SPRINT BACKLOG

SPRINT 05 — planeamento aprovado no Sprint Planning de 2026-10-28. Consulte a folha «Instruções» para regras de manutenção.

Campos editáveis — substituir os exemplos	Campos calculados — não alterar	Erros e incoerências –

IDENTIFICAÇÃO			
Sprint	Sprint 05	**Backlog de Projeto de origem — PDF assinado no Backlog Refinement**	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v03.pdf

PLANEAMENTO ORIGINAL				PAPÉIS E PRAZO							
Ordem no Sprint	**Issue**	**Tarefa**	**Orçamento da tarefa**	**Executor inicialmente atribuído**	**Pontos iniciais do Executor**	**Revisor inicialmente atribuído**	**Pontos iniciais do Revisor**	**Auditor inicialmente atribuído**	**Pontos iniciais do Auditor**	**Prazo máximo do Executor**	**Estado atual**
1	I073	Implementar o agendamento de Consultas sem sobreposição (RF021)	50.00	André Filipe Moreira Mesquita	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-01 17:30	Pronta para Sprint Review
2	I092	Implementar testes de integração de identidade, clínica, Clientes e pacientes	50.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	15.00	André Filipe Moreira Mesquita	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente
3	I093	Implementar testes de integração de agenda e área do Cliente	50.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	15.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente
4	I102	Criar a pipeline de compilação e testes do backend	50.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	15.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-01 17:30	Pronta para Sprint Review
5	I103	Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline	50.00	André Filipe Moreira Mesquita	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	15.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente
6	I104	Disponibilizar o backend em ambiente público de avaliação com entrega contínua	50.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente
7	I024	Atualizar RTM para implementação backend	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9.00	André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente
8	I032	Produzir o Relatório de Cobertura do Backend	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	18.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente
9	I034	Executar a análise estática do backend e produzir o relatório	50.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	15.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente
10	I036	Documentar a pipeline CI/CD do backend	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	18.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	9.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente
11	I037	Produzir o relatório de evidências da pipeline CI/CD do backend	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	9.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente
12	I038	Elaborar o Manual de Instalação e Configuração do backend	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	18.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente
13	I066	Implementar atribuição de perfil e bloqueio de contas (RF008, RF009)	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	18.00	André Filipe Moreira Mesquita	9.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-11-01 17:30	Pronta para Sprint Review
14	I074	Implementar alteração de Consulta e atualização de estado (RF022, RF023)	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18.00	André Filipe Moreira Mesquita	9.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-11-01 17:30	Pronta para Sprint Review
15	I075	Implementar chegada, preparação e apoio não clínico à Consulta (RF025–RF027)	20.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	12.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6.00	André Filipe Moreira Mesquita	2.00	2026-11-01 17:30	Pronta para Sprint Review
16	I076	Implementar Consultas futuras e histórico administrativo na área do Cliente (RF028, RF029)	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	18.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	9.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente
17	I077	Implementar registo e atualização da informação clínica (RF030–RF034)	50.00	André Filipe Moreira Mesquita	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	15.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-01 17:30	Pronta para Sprint Review
18	I078	Implementar consulta do histórico clínico e da informação clínica autorizada (RF035, RF036)	20.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12.00	André Filipe Moreira Mesquita	6.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente
19	I086	Implementar testes unitários de identidade, clínica, Clientes e pacientes	50.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	15.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente
20	I087	Implementar testes unitários de agenda e Consultas	50.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente
21	I088	Implementar testes unitários de registo clínico	50.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	15.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente
22	I090	Executar os testes unitários e produzir o relatório de resultados	20.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	12.00	André Filipe Moreira Mesquita	6.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente
23	I094	Implementar testes de integração de registo clínico	50.00	André Filipe Moreira Mesquita	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	15.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente
24	I096	Implementar os testes de segurança e de isolamento por perfil	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	18.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente
25	I097	Executar os testes de integração e produzir o relatório de resultados	20.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente
26	I098	Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, Clientes e pacientes	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	18.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-11-01 17:30	Pronta para Sprint Review
27	I099	Preparar os pedidos Postman de agenda e área do Cliente	20.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	12.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6.00	André Filipe Moreira Mesquita	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente
28	I100	Preparar os pedidos Postman de registo clínico e vacinação/desparasitação e exportar a collection final	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9.00	André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente
29	I106	Verificar a Checklist de Controlo de Artefactos e preparar o pacote da M3	20.00	André Filipe Moreira Mesquita	12.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	6.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente
30	I039	Elaborar as Notas de Release do backend	10.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	6.00	André Filipe Moreira Mesquita	3.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	1.00	2026-11-01 17:30	Pendente
31	I082	Implementar vacinação e desparasitação (RF043–RF047, RF056)	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente
32	I089	Implementar testes unitários de vacinação e desparasitação	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	18.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente
33	I095	Implementar testes de integração de vacinação e desparasitação	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	18.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente
34	I105	Preparar o README cumulativo e as credenciais de avaliação da M3	20.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	6.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente
35	I148	Atualizar a Grelha de Rotação de Papéis (M3)	10.00	André Filipe Moreira Mesquita	6.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	1.00	2026-11-01 17:30	Pendente

Erros e incoerências — rever

ENTIFICAÇÃO

/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v03.pdf

			ACOMPANHAMENTO DO SPRINT		
Auditor inicialmente atribuído	**Pontos iniciais do Auditor**	**Prazo máximo do Executor**	**Estado atual**	**Transferência formal**	**Histórico e observações do Sprint**
Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-01 17:30	Pronta para Sprint Review	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa transitada do Sprint 04, sem novo orçamento; mantêm-se o orçamento e as atribuições iniciais. Resultado integrado em develop; tarefa em Pronta para Sprint Review.
André Filipe Moreira Mesquita	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-01 17:30	Pronta para Sprint Review	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa transitada do Sprint 04, sem novo orçamento; mantêm-se o orçamento e as atribuições iniciais. Resultado integrado em develop; tarefa em Pronta para Sprint Review.
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Magalhães Ribeiro	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Ivan Cristiano Silva Mendes	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-11-01 17:30	Pronta para Sprint Review	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa transitada do Sprint 04, sem novo orçamento; mantêm-se o orçamento e as atribuições iniciais. Resultado integrado em develop; tarefa em Pronta para Sprint Review.
Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-11-01 17:30	Pronta para Sprint Review	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa transitada do Sprint 04, sem novo orçamento; mantêm-se o orçamento e as atribuições iniciais. Resultado integrado em develop; tarefa em Pronta para Sprint Review.
André Filipe Moreira Mesquita	2.00	2026-11-01 17:30	Pronta para Sprint Review	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa transitada do Sprint 04, sem novo orçamento; mantêm-se o orçamento e as atribuições iniciais. Resultado integrado em develop; tarefa em Pronta para Sprint Review.
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-01 17:30	Pronta para Sprint Review	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa transitada do Sprint 04, sem novo orçamento; mantêm-se o orçamento e as atribuições iniciais. Resultado integrado em develop; tarefa em Pronta para Sprint Review.
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Magalhães Ribeiro	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Ivan Cristiano Silva Mendes	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-11-01 17:30	Pronta para Sprint Review	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa transitada do Sprint 04, sem novo orçamento; mantêm-se o orçamento e as atribuições iniciais. Resultado integrado em develop; tarefa em Pronta para Sprint Review.
André Filipe Moreira Mesquita	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Magalhães Ribeiro	1.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Ivan Cristiano Silva Mendes	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Magalhães Ribeiro	1.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.

Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**
Num. de Identificação: 30937691
Data: 2026.10.29 00:02:27+00'00'

Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita**
Num. de Identificação: 30535965
Data: 2026.10.29 00:15:12+00'00'

Assinado por: **Ivan Cristiano Silva Mendes**
Num. de Identificação: 15482845
Data: 2026.10.29 00:06:33+00'00'

Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**
Num. de Identificação: 30559150
Data: 2026.10.28 23:58:53+00'00'