LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I100 — Preparar os pedidos Postman de registo clínico e vacinação/desparasitação e exportar a collection final
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	André Filipe Moreira Mesquita
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i100-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf (assinado pelo Revisor a 2026-11-01 19:59)
Artefacto	m3-collection-postman-v01.json, m3-ambiente-postman-v01.json, README.md e m3-s05-i100-20261101-resultado-newman-v01.txt em 03.01-backend/03.01.05-postman; Issue #102; PR #223 (commit revisto a743868), integrada em develop por squash no commit 8bff1a4
Data da auditoria	2026-11-06 — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v02 (substitui a v01 de 2026-11-01, que tinha a secção 2 pendente do merge; a secção 1 mantém-se)

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor (Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira), Revisor (Gonçalo Magalhães Ribeiro) e Auditor (André Filipe Moreira Mesquita) são três alunos diferentes, conforme o Sprint Backlog do Sprint 05 e a descrição da PR #223. Os commits da I100 são do Executor (gdini5); a aprovação é do Revisor (goncalo393), com pedido de revisão na abertura; o Auditor não aprovou, não comentou nem integrou a PR.	Conforme
2	Revisão completa e credível	O relatório cobre os seis critérios de aceitação do Backlog de Projeto v03, as três evidências e as três verificações do Revisor, com execução própria do Newman 6.2.1 duas vezes seguidas sobre o commit a743868, contra a API local e uma base reposta com os dados da I061 (190 pedidos, 611 verificações, 0 falhas), e procura de segredos na exportação. O Auditor confirmou por amostragem no commit a743868: 190 pedidos, com 35 na pasta 08 e 30 na pasta 09; todos os pedidos têm pm.test; nas pastas 08 e 09 nenhum URL tem identificadores escritos à mão; as seis palavras-passe das contas de demonstração estão vazias no ambiente (passwordInicialTeste só serve as contas criadas pela collection, como na I098); 0 hashes AQAAAA… na collection, no ambiente e no resultado do Newman; o resultado do Executor regista 190 pedidos, 380 scripts de teste e 611 verificações sem falhas; a fusão com develop não tem conflitos e só altera os 4 ficheiros da I100. Ponto de atenção no critério 4 («a collection final contém todas as operações ativas abrangidas pelas tarefas Postman»): a pasta 07 (EP-021 a EP-030) é da I099, ainda por integrar, e essa dependência não consta do Backlog de Projeto v03. O Revisor classifica o critério como «Cumpre no âmbito da I100» e regista o seguimento em M1, o que é transparente; a conclusão final da collection fica dependente da I099.	Conforme, com observação sobre o critério 4 (a decidir no Sprint Review do S05)
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	Sem defeitos obrigatórios. Quatro melhorias (M1 a M4) separadas dos defeitos, com seguimento:	Conforme

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
		Newman sobre a collection completa depois da I099, separação do pedido «EP-043 · 400 — tipo inválido e lote em falta», merge por squash por causa do commit 08be466 e prefixo «RF056» a trocar quando a API v03 numerar a operação.	
4	Evidências acessíveis	PR #223 com a descrição, os pedidos por operação e o comentário de revisão; collection, ambiente, README e resultado do Newman no ramo da PR; pipeline com sucesso no commit a743868. O comentário de revisão indica o relatório no ramo docs/s05, mas à data desta auditoria esse ramo ainda não o tem; o registo do Revisor m3-s05-i100-verificacao-revisor.txt é citado no relatório mas não está anexado ao relatório, à PR nem ao ramo docs/s05.	Conforme, com o relatório e o registo do Revisor a arquivar
5	Datas e prazos	Executor: prazo 2026-11-01 17:30; PR #223 aberta a 2026-11-01 15:42, antes do prazo (A = 0%). O commit a743868 (18:10) só repete o Newman depois da integração da I078 (dependência da I100 no v03), como explicado na PR às 16:37 e às 18:17. Revisor: receção a 2026-11-01 15:42; relatório assinado a 19:59 e aprovação na PR a 20:01, dentro das 24 h. Auditor: relatório recebido a 2026-11-01 19:59; janela de 16 h até 2026-11-02 11:59.	Executor sem atraso (A = 0%) · Revisor dentro das 24 h · Auditor dentro das 16 h
6	Pontos	Orçamento de 30 pontos aprovado no Backlog Refinement do Sprint 05 (2026-10-27): 18 Executor, 9 Revisor e 3 Auditor (60/30/10%), sem transferências registadas.	Conforme
7	Classificação do Executor sustentada	Q = 100% (aceite sem correções), coerente com o relatório, que não identifica defeitos obrigatórios, e com as verificações do Revisor e do Auditor. A parte do critério 4 que depende da I099 não é imputável ao Executor, porque a I099 não é dependência da I100 no v03 e está atribuída a outro elemento.	Conforme
8	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	Revisão completa, com execução própria do Newman duas vezes sobre uma base reposta, análise por script de pedidos, testes, variáveis e códigos de erro, procura de segredos e melhorias pertinentes. O tratamento do critério 4 está explicado e tem seguimento (M1).	Revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%)
9	Nomenclatura e pasta	O ficheiro entregue ao Auditor chama-se m3-s05-i100-20261101-relatorio-revisao-v01_signed.pdf: arquivar como m3-s05-i100-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf (sem «_signed»), em 02.04-revisoes. Os ficheiros da collection têm os nomes previstos para a M3 e estão em 03.01-backend/03.01.05-postman. Esta checklist: m3-s05-i100-20261101-checklist-auditoria-v01.pdf, para 02.05-auditorias-de-qualidade. O PDF do relatório tem um segundo campo de assinatura vazio, sem efeito na assinatura válida do Revisor.	Conforme, com o nome do relatório a corrigir no arquivo

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO. O Revisor pode integrar a PR #223 em develop por squash (M3), com a pipeline verde. A conclusão do critério 4 para a collection completa fica para depois da I099 e é levada ao Sprint Review do Sprint 05. Autorização registada na PR #223 a 2026-11-01 23:15:30.

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
10	Versão integrada = versão revista	A PR #223 foi integrada por squash no commit 8bff1a4 (develop), sobre 548e8d8, sem commits novos depois do a743868	Conforme · falha transitória da pipeline no develop registada como

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
		revisto. Os 4 ficheiros do commit, em 03.01-backend/03.01.05-postman, são iguais aos de a743868. A pipeline no develop depois do merge (Backend CI #112, push de 8bff1a4, https://github.com/LEI-LDS-2026-2027-G08/LEI-Grupo-de-LDS-UTPORTO/actions/runs/41363825142) falhou na etapa 3: o contentor SQL Server criado pelo Testcontainers terminou com erro («ContainerNotRunningException», handle-crash.sh) e 5 testes do IT-EP003-01 falharam por isso (383 de 388 aprovados). A falha é da infraestrutura do runner e não da I100, que só altera ficheiros da Collection Postman; as execuções seguintes do develop (#117 e #118, de 2026-11-02) terminaram com sucesso.	observação
11	Aceitação pelo Revisor	Aprovação do Revisor a 2026-11-01 20:01 sobre a743868; merge por squash pelo Revisor (goncalo393) a 2026-11-01 23:47:36, depois da autorização do Auditor (23:15:30), como previsto no fluxo do grupo e na melhoria M3.	Conforme
12	Estado da tarefa	A tarefa passou a «Pronta para Sprint Review» com o merge. A Issue #102 não foi fechada no merge (PR para develop) e foi fechada à mão pelo Líder (ivansilvamendes2003) a 2026-11-05 01:08, antes do fim do Sprint Review do Sprint 05.	Conforme · fecho da Issue antes do Sprint Review registado como observação

AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA a 2026-11-06. A versão integrada em develop (8bff1a4) corresponde à versão revista (a743868). A I100 fica «Pronta para Sprint Review»; a falha transitória da execução #112 (sem relação com a I100) e o fecho da Issue #102 antes do Sprint Review ficam registados como observações para o Sprint Review do Sprint 05.

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	2026-11-06 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.11.06 18:31:20+00'00'