LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE BACKLOG REFINEMENT

Grupo	Grupo 08
Projeto	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	m2
Sprint em preparação	Sprint 02

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

Convocatória original	m2-s02-20261001-backlog-refinement-convocatoria-v01.pdf

Sessão	Convocatória	Data, hora e local	Presentes	Quórum aplicável	Quórum verificado	Resultado e fundamento
Sessão inicial	m2-s02-20261001-backlog-refinement-convocatoria-v01.pdf	2026-10-01 15:00 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/316493585415155?p=VvBZyfr7oiVAfSSigH	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes;	2	Sim	Sessão válida; estavam todos os membros presentes.

2. Participantes e presenças

Nome	Número de aluno	Função na reunião	Sessão inicial	Sessão remarcada
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Secretário do Sprint 01	Presente	Não aplicável
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Líder do Grupo	Presente	Não aplicável

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-10-1 15:00, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder, declarou aberta a reunião. O Gonçalo Magalhães Ribeiro confirmou a presença de todos os quatro elementos do grupo e a existência do quórum de três elementos. A reunião prosseguiu com a seguinte ordem de trabalhos, conforme a respetiva convocatória:

1. Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.
2. Identificar e priorizar as tarefas I011 a I019 previstas para a M2 e o Sprint 02, confirmando âmbito, dependências e capacidade de preparação. Confirmar a identificação, descrição, objetivo, tipo e resultado esperado das Issues I011 a I019.
3. Definir, para cada tarefa, a identificação, descrição, objetivo, tipo e resultado esperado.
4. Estimar por Planning Poker, confirmar os orçamentos e a repartição de 60%/30%/10% pelas parcelas de Executor/Revisor/Auditor, sem atribuição de alunos aos papéis.
5. Completar os critérios de aceitação, as evidencias do Executor, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, a Definition of Done aplicável, as preferências e a pasta de destino; resolver referencias de Issues incorretas e nomes de ficheiros por definir.
6. Registar, para cada tarefa, a decisão efetivamente tomada – Aprovada como Ready ou Permanece em preparação – confirmando o cumprimento da Definition of Ready.
7. Rever as decisões tomadas e identificar os documentos resultantes da reunião.

4. Tarefas aprovadas como Ready

Issue	Tarefa e objetivo	Orçamento da tarefa	Executor	Revisor	Auditor	Decisão
I011	Atualizar Grelha de Rotação de Papeis	10	6	3	1	Aprovada como Ready
I012	Especificação de Requisitos	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I013	Checklist de Aprovação dos Requisitos	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I014	Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) v1	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I015	Especificação dos casos de uso	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I016	Modelo de Dados (Base de dados clínica veterinária)	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I017	Protótipo de baixa fidelidade	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I018	Documentação de API	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I019	Documentação da Arquitetura	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I020	Modelo de Classes – Backend	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I021	Modelo de Classes – Frontend Web	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I022	Modelo de Classes – Frontend Mobile	20	12	6	2	Aprovada como Ready
I023	Diagrama de sequência – autenticar utilizador	20	12	6	2	Aprovada como Ready

Pontuação Total:

Mesmo que o grupo utilize uma plataforma de gestão de Issues, toda a informação considerada e aprovada no Backlog Refinement deve constar do Backlog de Projeto no formato editável efetivamente utilizado, XLS ou XLSX. A versão integral desse ficheiro editável deve ser exportada para PDF, aprovada e assinada digitalmente como parte integrante da ata. As ligações para Issues, quadros ou outros recursos externos são complementares e não substituem o conteúdo arquivado no ficheiro editável e congelado no PDF assinado.

Backlog de Projeto — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-backlog-projeto-v01.xlsx
Backlog de Projeto — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m2-20261001-backlog-refinement-anexo-backlog-projeto-v01.pdf

5. Tarefas que permanecem em preparação e ações resultantes

Issue	Tarefa e objetivo	Orçamento e parcelas Executor / Revisor / Auditor	Elementos em falta	Decisão e ação resultante
I023	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

Não aplicável. As 9 tarefas analisadas (I011 a I019) cumpriram a Definition of Ready e foram aprovadas como Ready, conforme a secção 4.

6. Deliberações, votações e ações resultantes

N.º	Matéria e deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
1	Confirmar a ordenação das tarefas I011 a I019 no Backlog de Projeto, da mais importante ou urgente para a menos importante ou urgente.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovada por unanimidade.	André Filipe Moreira Mesquita atualiza a ordenação das tarefas no Backlog de Projeto.

N.º	Matéria e deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
2	Aprovar as tarefas I011 a I019 como Ready, com os orçamentos e parcelas de Executor/Revisor/Auditor indicados na secção 4.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira regista as decisões e os valores no Backlog de Projeto.
3	Aprovar a versão atualizada do Backlog de Projeto e a respetiva versão congelada em PDF	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira conclui o Backlog de Projeto no formato editável utilizado, XLSX, exporta o respetivo PDF e prepara ambos para validação e assinatura.

7. Anexos

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
1	Backlog de Projeto — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-backlog-projeto-v01.xlsx	Não aplicável
2	Backlog de Projeto — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m2-20261001-backlog-refinement-anexo-backlog-projeto-v01.pdf	Sim

8. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, o Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a reunião em 2026-10-01 às 16:40. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

Nome	Número de aluno	Declaração	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.10.07 02:15:03+01'00'
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.10.07 02:16:28+01'00'
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.07 02:18:25+01'00'
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Ivan Cristiano Silva Mendes** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.10.07 02:23:31+01'00'