LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CONVOCATÓRIA DE SPRINT PLANNING

Grupo	G08	**Projeto**	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M3	**Sprint a iniciar**	Sprint 04

1. Emissão da convocatória

Emitida por	André Filipe Moreira Mesquita
Função	Secretario do grupo
Data e hora de envio	2026-10-19 às 00:30
Canal de envio	E-mail institucional enviado a todos os elementos do grupo
Antecedência aplicável	24 horas consecutivas
Antecedência efetiva	41 horas consecutivas
Cumprimento do prazo	Sim

2. Identificação da reunião

Data e hora da reunião	2026-10-20 às 17:30
Modalidade	Remota
Local ou Link	Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/meet/3528349668832198?p=fYiLhvUa5QyWixKOqQ
Instruções de acesso	Entrar com a conta institucional cinco minutos antes da hora marcada
Sessão	Primeira sessão
Convocatória anterior	Não Aplicável

3. Participantes convocados

Nome	Número de aluno	E-mail institucional	Participação ou função
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	8220764@estg.ipp.pt	Secretário da Sprint 03
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	8240293@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	8250466@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	8220390@estg.ipp.pt	Líder do grupo

4. Objeto e finalidade da reunião

A reunião tem como finalidade planear o Sprint 04 da Milestone M3 e aprovar o respetivo Sprint Backlog (m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx e respetivo PDF congelado). Para esse efeito, serão consideradas exclusivamente as tarefas constantes do Backlog de Projeto (m3-backlog-projeto-v02.xlsx) que, no Backlog Refinement de 2026-10-19, tenham sido formalmente aprovadas como Ready, tendo como referência formal e fonte de verdade a respetiva versão congelada em PDF assinado. Será confirmado o cumprimento da Definition of Ready (DoR) e serão confirmados, sem alteração, os elementos aprovados no Backlog Refinement: a pontuação total, a respetiva repartição de 60% / 30% / 10% pelas parcelas de Executor / Revisor / Auditor, os critérios de aceitação, as evidências, as dependências e a Definition of Done (DoD). No Sprint Planning serão atribuídos alunos distintos aos três papéis (Executor, Revisor e Auditor), será fixado o prazo máximo do Executor, serão confirmados, para cada tarefa, o resultado esperado e a respetiva pasta de destino, será designado o Secretário do Sprint 04 e será verificado o equilíbrio acumulado da Carga das Tarefas Planeadas ($Q_{CTP} \le 1,10$) no momento de avaliação M3.

5. Ordem de trabalhos

N.º	Assunto	Objetivo ou decisão esperada	Responsável	Referências e preparação necessária	Duração
1	Abertura da reunião	Verificar presenças, confirmar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos	Ivan Cristiano Silva Mendes	Consultar a convocatória (m3-s04-20261019-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf) e comunicar antecipadamente qualquer impedimento conhecido.	5 min
2	Objetivo do Sprint 04	Analisar e aprovar o objetivo geral que deverá orientar o Sprint 04 da Milestone M3.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Consultar o Backlog de Projeto resultante do Refinement (m3-backlog-projeto-v02.xlsx), os entregáveis concluídos no Sprint 03 e as prioridades previstas para a Milestone M3	5 min
3	Confirmação das tarefas Ready	Confirmar quais as tarefas formalmente aprovadas como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19 e elegíveis para seleção no Sprint 04 (Issues candidatas previstas para S04: I028, I030, I059, I061, I062, I063, I064, I065, I066, I067, I068, I069, I070, I071, I072, I073, I074, I075, I076, I077, I079, I091, I098, I101 e I102).	André Filipe Moreira Mesquita	Backlog de Projeto (m3-backlog-projeto-v02.xlsx) e respetivo PDF assinado no Backlog Refinement; Definition of Ready (m1-definition-of-ready-v01.pdf); critérios de aceitação e dependências registadas.	10 min
4	Constituição do Sprint Backlog e atribuição de papéis	Aprovar a constituição do Sprint Backlog do Sprint 04 (m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx), selecionando as tarefas a executar; confirmar, sem alteração, a pontuação total, as parcelas de Executor (60%), Revisor (30%) e Auditor (10%), os critérios, as evidências e as dependências aprovados no Backlog Refinement; atribuir alunos distintos aos três papéis; e fixar o prazo máximo do Executor e a localização do resultado esperado	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Proposta de Sprint Backlog (m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx); Backlog de Projeto editável (m3-backlog-projeto-v02.xlsx) e respetivo PDF assinado de origem; Grelha de Rotação de Papéis (m3-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx).	20 min
5	Designação do Secretário da Sprint 04	Designar o Secretário do Sprint 04, respeitando a rotação acumulada, garantindo que Líder e Secretário são pessoas diferentes e confirmando as responsabilidades associadas ao Secretariado do Sprint (10 pontos).	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Grelha de Rotação de Papéis (m3-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx, histórico dos Sprints 01 a 03) e Regulamento Interno do Grupo G08 (secção 7.3).	5 min
6	Verificação da Carga Planeada	Confirmar que, depois da incorporação das tarefas selecionadas para o Sprint 04 e do Secretariado, a distribuição acumulada da Carga das Tarefas Planeadas (Sprint 01 a Sprint 04) respeita o limite máximo aplicável ao momento de avaliação M3.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Mapa de Carga das Tarefas Planeadas atualizado (m3-mapa-carga-planeada-v02.xlsx), acumulado no momento de avaliação M3, e proposta de Sprint Backlog (m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx).	5 min
7	Encerramento e registo de decisões	Recapitular as decisões tomadas, confirmar tarefas, papéis, prazos máximos e Secretário designado; aprovar os documentos que devem ficar congelados em PDF e integrados na ata (m3-s04-sprint-backlog-v01.pdf e m3-mapa-carga-planeada-v02.pdf); e encerrar formalmente a reunião	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ata em preparação (m3-s04-20261020-sprint-planning-ata-v01); versões finais de m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx e m3-mapa-carga-planeada-v02.xlsx a exportar para PDF e assinar digitalmente	10 min

6. Informações adicionais

Cada participante deverá consultar antecipadamente o Backlog de Projeto resultante do Backlog Refinement de 2026-10-19 (m3-backlog-projeto-v02.xlsx e respetivo PDF assinado), as tarefas aprovadas como Ready candidatas ao Sprint 04 (I028, I030, I059, I061 a I077, I079, I091, I098, I101 e I102), a Definition of Ready (m1-definition-of-ready-v01.pdf), a proposta de Sprint Backlog (m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx), a Grelha de Rotação de Papéis (m3-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx) e o Mapa de Carga Planeada (m3-mapa-carga-planeada-v02.xlsx) referidos na ordem de trabalhos. Eventuais propostas de alteração ou impedimentos devem ser comunicadas através do canal interno do grupo (Microsoft Teams) até 2026-10-20 às 12:00.