LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE SPRINT PLANNING

Grupo	Grupo 08
Projeto	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M3
Sprint a iniciar	Sprint 03

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

Convocatória original	m3-s03-20261011-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf

Sessão	Convocatória	Data, hora e local	Presentes	Quórum aplicável	Quórum verificado	Resultado e fundamento
Sessão inicial	m3-s03-20261011-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf	2026-10-13 às 16:30 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/373 1559623266742?p=1kh4CkSqmlY70mdv F6	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	4	Sim	Sessão válida: estavam presentes os quatro elementos do grupo (quórum de primeira convocatória: 4 alunos). A indicação «Segunda sessão» e a convocatória anterior (M2-S02) constantes do campo «Sessão» da convocatória não correspondem a uma remarcação: não existiu sessão anterior desta reunião.

2. Participantes e presenças

Nome	Número de aluno	Função na reunião	Sessão inicial	Sessão remarcada
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Líder	Presente	Não aplicável

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-10-13 às 16:30, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do grupo, declarou aberta a reunião de Sprint Planning do Sprint 03. Verificada a presença dos quatro elementos do grupo e a existência do quórum aplicável (4 alunos), passou-se à apreciação da ordem de trabalhos constante da convocatória:

1. Verificar presenças, quórum e confirmar a ordem de trabalhos.
2. Analisar e aprovar o objetivo geral que orientará o Sprint 03.
3. Confirmar quais as tarefas formalmente aprovadas como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-12 e elegíveis para o Sprint 03.
4. Selecionar as tarefas do Sprint 03; manter os orçamentos e repartições aprovados; atribuir Executor, Revisor e Auditor distintos; definir os prazos máximos do Executor e registar o estado inicial.
5. Designar o Secretário do Sprint 03, respeitando a rotação e garantindo que Líder e Secretário são pessoas diferentes.
6. Confirmar a distribuição resultante e verificar o equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas aplicável à M3.
7. Recapitular as decisões, confirmar tarefas, papéis, prazos e Secretário; aprovar os documentos resultantes, identificar as versões a congelar/assinar e encerrar formalmente a reunião.

4. Objetivo e duração do Sprint a iniciar

Sprint a iniciar	Sprint 03
Objetivo do Sprint	Concluir as três tarefas incorporadas no Sprint Backlog do Sprint 03 (I058, I060 e I027), que estabelecem a base do backend (solução .NET 8 e infraestrutura transversal da API), o esquema da base de dados e o Plano de Testes do Backend, assegurando o cumprimento dos critérios de aceitação e da Definition of Done aplicável, a produção das evidências previstas e a realização das atividades de revisão e auditoria definidas no Backlog de Projeto de origem.
Início	2026-10-13 às 16:30
Duração	Sete dias consecutivos

5. Constituição do Sprint Backlog

Issue	Tarefa	DoR	Pontos totais	Executor	Revisor	Auditor	Prazo máximo do Executor
I058	Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API	Sim	50	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 30 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 15 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 5 pontos	2026-10-15 09:30
I060	Escrever o script de criação do esquema da base de dados	Sim	50	Gonçalo Magalhães Ribeiro 30 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 15 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 5 pontos	2026-10-15 09:30
I027	Elaborar o Plano de Testes do Backend	Sim	30	Ivan Cristiano Silva Mendes 18 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 9 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 3 pontos	2026-10-15 09:30

Os critérios de aceitação, as evidências do Executor, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, a Definition of Done aplicável, as normas, referências, pasta de destino e restantes elementos aprovados no Backlog Refinement permanecem integralmente documentados na versão do Backlog de Projeto de origem e no respetivo PDF assinado. O Sprint Backlog aprovado na presente reunião identifica essa origem e regista, de forma compacta, as tarefas selecionadas para o Sprint 03, os respetivos orçamentos e parcelas, os alunos atribuídos aos papéis de Executor, Revisor e Auditor, o prazo máximo do Executor e o estado inicial de cada tarefa. O PDF que congela a versão aprovada do Sprint Backlog constitui parte integrante da presente ata e será assinado digitalmente nos termos aplicáveis. O PDF assinado do Backlog de Projeto de origem, já ratificado no Backlog Refinement, é apenas referenciado nesta ata, não sendo novamente exportado nem assinado.

Backlog de Projeto — versão editável de origem (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v01.xlsx
Backlog de Projeto de origem — PDF assinado no Backlog Refinement	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v01.pdf
Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s03-sprint-backlog-v01.xlsx
Sprint Backlog — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s03-sprint-backlog-v01.pdf

6. Designação do Secretário do Sprint

Sprint	Sprint 03
Secretário designado	André Filipe Moreira Mesquita
Pontuação máxima	10 pontos

7. Equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas

Próximo Momento de Avaliação	M3
Sprints abrangidos pelo acumulado	Sprint 03
Mapa de Carga Planeada — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-mapa-carga-planeada-v01.xlsx
Mapa de Carga Planeada — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-mapa-carga-planeada-v01.pdf

Aluno	Execução	Revisão	Auditoria	Secretariado	CTP acumulada
André Filipe Moreira Mesquita	0	24	0	10	34
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30	0	5	0	35
Gonçalo Magalhães Ribeiro	30	0	8	0	38
Ivan Cristiano Silva Mendes	18	15	0	0	33

Fórmula	Cálculo com os valores obtidos
CTPmax = max(CTP1, ..., CTPn)	CTPmax = max(34, 35, 38, 33) = 38
CTPmin = min(CTP1, ..., CTPn)	CTPmin = min(34, 35, 38, 33) = 33
QCTP = CTPmax / CTPmin	QCTP = 38 / 33 = 1,15152

QCTP ≤ 1,10	QCTP = 1,15; 1,15 > 1,10 (acumulado de m3 até ao Sprint 03)
Conclusão	Acumulado de m3 limitado, por ora, ao Sprint 03. Nos termos da secção 9.5 do Regulamento, o equilíbrio é verificado acumuladamente no momento de avaliação m3 (Sprints 03 a 05); a diferença será compensada nas atribuições dos Sprints 04 e 05, de modo a que o acumulado de m3 respeite QCTP ≤ 1,10.

Legenda: CTPi — Carga das Tarefas Planeadas acumulada do aluno i; n — número de alunos do grupo; CTPmax — maior carga planeada acumulada; CTPmin — menor carga planeada acumulada; QCTP — quociente utilizado para verificar o equilíbrio.

8. Deliberações, votações e ações resultantes

N.º	Matéria e deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
1	Aprovar o objetivo do Sprint 03.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	André Filipe Moreira Mesquita regista a decisão na ata antes do encerramento da reunião.
2	Aprovar a constituição do Sprint Backlog do Sprint 03, selecionando as tarefas aprovadas como Ready (I058, I060 e I027, 130 pontos), atribuindo Executor, Revisor e Auditor distintos e fixando o prazo máximo dos Executores em 2026-10-15 às 09:30, sem alterar os elementos fechados no Backlog Refinement.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	André Filipe Moreira Mesquita atualiza o Sprint Backlog em formato XLSX, exporta o respetivo PDF e prepara ambos para validação e assinatura.
3	Designar André Filipe Moreira Mesquita como Secretário do Sprint 03, respeitando a rotação e sendo o Líder uma pessoa diferente.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	André Filipe Moreira Mesquita assume o Secretariado do Sprint 03.
4	Validar o cálculo da Carga das Tarefas Planeadas apresentado na secção 7 (acumulado de m3 até ao Sprint 03) e compensar a diferença nos Sprints 04 e 05.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	André Filipe Moreira Mesquita atualiza o ficheiro editável do Mapa de Carga Planeada, exporta-o para PDF e associa o PDF à ata antes da assinatura.

9. Anexos

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
1	Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s03-sprint-backlog-v01.xlsx	Não aplicável
2	Sprint Backlog — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s03-sprint-backlog-v01.pdf	Sim
3	Mapa de Carga Planeada — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-mapa-carga-planeada-v01.xlsx	Não aplicável
4	Mapa de Carga Planeada — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-mapa-carga-planeada-v01.pdf	Sim

10. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, o Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a reunião em 2026-10-13 às 22:00. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

Nome	Número de aluno	Declaração	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.10.15 00:15:52+01'00'
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.10.15 00:13:20+01'00'
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.15 00:14:20+01'00'
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.10.15 00:15:16+01'00'