BACKLOG DE PROJETO

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO					
Issue	**Tarefa**	**Descrição**	**Objetivo**	**Tipo**	**Resultado esperado**
I001	Elaborar Proposta de Sistema	Preparar a Proposta de Sistema do projeto Gestão de Clínica Veterinária, identificando problema, utilizadores, atores e funcionalidades principais.	Definir formalmente o sistema a desenvolver e estabelecer a base para a Declaração de Âmbito e restantes artefactos técnicos.	Documentação	m1-proposta-sistema-v03.pdf
I002	Elaborar Declaração de Âmbito	Preparar a Declaração de Âmbito mantendo as funcionalidades da Proposta de Sistema e definindo o trabalho previsto no backend, frontend web e frontend mobile, exclusões e limites.	Delimitar de forma verificável o âmbito do projeto e impedir divergências sobre o que deverá ser implementado nas milestones seguintes.	Documentação	m1-declaracao-ambito-v03.pdf
I003	Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA)	Preencher e manter a CCA cumulativa com os compromissos técnicos e de qualidade do produto assumidos pelo grupo, respetivas milestones, justificações, pastas e estado.	Formalizar e controlar os artefactos que o grupo se compromete a entregar ao longo do projeto.	Qualidade de processo	m1-checklist-controlo-artefactos-v03.xlsx e m1-checklist-controlo-artefactos-v03.pdf
I004	Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA	Submeter as versões identificadas da PS, DA e CCA ao docente, obter a homologação expressa por e-mail e preservar a evidência em PDF.	Garantir a validação formal do volume de trabalho e conservar a evidência obrigatória da homologação.	Administração ou logística	m1-resposta-email-homologacao-ps-da-cca-v04.pdf
I005	Elaborar Regulamento Interno do Grupo	Concretizar o Regulamento Interno do Grupo G08 a partir do modelo oficial, definindo comunicação, organização, ferramentas, tecnologias, reuniões, regras internas e demais opções do grupo.	Estabelecer uma referência comum para o funcionamento do grupo sem contrariar os documentos oficiais da UC.	Gestão	m1-regulamento-grupo-v01.pdf
I006	Elaborar Plano de Qualidade do Processo	Definir os objetivos, responsabilidades, procedimentos, métricas, verificações e quality gates aplicáveis ao processo de desenvolvimento do Grupo G08.	Estabelecer um processo verificável para planeamento, execução, revisão, auditoria, controlo de versões, arquivo e rastreabilidade.	Qualidade de processo	m1-plano-qualidade-processo-v01.pdf
I007	Elaborar Definition of Ready	Definir as condições mínimas que uma tarefa deve cumprir para poder ser aprovada como Ready e selecionada num Sprint Planning.	Garantir que tarefas entram num sprint apenas quando possuem informação suficiente para execução, revisão e auditoria.	Qualidade de processo	m1-definition-of-ready-v01.pdf
I008	Elaborar Definition of Done	Definir as condições que uma tarefa deve cumprir para poder ser considerada concluída e posteriormente aprovada como Done no Sprint Review.	Uniformizar o critério de conclusão das tarefas e garantir produção, revisão, auditoria, aceitação, evidências e aprovação.	Qualidade de processo	m1-definition-of-done-v01.pdf
I009	Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos	Definir os critérios objetivos de qualidade a utilizar na avaliação dos requisitos do sistema, incluindo correção, clareza, completude, consistência, necessidade, viabilidade, verificabilidade, rastreabilidade, singularidade, ausência de ambiguidade e independência da solução, quando aplicável.	Estabelecer uma referência uniforme para verificar a qualidade e a consistência dos requisitos do sistema.	Requisitos	m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md
I010	Preparar Grelha de Rotação de Papéis	Criar a versão inicial da grelha cumulativa de rotação de papéis do Grupo G08, permitindo registar atribuições e desempenhos confirmados ao longo dos sprints.	Assegurar rastreabilidade e equilíbrio na rotação dos papéis de Executor, Revisor, Auditor e Secretário.	Gestão	m1-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx

			ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				
Prioridade	Milestone de Entrega prevista	Sprint previsional	Orçamento da tarefa	Pontos do Executor	Pontos do Revisor	Pontos do Auditor	Critérios de aceitação
1 — Crítica	m1	S01	50	30.00	15.00	5.00	Documento segue o template oficial; identifica sistema, atores e funcionalidades F001 e seguintes; inclui declaração de originalidade; conteúdo coerente e pronto para homologação.
1 — Crítica	m1	S01	50	30.00	15.00	5.00	Mantém todas as funcionalidades da PS pela mesma ordem; identifica backend, web e mobile; explicita elementos fora do âmbito e respetivas justificações; é coerente com a PS.
1 — Crítica	m1	S01	30	18.00	9.00	3.00	CCA contém os compromissos aprovados; códigos, milestones, justificações e pastas são coerentes; versão editável e PDF congelado correspondem entre si.
1 — Crítica	m1	S01	10	6.00	3.00	1.00	Pedido identifica inequivocamente as versões de PS, DA e CCA; todos os elementos estão em CC; existe resposta expressa de homologação; e-mail é preservado em PDF.
2 — Alta	m1	S01	30	18.00	9.00	3.00	Conteúdo fixo preservado; todos os campos obrigatórios concretizados; opções internas não contradizem a UC; identificação do grupo e versão corretas; documento aprovado e assinado.
2 — Alta	m1	S01	50	30.00	15.00	5.00	Plano identifica âmbito, referências, responsabilidades, procedimentos, métricas e quality gates; é coerente com Regulamento, PS, DA, CCA, DoR e DoD.
2 — Alta	m1	S01	20	12.00	6.00	2.00	DoR contém critérios objetivos e verificáveis para identificação, descrição, resultado, orçamento, aceitação, evidências, dependências, DoD, referências e destino.
2 — Alta	m1	S01	20	12.00	6.00	2.00	DoD define condições de produção, critérios de aceitação, revisão, auditoria, aceitação/integração, evidências, versionamento e aprovação em Sprint Review.
2 — Alta	m1	S01	30	18.00	9.00	3.00	Documento inclui pelo menos correção, clareza, completude, consistência, necessidade, viabilidade, verificabilidade, rastreabilidade, singularidade, ausência de ambiguidade e independência da solução quando aplicável.
3 — Média	m1	S01	20	12.00	6.00	2.00	Todos os elementos do grupo estão identificados; a estrutura permite distinguir atribuições iniciais de desempenhos confirmados; versão inicial está corretamente nomeada e arquivada.

CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO			
Evidências do Executor	**Verificações do Revisor**	**Checklist do Auditor**	**Dependências**
m1-proposta-sistema-v03.pdf; versões de trabalho; histórico de alterações e evidência de submissão para homologação.	Verificar utilização do template, completude, coerência das funcionalidades, originalidade, nomenclatura, versão e consistência com o tema aprovado.	Confirmar que a revisão foi realizada, que a versão final corresponde à evidência, que o ficheiro está na pasta correta e que não existem campos obrigatórios em falta.	Tema do projeto discutido com o docente.
m1-declaracao-ambito-v03.pdf; versões de trabalho; comparação com a PS; evidência de submissão para homologação.	Comparar funcionalidade a funcionalidade com a PS; verificar limites, exclusões, coerência entre componentes, nomenclatura e completude.	Confirmar cobertura da revisão, correspondência PS↔DA, versão final, pasta de destino e inexistência de alterações não revistas.	I001 — Proposta de Sistema.
m1-checklist-controlo-artefactos-v03.xlsx; m1-checklist-controlo-artefactos-v03.pdf; histórico de alterações.	Conferir códigos, artefactos, milestones, justificações, pastas e estados; comparar integralmente XLSX e PDF.	Confirmar revisão completa, coerência XLSX↔PDF, versão correta, assinatura aplicável e armazenamento na pasta regulamentar.	I001; I002; decisões do grupo sobre compromissos adicionais.
E-mail enviado com versões identificadas; resposta de homologação; m1-resposta-email-homologacao-ps-da-cca-v04.pdf	Confirmar versões referidas no pedido e na resposta, destinatários/CC, existência de homologação expressa e correspondência com os ficheiros finais.	Confirmar autenticidade e legibilidade da evidência, correspondência das versões e arquivo no caminho regulamentar.	I001; I002; I003.
m1-regulamento-grupo-v01.pdf; versão de trabalho; registo das opções adotadas pelo grupo.	Comparar com o modelo oficial; verificar campos obrigatórios, coerência das regras internas, tecnologias, prazos, nomenclatura e ausência de alterações ao conteúdo fixo.	Confirmar revisão, aprovação pelos quatro elementos, versão final, assinaturas aplicáveis e pasta de destino.	Regulamento UC v19; constituição do Grupo G08.
m1-plano-qualidade-processo-v01.pdf; versão fonte; referências aos artefactos normativos do grupo.	Verificar completude das secções, coerência com os documentos do grupo, aplicabilidade dos procedimentos e consistência das métricas/quality gates.	Confirmar revisão independente, referências corretas, versão final, inexistência de contradições e arquivo adequado.	I005; I001; I002; I003.
m1-definition-of-ready-v01.pdf; versão de trabalho; comparação com os campos obrigatórios do Backlog.	Verificar que todos os critérios necessários ao Refinement/Planning estão cobertos e que não existem critérios ambíguos ou contraditórios.	Confirmar completude, aplicabilidade, coerência com o Backlog e Plano de Qualidade, versão final e arquivo.	I006 — Plano de Qualidade do Processo.
m1-definition-of-done-v01.pdf; versão de trabalho; referências ao fluxo de qualidade.	Verificar clareza e verificabilidade das condições de conclusão e coerência com o Plano de Qualidade e responsabilidades dos papéis.	Confirmar cobertura do ciclo Executor→Revisor→Auditor→aceitação→Review, versão final e arquivo.	I006 — Plano de Qualidade do Processo.
m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md; histórico de alterações; referência na Checklist de Aprovação dos Requisitos.	Verificar presença e definição objetiva dos 11 critérios, ausência de sobreposição contraditória e aplicabilidade à futura especificação de requisitos.	Confirmar revisão, completude, coerência com PS/DA, versão final e localização regulamentar.	I001; I002; I006.
m1-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx; identificação dos quatro elementos e estrutura de registo.	Verificar identificação dos membros, campos da grelha, coerência com as regras de rotação e possibilidade de atualização cumulativa.	Confirmar revisão, completude, versão final, pasta de destino e ausência de registos contraditórios.	I005; organização inicial do Grupo G08.

Definition of Done aplicável	**Normas, modelos e referências**	**Pasta de destino**	**Definition of Ready confirmada**	**Estado**
DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da Proposta de Sistema.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.01-proposta-de-sistema-e-declaracao-de-ambito	Sim	Done
DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da Declaração de Âmbito; Proposta de Sistema.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.01-proposta-de-sistema-e-declaracao-de-ambito	Sim	Done
DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da CCA; PS e DA.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.03-checklist-de-controlo-de-artefactos	Sim	Done
DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19 — homologação obrigatória da PS, DA e CCA.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.02-homologacao-ps-da-cca	Sim	Done
DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; Regulamento Interno dos Grupos (proposta/template).	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.02-regulamento-de-grupo	Sim	Done
DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; Regulamento G08; PS; DA; CCA.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.01-plano-de-qualidade	Sim	Done
Critérios de conclusão documental da M1: conteúdo completo, revisto, aprovado, versionado e arquivado.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; Plano de Qualidade; template do Backlog de Projeto.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.02-definition-of-ready-e-done	Sim	Done
Critérios de conclusão documental da M1: conteúdo completo, revisto, aprovado, versionado e arquivado.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; Plano de Qualidade.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.02-definition-of-ready-e-done	Sim	Done
DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; PS; DA; Plano de Qualidade.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm	Sim	Done
DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da Grelha de Rotação de Papéis; Regulamento G08.	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo	Sim	Done

CONTROLO E DECISÃO			
Decisão do Backlog Refinement	**Data da decisão**	**Ata da decisão**	**Histórico e observações**
Aprovada como Ready	2026-09-18	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
Aprovada como Ready	2026-09-18	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
Aprovada como Ready	2026-09-18	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
Aprovada como Ready	2026-09-18	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
Aprovada como Ready	2026-09-18	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
Aprovada como Ready	2026-09-18	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
Aprovada como Ready	2026-09-18	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
Aprovada como Ready	2026-09-18	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
Aprovada como Ready	2026-09-18	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
Aprovada como Ready	2026-09-18	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.

Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**
Num. de Identificação: 30937691
Data: 2026.10.02 23:18:43+01'00'

Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**
Num. de Identificação: 30559150
Data: 2026.10.02 23:20:06+01'00'

Assinado por: **Ivan Cristiano Silva Mendes**
Num. de Identificação: 15482845
Data: 2026.10.02 23:55:41+01'00'

Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita**
Num. de Identificação: 30535965
Data: 2026.10.03 00:04:54+01'00'