SPRINT BACKLOG

Campos editáveis — substituir os exemplos	Campos calculados — não alterar	Erros e incoerências — rever

IDENTIFICAÇÃO			
Sprint	Sprint 01	**Backlog de Projeto de origem — PDF assinado no Backlog Refinement**	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-backlog-projeto-v01.pdf

PLANEAMENTO ORIGINAL				PAPÉIS E PRAZO							ACOMPANHAMENTO DO SPRINT		
Ordem no Sprint	Issue	Tarefa	Orçamento da tarefa	Executor inicialmente atribuído	Pontos iniciais do Executor	Revisor inicialmente atribuído	Pontos iniciais do Revisor	Auditor inicialmente atribuído	Pontos iniciais do Auditor	Prazo máximo do Executor	Estado atual	Transferência formal	Histórico e observações do Sprint
1	I001	Elaborar Proposta de Sistema	50.00	**Gonçalo Magalhães Ribeiro**	30	**Ivan Cristiano Silva Mendes**	15.00	**Ivan Cristiano Silva Mendes**	5.00	2026-10-20 18:00	Done	Não aplicável	Na simulação, Ivan Cristiano Silva Mendes desempenhou os papéis de Revisor e Auditor. O registo preserva a participação efetivamente realizada.
2	I002	Elaborar Declaração de Âmbito	50.00	**André Filipe Moreira Mesquita**	30	**Ivan Cristiano Silva Mendes**	15.00	**Ivan Cristiano Silva Mendes**	5.00	2026-10-19 18:00	Done	Não aplicável	Na simulação, Ivan Cristiano Silva Mendes desempenhou os papéis de Revisor e Auditor. O registo preserva a participação efetivamente realizada.
3	I003	Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA)	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	18	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-10-20 18:00	Done	Não aplicável	Tarefa incluída na simulação da Sprint 01 da M1. Trabalho concluído e aceite sem correções obrigatórias, conforme registado na Ata de Sprint Review de 2026-09-25. Estado final: Done. Não houve transferências de responsabilidade ou de pontos.
4	I004	Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA	10.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	6	André Filipe Moreira Mesquita	3.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	1.00	2026-10-21 18:00	Done	Não aplicável	Tarefa incluída na simulação da Sprint 01 da M1. Trabalho concluído e aceite sem correções obrigatórias, conforme registado na Ata de Sprint Review de 2026-09-25. Estado final: Done. Não houve transferências de responsabilidade ou de pontos.
5	I005	Elaborar Regulamento Interno do Grupo	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	18	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9.00	André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-10-22 18:00	Done	Não aplicável	Tarefa incluída na simulação da Sprint 01 da M1. Trabalho concluído e aceite sem correções obrigatórias, conforme registado na Ata de Sprint Review de 2026-09-25. Estado final: Done. Não houve transferências de responsabilidade ou de pontos.
6	I006	Elaborar Plano de Qualidade do Processo	50.00	**André Filipe Moreira Mesquita**	30	**Ivan Cristiano Silva Mendes**	15.00	**Ivan Cristiano Silva Mendes**	5.00	2026-10-23 18:00	Done	Não aplicável	Na simulação, Ivan Cristiano Silva Mendes desempenhou os papéis de Revisor e Auditor. O registo preserva a participação efetivamente realizada.
7	I007	Elaborar Definition of Ready	20.00	**Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**	12	**Ivan Cristiano Silva Mendes**	6.00	**Ivan Cristiano Silva Mendes**	2.00	2026-10-24 18:00	Done	Não aplicável	Na simulação, Ivan Cristiano Silva Mendes desempenhou os papéis de Revisor e Auditor. O registo preserva a participação efetivamente realizada.
8	I008	Elaborar Definition of Done	20.00	**Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**	12	**Ivan Cristiano Silva Mendes**	6.00	**Ivan Cristiano Silva Mendes**	2.00	2026-10-25 18:00	Done	Não aplicável	Na simulação, Ivan Cristiano Silva Mendes desempenhou os papéis de Revisor e Auditor. O registo preserva a participação efetivamente realizada.
9	I009	Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18	André Filipe Moreira Mesquita	9.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-10-26 18:00	Done	Não aplicável	Tarefa incluída na simulação da Sprint 01 da M1. Trabalho concluído e aceite sem correções obrigatórias, conforme registado na Ata de Sprint Review de 2026-09-25. Estado final: Done. Não houve transferências de responsabilidade ou de pontos.
10	I010	Preparar Grelha de Rotação de Papéis	20.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	12	André Filipe Moreira Mesquita	6.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2.00	2026-10-27 18:00	Done	Não aplicável	Tarefa incluída na simulação da Sprint 01 da M1. Trabalho concluído e aceite sem correções obrigatórias, conforme registado na Ata de Sprint Review de 2026-09-25. Estado final: Done. Não houve transferências de responsabilidade ou de pontos.

Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**
Num. de Identificação: 30937691
Data: 2026.10.02 23:33:25+01'00'

Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**
Num. de Identificação: 30559150
Data: 2026.10.02 23:35:08+01'00'

Assinado por: **Ivan Cristiano Silva Mendes**
Num. de Identificação: 15482845
Data: 2026.10.02 23:59:34+01'00'

Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita**
Num. de Identificação: 30535965
Data: 2026.10.03 00:07:43+01'00'