LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE REUNIÃO FORMAL — DECISÃO DE GESTÃO

Grupo	G08
Projeto	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M3
Sprint	Sprint 05

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

Convocatória original	m3-s05-20261029-reuniao-extraordinaria-convocatoria-v01.pdf

Sessão	Convocatória	Data, hora e local	Presentes	Quórum aplicável	Quórum verificado	Resultado e fundamento
Sessão inicial	m3-s05-20261029-reuniao-extraordinaria-convocatoria-v01.pdf	2026-10-30 16:00 a 17:00 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/39242555310673 02?p=k6r4DhxgHFFr2XWDv8	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	3 alunos (Regulamento da UC, secção 10.2)	Sim	Sessão válida; estavam presentes todos os elementos do grupo. A convocatória foi enviada com menos de 24 horas de antecedência, ao abrigo da flexibilização indicada pelo docente, com confirmação de receção dos quatro elementos.

2. Participantes e presenças

Nome	Número de aluno	Função na reunião	Sessão inicial	Sessão remarcada
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Secretário do Sprint 05; Executor da I071 e da I072	Presente	Não aplicável
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Líder do grupo	Presente	Não aplicável

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-10-30 às 16:00, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do grupo, declarou aberta a reunião. Gonçalo Magalhães Ribeiro, Secretário do Sprint 05, confirmou a presença dos quatro elementos e a existência do quórum aplicável. A reunião prosseguiu numa única sessão, com a seguinte ordem de trabalhos, constante da convocatória:

1. Abertura da reunião: verificar o quórum aplicável (3 alunos), identificar eventuais impedimentos de voto e confirmar a ordem de trabalhos.
2. Tarefas transitadas em falta: I071 e I072.
3. Prazo máximo do Executor das tarefas transitadas.
4. Estado e histórico das tarefas transitadas.
5. Caminho do PDF do Sprint Backlog na ata do Sprint Planning.

6. Deliberação formal sobre os pontos 2 a 5.
7. Ações resultantes da decisão.
8. Leitura e aprovação da ata.
9. Encerramento.

4. Matéria analisada, posições e evidências

Matéria analisada	Correção da ata do Sprint Planning do Sprint 05 (2026-10-28) e do Sprint Backlog do Sprint 05 v01, e aprovação do Sprint Backlog v02.
Facto ou necessidade	As atas do Sprint Review do Sprint 04 e do Backlog Refinement do Sprint 05 (ambas de 2026-10-27) registam nove tarefas transitadas para o Sprint 05 (I066, I071, I072, I073, I074, I075, I077, I098 e I102). A ata do Sprint Planning e o Sprint Backlog v01 só incluíam sete, por faltarem a I071 e a I072, indicavam 35 Issues em vez de 37 e atribuíam às tarefas transitadas o prazo 2026-11-01 17:30. A ata citava ainda o PDF do Sprint Backlog na pasta 01.03-reunioes-de-grupo, quando o ficheiro está em 01.04-backlog-de-projeto.
Documento ou tarefa afetada	Ata do Sprint Planning do Sprint 05 (m3-s05-20261028-sprint-planning-ata-v01.pdf); Sprint Backlog do Sprint 05 (v01 → v02); Issues I071 e I072 e as restantes sete tarefas transitadas.
Proposta apresentada	Acrescentar a I071 (50 pontos: 30/15/5) e a I072 (20 pontos: 12/6/2) ao Sprint Backlog, sem novo orçamento e com as atribuições do Sprint 04; fixar o prazo do Executor das nove transitadas em 2026-10-25 18:00; registar o estado real de cada tarefa transitada, conforme a conclusão da revisão e da auditoria, ficando as horas reais de integração em develop registadas nesta ata; corrigir a localização do PDF; aprovar o Sprint Backlog v02, com 37 Issues e 1250 pontos (920 das tarefas novas e 330 das transitadas).
Regras aplicáveis	Regulamento de Funcionamento da UC, secções 8.4 (o prazo assinado não muda), 13 (a tarefa transitada não recebe novo orçamento nem recupera pontos perdidos por atraso) e 15 (estados das tarefas). O Mapa de Carga Planeada e a Grelha de Rotação de Papéis registam cada Issue uma única vez, no Sprint em que recebeu o orçamento (Sprint 04 para a I071 e a I072), e não se alteram.
Alternativas consideradas	Manter o prazo 2026-11-01 17:30 para as tarefas transitadas ou repor o prazo do Sprint 04; corrigir apenas o Sprint Backlog ou corrigir também a ata do Sprint Planning através desta ata.

N.º	Evidência ou posição	Apresentada por	Referência ou localização	Conclusão da análise
1	Nove tarefas transitadas registadas nas atas do Sprint 04 e do Refinement do Sprint 05.	Ivan Cristiano Silva Mendes	m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01.pdf; m3-s05-20261027-backlog-refinement-ata-v01.pdf	A I071 e a I072 têm de constar do Sprint Backlog do Sprint 05.
2	O Sprint Backlog v01 e a ata do Sprint Planning só têm 35 Issues.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	m3-s05-20261028-sprint-backlog-v01.pdf; m3-s05-20261028-sprint-planning-ata-v01.pdf, secção 5	Faltam a I071 e a I072; o total correto é 37.
3	Prazo do Executor das tarefas transitadas.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Regulamento da UC, secções 8.4 e 13	O prazo é o do Sprint 04 (2026-10-25 18:00) e o atraso conta a partir dele.
4	Estado e histórico das tarefas transitadas.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Sprint Backlog v01; histórico das Pull Requests no GitHub; relatórios de revisão e checklists de auditoria	Horas reais de integração em develop, segundo o histórico das Pull Requests: I073 2026-10-28 01:13 (PR #208); I102 2026-10-27 23:35 (PR #205); I066 2026-10-29 00:30 (PR #202); I074 2026-10-28 16:17 (PR #209); I075 2026-10-28 22:38 (PR #212); I077 2026-10-28 18:12 (PR #211); I098 2026-10-28 16:33 (PR #210); I071 2026-10-27 16:45 (PR #203); I072 2026-10-27 17:28 (PR #204). A entrada «2026-10-28 15:30 — … Resultado integrado em develop» do Sprint Backlog não corresponde à hora real para a I066, a I074, a I075, a I077 e a I098, integradas depois dessa hora; prevalecem as horas indicadas nesta ata.
5	Localização do PDF do Sprint Backlog.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Repositório, pasta 01.04-backlog-de-projeto	A referência da ata do Sprint Planning à pasta 01.03 está errada.

5. Registos específicos aplicáveis

DECISÃO TÉCNICA, DE GESTÃO OU OUTRA MATÉRIA NÃO PREVISTA

Natureza da matéria	Decisão de gestão: correção do planeamento do Sprint 05.

Problema ou decisão	Corrigir as omissões e incoerências da ata do Sprint Planning e do Sprint Backlog do Sprint 05 e aprovar o Sprint Backlog v02.
Âmbito afetado	Sprint Backlog do Sprint 05; ata do Sprint Planning do Sprint 05; tarefas transitadas do Sprint 04.
Regras e restrições	Sem novo orçamento para as tarefas transitadas; sem alteração de papéis, critérios ou âmbito; independência dos três papéis mantida.
Impacto identificado	O Sprint Backlog passa de 35 para 37 Issues e de 1180 para 1250 pontos; as nove transitadas ficam com o prazo 2026-10-25 18:00 e com o estado que corresponde à conclusão da revisão e da auditoria de cada uma. À data da reunião faltavam a auditoria da I072, da I073, da I077 e da I102 e o relatório de revisão final e a auditoria da I098. Sem impacto no Mapa de Carga Planeada nem na Grelha de Rotação de Papéis.
Decisão reservada ao docente?	Não.

Alternativa ou proposta	Vantagens	Riscos ou limitações	Evidência ou fundamento	Conclusão da análise
Manter o prazo 2026-11-01 17:30 para as tarefas transitadas.	Prazo uniforme para todo o Sprint.	Contraria as secções 8.4 e 13 do Regulamento da UC: as tarefas atrasadas deixariam de ter atraso.	Regulamento da UC, secções 8.4 e 13.	Não aprovada.
Repor o prazo do Sprint 04 (2026-10-25 18:00) nas tarefas transitadas.	Cumpre o Regulamento e é coerente com os relatórios de revisão já emitidos.	Nenhum.	Regulamento da UC, secções 8.4 e 13; atas do Sprint 04.	Recomendada para aprovação.
Acrescentar a I071 e a I072 ao Sprint Backlog v02, sem novo orçamento.	Coerência com as atas do Sprint Review do Sprint 04 e do Refinement do Sprint 05.	Nenhum.	Atas de 2026-10-27.	Recomendada para aprovação.

6. Deliberações, votações e ações resultantes

DELIBERAÇÕES DA DECISÃO TÉCNICA, DE GESTÃO OU OUTRA MATÉRIA

N.º	Matéria ou deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
1	Acrescentar a I071 e a I072 ao Sprint Backlog do Sprint 05, sem novo orçamento e com as atribuições e parcelas do Sprint 04, passando o total a 37 Issues.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Executor da I071 e da I072).	Aprovada por unanimidade dos alunos com direito de voto.	Gonçalo Magalhães Ribeiro atualiza o Sprint Backlog v02 até 2026-10-30.
2	Fixar o prazo máximo do Executor das nove tarefas transitadas em 2026-10-25 18:00, prazo assinado no Sprint Planning do Sprint 04.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro regista o prazo no Sprint Backlog v02 até 2026-10-30.
3	Registar no Sprint Backlog v02 o estado real de cada tarefa transitada: «Pronta para Sprint Review» quando a revisão e a auditoria estiverem concluídas e «Em Auditoria de Qualidade» enquanto a auditoria não estiver concluída. À data da reunião estavam por concluir a auditoria da I072, da I073, da I077 e da I102 (Auditor: Ivan Cristiano Silva Mendes) e o relatório de revisão final e a auditoria da I098 (correção do D1 pendente). Mantém-se no Sprint Backlog o histórico aprovado; as horas reais de integração em develop ficam nesta ata (secção 4, evidência 4) e prevalecem sobre a entrada de 2026-10-28 15:30.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	Os Revisores e Auditores em falta concluem e entregam os relatórios de revisão e as checklists de auditoria; Gonçalo Magalhães Ribeiro regista no Sprint Backlog v02 o estado de cada tarefa à data da assinatura do PDF, sem antecipar estados.
4	Considerar como localização do PDF do Sprint Backlog a pasta 01.04-backlog-de-projeto, prevalecendo esta ata sobre a referência da ata do Sprint Planning do Sprint 05.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro arquiva o PDF assinado em 01.04-backlog-de-projeto até 2026-10-30.

N.º	Matéria ou deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
5	Aprovar o Sprint Backlog do Sprint 05 v02 (XLSX) e a respetiva versão congelada (PDF) como partes integrantes desta ata.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro exporta o PDF e recolhe as assinaturas digitais dos quatro elementos.

7. Anexos

ANEXOS DA DECISÃO TÉCNICA, DE GESTÃO OU OUTRA MATÉRIA

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
1	Sprint Backlog do Sprint 05 v02 — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s05-sprint-backlog-v02.xlsx	Não aplicável
2	Sprint Backlog do Sprint 05 v02 — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s05-20261030-sprint-backlog-v02.pdf	Sim

8. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a reunião em 2026-10-30 às 17:00. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

Nome	Número de aluno	Declaração	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.10.31 00:31:54+00'00'
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.10.31 00:27:37+00'00'
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.31 00:26:07+00'00'
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.10.31 00:33:50+00'00'