SPRINT BACKLOG

SPRINT 05 v02 — planeamento aprovado na reunião extraordinária de 2026-10-30. Consulte a folha «Instruções» para regras de manutenção.

Campos editáveis — substituir os exemplos	Campos calculados — não alterar	Erros e incoerências — rever

IDENTIFICAÇÃO			
Sprint	Sprint 05	**Backlog de Projeto de origem — PDF assinado no Backlog Refinement**	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v03.pdf

PLANEAMENTO ORIGINAL				PAPÉIS E PRAZO							ACOMPANHAM	
Ordem no Sprint	Issue	Tarefa	Orçamento da tarefa	Executor inicialmente atribuído	Pontos iniciais do Executor	Revisor inicialmente atribuído	Pontos iniciais do Revisor	Auditor inicialmente atribuído	Pontos iniciais do Auditor	Prazo máximo do Executor	Estado atual	Transferência formal
1	I071	Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022)	50.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	15.00	André Filipe Moreira Mesquita	5.00	2026-10-25 18:00	Pronta para Sprint Review	Não aplicável
2	I072	Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024)	20.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	2.00	2026-10-25 18:00	Pronta para Sprint Review	Não aplicável
3	I073	Implementar o agendamento de Consultas sem sobreposição (RF021)	50.00	André Filipe Moreira Mesquita	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-10-25 18:00	Pronta para Sprint Review	Não aplicável
4	I092	Implementar testes de integração de identidade, clínica, Clientes e pacientes	50.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	15.00	André Filipe Moreira Mesquita	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
5	I093	Implementar testes de integração de agenda e área do Cliente	50.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	15.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
6	I102	Criar a pipeline de compilação e testes do backend	50.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	15.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-10-25 18:00	Pronta para Sprint Review	Não aplicável
7	I103	Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline	50.00	André Filipe Moreira Mesquita	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	15.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
8	I104	Disponibilizar o backend em ambiente público de avaliação com entrega contínua	50.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
9	I024	Atualizar RTM para implementação backend	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9.00	André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
10	I032	Produzir o Relatório de Cobertura do Backend	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	18.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
11	I034	Executar a análise estática do backend e produzir o relatório	50.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	15.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
12	I036	Documentar a pipeline CI/CD do backend	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	18.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	9.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
13	I037	Produzir o relatório de evidências da pipeline CI/CD do backend	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	9.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
14	I038	Elaborar o Manual de Instalação e Configuração do backend	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	18.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
15	I066	Implementar atribuição de perfil e bloqueio de contas (RF008, RF009)	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	18.00	André Filipe Moreira Mesquita	9.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-10-25 18:00	Pronta para Sprint Review	Não aplicável
16	I074	Implementar alteração de Consulta e atualização de estado (RF022, RF023)	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18.00	André Filipe Moreira Mesquita	9.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-10-25 18:00	Pronta para Sprint Review	Não aplicável
17	I075	Implementar chegada, preparação e apoio não clínico à Consulta (RF025–RF027)	20.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	12.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6.00	André Filipe Moreira Mesquita	2.00	2026-10-25 18:00	Pronta para Sprint Review	Não aplicável
18	I076	Implementar Consultas futuras e histórico administrativo na área do Cliente (RF028, RF029)	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	18.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	9.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
19	I077	Implementar registo e atualização da informação clínica (RF030–RF034)	50.00	André Filipe Moreira Mesquita	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	15.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-10-25 18:00	Pronta para Sprint Review	Não aplicável
20	I078	Implementar consulta do histórico clínico e da informação clínica autorizada (RF035, RF036)	20.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12.00	André Filipe Moreira Mesquita	6.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
21	I086	Implementar testes unitários de identidade, clínica, Clientes e pacientes	50.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	15.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
22	I087	Implementar testes unitários de agenda e Consultas	50.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
23	I088	Implementar testes unitários de registo clínico	50.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	15.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
24	I090	Executar os testes unitários e produzir o relatório de resultados	20.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	12.00	André Filipe Moreira Mesquita	6.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
25	I094	Implementar testes de integração de registo clínico	50.00	André Filipe Moreira Mesquita	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	15.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
26	I096	Implementar os testes de segurança e de isolamento por perfil	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	18.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
27	I097	Executar os testes de integração e produzir o relatório de resultados	20.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
28	I098	Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, Clientes e pacientes	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	18.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-10-25 18:00	Pronta para Sprint Review	Não aplicável
29	I099	Preparar os pedidos Postman de agenda e área do Cliente	20.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	12.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6.00	André Filipe Moreira Mesquita	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
30	I100	Preparar os pedidos Postman de registo clínico e vacinação/desparasitação e exportar a collection final	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9.00	André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
31	I106	Verificar a Checklist de Controlo de Artefactos e preparar o pacote da M3	20.00	André Filipe Moreira Mesquita	12.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	6.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
32	I039	Elaborar as Notas de Release do backend	10.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	6.00	André Filipe Moreira Mesquita	3.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	1.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
33	I082	Implementar vacinação e desparasitação (RF043–RF047, RF056)	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
34	I089	Implementar testes unitários de vacinação e desparasitação	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	18.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
35	I095	Implementar testes de integração de vacinação e desparasitação	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	18.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
36	I105	Preparar o README cumulativo e as credenciais de avaliação da M3	20.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	6.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável
37	I148	Atualizar a Grelha de Rotação de Papéis (M3)	10.00	André Filipe Moreira Mesquita	6.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	1.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável

Erros e incoerências — rever

ENTIFICAÇÃO

/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v03.pdf

			ACOMPANHAMENTO DO SPRINT		
Auditor inicialmente atribuído	**Pontos iniciais do Auditor**	**Prazo máximo do Executor**	**Estado atual**	**Transferência formal**	**Histórico e observações do Sprint**
André Filipe Moreira Mesquita	5.00	2026-10-25 18:00	Pronta para Sprint Review	Não aplicável	2026-10-30 16:30 — tarefa transitada do Sprint 04 e incorporada no Sprint Backlog por decisão da reunião extraordinária de 2026-10-30
Ivan Cristiano Silva Mendes	2.00	2026-10-25 18:00	Pronta para Sprint Review	Não aplicável	2026-10-30 16:30 — tarefa transitada do Sprint 04 e incorporada no Sprint Backlog por decisão da reunião extraordinária de 2026-10-30
Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-10-25 18:00	Pronta para Sprint Review	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa transitada do Sprint 04, sem novo orçamento; mantêm-se o orçamento e as atribuições iniciais. Resultado integrado em develop; tarefa em Pronta para Sprint Review.
André Filipe Moreira Mesquita	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-10-25 18:00	Pronta para Sprint Review	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa transitada do Sprint 04, sem novo orçamento; mantêm-se o orçamento e as atribuições iniciais. Resultado integrado em develop; tarefa em Pronta para Sprint Review.
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Magalhães Ribeiro	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Ivan Cristiano Silva Mendes	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-10-25 18:00	Pronta para Sprint Review	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa transitada do Sprint 04, sem novo orçamento; mantêm-se o orçamento e as atribuições iniciais. Resultado integrado em develop; tarefa em Pronta para Sprint Review.
Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-10-25 18:00	Pronta para Sprint Review	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa transitada do Sprint 04, sem novo orçamento; mantêm-se o orçamento e as atribuições iniciais. Resultado integrado em develop; tarefa em Pronta para Sprint Review.
André Filipe Moreira Mesquita	2.00	2026-10-25 18:00	Pronta para Sprint Review	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa transitada do Sprint 04, sem novo orçamento; mantêm-se o orçamento e as atribuições iniciais. Resultado integrado em develop; tarefa em Pronta para Sprint Review.
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-10-25 18:00	Pronta para Sprint Review	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa transitada do Sprint 04, sem novo orçamento; mantêm-se o orçamento e as atribuições iniciais. Resultado integrado em develop; tarefa em Pronta para Sprint Review.
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Magalhães Ribeiro	5.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Ivan Cristiano Silva Mendes	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-10-25 18:00	Pronta para Sprint Review	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa transitada do Sprint 04, sem novo orçamento; mantêm-se o orçamento e as atribuições iniciais. Resultado integrado em develop; tarefa em Pronta para Sprint Review.
André Filipe Moreira Mesquita	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Magalhães Ribeiro	1.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Ivan Cristiano Silva Mendes	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.
Gonçalo Magalhães Ribeiro	1.00	2026-11-01 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-10-28 15:30 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 05 com as atribuições aprovadas no Sprint Planning.

Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita**
Num. de Identificação: 30535965
Data: 2026.10.31 00:28:41+00'00'

Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**
Num. de Identificação: 30559150
Data: 2026.10.31 00:24:52+00'00'

Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**
Num. de Identificação: 30937691
Data: 2026.10.31 00:24:09+00'00'

Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES**
Num. de Identificação: 15482845
Data: 2026.10.31 00:31:49+00'00'