LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

# CONVOCATÓRIA DE SPRINT PLANNING

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Grupo** | G08 | **Projeto** | Gestão de Clínica Veterinária |
| **Milestone de Entrega** | M3 | **Sprint a iniciar** | Sprint 03 |

## 1. Emissão da convocatória

| | |
|---|---|
| **Emitida por** | Ivan Cristiano Silva Mendes |
| **Função** | Líder do grupo |
| **Data e hora de envio** | 2026-10-11 às 16:30 |
| **Canal de envio** | E-mail institucional enviado a todos os elementos do grupo |
| **Antecedência aplicável** | 24 horas consecutivas |
| **Antecedência efetiva** | 48 horas consecutivas |
| **Cumprimento do prazo** | Sim |

## 2. Identificação da reunião

| | |
|---|---|
| **Data e hora da reunião** | 2026-10-13 às 16:30 |
| **Modalidade** | Remota |
| **Local ou Link** | Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/373155962326674?p=1kh4CkSqmlY70mdvF6 |
| **Instruções de acesso** | Entrar com a conta institucional cinco minutos antes da hora marcada |
| **Sessão** | Segunda sessão |
| **Convocatória anterior** | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/01.03.03-reunioes-de-sprint-planning/01.03.03.01-convocatorias/m2-s02-20261001-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf |

## 3. Participantes convocados

| Nome | Número de aluno | E-mail institucional | Participação ou função |
|---|---|---|---|
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | 8220764@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | 8240293@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | 8250466@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | 8220390@estg.ipp.pt | Líder do grupo |

## 4. Objeto e finalidade da reunião

A reunião tem como finalidade planear a Sprint 03 da Milestone M3 e aprovar o respetivo Sprint Backlog. Serão consideradas exclusivamente as tarefas do Backlog de Projeto que, no Backlog Refinement de 2026-10-12, tenham sido formalmente aprovadas como Ready. A versão congelada e assinada do Backlog de Projeto resultante desse Refinement constituirá a fonte de verdade para a seleção das tarefas, respetivos orçamentos, critérios, evidências, dependências e Definition of Done. No Sprint Planning serão atribuídos alunos distintos aos papéis de Executor, Revisor e Auditor, fixados os prazos máximos do Executor, designado o Secretário da Sprint 03 e verificado o equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas.

## 5. Ordem de trabalhos

| N.º | Assunto | Objetivo ou decisão esperada | Responsável | Referências e preparação necessária | Duração |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abertura da reunião | Verificar presenças, quórum e confirmar a ordem de trabalhos. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Convocatória e comunicação prévia de impedimentos. | 5 min |
| 2 | Objetivo do Sprint 03 | Analisar e aprovar o objetivo geral que orientará a Sprint 03. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Backlog de Projeto resultante do Refinement; prioridades da M3. | 5 min |
| 3 | Confirmação das tarefas Ready | Confirmar quais as tarefas formalmente aprovadas como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-12 e elegíveis para a Sprint 03. | André Filipe Moreira Mesquita | Backlog de Projeto ratificado; PDF assinado; Definition of Ready. | 10 min |
| 4 | Constituição do Sprint Backlog e atribuição de papéis | Selecionar as tarefas da Sprint 03; manter os orçamentos aprovados; atribuir Executor, Revisor e Auditor distintos; definir prazos máximos do Executor. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Backlog ratificado; proposta de Sprint Backlog; Grelha de Rotação. | 20 min |
| 5 | Designação do Secretário da Sprint 03 | Designar o Secretário, respeitando a rotação e garantindo que Líder e Secretário são pessoas diferentes. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Grelha de Rotação; Regulamento do Grupo. | 5 min |
| 6 | Verificação da Carga Planeada | Confirmar que a distribuição resultante respeita o limite de equilíbrio aplicável à M3. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Mapa de Carga Planeada atualizado; Sprint Backlog proposto. | 5 min |
| 7 | Encerramento e registo de decisões | Recapitular as decisões, confirmar tarefas, papéis, prazos e Secretário; aprovar os documentos resultantes, identificar as versões a congelar/assinar e encerrar formalmente a reunião. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Ata; Sprint Backlog final; Mapa de Carga Planeada; decisões registadas. | 10 min |

## 6. Informações adicionais

Cada participante deverá consultar antecipadamente o Backlog de Projeto resultante do Backlog Refinement, as tarefas aprovadas como Ready, a Definition of Ready, a proposta de Sprint Backlog, a Grelha de Rotação de Papéis e o Mapa de Carga Planeada referidos na ordem de trabalhos.