LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE SPRINT PLANNING

Grupo	G08
Projeto	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M1
Sprint a iniciar	Sprint 01

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

Convocatória original	m1-s01-20260918-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf

Sessão	Convocatória	Data, hora e local	Presentes	Quórum aplicável	Quórum verificado	Resultado e fundamento
Sessão inicial	m1-s01-20260918-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf	2026-09-19 às 10:00 Microsoft Teams - https://teams.microsoft.com/meet/38702601953723 3?p=SIXcAB2FuF6yhMeHFL	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro Ivan Cristiano Silva Mendes	4	Sim	Sessão válida, estavam presentes os quatro elementos do grupo.

2. Participantes e presenças

Nome	Número de aluno	Função na reunião	Sessão inicial	Sessão remarcada
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Líder	Presente	Não aplicável

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-09-19 às 10:00, o Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder, declarou aberta a reunião. O Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira confirmou a presença dos quatro elementos e a existência de quórum para a realização da reunião com a seguinte ordem de trabalhos, conforme a convocatória da reunião:

1. Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.
2. Analisar e aprovar o objetivo geral que deverá orientar o Sprint 01.
3. Confirmar se as Issues de I001 a I010 cumprem a *Definition of Ready*.
4. Aprovar a constituição do Sprint Backlog, incorporando as tarefas selecionadas; confirmar, sem alteração, a pontuação total, as parcelas de Executor / Revisor / Auditor, os critérios, as evidências e as dependências aprovados no *Backlog Refinement*; atribuir os três papéis; e fixar o prazo máximo do Executor e a localização do resultado esperado.
5. Designar o Secretário e confirmar as responsabilidades associadas ao Secretariado do Sprint.
6. Confirmar que, depois da incorporação das tarefas propostas, a distribuição acumulada da Carga das Tarefas Planeadas respeita o limite aplicável ao momento de avaliação.
7. Recapitular as decisões tomadas, confirmar os documentos aprovados que devem ficar congelados e integrados na ata e encerrar a reunião.

4. Objetivo e duração do Sprint a iniciar

Sprint a iniciar	Sprint 01
Objetivo do Sprint	Elaborar o Regulamento Interno do Grupo, a Proposta de Sistema e a Declaração de Âmbito, preparar a Checklist de Controlo de Artefactos (CCA) e obter a homologação da PS, da DA e da CCA.
Início	2026-09-19 às 10:00
Duração	Sete dias consecutivos

5. Constituição do Sprint Backlog

Issue	Tarefa	DoR	Pontos totais	Executor	Revisor	Auditor	Prazo máximo do Executor
I001	Elaborar Proposta de Sistema	Sim	50	Gonçalo Magalhães Ribeiro 30 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 15 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 5 pontos	2026-09-23 18:00
I002	Elaborar Declaração de Âmbito	Sim	50	André Filipe Moreira Mesquita 30 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 15 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 5 pontos	2026-09-23 18:00
I003	Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA)	Sim	30	Ivan Cristiano Silva Mendes 18 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 9 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 3 pontos	2026-09-23 18:00
I004	Obter e Arquivar homologação da PS, DA e CCA	Sim	10	Ivan Cristiano Silva Mendes 6 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 3 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 1 ponto	2026-09-23 18:00
I005	Elaborar Regulamento Interno do Grupo	Sim	30	Ivan Cristiano Silva Mendes 18 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 9 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 3 pontos	2026-09-23 18:00
I006	Elaborar Plano de Qualidade do Processo	Sim	50	André Filipe Moreira Mesquita 30 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 15 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 5 pontos	2026-09-23 18:00
I007	Elaborar Definition of Ready	Sim	20	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 12 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 6 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 2 pontos	2026-09-23 18:00
I008	Elaborar Definition of Done	Sim	20	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 12 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 6 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 2 pontos	2026-09-23 18:00
I009	Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos	Sim	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro 18 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 9 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 3 pontos	2026-09-23 18:00
I010	Preparar Grelha de Rotação de Papéis	Sim	20	Ivan Cristiano Silva Mendes 12 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 6 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 2 pontos	2026-09-23 18:00

Pontuação total do Sprint Backlog: 310 pontos (186 do Executor, 93 do Revisor e 31 do Auditor), correspondendo à soma integral das 10 tarefas aprovadas como Ready no Backlog Refinement.

Os critérios de aceitação, as evidências esperadas, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, as condições aplicáveis da Definition of Done, as referências e os restantes elementos aprovados no Backlog Refinement permanecem integralmente documentados no Backlog de Projeto de origem e no respetivo PDF assinado. O Sprint Backlog identifica essa origem e regista, de forma compacta, o planeamento aprovado para o Sprint. O PDF assinado que congela a versão do Sprint Backlog faz parte integrante da presente ata, e a sua aprovação abrange todos os campos nele reproduzidos.

Backlog de Projeto — versão editável de origem (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-backlog-projeto-v01.xlsx
Backlog de Projeto de origem — PDF assinado no Backlog Refinement	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-backlog-projeto-v01.pdf
Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.xlsx
Sprint Backlog — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.pdf

6. Designação do Secretário do Sprint

Sprint	Sprint 01
Secretário designado	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Pontuação máxima	10 pontos

7. Equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas

Próximo Momento de Avaliação	m1+m2
Sprints abrangidos pelo acumulado	Sprint 01
Mapa de Carga Planeada — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m1-mapa-carga-planeada-v01.xlsx
Mapa de Carga Planeada — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m1-mapa-carga-planeada-v01.pdf

Aluno	Execução	Revisão	Auditoria	Secretariado	CTP acumulada
André Filipe Moreira Mesquita	60	18	3	0	81
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	24	0	6	10	40
Gonçalo Magalhães Ribeiro	48	18	3	0	69
Ivan Cristiano Silva Mendes	54	57	19	0	130

Fórmula	Cálculo com os valores obtidos
CTPmax = max(CTP1, ..., CTPn)	CTPmax = 130 = max(81, 40, 69, 130)
CTPmin = min(CTP1, ..., CTPn)	CTPmin = 40 = min(81, 40, 69, 130)
QCTP = CTPmax / CTPmin	QCTP = 130 / 40 = 3,25
QCTP ≤ 1,10	3,25 > 1,10
Conclusão	O equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas não cumpre o limite máximo permitido.

Legenda: CTPi — Carga das Tarefas Planeadas acumulada do aluno i; n — número de alunos do grupo; CTPmax — maior carga planeada acumulada; CTPmin — menor carga planeada acumulada; QCTP — quociente utilizado para verificar o equilíbrio.

8. Deliberações, votações e ações resultantes

N.º	Matéria e deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
1	Aprovar o objetivo do Sprint 01 nos termos da secção 4.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira regista a decisão na ata antes do encerramento da reunião.
2	Aprovar a constituição do Sprint Backlog (Issues I001 a I010), selecionando as tarefas Ready, atribuindo os responsáveis e fixando os prazos máximos dos Executores, sem alterar os elementos fechados no Backlog Refinement.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira atualiza o Sprint Backlog em formato XLS/XLSX, exporta a respetiva versão congelada em PDF e prepara ambos para validação, ficando o PDF preparado para assinatura digital.
3	Designar o Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira como Secretário do Sprint 01.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira assume o Secretariado do Sprint 01.

9. Anexos

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
1	Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.xlsx	Não aplicável
2	Sprint Backlog — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.pdf	Sim
3	Mapa de Carga Planeada — versão editável (XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m1-mapa-carga-planeada-v01.xlsx	Não aplicável
4	Mapa de Carga Planeada — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m1-mapa-carga-planeada-v01.pdf	Sim

10. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, o Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a reunião em 2026-09-19 às 12:30. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

Nome	Número de aluno	Declaração	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.10.03 00:05:27+01'00'
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.10.02 23:56:59+01'00'
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.02 23:54:52+01'00'
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Ivan Cristiano Silva Mendes** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.10.03 00:01:38+01'00'