DETALHE DA PONTUAÇÃO

PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados.

SPRINTS E FONTES DOCUMENTAIS

Sprint	Sprint Backlog vigente — versão editável (XLS/XLSX)	Sprint Backlog vigente — PDF assinado
S01	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.pdf
S02	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-s02-sprint-backlog-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-s02-sprint-backlog-v01.pdf

LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL

Sprint	Issue	Tarefa	Aluno	Papel	Orçamento da tarefa	Origem da parcela	PMI	Referência da transferência	PC	PR	PMR	Categoria de qualidade aprovada	Q
S02	I011	Atualizar Grelha de Rotação de Papéis	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Executor	6,00	Atribuição inicial	3,60	Não Aplicável	0,00	0,00	3,60	Aceite sem correções obrigatórias	100%
S02	I011	Atualizar Grelha de Rotação de Papéis	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	3,00	Atribuição inicial	0,90	Não Aplicável	0,00	0,00	0,90	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%
S02	I011	Atualizar Grelha de Rotação de Papéis	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Auditor	1,00	Atribuição inicial	0,10	Não Aplicável	0,00	0,00	0,10	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
S02	I012	Especificação de Requisitos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	30,00	Atribuição inicial	18,00	Não Aplicável	0,00	0,00	18,00	Aceite sem correções obrigatórias	100%
S02	I012	Especificação de Requisitos	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	15,00	Atribuição inicial	4,50	Não Aplicável	0,00	0,00	4,50	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%
S02	I012	Especificação de Requisitos	André Filipe Moreira Mesquita	Auditor	5,00	Atribuição inicial	0,50	Não Aplicável	0,00	0,00	0,50	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
S02	I013	Checklist de Aprovação dos Requisitos	André Filipe Moreira Mesquita	Executor	18,00	Atribuição inicial	10,80	Não Aplicável	0,00	0,00	10,80	Aceite sem correções obrigatórias	100%
S02	I013	Checklist de Aprovação dos Requisitos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisor	9,00	Atribuição inicial	2,70	Não Aplicável	0,00	0,00	2,70	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%
S02	I013	Checklist de Aprovação dos Requisitos	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	3,00	Atribuição inicial	0,30	Não Aplicável	0,00	0,00	0,30	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
S02	I014	Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) v1	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	18,00	Atribuição inicial	10,80	Não Aplicável	0,00	0,00	10,80	Aceite sem correções obrigatórias	100%
S02	I014	Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) v2	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	9,00	Atribuição inicial	2,70	Não Aplicável	0,00	0,00	2,70	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%

Sprint	Issue	Tarefa	Aluno	Papel	Orçamento da tarefa	Origem da parcela	PMI	Referência da transferência	PC	PR	PMR	Categoria de qualidade aprovada	Q
S02	I014	Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) v3	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	3,00	Atribuição inicial	0,30	Não Aplicável	0,00	0,00	0,30	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
S02	I015	Especificação dos casos de uso	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	30,00	Atribuição inicial	18,00	Não Aplicável	0,00	0,00	18,00	Aceite sem correções obrigatórias	100%
S02	I015	Especificação dos casos de uso	André Filipe Moreira Mesquita	Revisor	15,00	Atribuição inicial	4,50	Não Aplicável	0,00	0,00	4,50	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%
S02	I015	Especificação dos casos de uso	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	5,00	Atribuição inicial	0,50	Não Aplicável	0,00	0,00	0,50	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
S02	I016	Modelo de Dados (Base de dados clinica-veterinaria)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Executor	30,00	Atribuição inicial	18,00	Não Aplicável	0,00	0,00	18,00	Aceite sem correções obrigatórias	100%
S02	I016	Modelo de Dados (Base de dados clinica-veterinaria)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisor	15,00	Atribuição inicial	4,50	Não Aplicável	0,00	0,00	4,50	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%
S02	I016	Modelo de Dados (Base de dados clinica-veterinaria)	André Filipe Moreira Mesquita	Auditor	5,00	Atribuição inicial	0,50	Não Aplicável	0,00	0,00	0,50	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
S02	I017	Protótipo de baixa fidelidade	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	30,00	Atribuição inicial	18,00	Não Aplicável	0,00	0,00	18,00	Aceite sem correções obrigatórias	100%
S02	I017	Protótipo de baixa fidelidade	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	15,00	Atribuição inicial	4,50	Não Aplicável	0,00	0,00	4,50	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%
S02	I017	Protótipo de baixa fidelidade	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	5,00	Atribuição inicial	0,50	Não Aplicável	0,00	0,00	0,50	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
S02	I018	Documentação de API	André Filipe Moreira Mesquita	Executor	30,00	Atribuição inicial	18,00	Não Aplicável	0,00	0,00	18,00	Aceite sem correções obrigatórias	100%
S02	I018	Documentação de API	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	15,00	Atribuição inicial	4,50	Não Aplicável	0,00	0,00	4,50	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%
S02	I018	Documentação de API	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	5,00	Atribuição inicial	0,50	Não Aplicável	0,00	0,00	0,50	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
S02	I019	Documentação da Arquitetura	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	30,00	Atribuição inicial	18,00	Não Aplicável	0,00	0,00	18,00	Aceite sem correções obrigatórias	100%
S02	I019	Documentação da Arquitetura	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	15,00	Atribuição inicial	4,50	Não Aplicável	0,00	0,00	4,50	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%
S02	I019	Documentação da Arquitetura	André Filipe Moreira Mesquita	Auditor	5,00	Atribuição inicial	0,50	Não Aplicável	0,00	0,00	0,50	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
S02	I020	Modelo de Classes - Backend	André Filipe Moreira Mesquita	Executor	18,00	Atribuição inicial	10,80	Não Aplicável	0,00	0,00	10,80	Aceite sem correções obrigatórias	100%
S02	I020	Modelo de Classes - Backend	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	9,00	Atribuição inicial	2,70	Não Aplicável	0,00	0,00	2,70	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%
S02	I020	Modelo de Classes - Backend	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Auditor	3,00	Atribuição inicial	0,30	Não Aplicável	0,00	0,00	0,30	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
S02	I021	Modelo de Classes - Frontend Web	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	18,00	Atribuição inicial	10,80	Não Aplicável	0,00	0,00	10,80	Aceite sem correções obrigatórias	100%

DETALHE DA PONTUAÇÃO

PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa d

SPRINTS E FONTES DOCUMENTAIS

Sprint	Sprint Backlog vigente — versão editável (XLS/XLSX)
S01	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.xlsx
S02	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-s02-sprint-backlog-v01.xlsx

LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL

Sprint	Issue	Tarefa	Aluno	Papel	Fundamento e evidência	Classificação atribuída por	PQ	Prazo aplicável	Data e hora de conclusão	Atraso imputável em horas
S02	I011	Atualizar Grelha de Rotação de Papéis	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	Ivan Cristiano Silva Mendes	3,60	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I011	Atualizar Grelha de Rotação de Papéis	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	0,90	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I011	Atualizar Grelha de Rotação de Papéis	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Auditor	Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	0,10	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I012	Especificação de Requisitos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18,00	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I012	Especificação de Requisitos	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação.	André Filipe Moreira Mesquita	4,50	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I012	Especificação de Requisitos	André Filipe Moreira Mesquita	Auditor	Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	0,50	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I013	Checklist de Aprovação dos Requisitos	André Filipe Moreira Mesquita	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	10,80	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I013	Checklist de Aprovação dos Requisitos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisor	Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2,70	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I013	Checklist de Aprovação dos Requisitos	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Ivan Cristiano Silva Mendes	0,30	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I014	Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) v1	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	Gonçalo Magalhães Ribeiro	10,80	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I014	Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) v2	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação.	Ivan Cristiano Silva Mendes	2,70	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00

Sprint	Issue	Tarefa	Aluno	Papel	Fundamento e evidência	Classificação atribuída por	PQ	Prazo aplicável	Data e hora de conclusão	Atraso imputável em horas
S02	I014	Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) v3	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro	0,30	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I015	Especificação dos casos de uso	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	André Filipe Moreira Mesquita	18,00	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I015	Especificação dos casos de uso	André Filipe Moreira Mesquita	Revisor	Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	4,50	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I015	Especificação dos casos de uso	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Ivan Cristiano Silva Mendes	0,50	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I016	Modelo de Dados (Base de dados clinica-veterinaria)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18,00	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I016	Modelo de Dados (Base de dados clinica-veterinaria)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisor	Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação.	André Filipe Moreira Mesquita	4,50	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I016	Modelo de Dados (Base de dados clinica-veterinaria)	André Filipe Moreira Mesquita	Auditor	Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	0,50	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I017	Protótipo de baixa fidelidade	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18,00	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I017	Protótipo de baixa fidelidade	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação.	Ivan Cristiano Silva Mendes	4,50	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I017	Protótipo de baixa fidelidade	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro	0,50	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I018	Documentação de API	André Filipe Moreira Mesquita	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	Ivan Cristiano Silva Mendes	18,00	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I018	Documentação de API	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	4,50	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I018	Documentação de API	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Ivan Cristiano Silva Mendes	0,50	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I019	Documentação da Arquitetura	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18,00	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I019	Documentação da Arquitetura	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação.	André Filipe Moreira Mesquita	4,50	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I019	Documentação da Arquitetura	André Filipe Moreira Mesquita	Auditor	Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	0,50	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I020	Modelo de Classes - Backend	André Filipe Moreira Mesquita	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	Ivan Cristiano Silva Mendes	10,80	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I020	Modelo de Classes - Backend	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2,70	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I020	Modelo de Classes - Backend	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Auditor	Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	0,30	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00
S02	I021	Modelo de Classes - Frontend Web	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	André Filipe Moreira Mesquita	10,80	2026-10-08 17:00	2026-10-07 23:30	0,00

DETALHE DA PONTUAÇÃO

PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa d

SPRINTS E FONTES DOCUMENTAIS

Sprint	Sprint Backlog vigente — versão editável (XLS/XLSX)
S01	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.xlsx
S02	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-s02-sprint-backlog-v01.xlsx

LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL

Sprint	Issue	Tarefa	Aluno	Papel	Penalização por atraso	A	Perda por qualidade	PEO não arredondado	Perda por atraso	PEO
S02	I011	Atualizar Grelha de Rotação de Papéis	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Executor	Sem atraso	0%	0,00	3,60	0,00	3,60
S02	I011	Atualizar Grelha de Rotação de Papéis	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	Sem atraso	0%	0,00	0,90	0,00	0,90
S02	I011	Atualizar Grelha de Rotação de Papéis	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Auditor	Sem atraso	0%	0,00	0,10	0,00	0,10
S02	I012	Especificação de Requisitos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	Sem atraso	0%	0,00	18,00	0,00	18,00
S02	I012	Especificação de Requisitos	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	Sem atraso	0%	0,00	4,50	0,00	4,50
S02	I012	Especificação de Requisitos	André Filipe Moreira Mesquita	Auditor	Sem atraso	0%	0,00	0,50	0,00	0,50
S02	I013	Checklist de Aprovação dos Requisitos	André Filipe Moreira Mesquita	Executor	Sem atraso	0%	0,00	10,80	0,00	10,80
S02	I013	Checklist de Aprovação dos Requisitos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisor	Sem atraso	0%	0,00	2,70	0,00	2,70
S02	I013	Checklist de Aprovação dos Requisitos	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	Sem atraso	0%	0,00	0,30	0,00	0,30
S02	I014	Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) v1	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	Sem atraso	0%	0,00	10,80	0,00	10,80
S02	I014	Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) v2	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	Sem atraso	0%	0,00	2,70	0,00	2,70

Sprint	Issue	Tarefa	Aluno	Papel	Penalização por atraso	A	Perda por qualidade	PEO não arredondado	Perda por atraso	PEO
S02	I014	Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) v3	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	Sem atraso	0%	0,00	0,30	0,00	0,30
S02	I015	Especificação dos casos de uso	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	Sem atraso	0%	0,00	18,00	0,00	18,00
S02	I015	Especificação dos casos de uso	André Filipe Moreira Mesquita	Revisor	Sem atraso	0%	0,00	4,50	0,00	4,50
S02	I015	Especificação dos casos de uso	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	Sem atraso	0%	0,00	0,50	0,00	0,50
S02	I016	Modelo de Dados (Base de dados clinica-veterinaria)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Executor	Sem atraso	0%	0,00	18,00	0,00	18,00
S02	I016	Modelo de Dados (Base de dados clinica-veterinaria)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisor	Sem atraso	0%	0,00	4,50	0,00	4,50
S02	I016	Modelo de Dados (Base de dados clinica-veterinaria)	André Filipe Moreira Mesquita	Auditor	Sem atraso	0%	0,00	0,50	0,00	0,50
S02	I017	Protótipo de baixa fidelidade	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	Sem atraso	0%	0,00	18,00	0,00	18,00
S02	I017	Protótipo de baixa fidelidade	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	Sem atraso	0%	0,00	4,50	0,00	4,50
S02	I017	Protótipo de baixa fidelidade	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	Sem atraso	0%	0,00	0,50	0,00	0,50
S02	I018	Documentação de API	André Filipe Moreira Mesquita	Executor	Sem atraso	0%	0,00	18,00	0,00	18,00
S02	I018	Documentação de API	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	Sem atraso	0%	0,00	4,50	0,00	4,50
S02	I018	Documentação de API	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	Sem atraso	0%	0,00	0,50	0,00	0,50
S02	I019	Documentação da Arquitetura	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	Sem atraso	0%	0,00	18,00	0,00	18,00
S02	I019	Documentação da Arquitetura	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	Sem atraso	0%	0,00	4,50	0,00	4,50
S02	I019	Documentação da Arquitetura	André Filipe Moreira Mesquita	Auditor	Sem atraso	0%	0,00	0,50	0,00	0,50
S02	I020	Modelo de Classes - Backend	André Filipe Moreira Mesquita	Executor	Sem atraso	0%	0,00	10,80	0,00	10,80
S02	I020	Modelo de Classes - Backend	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	Sem atraso	0%	0,00	2,70	0,00	2,70
S02	I020	Modelo de Classes - Backend	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Auditor	Sem atraso	0%	0,00	0,30	0,00	0,30
S02	I021	Modelo de Classes - Frontend Web	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	Sem atraso	0%	0,00	10,80	0,00	10,80

Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita**
Num. de Identificação: 30535965
Data: 2026.10.10 00:06:44+01'00'

Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**
Num. de Identificação: 30559150
Data: 2026.10.10 00:07:50+01'00'

Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**
Num. de Identificação: 30937691
Data: 2026.10.10 00:09:13+01'00'

Assinado por: **Ivan Cristiano Silva Mendes**
Num. de Identificação: 15482845
Data: 2026.10.10 00:10:52+01'00'