**LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE**

# CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

| | |
|---|---|
| **Grupo / Projeto** | Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária |
| **Issue / Tarefa** | I058 — Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API |
| **Sprint / Milestone** | Sprint 03 / m3 |
| **Executor** | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira |
| **Revisor** | André Filipe Moreira Mesquita |
| **Auditor** | Gonçalo Magalhães Ribeiro |
| **Relatório de revisão auditado** | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s03-i058-20261017-relatorio-revisao-v01.pdf |
| **Artefacto** | Solução .NET 8 do backend em /src/backend; PR #150; commit c923cd5 em develop |
| **Data da auditoria** | 2026-10-17 — hora conforme a assinatura digital |
| **Versão da checklist** | v01 |

## 1. Auditoria inicial

| N.º | Ponto de verificação | Verificação e evidência | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Independência dos papéis | Executor, Revisor e Auditor são três alunos diferentes, conforme a atribuição da I058 no Sprint 03. | Conforme |
| 2 | Revisão completa e credível | O relatório de revisão da I058 cobre os 6 critérios de aceitação, o README técnico, a Definition of Done e as verificações do Revisor. | Conforme |
| 3 | Defeitos e melhorias bem distinguidos | O relatório de revisão não identifica defeitos técnicos obrigatórios. Quatro melhorias (M1–M4) mantêm-se separadas dos defeitos e não alteram a classificação. | Conforme |
| 4 | Evidências acessíveis | Relatório em 02.04-revisoes; Pull Request #150 e commit e774f2a (integrado como c923cd5) no repositório; solução e README em src/backend; resultados de dotnet build e dotnet test descritos na PR #150 (sem registos anexados). | Conforme |
| 5 | Datas e prazos | Limite de entrega do Executor: 2026-10-15 09:30. Entrega efetiva ao Revisor: 2026-10-16 19:10 (pedido de revisão na PR #150): atraso de cerca de 33,7 h, escalão >24 e ≤48 h, A = 50%. Janelas do regulamento: Revisor 24 h desde a receção efetiva; Auditor 16 h desde a receção do relatório de revisão. | Atraso do Executor (A = 50%), registado para o Sprint Review. Janelas do Revisor e Auditor confirmadas. |
| 6 | Pontos | Orçamento 50 pontos: 30 Executor, 15 Revisor e 5 Auditor (60/30/10%). Sem transferência formal registada. | Conforme |
| 7 | Classificação do Executor sustentada | Q = 100% (aceite sem correções obrigatórias), coerente com o relatório de revisão, que não identifica defeitos obrigatórios. | Conforme |
| 8 | Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor | Revisão completa e sustentada por evidências do repositório (estrutura, referências, configuração, middleware, README e histórico Git). | Revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%) |
| 9 | Nomenclatura e pasta | m3-s03-i058-20261017-relatorio-revisao-v01.pdf em 02.04-revisoes e m3-s03-i058-20261017-checklist-auditoria-v01.pdf em 02.05-auditorias-de-qualidade. | Conforme |

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO, registada após o merge devido ao desvio de processo identificado.

## 2. Aceitação e confirmação final

| N.º | Ponto de verificação | Verificação e evidência | Resultado |
|---|---|---|---|
| 10 | Versão integrada = versão revista | O commit e774f2a da PR #150 foi integrado em develop como c923cd5. Posteriormente, a versão presente em develop foi promovida para main através da PR #155, integrada como commit 6802187. Confirmar que a versão da I058 presente em main corresponde à versão revista, sem alterações técnicas não revistas. | Conforme — a versão revista da I058 encontra-se integrada em main através da PR #155. |
| 11 | Aceitação pelo Revisor | A PR #150 foi integrada em develop pelo Revisor antes da AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO do Auditor. Posteriormente, a PR #155 promoveu develop para main em 2026-10-17, também antes da conclusão documental da auditoria da I058. Registar ambas as ocorrências como desvios de processo. | Desvio de processo — integração em develop e posterior promoção para main ocorreram antes da conclusão formal da auditoria. |
| 12 | Estado da tarefa | A Issue #15 foi fechada a 2026-10-17, antes da aprovação no Sprint Review. Reabrir a Issue e manter «Pronta para Sprint Review» no Project e no Sprint Backlog até essa reunião; só passa a Done após a aprovação formal. | Conforme — Issue #15 reaberta e mantida Pronta para Sprint Review. |

Decisão final: AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA (2026-10-17 — hora conforme assinatura digital).

| Auditor | Data e hora | Assinatura digital |
|---|---|---|
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 2026-10-17 — hora conforme a assinatura digital | Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**<br>Num. de Identificação: 30937691<br>Data: 2026.10.17 17:47:45+01'00' |