Mapa de carga planeada S01 | M1 v02

Gerado em 14/10/2026 para consulta e validacao. Nao assinado; nao comprova a entrega original.

MAPA DE CARGA PLANEADA

TEMPLATE COM DADOS DE EXEMPLO — os resultados desta folha são calculados a partir da folha «Detalhe do Planeamento». Preencha apenas o Momento de Avaliação e substitua os exemplos na folha de detalhe.

Campo editável	Campos calculados — não alterar	Resultado a rever quando assinalado

IDENTIFICAÇÃO

Próximo Momento de Avaliação	m1+m2
Sprints abrangidos pelo acumulado	Sprint 01
Número de alunos considerado	4
Limite máximo do QCTP	1.10

RESUMO ACUMULADO POR ALUNO

Aluno	PExe acumulados	PRev acumulados	PAud acumulados	PSecr acumulados	CTP acumulada do aluno
André Filipe Moreira Mesquita	60	18	3	0	81
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	24	0	6	10	40
Gonçalo Magalhães Ribeiro	48	18	3	0	69
Ivan Cristiano Silva Mendes	54	57	19	0	130
Total do grupo	**186**	**93**	**31**	**10**	**320**

DEMONSTRAÇÃO DO EQUILÍBRIO

Fórmula ou verificação	Valor calculado
CTPmax = max(CTP1, …, CTPn)	130
CTPmin = min(CTP1, …, CTPn)	40
QCTP = CTPmax / CTPmin	3.25000
QCTP arredondado a duas casas decimais	3.25
Verificação do limite	QCTP > 1,10
Conclusão	**Não cumpre o limite máximo permitido.**

CONTROLO ACUMULADO APÓS CADA SPRINT PLANNING

Sprint	CTP — André Filipe Moreira Mesquita	CTP — Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	CTP — Gonçalo Magalhães Ribeiro	CTP — Ivan Cristiano Silva Mendes	CTPmax	CTPmin	QCTP	Resultado
Sprint 01	81	40	69	130	130	40	3.25	**Não cumpre**

Mapa de carga planeada S01 | M1 v02

Gerado em 14/10/2026 para consulta e validacao. Nao assinado; nao comprova a entrega original.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**DETALHE DO PLANEAMENTO**									
2	**FOLHA DE INTRODUÇÃO DE DADOS — substitua os exemplos pelos dados reais. Preencha as células amarelas; as células azuis contêm fórmulas e não devem ser alteradas. Consulte a folha «Instruções» antes de utilizar o template.**									
3	**Campos editáveis — substituir os exemplos**				**Campos calculados — não alterar**			**Erros e incoerências — consultar Validação**		
4										
5	**SPRINTS E SECRETARIADO**									
6	**Sprint**	**Secretário**	**Pontuação Máxima do Secretariado**							
7	Sprint 01	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	10							

Mapa de carga planeada S01 | M1 v02

Gerado em 14/10/2026 para consulta e validacao. Nao assinado; nao comprova a entrega original.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
28	**FONTES DOCUMENTAIS**									
29	**Sprint**	**Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX)**			**Sprint Backlog — versão congelada (PDF)**			**Ata do Sprint Planning**		
30	Sprint 01	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.xlsx			/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.pdf			/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/01.03.03-reunioes-de-sprint-planning/01.03.03.02-atas/m1-s01-20260919-sprint-planning-ata-v02.pdf		

Mapa de carga planeada S01 | M1 v02

Gerado em 14/10/2026 para consulta e validacao. Nao assinado; nao comprova a entrega original.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
51	TAREFAS PLANEADAS									
52	Transcreva os dados mínimos de cada tarefa a partir do Sprint Backlog aprovado. Cada Issue é registada uma única vez, no Sprint em que recebeu o orçamento e as atribuições iniciais. As transferências posteriores não alteram este mapa.									
53	Sprint	Issue	Tarefa	Orçamento da tarefa	Executor inicialmente atribuído	PExe	Revisor inicialmente atribuído	PRev	Auditor inicialmente atribuído	PAud
54	Sprint 01	I001	Elaborar Proposta de Sistema	50	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	15	Ivan Cristiano Silva Mendes	5
55	Sprint 01	I002	Elaborar Declaração de Âmbito	50	André Filipe Moreira Mesquita	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	15	Ivan Cristiano Silva Mendes	5
56	Sprint 01	I003	Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA)	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	18	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3
57	Sprint 01	I004	Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA	10	Ivan Cristiano Silva Mendes	6	André Filipe Moreira Mesquita	3	Gonçalo Magalhães Ribeiro	1
58	Sprint 01	I005	Elaborar Regulamento Interno do Grupo	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	18	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9	André Filipe Moreira Mesquita	3
59	Sprint 01	I006	Elaborar Plano de Qualidade do Processo	50	André Filipe Moreira Mesquita	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	15	Ivan Cristiano Silva Mendes	5
60	Sprint 01	I007	Elaborar Definition of Ready	20	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	12	Ivan Cristiano Silva Mendes	6	Ivan Cristiano Silva Mendes	2
61	Sprint 01	I008	Elaborar Definition of Done	20	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	12	Ivan Cristiano Silva Mendes	6	Ivan Cristiano Silva Mendes	2
62	Sprint 01	I009	Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18	André Filipe Moreira Mesquita	9	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3
63	Sprint 01	I010	Preparar Grelha de Rotação de Papéis	20	Ivan Cristiano Silva Mendes	12	André Filipe Moreira Mesquita	6	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2