LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I099 — Preparar os pedidos Postman de agenda e área do Cliente (#101)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	André Filipe Moreira Mesquita
Artefacto revisto	Collection Postman m3-collection-postman-v01.json (pasta 07 · Agenda e Consultas, EP-021 a EP-030; 269 pedidos no total), ambiente m3-ambiente-postman-v01.json, README.md e m3-s05-i099-20261102-resultado-newman-v01.txt, em 03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.05-postman
Origem no repositório	Pull Request #231 (Refs #101), aberta por volta da meia-noite de 2026-11-03, ramo 101-i099-preparar-os-pedidos-postman-da-agenda-e-da-área-do-cliente, sobre develop 189df4c; commit inicial 28156f5 (2026-11-02 23:25) e commits de correção c04838a (2026-11-03 14:26) e 81df31a (2026-11-03 14:56). Diferença face a develop: 4 ficheiros, só na pasta 03.01.05-postman.
Data da revisão	2026-11-03 — hora conforme a assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica da pasta 07 da collection Postman face aos critérios de aceitação, às evidências e às verificações do Revisor da I099 no Backlog de Projeto v03, à Documentação de API v02 (EP-021 a EP-030), à implementação da I071 a I076 e à Definition of Done do G08. A collection e o ambiente foram analisados por script: pedidos e testes de cada operação, códigos de erro face ao contrato, variáveis criadas e usadas, valores escritos à mão e alterações às restantes pastas. A primeira versão (28156f5) foi analisada e devolvida ao Executor com o defeito D1; a correção (81df31a) foi verificada. O Revisor executou o Newman 6.2.1 sobre a collection completa do commit 81df31a duas vezes seguidas, contra a API local de develop (sem diferenças de código face ao ramo), a primeira sobre uma base acabada de repor com as migrações da I062 e os dados da I061 (28/28 verificações) e com as palavras-passe reais do seed só numa cópia temporária do ambiente fora do repositório, apagada no fim (registo m3-s05-i099-verificacao-revisor.txt, 2026-11-03 15:09).

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Âmbito (descrição da I099 no v03)	Pasta 07 com as operações de F003 e da área do Cliente: disponibilidade (EP-022), agendamento e alteração (EP-025, EP-026), estados (EP-027), agenda e marcação (EP-023, EP-024), chegada (EP-028), preparação/apoio (EP-029), Veterinários (EP-021) e Consultas futuras e histórico do Cliente (EP-030). Sem despesas nem pagamentos. As restantes pastas da collection não foram alteradas.	Cumpre
2	CA 1 — pedido de sucesso e principais erros por operação	Comparação com os códigos da API v02. Versão 28156f5: faltava o 412 de EP-028 (defeito D1). Versão 81df31a: todos os códigos do contrato têm pedido em EP-021 a EP-030, exceto o 409 de EP-026, EP-027 e EP-028, que só se obtém com pedidos simultâneos e que a implementação devolve como 412 (D1 da I093); a omissão está justificada no README.	Cumpre após a correção de D1
3	CA 2 — testes (pm.test) com código HTTP e campos essenciais	Os 79 pedidos da pasta 07 têm testes pm.test e todos verificam o código HTTP; os de sucesso verificam os campos essenciais (ETag, estado, datas, identificadores) e os de erro o formato da I058.	Cumpre
4	CA 3 — variáveis no ambiente	14 variáveis novas no ambiente, todas vazias exceto	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
	preenchidas por scripts	emailAuxiliarSemApoio (e-mail fictício .test); passwordAuxiliarSemApoio vazia. Identificadores, datas e ETag guardados pelos scripts a partir das respostas (veterinarioId, consultaAgendaId, etagConsultaAgenda, …); só idInexistente é constante. As únicas datas fixas são intervalos de pesquisa e casos de validação (por exemplo, data no passado).	
5	CA 4 — encadeamento por variáveis	EP-022 calcula três horários livres (hora de Lisboa → UTC); EP-025 cria a marcação; EP-026 altera-a com If-Match; EP-027 confirma; EP-028 regista a chegada; EP-029 regista a nota de preparação; EP-027 marca como Realizada; uma segunda marcação é cancelada para os 422 dos estados finais.	Cumpre
6	CA 5 — Newman contra o seed, sem falhas e sem segredos	Execução do Revisor sobre a base acabada de repor com o seed da I061 e as palavras-passe reais: 269 pedidos, 538 scripts de teste, 862 verificações, 0 falhas (34,7 s); segunda execução seguida sem repor a base, com o mesmo resultado (26,1 s). A execução de referência do Executor usou uma base com as palavras-passe substituídas (README); a do Revisor confirma o critério com o seed original.	Cumpre
7	Verificação 1 — importar e executar sobre a base com seed	Ficheiros obtidos diretamente do commit 81df31a; collection lida sem erros pelo Newman (formato Postman v2.1); base reposta (I062) e dados da I061 com 28/28 verificações; API em http://localhost:5159.	Cumpre
8	Verificação 2 — operações representadas e encadeadas	As 10 operações ativas de horários, agenda, Consultas, chegada/apoio e área do Cliente (EP-021 a EP-030) estão na pasta 07, encadeadas como no ponto 5. Com a I099, a collection cobre as 37 operações da API v02 e a atualização do RF056 (fecha a M1 da revisão da I100).	Cumpre
9	Verificação 3 — segredos na exportação	Procura das 7 palavras-passe introduzidas, de hashes (AQAAAA…) e de JWT completos na collection, no ambiente, no resultado do Executor e nos dois resultados do Revisor: 0 palavras-passe, 0 hashes. Único JWT: o token forjado do pedido «EP-003 · 401 — assinado com outra chave» (I098), que a API rejeita.	Cumpre
10	Evidências 1 a 3	Collection e ambiente exportados; resultado do Newman em m3-s05-i099-20261102-resultado-newman-v01.txt (269 pedidos, 862 verificações, 0 falhas) e no README; lista de pedidos por EP no README (pasta 07 com 79 pedidos, total 269), conferida com a collection.	Cumpre
11	Prazos	Limite do Executor: 2026-11-01 17:30 (Sprint Backlog v02). Commit da entrega 28156f5 a 2026-11-02 23:25; PR #231 aberta por volta da meia-noite de 2026-11-03 (o GitHub indica «15 hours ago» às 15:17), cerca de 30 a 31 h depois do limite; a dependência I076 foi integrada antes do limite. Revisão: defeito comunicado ao Executor a 2026-11-03 de manhã; correção 81df31a às 14:56; verificação e relatório a 2026-11-03, dentro das 24 h do Revisor contadas da abertura da PR.	Executor: atraso (A = 50%)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): D1 — Faltava o pedido 412 de EP-028 (If-Match desatualizado no registo de chegada), previsto na API v02 e reproduzível sem concorrência (critério 1). Corrigido pelo Executor no commit 81df31a (pedido

«EP-028 · 412 — If-Match com uma versão desatualizada», antes do 200; README e Newman atualizados) e verificado pelo Revisor: o pedido devolve 412 no formato da I058 e o 200 seguinte regista a chegada.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Atualizar no README o commit da API usado na execução de referência (189df4c) quando a collection voltar a ser executada sobre develop atual, e indicar sempre se a base usou as palavras-passe originais do seed.	Próxima execução de referência (I103 ou M4).
M2	Integrar a PR com squash, para os três commits da I099 (entrega e correções) ficarem num só commit em develop.	Revisor, no merge.
M3	Fechar a Issue #101 à mão depois da integração, se a PR não tiver «Closes #101», e atualizar a descrição da Issue segundo o Backlog v03.	Revisor, no GitHub.

4. Desvios de processo

Entrega do Executor depois do prazo (2026-11-01 17:30). A PR #231 não foi integrada antes da revisão; a integração em develop é feita pelo Revisor depois da autorização escrita do Auditor na PR.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite depois de correções menores (Q = 85%): D1, um pedido em falta, corrigido pelo Executor no commit 81df31a e verificado pelo Revisor
Atraso	Atraso do Executor: escalão «mais de 24 e até 48 horas» do AI §17.1 (A = 50%), a aplicar no Sprint Review do S05
Conclusão	Os critérios 1 a 5 e as três evidências cumprem depois da correção do defeito D1: cada operação de EP-021 a EP-030 tem sucesso e os principais erros do contrato, todos os pedidos têm testes, as variáveis vêm dos scripts e os pedidos encadeiam-se, e a collection completa passa no Newman duas vezes seguidas, contra o seed, sem falhas e sem segredos. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade. Melhorias M1 a M3 não obrigatórias.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-11-03 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.11.03 15:18:29+00'00'