LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE REUNIÃO FORMAL — DECISÃO DE GESTÃO — ORGANIZAÇÃO INICIAL DO PROJETO

Grupo	G08
Projeto	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M1
Sprint	Não Aplicável

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

Convocatória original	m1-20260916-convocatoria-reuniao-inicial-grupo-v01.pdf

Sessão	Convocatória	Data, hora e local	Presentes	Quórum aplicável	Quórum verificado	Resultado e fundamento
Sessão inicial	m1-20260916-convocatoria-reuniao-inicial-grupo-v01.pdf	2026-09-17 21:00 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/3402378704561999?p=iGYOK2yJ1h6aDlf9Cg	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	3	Sim	Sessão válida; estavam presentes os quatro elementos.

2. Participantes e presenças

Nome	Número de aluno	Função na reunião	Sessão inicial	Sessão remarcada
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Líder do grupo	Presente	Não aplicável

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-09-17 às 21:00, o líder do grupo, Ivan Cristiano Silva Mendes, declarou aberta a reunião. Foi confirmada a presença dos quatro elementos do Grupo 08 e verificada a existência do quórum aplicável. A reunião prosseguiu de acordo com a ordem de trabalhos constante da respetiva convocatória:

1. Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.
2. Analisar a organização inicial do grupo e os meios de comunicação e trabalho a utilizar.
3. Iniciar a preparação do Regulamento Interno do Grupo.
4. Analisar a proposta inicial do sistema de Gestão de Clínica Veterinária e delimitar o âmbito inicial do projeto.
5. Identificar os principais artefactos necessários à Milestone M1 e a respetiva organização.
6. Identificar o trabalho inicial necessário ao projeto e preparar a criação do Backlog de Projeto.
7. Definir as ações seguintes e a preparação necessária para o primeiro Backlog Refinement.
8. Rever as decisões tomadas e encerrar a reunião.

4. Matéria analisada, posições e evidências

Matéria analisada	Organização inicial do projeto e preparação dos primeiros artefactos da Milestone M1.
Facto ou necessidade	Necessidade de estabelecer a organização inicial do Grupo 08, identificar os artefactos necessários à M1 e preparar o trabalho a desenvolver nas reuniões seguintes.
Documento ou tarefa afetada	Regulamento Interno do Grupo, Proposta de Sistema, Declaração de Âmbito, Checklist de Controlo de Artefactos e preparação inicial do Backlog de Projeto.
Proposta apresentada	Definir uma organização inicial comum, iniciar a preparação dos artefactos da M1 e identificar o trabalho necessário para posterior preparação no Backlog Refinement.
Regras aplicáveis	Regulamento de Funcionamento da UC, templates oficiais aplicáveis e requisitos definidos para a Milestone M1.
Alternativas consideradas	Diferentes formas de organização interna do grupo, distribuição inicial da preparação documental e sequência de preparação dos artefactos.

N.º	Evidência ou posição	Apresentada por	Referência ou localização	Conclusão da análise
1	Necessidade de criar uma estrutura comum de organização do projeto	Grupo G08	Hierarquia de pastas do projeto e ferramentas de trabalho	Estrutura de organização adotada.
2	Utilização do Microsoft Teams e SharePoint como meio de coordenação e partilha	Grupo G08	Microsoft Teams; Microsoft SharePoint	Decisão aceite pelo grupo.
3	Necessidade de preparar PS, DA, CCA e Regulamento	Grupo G08	Templates oficiais da Proposta de Sistema, Declaração de Âmbito e Checklist de Controlo de Artefactos; Regulamento Interno do Grupo em preparação.	Documentos identificados como artefactos iniciais.
4	Necessidade de criar Backlog de Projeto antes do Planning	Grupo G08	Regulamento de Funcionamento da UC; template oficial do Backlog de Projeto; preparação do Backlog Refinement.	Após criação de Backlog de projeto, este deverá ser revisto no Refinement seguinte.

5. Registos específicos aplicáveis

DECISÃO TÉCNICA, DE GESTÃO OU OUTRA MATÉRIA NÃO PREVISTA

Natureza da matéria	Decisão de gestão relativa à organização inicial do projeto e preparação dos artefactos da Milestone M1.
Problema ou decisão	Definir a organização inicial do Grupo 08 e estabelecer a sequência de preparação dos principais artefactos e do Backlog de Projeto.
Âmbito afetado	Organização do grupo, gestão documental, planeamento do trabalho, artefactos de gestão e qualidade da Milestone M1.
Regras e restrições	Regulamento de Funcionamento da UC, templates oficiais obrigatórios, requisitos aplicáveis à Milestone M1 e Regulamento Interno do Grupo em preparação.
Impacto identificado	Necessidade de preparar os artefactos iniciais, estruturar o Backlog de Projeto e realizar posteriormente o Backlog Refinement e o Sprint Planning.
Decisão reservada ao docente?	Não.

Alternativa ou proposta	Vantagens	Riscos ou limitações	Evidência ou fundamento	Conclusão da análise
Organizar o trabalho de forma informal, sem estrutura documental inicial.	Menor esforço imediato.	Falta de rastreabilidade e dificuldade na preparação das reuniões seguintes.	Requisitos documentais da UC.	Não adotada.
Estruturar desde início os artefactos e preparar formalmente o Backlog	Melhora a organização e a rastreabilidade.	Exige preparação documental adicional.	Regulamento da UC e templates oficiais.	Adotada.

6. Deliberações, votações e ações resultantes

DELIBERAÇÕES DA DECISÃO TÉCNICA, DE GESTÃO OU OUTRA MATÉRIA

N.º	Matéria ou deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
1	Adotar uma organização inicial comum para o projeto e utilizar Microsoft Teams/SharePoint como meios principais de coordenação e partilha documental.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes; a favor.	Aprovada por unanimidade.	Configurar e utilizar os meios definidos para o trabalho do grupo.
2	Preparar a versão inicial do Backlog de Projeto com as tarefas materialmente relevantes identificadas para a Milestone 1.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes; a favor.	Aprovada por unanimidade.	Ivan Cristiano Silva Mendes, com participação dos restantes elementos do grupo, prepara as tarefas candidatas para análise no primeiro Backlog Refinement, a realizar em 18/09/2026.
3	Iniciar a preparação da Proposta de Sistema e da Declaração de Âmbito relativas ao projeto Gestão de Clínica Veterinária.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes; a favor.	Aprovada por unanimidade.	Preparar as versões de trabalho dos documentos aplicáveis. Responsável: Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira, com participação do grupo. Prazo: durante a Milestone M1.
4	Identificar os artefactos necessários à Milestone M1 e iniciar a respetiva organização documental.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes; a favor.	Aprovada por unanimidade.	Organizar os artefactos, templates e referências necessários à M1. Responsável: Gonçalo Magalhães Ribeiro, com participação do grupo. Prazo: antes do controlo final da M1.

7. Anexos

ANEXOS DA DECISÃO TÉCNICA, DE GESTÃO OU OUTRA MATÉRIA

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
1	Anexos não aplicáveis	Não aplicável	Não aplicável

Nota de Regularização: O presente documento foi elaborado posteriormente, no âmbito da reconstrução documental da Milestone 1, com base no trabalho e nos artefactos efetivamente produzidos pelo grupo durante esse período. A sua criação visa completar a rastreabilidade do processo e não alterar retroativamente o conteúdo técnico então realizado.

8. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, o líder do grupo Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a reunião em 2026-09-17 22:30. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a respetiva assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

Nome	Número de aluno	Declaração	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.10.03 00:03:31+01'00'
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.10.02 23:12:39+01'00'
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.02 23:10:08+01'00'
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Ivan Cristiano Silva Mendes** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.10.02 23:54:27+01'00'