LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

# ATA DE BACKLOG REFINEMENT

| | |
|---|---|
| **Grupo** | G08 |
| **Projeto** | Gestão de Clínica Veterinária |
| **Milestone de Entrega** | M1 |
| **Sprint em preparação** | Sprint 01 |

## 1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

| | |
|---|---|
| **Convocatória original** | m1-s01-20260917-backlog-refinement-convocatoria-v01.pdf |

| Sessão | Convocatória | Data, hora e local | Presentes | Quórum aplicável | Quórum verificado | Resultado e fundamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessão inicial | m1-20260917-convocatoria-backlog-refinement-v01.pdf | 2026-09-18 às 21:00 https://teams.microsoft.com/meet/313417696990503?p=dhQlFeeAjcHehXv2cE | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes | 3 | Sim | Sessão válida onde estavam presentes os 4 elementos. |

## 2. Participantes e presenças

| Nome | Número de aluno | Função na reunião | Sessão inicial | Sessão remarcada |
|---|---|---|---|---|
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Líder do Grupo | Presente | Não aplicável |

## 3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-09-18 às 21:00, o Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder, declarou aberta a reunião. Foi confirmada a presença dos quatro elementos do grupo e a existência de quórum. A reunião prosseguiu com a seguinte ordem de trabalhos, conforme a respetiva convocatória:

1. Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.
2. Identificar e priorizar os trabalhos necessários para a M1 que poderão integrar a Sprint 01.
3. Definir, para cada tarefa candidata, a identificação, descrição, objetivo, tipo, e resultado esperado.
4. Estimar as tarefas através de Planning Poker, utilizando a escala oficial, e confirmar a repartição de 60%/30%/10% pelos Pontos do Executor / Pontos do Revisor / Pontos do Auditor, sem atribuir alunos aos papéis.
5. Definir os critérios de aceitação, as evidências do Executor, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, a Definition of Done aplicável, as referências e a pasta de destino.
6. Registar, para cada tarefa, se fica Ready ou se continua em preparação; identificar as pendências.
7. Recapitular as decisões, confirmar os documentos e conteúdos que devem ficar congelados e integrados na ata e encerrar a reunião.

## 4. Tarefas aprovadas como Ready

| Issue | Tarefa e objetivo | Orçamento da tarefa | Executor | Revisor | Auditor | Decisão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I001 | Elaborar Proposta de Sistema | 50 | 30 | 15 | 5 | Aprovada como Ready |
| I002 | Elaborar Declaração de Âmbito | 50 | 30 | 15 | 5 | Aprovada como Ready |
| I003 | Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA) | 30 | 18 | 9 | 3 | Aprovada como Ready |
| I004 | Obter e arquivar homologação | 10 | 6 | 3 | 1 | Aprovada como Ready |
| I005 | Elaborar Regulamento Interno do Grupo | 30 | 18 | 9 | 3 | Aprovada como Ready |
| I006 | Elaborar Plano de Qualidade do Processo | 50 | 30 | 15 | 5 | Aprovada como Ready |
| I007 | Elaborar Definition of Ready | 20 | 12 | 6 | 2 | Aprovada como Ready |
| I008 | Elaborar Definition of Done | 20 | 12 | 6 | 2 | Aprovada como Ready |
| I009 | Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos | 30 | 18 | 9 | 3 | Aprovada como Ready |
| I010 | Preparar Grelha de Rotação de Papéis | 20 | 12 | 6 | 2 | Aprovada como Ready |

Toda a informação considerada e aprovada no Backlog Refinement consta do Backlog de Projeto editável identificado nesta ata. O respetivo conteúdo é exportado para PDF e integrado na ata para assinatura digital. As ligações para Issues, quadros ou outros recursos externos são complementares e não substituem o conteúdo arquivado.

| | |
|---|---|
| **Backlog de Projeto — versão editável (XLS/XLSX)** | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-backlog-projeto-v01.xlsx |
| **Backlog de Projeto — versão congelada (PDF)** | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-20260918-backlog-projeto-v01.pdf |

## 5. Tarefas que permanecem em preparação e ações resultantes

| Issue | Tarefa e objetivo | Orçamento e parcelas Executor / Revisor / Auditor | Elementos em falta | Decisão e ação resultante |
|---|---|---|---|---|
| Não Aplicável | Não Aplicável | Não Aplicável | Não Aplicável | Não Aplicável |

## 6. Deliberações, votações e ações resultantes

| N.º | Matéria e deliberação | Registo da votação | Resultado | Ação resultante, responsável e prazo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Confirmar a ordenação das tarefas I001 a I010 no Backlog de Projeto, por ordem de prioridade. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. | Aprovada por unanimidade. | André Filipe Moreira Mesquita atualiza a ordenação das tarefas no Backlog de Projeto. |
| 2 | Aprovar as tarefas I001 a I010 como Ready, com os orçamentos e as parcelas de Executor, Revisor e Auditor indicados na secção 4 | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. | Aprovada por unanimidade. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira regista a decisão e os valores no Backlog de Projeto. |
| 3 | Aprovar a versão atualizada do Backlog de Projeto e a respetiva versão congelada em PDF | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. | Aprovada por unanimidade. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira conclui o Backlog de Projeto no formato editável utilizando XLSX, exporta o respetivo PDF e prepara ambos para validação e assinatura. |

## 7. Anexos

| N.º | Descrição | Anexo | Assinatura digital confirmada |
|---|---|---|---|
| 1 | Backlog de Projeto — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-backlog-projeto-v01.xlsx | Não aplicável |
| 2 | Backlog de Projeto — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-20260918-backlog-projeto-v01.pdf | Sim |

## 8. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, o Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a reunião em 2026-09-18 23:30. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

| Nome | Número de aluno | Declaração | Assinatura digital |
|---|---|---|---|
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Li, aprovei e assino. | Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita**<br>Num. de Identificação: 30535965<br>Data: 2026.10.03 00:04:18+01'00' |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Li, aprovei e assino. | Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**<br>Num. de Identificação: 30559150<br>Data: 2026.10.02 23:26:47+01'00' |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Li, aprovei e assino. | Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**<br>Num. de Identificação: 30937691<br>Data: 2026.10.02 23:16:12+01'00' |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Li, aprovei e assino. | Assinado por: **Ivan Cristiano Silva Mendes**<br>Num. de Identificação: 15482845<br>Data: 2026.10.02 23:55:09+01'00' |