LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

# CONVOCATÓRIA DE SPRINT PLANNING

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Grupo** | G08 | **Projeto** | Gestão de Clínica Veterinária |
| **Milestone de Entrega** | M2 | **Sprint a iniciar** | Sprint 02 |

## 1. Emissão da convocatória

| | |
|---|---|
| **Emitida por** | Ivan Cristiano Silva Mendes |
| **Função** | Líder do grupo |
| **Data e hora de envio** | 2026-10-01 às 18:00 |
| **Canal de envio** | E-mail institucional enviado a todos os elementos do grupo |
| **Antecedência aplicável** | 24 horas consecutivas |
| **Antecedência efetiva** | 27 horas consecutivas |
| **Cumprimento do prazo** | Sim |

## 2. Identificação da reunião

| | |
|---|---|
| **Data e hora da reunião** | 2026-10-02 às 21:00 |
| **Modalidade** | Remota |
| **Local ou Link** | Microsoft Teams – https://teams.microsoft.com/meet/349367154137063?p=yWjhxPGdCQ8EMqgCvC |
| **Instruções de acesso** | Entrar com a conta institucional cinco minutos antes da hora marcada |
| **Sessão** | Segunda sessão |
| **Convocatória anterior** | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/01.03.03-reunioes-de-sprint-planning/01.03.03.01-convocatorias/m1-20260918-convocatoria-sprint-planning-v01.pdf |

## 3. Participantes convocados

| Nome | Número de aluno | E-mail institucional | Participação ou função |
|---|---|---|---|
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | 8220764@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | 8240293@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | 8250466@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | 8220390@estg.ipp.pt | Líder do grupo |

## 4. Objeto e finalidade da reunião

A reunião tem como finalidade planear o Sprint 02 da Milestone M2 e aprovar o respetivo Sprint Backlog. Para esse efeito, serão analisadas as tarefas constantes do Backlog de Projeto cuja aprovação como Ready no Backlog Refinement seja efetivamente comprovada, tendo como referência formal a respetiva versão congelada em PDF assinado.
Será confirmado o cumprimento da Definition of Ready das tarefas candidatas e serão mantidos, sem alteração, os elementos anteriormente aprovados no Backlog Refinement, nomeadamente o orçamento total, a repartição de pontos pelos papéis de Executor, Revisor e Auditor, os critérios de aceitação, as evidências exigidas, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências e a Definition of Done aplicável.
Serão selecionadas as tarefas que integrarão o Sprint 02 e, para cada tarefa selecionada, serão atribuídos alunos distintos aos papéis de Executor, Revisor e Auditor e definido o prazo máximo do Executor. Será ainda designado o Secretário do Sprint 02 e verificado o equilíbrio acumulado da Carga das Tarefas Planeadas no momento de avaliação.

## 5. Ordem de trabalhos

| N.º | Assunto | Objetivo ou decisão esperada | Responsável | Referências e preparação necessária | Duração |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abertura da reunião | Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Consultar a convocatória e comunicar antecipadamente qualquer impedimento conhecido. | 5 min |
| 2 | Objetivo do Sprint 02 | Analisar e aprovar o objetivo geral que deverá orientar o Sprint. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Consultar o Backlog de Projeto e as prioridades previstas para a Milestone m2. | 10 min |
| 3 | Tarefas candidatas | Confirmar, com base na versão do Backlog de Projeto aprovada no Backlog Refinement, que as tarefas candidatas se encontram aprovadas como Ready e são elegíveis para seleção no Sprint 02. | André Filipe Moreira Mesquita | Issues I011 a I019; versão do Backlog de Projeto efetivamente ratificada no Refinement de 2026-10-01; respetivo PDF assinado; Definition of Ready. Excluir tarefas sem aprovação Ready comprovada. | 20 min |
| 4 | Constituição do Sprint Backlog | Aprovar a constituição do Sprint Backlog, incorporando apenas tarefas que cumpram a Definition of Ready; confirmar o orçamento e a repartição de pontos previamente aprovados; atribuir, para cada tarefa, alunos distintos aos papéis de Executor, Revisor e Auditor; definir o prazo máximo do Executor e registar o estado inicial da tarefa. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Proposta própria M2/Sprint 02, em XLSX; Backlog de Projeto e PDF de origem ratificado; grelha cumulativa de rotação; mapa de carga M1+M2. O ficheiro fornecido m2-s01 contém o histórico M1/S01. | 35 min |
| 5 | Secretário do Sprint 02 | Confirmar o Secretário efetivamente designado para o Sprint 02, com rotação entre Dinis, Gonçalo Ribeiro e André. Ivan fica excluído do Secretariado conforme a organização indicada pelo líder. Confirmar a regra com o Regulamento do Grupo. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Grelha de rotação de papéis e situação inicial do Secretariado. | 5 min |
| 6 | Equilíbrio da carga planeada | Confirmar que, depois da incorporação das tarefas propostas, a distribuição acumulada da Carga das Tarefas Planeadas respeita o limite aplicável ao momento de avaliação (m1+m2). | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Mapa de Carga das Tarefas Planeadas em formato XLS ou XLSX, acumulado no momento de avaliação, atualizado com as tarefas propostas e identificado pelo respetivo nome e versão. | 10 min |
| 7 | Encerramento | Recapitular as decisões tomadas, confirmar as tarefas incorporadas no Sprint Backlog, os responsáveis, os prazos e o Secretário designado, identificar os documentos aprovados e encerrar formalmente a reunião. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Ata; XLSX aprovado do Sprint Backlog; PDF integral da folha Sprint Backlog da v01 a assinar e anexar à ata. Identificar o PDF do Backlog de Projeto já ratificado sem voltar a exportar ou assinar essa origem no Planning. | 5 min |

## 6. Informações adicionais

Cada participante deverá consultar antecipadamente o Backlog de Projeto, as Issues candidatas, a Definition of Ready, a proposta de Sprint Backlog, a Grelha de Rotação de Papéis e o Mapa de Carga Planeada referidos na ordem de trabalhos.
Eventuais propostas de alteração ou inclusão de pontos na ordem de trabalhos deverão ser comunicadas através do canal interno do grupo até 12 horas antes da reunião, nos termos definidos no Regulamento Interno do Grupo.

Registo documental elaborado em 2026-10-05 relativo à reunião realizada em 2026-10-02 às 21:00. A elaboração e as assinaturas são posteriores à reunião. As referências a envio, intervenientes e decisões devem ser confirmadas pelo grupo com base nos registos disponíveis. Esta versão é uma minuta para conferência e não atesta decisões ainda não confirmadas.