LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE SPRINT PLANNING

Grupo	Grupo 08
Projeto	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M2
Sprint a iniciar	Sprint 02

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

Convocatória original	m2-20261001-convocatoria-sprint-planning-v01.pdf

Sessão	Convocatória	Data, hora e local	Presentes	Quórum aplicável	Quórum verificado	Resultado e fundamento
Sessão inicial	m2-20261001-convocatoria-sprint-planning-v01.pdf	2026-10-02 às 21:00 Microsoft Teams - https://teams.microsoft.com/meet/349367154137063?p=yWjhxPGdCQ8EMqgCvC	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro Ivan Cristiano Silva Mendes	2	Sim	Sessão válida, estavam presentes os quatro elementos do grupo

2. Participantes e presenças

Nome	Número de aluno	Função na reunião	Sessão inicial	Sessão remarcada
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Líder	Presente	Não aplicável

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-10-02 às 21:00, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do grupo, declarou retomada a reunião de Sprint Planning do Sprint 02. Verificada a existência do quórum aplicável à sessão remarcada, passou-se à apreciação da ordem de trabalhos constante da convocatória.

1. Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.
2. Analisar e aprovar o objetivo geral do Sprint 02.
3. Confirmar, com base na versão do Backlog de Projeto aprovada no Backlog Refinement, as tarefas candidatas aprovadas como Ready e elegíveis para seleção no Sprint 02.
4. Aprovar a constituição do Sprint Backlog, selecionar as tarefas, manter os respetivos orçamentos e repartições previamente aprovados, atribuir Executor, Revisor e Auditor, definir o prazo máximo do Executor e registar o estado inicial.
5. Designar o Secretário do Sprint 02.
6. Verificar o equilíbrio acumulado da Carga das Tarefas Planeadas.
7. Recapitular as decisões tomadas, confirmar tarefas, papéis, prazos e documentos aprovados e encerrar a reunião.

4. Objetivo e duração do Sprint a iniciar

Sprint a iniciar	Sprint 02
Objetivo do Sprint	Executar e concluir as tarefas incorporadas no Sprint Backlog do Sprint 02, assegurando o cumprimento dos critérios de aceitação e da Definition of Done aplicável, bem como a produção das evidências previstas e a realização das atividades de revisão e auditoria definidas no Backlog de Projeto de origem.
Início	2026-10-02 às 21:00
Duração	Sete dias consecutivos

5. Constituição do Sprint Backlog

Issue	Tarefa	DoR	Pontos totais	Executor	Revisor	Auditor	Prazo máximo do Executor
I011	Atualizar grelha de rotação de papéis	Sim	10	Gonçalo Magalhães Ribeiro 6 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 3 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 1 ponto	2026-10-07 18:00
I012	Especificação de Requisitos	Sim	50	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 30 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 15 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 5 pontos	2026-10-07 18:00
I013	Checklist de Aprovação dos Requisitos	Sim	30	André Filipe Moreira Mesquita 18 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 9 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 3 pontos	2026-10-07 18:00
I014	Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) v1	Sim	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 18 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 9 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 3 pontos	2026-10-07 18:00
I015	Especificação dos casos de uso	Sim	50	Ivan Cristiano Silva Mendes 30 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 15 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 5 pontos	2026-10-07 18:00
I016	Modelo de Dados (Base de Dados clinica-veterinária)	Sim	50	Gonçalo Magalhães Ribeiro 30 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 15 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 5 pontos	2026-10-07 18:00
I017	Protótipo de baixa fidelidade	Sim	50	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 30 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 15 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 5 pontos	2026-10-07 18:00
I018	Documentação de API	Sim	50	André Filipe Moreira Mesquita 30 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 15 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 5 pontos	2026-10-07 18:00
I019	Documentação de Arquitetura	Sim	50	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 30 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 15 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 5 pontos	2026-10-07 18:00
I020	Modelo de Classes – Backend	Sim	30	André Filipe Moreira Mesquita 18 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 9 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 3 pontos	2026-10-07 18:00
I021	Modelo de Classes – Frontend Web	Sim	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 18 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 9 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 3 pontos	2026-10-07 18:00
I022	Modelo de Classes – Frontend Mobile	Sim	20	Gonçalo Magalhães Ribeiro 12 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 6 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 2 pontos	2026-10-07 18:00
I023	Diagrama de sequência – autenticar utilizador	Sim	20	André Filipe Moreira Mesquita 12 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 6 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 2 pontos	2026-10-07 18:00

Os critérios de aceitação, as evidências do Executor, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, a Definition of Done aplicável, as normas, referências, pasta de destino e restantes elementos aprovados no Backlog Refinement permanecem integralmente documentados na versão do Backlog de Projeto de origem e no respetivo PDF assinado. O Sprint Backlog aprovado na presente reunião identifica essa origem e regista, de forma compacta, as tarefas selecionadas para o Sprint 02, os respetivos orçamentos e parcelas, os alunos atribuídos aos papéis de Executor, Revisor e Auditor, o prazo máximo do Executor e o estado inicial de cada tarefa. O PDF que congela a versão aprovada do Sprint Backlog constitui parte integrante da presente ata e será assinado digitalmente nos termos aplicáveis. O PDF assinado do Backlog de Projeto de origem, já ratificado no Backlog Refinement, é apenas referenciado nesta ata, não sendo novamente exportado nem assinado.

Backlog de Projeto — versão editável de origem (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao /01.04-backlog-de-projeto/m2-s02-sprint-backlog-proposta.xlsx
Backlog de Projeto de origem — PDF assinado no Backlog Refinement	/projeto/01-artefactos-de-gestao /01.04-backlog-de-projeto/m2-backlog-projeto-proposta-refinamento.pdf
Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-s02-sprint-backlog-v01.xlsx
Sprint Backlog — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-s02-sprint-backlog-v01.pdf

6. Designação do Secretário do Sprint

Sprint	Sprint 02
Secretário designado	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Pontuação máxima	10 pontos

7. Equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas

Próximo Momento de Avaliação	m1+m2
Sprints abrangidos pelo acumulado	Sprint 01 a Sprint 02
Mapa de Carga Planeada — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-mapa-carga-planeada-v01.xlsx
Mapa de Carga Planeada — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-20261007-mapa-carga-planeada-v01.pdf

Aluno	Execução	Revisão	Auditoria	Secretariado	CTP acumulada
André Filipe Moreira Mesquita	138	42	20	0	200
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	150	30	10	10	200
Gonçalo Magalhães Ribeiro	96	78	16	10	200
Ivan Cristiano Silva Mendes	84	84	32	0	200

Fórmula	Cálculo com os valores obtidos
CTPmax = max(CTP1, ..., CTPn)	CTPmax = max(200, 200, 200, 200) = 200
CTPmin = min(CTP1, ..., CTPn)	CTPmin = min (200, 200, 200, 200) = 200
QCTP = CTPmax / CTPmin	QCTP = 200 / 200 = 1,00000
QCTP ≤ 1,10	QCTP = 1,00; 1,00 ≤ 1,10
Conclusão	O equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas cumpre o limite máximo permitido.

Legenda: CTPi — Carga das Tarefas Planeadas acumulada do aluno i; n — número de alunos do grupo; CTPmax — maior carga planeada acumulada; CTPmin — menor carga planeada acumulada; QCTP — quociente utilizado para verificar o equilíbrio.

8. Deliberações, votações e ações resultantes

N.º	Matéria e deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
1	Aprovar o objetivo do Sprint 02.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a decisão na ata antes do encerramento da reunião.
2	Aprovar a constituição do Sprint Backlog, selecionando as tarefas Ready, atribuindo os responsáveis e fixando os prazos máximos dos Executores, sem alterar os elementos fechados no Backlog Refinement.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro atualiza o Sprint Backlog em formato XLS ou XLSX, exporta o respetivo PDF e prepara ambos para validação e assinatura.
3	Designar o Gonçalo Magalhães Ribeiro como Secretário do Sprint 02.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro assume o Secretariado do Sprint 02.
4	Validar o equilíbrio acumulado da Carga das Tarefas Planeadas apresentado na secção 7.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro atualiza o ficheiro editável do Mapa de Carga Planeada, exporta-o para PDF e associa o PDF à ata antes da assinatura.

9. Anexos

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
1	Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-s02-sprint-backlog-v01.xlsx	Não aplicável
2	Sprint Backlog — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m2-s02-20261007-sprint-backlog-v01.pdf	Sim
3	Mapa de Carga Planeada — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-mapa-carga-planeada-v01.xlsx	Não aplicável
4	Mapa de Carga Planeada — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-20261007-mapa-carga-planeada-v01.pdf	Sim

10. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, o Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a reunião em 2026-10-02 às 22:00. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular."

Nome	Número de aluno	Declaração	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.10.07 02:16:10+01'00'
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.10.07 02:17:46+01'00'
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.07 02:19:34+01'00'
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Ivan Cristiano Silva Mendes** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.10.07 02:23:58+01'00'