LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE BACKLOG REFINEMENT

Grupo	Grupo 08
Projeto	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M3
Sprint em preparação	Sprint 03

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

Convocatória original	m3-s03-20261011-backlog-refinement-convocatoria-v01.pdf

Sessão	Convocatória	Data, hora e local	Presentes	Quórum aplicável	Quórum verificado	Resultado e fundamento
Sessão inicial	m3-s03-20261011-backlog-refinement-convocatoria-v01.pdf	2026-10-12 17:30 Microsoft Teams - https://teams.microsoft.com/meet/362248763297388?p=yAKqsvayYAcxvZMXeV	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	3	Sim	Sessão válida; estavam presentes os quatro elementos do grupo (quórum aplicável: 3 alunos).

2. Participantes e presenças

Nome	Número de aluno	Função na reunião	Sessão inicial	Sessão remarcada
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Líder do Grupo	Presente	Não aplicável

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-10-12 17:30, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder, declarou aberta a reunião. Foi confirmada a presença dos 4 elementos do grupo e a existência de quórum (quórum aplicável de 3 alunos). A reunião prosseguiu com a seguinte ordem de trabalhos, conforme a respetiva convocatória:

1. Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.
2. Confrontar a documentação cumulativa e identificar referências desatualizadas, estados incorretos, caminhos e versões divergentes e identificadores de Issues em colisão.
3. Confirmar a lista de tarefas da M3, corrigir a numeração das Issues e ordenar as candidatas por prioridade e dependências.
4. Completar identificação, descrição, objetivo, tipo, resultado esperado e dependências de cada candidata, incluindo referências corretas aos artefactos M2.
5. Estimar ou confirmar, por Planning Poker (escala oficial 10, 20, 30, 50, 80, 130), os orçamentos e a repartição 60% / 30% / 10% pelas parcelas de Executor / Revisor / Auditor, sem atribuição de alunos aos papéis.
6. Completar critérios de aceitação, evidências, revisão, auditoria, dependências, DoD, normas/referências e caminhos completos de destino; confirmar a Definition of Ready.
7. Assinalar, para cada tarefa, Aprovada como Ready ou Permanece em preparação, corrigir todos os resultados, bem como rever e aprovar a nova versão cumulativa do Backlog de Projeto.
8. Recapitular as decisões tomadas, confirmar as tarefas aprovadas como Ready ou mantidas em preparação, identificar os documentos resultantes da reunião e proceder ao encerramento após confirmação dos participantes.

4. Tarefas aprovadas como Ready

Issue	Tarefa e objetivo	Orçamento da tarefa	Executor	Revisor	Auditor	Decisão
I058	Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API Objetivo: Dar à equipa uma base reproduzível e comum, para que as restantes tarefas do backend avancem em paralelo, sem conflitos de estrutura nem respostas de erro inconsistentes.	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I060	Escrever o script de criação do esquema da base de dados Objetivo: Obter um esquema físico fiel ao modelo aprovado, criado de forma automática e repetível, que sirva de referência à persistência EF Core e aos ambientes individuais.	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I027	Elaborar o Plano de Testes do Backend Objetivo: Estabelecer, antes de escrever testes, o que será testado, como e com que critérios, para que a verificação do backend seja sistemática e rastreável.	30	18	9	3	Aprovada como Ready

Pontuação Total: 130 pontos. Escala oficial: 10, 20, 30, 50, 80, 130; repartição 60% Executor / 30% Revisor / 10% Auditor. Mesmo que o grupo utilize uma plataforma de gestão de Issues, toda a informação considerada e aprovada no Backlog Refinement consta do Backlog de Projeto no formato editável efetivamente utilizado, XLSX. A versão integral desse ficheiro editável é exportada para PDF, aprovada e assinada digitalmente como parte integrante da ata. As ligações para Issues, quadros ou outros recursos externos são complementares e não substituem o conteúdo arquivado no ficheiro editável e congelado no PDF assinado.

Backlog de Projeto — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v01.xlsx
Backlog de Projeto — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v01.pdf

5. Tarefas que permanecem em preparação e ações resultantes

Issue	Tarefa e objetivo	Orçamento e parcelas Executor / Revisor / Auditor	Elementos em falta	Decisão e ação resultante
Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

Não aplicável. As 3 tarefas candidatas ao Sprint 03 (I058, I060 e I027) cumpriram a Definition of Ready e foram aprovadas como Ready, conforme a secção 4. As restantes tarefas do Backlog de Projeto mantêm a decisão «Não analisada» e serão preparadas nos Backlog Refinements dos sprints respetivos.

6. Deliberações, votações e ações resultantes

N.º	Matéria e deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
1	Aprovar a reconciliação documental da documentação cumulativa que transita da M2, em particular a eliminação da colisão dos identificadores I020 a I023 reutilizados nas tarefas candidatas da M3, passando as tarefas da M3 e da M4 a ser identificadas de I024 a I149, sem alterar retroativamente PDF já assinados ou submetidos.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovada por unanimidade.	André Filipe Moreira Mesquita atualiza a ordenação das tarefas no Backlog de Projeto.
2	Confirmar a lista de tarefas da M3 no Backlog de Projeto (I024 a I039, I058 a I106 e I148), incluindo a decomposição das Issues-contentor I025, I026, I029, I031, I033 e I035 em tarefas executáveis, e a sua ordenação por prioridade e dependências; ficam como candidatas ao Sprint 03 as tarefas I058, I060 e I027.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira regista as decisões e os valores no Backlog de Projeto.
3	Registar os orçamentos e parcelas aprovados por Planning Poker e a decisão de cada tarefa (Aprovada como Ready ou Permanece em preparação), conforme as secções 4 e 5.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira conclui o Backlog de Projeto no formato editável utilizado, XLSX, exporta o respetivo PDF e prepara ambos para validação e assinatura.
4	Aprovar a nova versão cumulativa do Backlog de Projeto e a respetiva versão congelada em PDF.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira conclui o Backlog de Projeto no formato editável utilizado, XLSX, exporta o respetivo PDF e prepara ambos para validação e assinatura.

7. Anexos

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
1	Backlog de Projeto — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v01.xlsx	Não aplicável
2	Backlog de Projeto — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v01.pdf	Sim

8. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, o Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a reunião em 2026-10-12 às 19:30. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

Nome	Número de aluno	Declaração	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.10.15 00:09:08+01'00'
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.10.15 00:01:33+01'00'
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.15 00:05:40+01'00'
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.10.15 00:14:10+01'00'