BACKLOG DE PROJETO

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO								
Issue	**Tarefa**	**Descrição**	**Objetivo**	**Tipo**	**Resultado esperado**	**Prioridade**	**Milestone de Entrega prevista**	**Sprint previsional**
I001	Elaborar Proposta de Sistema	Preparar a Proposta de Sistema do projeto Gestão de Clínica Veterinária, identificando problema, utilizadores, atores e funcionalidades principais.	Definir formalmente o sistema a desenvolver e estabelecer a base para a Declaração de Âmbito e restantes artefactos técnicos.	Documentação	m1-proposta-sistema-v03.pdf	1 — Crítica	m1	S01
I002	Elaborar Declaração de Âmbito	Preparar a Declaração de Âmbito mantendo as funcionalidades da Proposta de Sistema e definindo o trabalho previsto no backend, frontend web e frontend mobile, exclusões e limites.	Delimitar de forma verificável o âmbito do projeto e impedir divergências sobre o que deverá ser implementado nas milestones seguintes.	Documentação	m1-declaracao-ambito-v03.pdf	1 — Crítica	m1	S01
I003	Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA)	Preencher e manter a CCA cumulativa com os compromissos técnicos e de qualidade do produto assumidos pelo grupo, respetivas milestones, justificações, pastas e estado.	Formalizar e controlar os artefactos que o grupo se compromete a entregar ao longo do projeto.	Qualidade de processo	m1-checklist-controlo-artefactos-v03.xlsx e m1-checklist-controlo-artefactos-v03.pdf	1 — Crítica	m1	S01
I004	Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA	Submeter as versões identificadas da PS, DA e CCA ao docente, obter a homologação expressa por e-mail e preservar a evidência em PDF.	Garantir a validação formal do volume de trabalho e conservar a evidência obrigatória da homologação.	Administração ou logística	m1-resposta-email-homologacao-ps-da-cca-v04.pdf	1 — Crítica	m1	S01
I005	Elaborar Regulamento Interno do Grupo	Concretizar o Regulamento Interno do Grupo G08 a partir do modelo oficial, definindo comunicação, organização, ferramentas, tecnologias, reuniões, regras internas e demais opções do grupo.	Estabelecer uma referência comum para o funcionamento do grupo sem contrariar os documentos oficiais da UC.	Gestão	m1-regulamento-grupo-v01.pdf	2 — Alta	m1	S01
I006	Elaborar Plano de Qualidade do Processo	Definir os objetivos, responsabilidades, procedimentos, métricas, verificações e quality gates aplicáveis ao processo de desenvolvimento do Grupo G08.	Estabelecer um processo verificável para planeamento, execução, revisão, auditoria, controlo de versões, arquivo e rastreabilidade.	Qualidade de processo	m1-plano-qualidade-processo-v01.pdf	2 — Alta	m1	S01
I007	Elaborar Definition of Ready	Definir as condições mínimas que uma tarefa deve cumprir para poder ser aprovada como Ready e selecionada num Sprint Planning.	Garantir que tarefas entram num sprint apenas quando possuem informação suficiente para execução, revisão e auditoria.	Qualidade de processo	m1-definition-of-ready-v01.pdf	2 — Alta	m1	S01
I008	Elaborar Definition of Done	Definir as condições que uma tarefa deve cumprir para poder ser considerada concluída e posteriormente aprovada como Done no Sprint Review.	Uniformizar o critério de conclusão das tarefas e garantir produção, revisão, auditoria, aceitação, evidências e aprovação.	Qualidade de processo	m1-definition-of-done-v01.pdf	2 — Alta	m1	S01

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO								
Issue	**Tarefa**	**Descrição**	**Objetivo**	**Tipo**	**Resultado esperado**	**Prioridade**	**Milestone de Entrega prevista**	**Sprint previsional**
I009	Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos	Definir os critérios objetivos de qualidade a utilizar na avaliação dos requisitos do sistema, incluindo correção, clareza, completude, consistência, necessidade, viabilidade, verificabilidade, rastreabilidade, singularidade, ausência de ambiguidade e independência da solução, quando aplicável.	Estabelecer uma referência uniforme para verificar a qualidade e a consistência dos requisitos do sistema.	Requisitos	m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md	2 — Alta	m1	S01
I010	Preparar Grelha de Rotação de Papéis	Criar a versão inicial da grelha cumulativa de rotação de papéis do Grupo G08, permitindo registar atribuições e desempenhos confirmados ao longo dos sprints.	Assegurar rastreabilidade e equilíbrio na rotação dos papéis de Executor, Revisor, Auditor e Secretário.	Gestão	m1-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx	3 — Média	m1	S01
I011	Atualizar Grelha de Rotação de Papéis	Atualizar a grelha cumulativa de rotação de papéis do Grupo G08 para a Milestone 2, incorporando as atribuições iniciais e os desempenhos efetivamente confirmados nos papéis de Executor, Revisor, Auditor e Secretário dos sprints realizados, preservando o histórico das milestones anteriores.	Assegurar a rastreabilidade e apoiar o equilíbrio da rotação dos papéis de Executor, Revisor, Auditor e Secretário ao longo do projeto.	Gestão	m2-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx	3 — Média	m2	s02
I012	Especificação de Requisitos	Elaborar a especificação dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema de Gestão de Clínica Veterinária, derivados da Proposta de Sistema e da Declaração de Âmbito homologadas, identificando cada requisito de forma única e verificável.	Definir formalmente o comportamento, regras, restrições e características de qualidade do sistema, constituindo a base para os casos de uso, arquitetura, modelos, implementação e testes.	Requisitos	m2-especificacao-requisitos-v01.md	**1 — Crítica**	m2	s02
I013	Checklist de Aprovação dos Requisitos	Preencher a Checklist de Aprovação dos Requisitos utilizando o template oficial, avaliando individualmente todos os requisitos funcionais e não funcionais especificados face aos critérios de qualidade definidos pelo Grupo G08.	Demonstrar de forma objetiva e rastreável que cada requisito foi verificado e aprovado segundo os critérios de qualidade definidos pelo grupo.	Qualidade de produto	m2-checklist-aprovacao-requisitos-v01.xlsx	1 — Crítica	m2	s02
I014	Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) v1	Criar a versão inicial da matriz de rastreabilidade (RTM) para estabelecer a ligação entre o âmbito aprovado, os requisitos, os casos de uso, a arquitetura e os testes previstos.	Estabelecer a rastreabilidade inicial entre o âmbito, os requisitos, os casos de uso, a arquitetura e os testes previstos.	Qualidade de processo	m2-requirements-traceability-matrix-v01.xlsx	2 — Alta	m2	s02
I015	Especificação dos casos de uso	Documentar os atores, objetivos, fluxos principais, fluxos de exceção e os requisitos associados aos casos de uso relevantes para o sistema.	Documentar os atores, objetivos, fluxos, exceções e requisitos associados aos casos de uso relevantes.	Documentação	m2-especificacoes-casos-uso-v01.md	2 — Alta	m2	s02
I016	Modelo de Dados (Base de dados clinica-veterinaria)	Conceber e documentar os modelos conceptual, lógico e físico, bem como o dicionário de dados da base de dados da clínica veterinária.	Documentar os modelos conceptual, lógico e físico e o dicionário de dados da base de dados da clínica veterinária.	Documentação	m2-modelo-de-dados-clinica-veterinaria-v01.md	2 — Alta	m2	s02
I017	Protótipo de baixa fidelidade	Desenhar os wireframes/protótipos para demonstrar a organização visual, a navegação e o conteúdo previsto para as interfaces, antes de se avançar para a implementação detalhada no código.	Demonstra a organização, a navegação e o conteúdo visual previsto antes do início da implementação detalhada no código.	Documentação	m2-prototipo-baixa-fidelidade-v01.pdf	2 — Alta	m2	s02

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO								
Issue	**Tarefa**	**Descrição**	**Objetivo**	**Tipo**	**Resultado esperado**	**Prioridade**	**Milestone de Entrega prevista**	**Sprint previsional**
I018	Documentação de API	Descrever tecnicamente a API do sistema, incluindo os endpoints previstos, operações, autenticação, parâmetros, formatos de pedido e resposta, códigos de erro e exemplos de utilização.	Definir de forma clara a API prevista para orientar a implementação do backend e a integração com as aplicações web e mobile.	Documentação	m2-documentacao-api-v01.md	2 — Alta	m2	S02
I019	Documentação da Arquitetura	Documentar a arquitetura prevista do sistema, identificando os principais componentes, responsabilidades, relações, tecnologias, interfaces, restrições e decisões técnicas.	Definir uma visão comum da arquitetura do sistema e das ligações entre backend, frontend web, frontend mobile e base de dados.	Arquitetura e desenho	m2-documentacao-arquitetura-v01.md	2 — Alta	m2	S02
I020	Modelo de Classes - Backend	Elaborar o modelo de classes do backend, representando as classes relevantes, responsabilidades, atributos, operações, relações e multiplicidades.	Representar a estrutura de classes prevista para o backend de forma coerente com os requisitos, arquitetura e modelo de dados.	Arquitetura e desenho	m2-modelo-classes-backend-v01.md	2 — Alta	m2	S02
I021	Modelo de Classes - Frontend Web	Elaborar o modelo de classes do frontend web, representando as classes e estruturas relevantes, responsabilidades, atributos, operações e relações da aplicação web.	Representar a estrutura prevista do frontend web e a sua relação com a arquitetura e os requisitos do sistema.	Arquitetura e desenho	m2-modelo-classes-frontend-web-v01.md	2 — Alta	m2	S02
I022	Modelo de Classes - Frontend Mobile	Elaborar o modelo de classes do frontend mobile, representando as classes e estruturas relevantes, responsabilidades, atributos, operações e relações da aplicação mobile.	Representar a estrutura prevista do frontend mobile e a sua relação com a arquitetura e os requisitos do sistema.	Arquitetura e desenho	m2-modelo-classes-frontend-mobile-v01.md	2 — Alta	m2	S02
I023	Diagrama de sequência — autenticar utilizador	Elaborar o diagrama de sequência da autenticação de utilizador, representando os participantes, mensagens, ordem das interações e alternativas relevantes do processo de autenticação.	Documentar a interação prevista entre a interface, API e serviços envolvidos na autenticação do utilizador.	Arquitetura e desenho	m2-diagrama-sequencia-autenticar-utilizador-v01.md	2 — Alta	m2	S02

ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO			
Orçamento da tarefa	Pontos do Executor	Pontos do Revisor	Pontos do Auditor	Critérios de aceitação	Evidências do Executor	Verificações do Revisor	Checklist do Auditor
50	30.00	15.00	5.00	Documento segue o template oficial; identifica sistema, atores e funcionalidades F001 e seguintes; inclui declaração de originalidade; conteúdo coerente e pronto para homologação.	m1-proposta-sistema-v03.pdf; versões de trabalho; histórico de alterações e evidência de submissão para homologação.	Verificar utilização do template, completude, coerência das funcionalidades, originalidade, nomenclatura, versão e consistência com o tema aprovado.	Confirmar que a revisão foi realizada, que a versão final corresponde à evidência, que o ficheiro está na pasta correta e que não existem campos obrigatórios em falta.
50	30.00	15.00	5.00	Mantém todas as funcionalidades da PS pela mesma ordem; identifica backend, web e mobile; explicita elementos fora do âmbito e respetivas justificações; é coerente com a PS.	m1-declaracao-ambito-v03.pdf; versões de trabalho; comparação com a PS; evidência de submissão para homologação.	Comparar funcionalidade a funcionalidade com a PS; verificar limites, exclusões, coerência entre componentes, nomenclatura e completude.	Confirmar cobertura da revisão, correspondência PS↔DA, versão final, pasta de destino e inexistência de alterações não revistas.
30	18.00	9.00	3.00	CCA contém os compromissos aprovados; códigos, milestones, justificações e pastas são coerentes; versão editável e PDF congelado correspondem entre si.	m1-checklist-controlo-artefactos-v03.xlsx; m1-checklist-controlo-artefactos-v03.pdf; histórico de alterações.	Conferir códigos, artefactos, milestones, justificações, pastas e estados; comparar integralmente XLSX e PDF.	Confirmar revisão completa, coerência XLSX↔PDF, versão correta, assinatura aplicável e armazenamento na pasta regulamentar.
10	6.00	3.00	1.00	Pedido identifica inequivocamente as versões de PS, DA e CCA; todos os elementos estão em CC; existe resposta expressa de homologação; e-mail é preservado em PDF.	E-mail enviado com versões identificadas; resposta de homologação; m1-resposta-email-homologacao-ps-da-cca-v04.pdf	Confirmar versões referidas no pedido e na resposta, destinatários/CC, existência de homologação expressa e correspondência com os ficheiros finais.	Confirmar autenticidade e legibilidade da evidência, correspondência das versões e arquivo no caminho regulamentar.
30	18.00	9.00	3.00	Conteúdo fixo preservado; todos os campos obrigatórios concretizados; opções internas não contradizem a UC; identificação do grupo e versão corretas; documento aprovado e assinado.	m1-regulamento-grupo-v01.pdf; versão de trabalho; registo das opções adotadas pelo grupo.	Comparar com o modelo oficial; verificar campos obrigatórios, coerência das regras internas, tecnologias, prazos, nomenclatura e ausência de alterações ao conteúdo fixo.	Confirmar revisão, aprovação pelos quatro elementos, versão final, assinaturas aplicáveis e pasta de destino.
50	30.00	15.00	5.00	Plano identifica âmbito, referências, responsabilidades, procedimentos, métricas e quality gates; é coerente com Regulamento, PS, DA, CCA, DoR e DoD.	m1-plano-qualidade-processo-v01.pdf; versão fonte; referências aos artefactos normativos do grupo.	Verificar completude das secções, coerência com os documentos do grupo, aplicabilidade dos procedimentos e consistência das métricas/quality gates.	Confirmar revisão independente, referências corretas, versão final, inexistência de contradições e arquivo adequado.
20	12.00	6.00	2.00	DoR contém critérios objetivos e verificáveis para identificação, descrição, resultado, orçamento, aceitação, evidências, dependências, DoD, referências e destino.	m1-definition-of-ready-v01.pdf; versão de trabalho; comparação com os campos obrigatórios do Backlog.	Verificar que todos os critérios necessários ao Refinement/Planning estão cobertos e que não existem critérios ambíguos ou contraditórios.	Confirmar completude, aplicabilidade, coerência com o Backlog e Plano de Qualidade, versão final e arquivo.
20	12.00	6.00	2.00	DoD define condições de produção, critérios de aceitação, revisão, auditoria, aceitação/integração, evidências, versionamento e aprovação em Sprint Review.	m1-definition-of-done-v01.pdf; versão de trabalho; referências ao fluxo de qualidade.	Verificar clareza e verificabilidade das condições de conclusão e coerência com o Plano de Qualidade e responsabilidades dos papéis.	Confirmar cobertura do ciclo Executor→Revisor→Auditor→aceitação→Review, versão final e arquivo.

ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO			
Orçamento da tarefa	Pontos do Executor	Pontos do Revisor	Pontos do Auditor	Critérios de aceitação	Evidências do Executor	Verificações do Revisor	Checklist do Auditor
30	18.00	9.00	3.00	Documento inclui pelo menos correção, clareza, completude, consistência, necessidade, viabilidade, verificabilidade, rastreabilidade, singularidade, ausência de ambiguidade e independência da solução quando aplicável.	m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md; histórico de alterações; referência na Checklist de Aprovação dos Requisitos.	Verificar presença e definição objetiva dos 11 critérios, ausência de sobreposição contraditória e aplicabilidade à futura especificação de requisitos.	Confirmar revisão, completude, coerência com PS/DA, versão final e localização regulamentar.
20	12.00	6.00	2.00	Todos os elementos do grupo estão identificados; a estrutura permite distinguir atribuições iniciais de desempenhos confirmados; versão inicial está corretamente nomeada e arquivada.	m1-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx; identificação dos quatro elementos e estrutura de registo.	Verificar identificação dos membros, campos da grelha, coerência com as regras de rotação e possibilidade de atualização cumulativa.	Confirmar revisão, completude, versão final, pasta de destino e ausência de registos contraditórios.
10	6.00	3.00	1.00	A grelha mantém o histórico existente; identifica os quatro elementos do grupo; regista os sprints abrangidos; distingue atribuições iniciais de desempenhos efetivamente confirmados; regista Executor, Revisor, Auditor e Secretário; os dados são coerentes com os Sprint Backlogs e Mapas de Pontuação Individual aplicáveis; os resumos acumulados são atualizados sem eliminar registos anteriores.	m2-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx; Sprint Backlogs utilizados como fonte; Mapas de Pontuação Individual utilizados para confirmação dos desempenhos; histórico da versão anterior da grelha.	Comparar as atribuições iniciais com os Sprint Backlogs aprovados; comparar os desempenhos confirmados com os Mapas de Pontuação Individual e Sprint Reviews; verificar os registos de Secretariado; confirmar que o histórico da M1 foi preservado e que os resumos acumulados estão coerentes.	Confirmar independência da revisão; verificar correspondência entre as fontes e os registos da grelha; confirmar que atribuições iniciais e desempenhos confirmados não foram confundidos; verificar completude, cálculos/resumos, versão, nomenclatura e pasta de destino.
50	30.00	15.00	5.00	Todos os requisitos abrangidos pela PS e DA estão especificados; cada requisito possui identificador único, título e redação verificável; requisitos funcionais e não funcionais estão distinguidos; não existem requisitos contraditórios com o âmbito homologado; os requisitos cumprem os critérios de qualidade definidos pelo G08 e permitem rastreabilidade posterior na RTM.	m2-especificacao-requisitos-v01.md; histórico de versões/commits; identificação das fontes PS e DA; versão final arquivada na pasta prevista.	Comparar os requisitos com a PS e DA; verificar cobertura das funcionalidades e restrições; confirmar IDs únicos, clareza, completude, consistência, singularidade, verificabilidade e ausência de requisitos fora do âmbito.	Confirmar independência dos papéis; verificar que a revisão cobre os critérios definidos; confirmar que eventuais defeitos foram tratados; verificar versão final, nomenclatura, rastreabilidade e localização do ficheiro.
30	18.00	9.00	3.00	É utilizado o template oficial; existe uma linha por cada requisito da Especificação de Requisitos; cada linha contém o ID e o título correspondentes; existe uma coluna independente por cada critério de qualidade definido pelo grupo; cada critério contém exclusivamente "Cumpre", "Não cumpre" ou "Não aplicável", em caso de não cumprimento ou não aplicável deve indicar-se a causa; o Resultado Final contém exclusivamente "Aprovado" ou "Não aprovado"; todos os requisitos considerados aprovados possuem Resultado Final "Aprovado".	m2-checklist-aprovacao-requisitos-v01.xlsx preenchida; Especificação de Requisitos utilizada como fonte; m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md; histórico de alterações da checklist.	Confirmar correspondência entre todas as linhas da checklist e os requisitos da Especificação de Requisitos; verificar aplicação dos 11 critérios de qualidade; confirmar que "Não cumpre" e "Não aplicável" possuem justificação objetiva; verificar coerência do Resultado Final de cada requisito.	Confirmar que todos os requisitos foram abrangidos; verificar independência e completude da revisão; confirmar utilização correta do template e dos valores permitidos; verificar correspondência entre requisito, critérios e Resultado Final; confirmar versão, nomenclatura e pasta de destino.
30	18.00	9.00	3.00	A RTM contém uma linha por requisito e permite relacionar os requisitos com os casos de uso, componentes da arquitetura e Issues ou tarefas associadas. São mantidas as colunas previstas no template oficial e os requisitos deixam-se identificados de forma consistente com a Especificação de Requisitos.	m2-requirements-traceability-matrix-v01.xlsx preenchida; Especificação de Requisitos; especificações dos casos de uso e documentação de arquitetura utilizadas no preenchimento.	Confirmar que todos os requisitos da Especificação de Requisitos estão representados na RTM; verificar os IDs e títulos; confirmar as ligações aos casos de uso, arquitetura e Issues ou tarefas e identificar relações em falta ou incoerentes.	Confirmar que a revisão foi realizada; verificar se todos os requisitos estão abrangidos; confirmar a utilização do template oficial, a coerência das ligações registadas e a versão e localização final do ficheiro.
50	30.00	15.00	5.00	O documento identifica os atores e a fronteira do sistema; inclui um diagrama geral de casos de uso; cada caso de uso relevante identifica objetivo, atores, precondições, fluxo principal, alternativas ou exceções, pós-condições e requisitos relacionados; os casos de uso são coerentes com a Especificação de Requisitos.	m2-especificacoes-casos-uso-v01.md; código-fonte do diagrama incluído no documento; Especificação de Requisitos utilizada como referência; histórico de alterações.	Confirmar que os atores e casos de uso correspondem aos requisitos; verificar os fluxos, alternativas, exceções, precondições e pós-condições; confirmar que o diagrama corresponde às especificações escritas e que não existem casos de uso fora do âmbito.	Confirmar que a revisão foi realizada; verificar a cobertura dos casos de uso e respetivos requisitos; confirmar que o diagrama possui fonte textual editável; verificar versão, nomenclatura e pasta de destino.
50	30.00	15.00	5.00	O documento inclui os modelos conceptual, lógico e físico da base de dados e o respetivo dicionário de dados; as entidades, atributos, relações e cardinalidades são coerentes entre os modelos; os dados necessários aos requisitos e casos de uso estão representados; os diagramas são legíveis e mantêm fonte textual editável.	m2-modelo-de-dados-clinica-veterinaria-v01.md; código-fonte dos diagramas; Especificação de Requisitos e Casos de Uso utilizados como referência; histórico de alterações.	Verificar se as entidades, atributos, relações e cardinalidades representam os dados necessários ao sistema; comparar os modelos conceptual, lógico e físico; confirmar a correspondência com o dicionário de dados e com os requisitos e casos de uso.	Confirmar que a revisão foi realizada; verificar a presença dos três modelos e do dicionário de dados; confirmar a coerência entre os modelos, a existência da fonte textual dos diagramas e a versão e localização do ficheiro.
50	30.00	15.00	5.00	O protótipo representa os principais ecrãs e fluxos previstos para o sistema; a navegação entre os ecrãs é compreensível; os elementos principais de cada interface estão identificados; o conteúdo é coerente com os requisitos e casos de uso e permite perceber a organização das interfaces antes da implementação.	m2-prototipo-baixa-fidelidade-v01.pdf; ficheiro editável do protótipo; versões ou histórico de alterações utilizados durante a elaboração.	Comparar o protótipo com os requisitos e casos de uso; verificar se os principais ecrãs e fluxos estão representados; confirmar que a navegação é coerente e que não são apresentadas funcionalidades fora do âmbito.	Confirmar que a revisão foi realizada; verificar que o protótipo cobre os principais fluxos previstos; confirmar coerência com os requisitos e casos de uso, legibilidade do PDF, versão, nomenclatura e pasta de destino.

ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO			
Orçamento da tarefa	Pontos do Executor	Pontos do Revisor	Pontos do Auditor	Critérios de aceitação	Evidências do Executor	Verificações do Revisor	Checklist do Auditor
50	30.00	15.00	5.00	A documentação identifica os endpoints previstos da API e, para cada um, indica a operação, método, rota, autenticação necessária, parâmetros ou dados de entrada, resposta esperada, códigos de erro e exemplo de utilização; a informação é coerente com os requisitos, casos de uso e arquitetura definidos para o sistema.	m2-documentacao-api-v01.md; exemplos de pedidos e respostas; Especificação de Requisitos, Casos de Uso e documentação da arquitetura utilizados como referência; histórico de alterações.	Confirmar que os endpoints previstos estão documentados; verificar métodos, rotas, parâmetros, autenticação, respostas e erros; comparar a documentação com os requisitos e casos de uso e identificar operações em falta ou incoerentes.	Confirmar que a revisão foi realizada; verificar a cobertura das operações previstas da API; confirmar coerência entre autenticação, parâmetros, respostas e erros; verificar versão, nomenclatura e pasta de destino.
50	30.00	15.00	5.00	O documento identifica os componentes principais do sistema, as responsabilidades e relações entre eles, as tecnologias previstas, as interfaces, restrições e decisões relevantes; inclui diagramas de arquitetura com fonte textual editável e é coerente com os requisitos e casos de uso.	m2-documentacao-arquitetura-v01.md; código-fonte dos diagramas; requisitos e casos de uso usados como referência; histórico de alterações.	Verificar se os componentes, responsabilidades, tecnologias e interfaces estão identificados e coerentes com os requisitos e casos de uso; confirmar que os diagramas correspondem à descrição.	Confirmar que a revisão foi realizada; verificar coerência entre texto e diagramas, existência da fonte textual, versão, nomenclatura e pasta de destino.
30	18.00	9.00	3.00	O modelo representa as classes relevantes do backend, com responsabilidades, atributos, operações, relações e multiplicidades; é coerente com a arquitetura, requisitos e modelo de dados e inclui fonte textual editável.	m2-modelo-classes-backend-v01.md; código-fonte do diagrama; arquitetura, requisitos e modelo de dados usados como referência; histórico de alterações.	Verificar classes, responsabilidades, atributos, operações, relações e multiplicidades; confirmar coerência com a arquitetura, requisitos e modelo de dados.	Confirmar que a revisão foi realizada; verificar completude e coerência do modelo, existência da fonte textual, versão, nomenclatura e pasta de destino.
30	18.00	9.00	3.00	O modelo representa as classes ou estruturas relevantes do frontend web, respetivas responsabilidades, atributos, operações e relações; é coerente com os requisitos, protótipo e arquitetura e inclui fonte textual editável.	m2-modelo-classes-frontend-web-v01.md; código-fonte do diagrama; requisitos, protótipo e arquitetura usados como referência; histórico de alterações.	Verificar se o modelo cobre as estruturas relevantes do frontend web e se está coerente com os requisitos, protótipo e arquitetura.	Confirmar que a revisão foi realizada; verificar completude e coerência do modelo, existência da fonte textual, versão, nomenclatura e pasta de destino.
20	12.00	6.00	2.00	O modelo representa as classes ou estruturas relevantes do frontend mobile, respetivas responsabilidades, atributos, operações e relações; é coerente com os requisitos, protótipo e arquitetura e inclui fonte textual editável.	m2-modelo-classes-frontend-mobile-v01.md; código-fonte do diagrama; requisitos, protótipo e arquitetura usados como referência; histórico de alterações.	Verificar se o modelo cobre as estruturas relevantes do frontend mobile e se está coerente com os requisitos, protótipo e arquitetura.	Confirmar que a revisão foi realizada; verificar completude e coerência do modelo, existência da fonte textual, versão, nomenclatura e pasta de destino.
20	12.00	6.00	2.00	O diagrama identifica os participantes relevantes da autenticação, apresenta a ordem das mensagens e as alternativas ou respostas de erro principais; é coerente com os requisitos e a documentação da API e inclui fonte textual editável.	m2-diagrama-sequencia-autenticar-utilizador-v01.md; código-fonte do diagrama; requisitos e documentação da API usados como referência; histórico de alterações.	Verificar participantes, ordem das mensagens, alternativas e erros representados; comparar o fluxo com os requisitos e a documentação da API.	Confirmar que a revisão foi realizada; verificar coerência do diagrama, existência da fonte textual, versão, nomenclatura e pasta de destino.

Dependências	**Definition of Done aplicável**	**Normas, modelos e referências**	**Pasta de destino**	**Definition of Ready confirmada**	**Estado**	**Decisão do Backlog Refinement**	**Data da decisão**
Tema do projeto discutido com o docente.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da Proposta de Sistema.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.01-proposta-de-sistema-e-declaracao-de-ambito	Sim	Done	Aprovada como Ready	2026-09-18
I001 — Proposta de Sistema.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da Declaração de Âmbito; Proposta de Sistema.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.01-proposta-de-sistema-e-declaracao-de-ambito	Sim	Done	Aprovada como Ready	2026-09-18
I001; I002; decisões do grupo sobre compromissos adicionais.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da CCA; PS e DA.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.03-checklist-de-controlo-de-artefactos	Sim	Done	Aprovada como Ready	2026-09-18
I001; I002; I003.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19 — homologação obrigatória da PS, DA e CCA.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.02-homologacao-ps-da-cca	Sim	Done	Aprovada como Ready	2026-09-18
Regulamento UC v19; constituição do Grupo G08.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; Regulamento Interno dos Grupos (proposta/template).	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.02-regulamento-de-grupo	Sim	Done	Aprovada como Ready	2026-09-18
I005; I001; I002; I003.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; Regulamento G08; PS; DA; CCA.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.01-plano-de-qualidade	Sim	Done	Aprovada como Ready	2026-09-18
I006 — Plano de Qualidade do Processo.	Critérios de conclusão documental da M1: conteúdo completo, revisto, aprovado, versionado e arquivado.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; Plano de Qualidade; template do Backlog de Projeto.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.02-definition-of-ready-e-done	Sim	Done	Aprovada como Ready	2026-09-18
I006 — Plano de Qualidade do Processo.	Critérios de conclusão documental da M1: conteúdo completo, revisto, aprovado, versionado e arquivado.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; Plano de Qualidade.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.02-definition-of-ready-e-done	Sim	Done	Aprovada como Ready	2026-09-18

Dependências	Definition of Done aplicável	Normas, modelos e referências	Pasta de destino	Definition of Ready confirmada	Estado	Decisão do Backlog Refinement	Data da decisão
I001; I002; I006.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; PS; DA; Plano de Qualidade.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm	Sim	Done	Aprovada como Ready	2026-09-18
I005; organização inicial do Grupo G08.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da Grelha de Rotação de Papéis; Regulamento G08.	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo	Sim	Done	Aprovada como Ready	2026-09-18
I010 — Grelha de Rotação de Papéis v01; Sprint Backlogs e Mapas de Pontuação Individual dos sprints anteriormente concluídos.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; Regulamento Interno do Grupo G08; Definition of Done G08 v01; template oficial da Grelha de Rotação de Papéis; Sprint Backlogs e Mapas de Pontuação Individual aplicáveis.	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo	Sim	Em Execução	Aprovada como Ready	2026-10-01
I001 — Proposta de Sistema; I002 — Declaração de Âmbito; I009 — Critérios de Qualidade dos Requisitos.	DoD G08 v01: resultado acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências produzidas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação posterior no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; Proposta de Sistema v03; Declaração de Âmbito v03; Critérios de Qualidade dos Requisitos v01; Definition of Ready v01; Definition of Done v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm	Sim	Em Execução	Aprovada como Ready	2026-10-01
I009 — Critérios de Qualidade dos Requisitos; I012 — Especificação de Requisitos.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md; m2-especificacao-requisitos-v01.md; template oficial da Checklist de Aprovação dos Requisitos; Plano de Qualidade do Processo G08; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm	Sim	Em Execução	Aprovada como Ready	2026-10-01
I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso; documentação da arquitetura.	DoD G08 v01: ficheiro produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final confirmada e aprovada no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da Requirements Traceability Matrix; m2-especificacao-requisitos-v01.md; especificações dos casos de uso; documentação da arquitetura; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm	Sim	Em Execução	Aprovada como Ready	2026-10-01
I012 — Especificação de Requisitos; I013 — Checklist de Aprovação dos Requisitos.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md; Plano de Qualidade do Processo G08; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.04-casos-de-uso	Sim	Em Execução	Aprovada como Ready	2026-10-01
I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-especificacoes-casos-uso-v01.md; Plano de Qualidade do Processo G08; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.06-modelos-de-dados	Sim	Em Execução	Aprovada como Ready	2026-10-01
I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-especificacoes-casos-uso-v01.md; Declaração de Âmbito; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.10-prototipos-de-interfaces	Sim	Em Execução	Aprovada como Ready	2026-10-01

Dependências	Definition of Done aplicável	Normas, modelos e referências	Pasta de destino	Definition of Ready confirmada	Estado	Decisão do Backlog Refinement	Data da decisão
I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso; Documentação da Arquitetura.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-especificacoes-casos-uso-v01.md; documentação da arquitetura; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.11-documentacao-de-api	Sim	Em Execução	Aprovada como Ready	2026-10-01
I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-especificacoes-casos-uso-v01.md; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.05-arquitetura	Sim	Em Execução	Aprovada como Ready	2026-10-01
I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso; I016 — Modelo de Dados; I019 — Documentação da Arquitetura.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-documentacao-arquitetura-v01.md; m2-modelo-de-dados-clinica-veterinaria-v01.md; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes	Sim	Em Execução	Aprovada como Ready	2026-10-01
I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso; I017 — Protótipo de baixa fidelidade; I019 — Documentação da Arquitetura.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-prototipo-baixa-fidelidade-v01.pdf; m2-documentacao-arquitetura-v01.md; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes	Sim	Em Execução	Aprovada como Ready	2026-10-01
I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso; I018 — Documentação de API; I019 — Documentação da Arquitetura.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; CCA do Grupo G08; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-documentacao-api-v01.md; m2-documentacao-arquitetura-v01.md; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.09-modelos-de-interacao	Sim	Em Execução	Aprovada como Ready	2026-10-01

CONTROLO E DECISÃO	
Ata da decisão	**Histórico e observações**
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.

CONTROLO E DECISÃO	
Ata da decisão	**Histórico e observações**
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.

CONTROLO E DECISÃO	
Ata da decisão	**Histórico e observações**
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — A tarefa anterior de Modelo de Classes foi separada por módulo; esta linha fica dedicada ao backend e aguarda nova estimativa e análise em Backlog Refinement.
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa criada ao separar o Modelo de Classes por módulo; aguarda estimativa e análise em Backlog Refinement.
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa criada ao separar o Modelo de Classes por módulo; aguarda estimativa e análise em Backlog Refinement.
\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa criada para representar o compromisso adicional AD-001 da CCA; aguarda estimativa e análise em Backlog Refinement.

Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita**
Num. de Identificação: 30535965
Data: 2026.10.07 02:11:30+01'00'

Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**
Num. de Identificação: 30937691
Data: 2026.10.07 02:15:41+01'00'

Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**
Num. de Identificação: 30559150
Data: 2026.10.07 02:20:48+01'00'

Assinado por: **Ivan Cristiano Silva Mendes**
Num. de Identificação: 15482845
Data: 2026.10.07 02:22:29+01'00'