LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CONVOCATÓRIA DE BACKLOG REFINEMENT

Grupo	Grupo 08	**Projeto**	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M4	**Sprint em preparação**	Sprint 07

1. Emissão da convocatória

Emitida por	André Filipe Moreira Mesquita
Função	Secretário do Sprint 06
Data e hora de envio	2026-11-13 às 12:00
Canal de envio	E-mail institucional enviado a todos os elementos do grupo
Antecedência aplicável	24 horas consecutivas
Antecedência efetiva	5 horas e 30 minutos
Cumprimento do prazo	Antecedência reduzida, ao abrigo da flexibilização comunicada pelo docente e por decisão do grupo (ver secção 6)

2. Identificação da reunião

Data e hora da reunião	2026-11-13 às 17:30
Modalidade	Remota
Local ou Link	Microsoft Teams- https://teams.microsoft.com/meet/318328779904793?p=IndhHFD9HWF9hyUUWZ
Instruções de acesso	Entrar com a conta institucional cinco minutos antes da hora marcada
Sessão	Primeira sessão
Convocatória anterior	Não aplicável

3. Participantes convocados

Nome	Número de aluno	E-mail institucional	Participação ou função
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	8220764@estg.ipp.pt	Secretário do Sprint 06
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	8240293@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	8250466@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	8220390@estg.ipp.pt	Líder do grupo

4. Objeto e finalidade da reunião

A reunião tem como primeira finalidade apreciar formalmente a transição do Backlog de Projeto v04 para o Backlog de Projeto v05. Será comparada a versão v04, aprovada no Backlog Refinement de 2026-11-07 e congelada em PDF assinado, com a proposta v05, que regista o resultado do Sprint Review do Sprint 06 (as 12 tarefas do Sprint 06 em Done). Serão verificadas as alterações introduzidas, a preservação do histórico e a coerência da nova versão antes de deliberar sobre a sua aprovação como nova baseline do Backlog de Projeto; a versão v04 permanece preservada como registo histórico. Serão também apreciadas as melhorias que o Sprint Review do Sprint 06 remeteu para este Backlog Refinement (deliberação 6 da ata m4-s06-20261112-sprint-review-ata-v01.pdf). Após a eventual aprovação da v05, a reunião prossegue com a preparação das tarefas que poderão ser selecionadas para o Sprint 07, o segundo da Milestone de Entrega M4. Serão confirmadas as prioridades e clarificadas as tarefas candidatas (I115, I116, I118, I122, I123, I125, I128, I129, I134, I136 e I140), incluindo a identificação, a descrição, o objetivo, o tipo e o resultado esperado, bem como as dependências entre tarefas candidatas ao mesmo Sprint. Cada tarefa será estimada através de Planning Poker, utilizando a escala oficial, e serão definidos a pontuação total, a repartição pelas parcelas de Executor / Revisor / Auditor, os critérios de aceitação, as evidências do Executor, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, a Definition of Done aplicável, as normas e referências e a pasta de destino. No final, será registada a decisão relativa a cada tarefa. Nesta reunião não serão atribuídos alunos aos papéis de Executor, Revisor ou Auditor; essa atribuição ocorrerá apenas no Sprint Planning.

5. Ordem de trabalhos

N.º	Assunto	Objetivo ou decisão esperada	Responsável	Referências e preparação necessária	Duração
1	Abertura da reunião	Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.	André Filipe Moreira Mesquita	Consultar a convocatória e comunicar antecipadamente qualquer impedimento conhecido.	5 min
2	Transição do Backlog v04 para v05	Comparar formalmente o Backlog de Projeto v04 com a proposta v05, confirmar as alterações introduzidas, preservar a rastreabilidade histórica e deliberar sobre a aprovação da v05 como nova baseline do Backlog de Projeto.	Grupo	m4-backlog-projeto-v04.pdf — versão aprovada no Backlog Refinement de 2026-11-07 e assinada; m4-backlog-projeto-v05.xlsx — proposta de nova baseline, disponibilizada pelo Secretário no repositório até 2026-11-13 às 15:30, com os estados resultantes do Sprint Review do Sprint 06 (ata m4-s06-20261112-sprint-review-ata-v01.pdf).	15 min
3	Prioridades e tarefas candidatas	Com base na versão do Backlog aprovada na reunião, confirmar as prioridades da M4 e identificar as tarefas a preparar para o Sprint 07.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Backlog de Projeto v05, caso aprovado; âmbito vigente (Declaração de Âmbito v05); requisitos, dependências e prioridades da M4.	10 min
4	Melhorias remetidas pelo Sprint Review do Sprint 06	Apreciar as melhorias aceites na deliberação 6 do Sprint Review do Sprint 06 e decidir, para cada uma, se dá origem a Issue nova, se é integrada numa Issue existente ou se fica registada sem Issue: (a) manter o npm 11 e alinhar o Backlog e o Plano de Testes do Frontend Web; (b) atualizar a CCA (REF-M4-001) e prever os testes unitários do frontend mobile; (c) alinhar o QG-07 do Plano de Qualidade com os testes em emulador; (d) acrescentar .gitattributes («* text=auto eol=lf»), em Issue própria ou na I142; (e) propor podeRegistarApoio em GET /auth/me e um endpoint de espécies e raças.	André Filipe Moreira Mesquita	m4-s06-20261112-sprint-review-ata-v01.pdf (deliberação 6); relatórios de revisão das I107, I108, I109, I112, I113, I114 e I047; CCA v08; Plano de Qualidade v02; propostas de tarefa preparadas pelo Secretário.	15 min
5	Clarificação das tarefas	Confirmar a identificação, descrição, objetivo, tipo e resultado esperado das Issues I115, I116, I118, I122, I123, I125, I128, I129, I134, I136 e I140. Verificar as dependências entre tarefas candidatas ao mesmo Sprint (I116 depende da I115; I125 depende das I115 e I116; I129 depende da I128) e o RF056 citado na I118, que ficou sem requisito especificado (deliberação 12 da ata do Backlog Refinement de 2026-11-07).	Grupo	Issues candidatas ao Sprint 07 no Backlog de Projeto; Protótipo de baixa fidelidade v02; Modelos de Classes do Frontend Web e Mobile; Documentação da API; Planos de Testes do Frontend Web e Mobile v01 (I043 e I047); dúvidas previamente identificadas.	15 min
6	Estimativa por Planning Poker	Aprovar a pontuação total de cada tarefa através de Planning Poker e confirmar a repartição de 60% / 30% / 10% pelas parcelas de Executor / Revisor / Auditor, sem atribuir alunos aos papéis.	Grupo	Escala oficial de 10, 20, 30, 50, 80 e 130 pontos; orçamentos propostos no Backlog de Projeto; informação técnica, complexidade, incerteza, risco e dependências de cada Issue.	20 min
7	Preparação e qualidade das tarefas	Aprovar os critérios de aceitação, as evidências do Executor, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, a Definition of Done aplicável, as referências e a pasta de destino.	Grupo	Definition of Ready, Definition of Done, Plano de Qualidade, CCA, hierarquia de pastas (secção 19 do Regulamento da UC) e conteúdo das Issues.	15 min
8	Decisão por tarefa	Registar, para cada tarefa analisada, «Aprovada como Ready» ou «Permanece em preparação», identificando as pendências, os responsáveis e os prazos.	Grupo	Definition of Ready e elementos aprovados durante a reunião.	10 min
9	Backlog de Projeto v05 atualizado	Confirmar a versão editável v05 resultante das deliberações, gerar a versão congelada em PDF e identificar os ficheiros que integrarão a ata.	André Filipe Moreira Mesquita	m4-backlog-projeto-v05.xlsx e respetivo PDF a gerar depois das decisões da reunião.	5 min
10	Encerramento	Recapitular as decisões, confirmar os documentos integrantes da ata, ler e validar a minuta e encerrar a reunião.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ata em preparação; deliberação sobre a transição v04→v05; decisões por tarefa; versão v05 do Backlog de Projeto.	5 min

6. Informações adicionais

Antecedência inferior a 24 horas, ao abrigo da flexibilização da regra das 24 horas comunicada pelo docente Célio Carvalho aos grupos e por decisão do grupo, para que o Sprint 07 possa ser preparado no dia seguinte ao encerramento do Sprint Review do Sprint 06. Para comprovar que todos os elementos tomaram conhecimento da reunião, cada participante responde a esta convocatória com «Tomei conhecimento» até 2026-11-13 às 17:00; as respostas são arquivadas com a convocatória. Cada participante deve consultar antecipadamente o Backlog de Projeto v04 (PDF assinado), a proposta v05, as Issues candidatas indicadas na ordem de trabalhos e a deliberação 6 da ata do Sprint Review do Sprint 06. As dúvidas, propostas de clarificação e informação técnica em falta devem ser comunicadas através do canal interno do grupo até 2026-11-13 às 15:30. A estimativa final de pontos será realizada durante a reunião através de Planning Poker. O Sprint Planning do Sprint 07 realiza-se depois deste Backlog Refinement, com convocatória própria, e só pode incorporar as tarefas aprovadas como Ready nesta reunião.

Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita**
Num. de Identificação: 30535965
Data: 2026.11.13 11:29:14+00'00'