LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I104 — Disponibilizar o backend em ambiente público de avaliação com entrega contínua (#31)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Artefacto revisto	Workflow .github/workflows/backend-ci.yml (etapa 8 «Entrega no ambiente público»), Program.cs e appsettings.json da API, e a pasta 04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m3-v03 (README, cópias da pipeline, registos da carga de dados e capturas do Swagger); ambiente público https://clinica-g08-api-ehf2bfe5fweuaner.spaincentral-01.azurewebsites.net
Origem no repositório	Pull Request #240, ramo 31-i104-disponibilizar-o-backend-em-ambiente-público-de-avaliação-com-entrega-contínua, sobre develop 39040cd; commits 6157486 e ec8d105 (2026-11-03 22:59) e commits de correção 55f0b04 (23:23), bde9817 (23:28) e 89b2c34 (23:47).
Data da revisão	2026-11-03 — hora conforme a assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica da entrega da I104 face aos critérios de aceitação, às evidências e às verificações do Revisor no Backlog de Projeto v03, ao Regulamento Interno do Grupo v02 (secção 11.6) e à Definition of Done do G08. Foram analisados o diff completo da PR (workflow, código da API, configuração, README e registos), a condição e as dependências da etapa 8, os procedimentos de segredos, reposição e reversão, e a ausência de segredos e de dados pessoais em todo o ramo. A primeira versão (ec8d105) foi devolvida ao Executor com os defeitos D1 e D2; as correções até 89b2c34 foram verificadas. O Revisor acedeu ao ambiente público a partir de uma rede externa (hotspot de rede móvel), iniciou sessão pelo Swagger com uma conta de avaliação e fez uma consulta autenticada; a palavra-passe e o token não foram registados em nenhuma evidência.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	CA 1 — endpoint HTTPS e login pelo Swagger com uma conta de avaliação	App Service com «HTTPS Only» e Swagger ativo só por configuração (Swagger__Ativo). Verificação do Revisor a 2026-11-03, a partir de rede móvel externa: Swagger acessível por HTTPS; POST /auth/login com a conta Administrador de demonstração → 200 às 23:27:30 UTC (token válido até 2026-11-04 07:27 UTC); GET /clinica com o token → 200 às 23:28:27 UTC, com os dados fictícios da clínica.	Cumpre
2	CA 2 — entrega só com todas as etapas a passar no ramo principal	O job «entrega» tem needs: resultado e só corre em push para refs/heads/main com needs.resultado.result == 'success'; o ambiente «avaliacao» fica limitado a main (README, secção 3). Execução #171 (commit ec8d105, push no ramo da I104): etapas 1 a 7 e «Resultado da pipeline» com sucesso e etapa 8 skipped. Checks da PR no último commit: 17 com sucesso e as duas etapas 8 (push e pull_request) skipped. Se uma etapa falhar, o «Resultado da pipeline» falha e a etapa 8 não corre.	Cumpre (pelo desenho; entrega em main pendente, ponto 9)
3	CA 3 — base pública distinta e só com dados fictícios	Base Azure SQL clinica-g08-avaliacao própria (servidor sql-clinica-g08-us), distinta das bases locais e de CI. Carga dos dados da I061 a 2026-11-03 22:50: 28 verificações, 28 OK; a segunda execução inseriu 0 linhas. As respostas obtidas pelo Revisor têm apenas	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		dados fictícios (nomes «(demonstração)», domínio .test).	
4	CA 4 — segredos só na plataforma e rotação documentada	Cadeia de ligação e Jwt__Key só nas definições do App Service; perfil de publicação só no secret AZURE_WEBAPP_PUBLISH_PROFILE do ambiente «avaliacao». Rotação de cada segredo documentada no README (secção 5), incluindo as palavras-passe das contas de avaliação.	Cumpre
5	CA 5 — procedimentos de reposição e de reversão	Reposição (secção 6): desfazer e voltar a aplicar as migrações com dotnet ef, com a cadeia lida com Read-Host -MaskInput e apagada no fim, e carga dos dados da I061; aviso para não usar o script da I062 no Azure, porque apaga a base e perde a oferta gratuita. Reversão (secção 7): git revert por PR e promoção para main, ou Re-run da última execução com sucesso de main, sempre com os quality gates.	Cumpre
6	Verificação 3 — ausência de segredos no repositório	Pesquisa no ramo completo (89b2c34) por Password=, Pwd=, JWT completos, Jwt__Key= e caminhos pessoais. Só aparecem variáveis geradas em cada execução da pipeline ($SA, $JWT, $SQL_SA_PASSWORD) e o token fictício da collection Postman (I098/I099), que não pertence a esta PR. As capturas têm o e-mail, a palavra-passe e o token tapados.	Cumpre
7	Alterações ao código da API	Swagger e migrações no arranque só com configuração explícita (false por omissão em appsettings.json), sem efeito nos outros ambientes. Correção bde9817: até 12 tentativas, de 15 em 15 s, só para SqlException, enquanto a base serverless acorda; à 12.ª falha a API não arranca, em vez de ficar em ciclo.	Cumpre
8	Evidências 1 e 3 (endereço, capturas e procedimento)	Endereço público no README; capturas m3-s05-i104-20261103-captura-swagger-login-v01.png (23:33 UTC) e …-consulta-v01.png (23:38 UTC), acrescentadas em 89b2c34; procedimentos nas secções 5 a 7.	Cumpre após a correção de D1
9	Evidência 2 (execução da pipeline que fez a entrega)	Ainda não existe: a etapa 8 só corre depois da promoção de develop para main, que o grupo não marcou. O README regista-a como pendente. O Executor confirmou o ambiente com uma publicação manual de teste (az webapp deploy), que não substitui esta evidência.	Pendente (observação O1)
10	Pipeline do último commit	Todos os checks da PR passaram (17 com sucesso, 2 skipped), incluindo depois da alteração de código bde9817.	Cumpre
11	Prazos	Limite do Executor: 2026-11-01 17:30 (Sprint Backlog v02). PR #240 aberta a 2026-11-03 22:59, cerca de 53 h depois do limite. A dependência I103 só foi integrada em develop a 2026-11-03 15:36, depois do limite. Revisão: defeitos comunicados ao Executor a 2026-11-03 cerca das 23:15; correções verificadas até 23:52, dentro das 24 h do Revisor.	Executor: atraso de mais de 48 h (ponto 2 da conclusão)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): D1 — Faltavam as evidências obrigatórias de login e de consulta pelo Swagger (secção 9 do README com «A preencher»). Corrigido em 55f0b04 e 89b2c34, com as duas capturas e o estado de cada evidência; verificado pelo Revisor. D2 — Os dois registos da carga de dados tinham o nome do computador do Executor e um caminho local pessoal. Corrigido em 55f0b04 (linhas retiradas, sem outras alterações aos registos); verificado pelo Revisor.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Depois da primeira promoção de develop para main, acrescentar ao README (secção 9) a ligação à execução que fez a entrega, com a etapa 8 a verde (observação O1, evidência 2 do Backlog).	Executor ou quem fizer a promoção.
M2	Usar na carga de dados um login SQL próprio, com permissões só na base pública, em vez do administrador do servidor, que aparece nos registos.	Próxima reposição da base pública.
M3	Integrar a PR com squash e fechar a Issue #31 se não fechar sozinha.	Revisor, no merge.

4. Desvios de processo

Pasta m3-v03 em vez da m3-v01 indicada no Backlog v03: a m3-v01 (I102) e a m3-v02 (I103) mantêm-se, e a alteração cria uma versão nova (Regulamento da UC, secção 18.2).

Base de dados em West US 2 e API em Spain Central, porque a oferta gratuita do Azure SQL não está disponível em Spain Central (DV3 do README).

Entrega do Executor depois do prazo (2026-11-01 17:30), com a dependência I103 integrada só a 2026-11-03 15:36.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite depois de correções menores (Q = 85%): D1 (capturas em falta) e D2 (dados pessoais nos registos), corrigidos pelo Executor até 89b2c34 e verificados pelo Revisor
Atraso	Atraso do Executor de mais de 48 h (escalão de 100% do AI §17.1), com a dependência I103 integrada depois do limite; a justificação e o escalão a aplicar são decididos no Sprint Review do S05
Conclusão	Os critérios 1 a 5 cumprem: o backend está acessível por HTTPS a partir de rede externa, com login e consulta pelo Swagger com uma conta de avaliação; a etapa 8 só entrega em main com todas as etapas a passar; a base pública é própria e só tem dados fictícios; os segredos estão só na plataforma, com a rotação documentada; e há procedimentos de reposição e de reversão. Fica pendente a evidência da primeira entrega em main (O1/M1). A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-11-03 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.11.03 23:57:13+00'00'