SPRINT BACKLOG

Sprint 04 — planeamento original (v01), aprovado no Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21. Alterações posteriores só por reunião formal, numa nova versão cumulativa (ver folha «Instruções»).

Campos editáveis — substituir os exemplos	Campos calculados — não alterar	Erros e incoerências — rever

IDENTIFICAÇÃO			
Sprint	Sprint 04	**Backlog de Projeto de origem — PDF assinado no Backlog Refinement**	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v02.pdf

PLANEAMENTO ORIGINAL				PAPEIS E PRAZO							ACOMPANHAMENTO DO SPRINT		
Ordem no Sprint	**Issue**	**Tarefa**	**Orçamento da tarefa**	**Executor inicialmente atribuído**	**Pontos iniciais do Executor**	**Revisor inicialmente atribuído**	**Pontos iniciais do Revisor**	**Auditor inicialmente atribuído**	**Pontos iniciais do Auditor**	**Prazo máximo do Executor**	**Estado atual**	**Transferência formal**	**Histórico e observações do Sprint**
1	I059	Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core	50.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
2	I061	Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18.00	André Filipe Moreira Mesquita	9.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
3	I062	Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	9.00	André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
4	I063	Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003)	50.00	André Filipe Moreira Mesquita	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	15.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
5	I067	Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010)	20.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	12.00	André Filipe Moreira Mesquita	6.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
6	I068	Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014)	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	18.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
7	I069	Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018)	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18.00	André Filipe Moreira Mesquita	9.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	3.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
8	I071	Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022)	50.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	15.00	André Filipe Moreira Mesquita	5.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
9	I073	Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025)	50.00	André Filipe Moreira Mesquita	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
10	I091	Criar a infraestrutura dos testes de integração	50.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	15.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
11	I102	Criar a pipeline de compilação e testes do backend	50.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	15.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
12	I028	Especificar os Testes Unitários do Backend	50.00	André Filipe Moreira Mesquita	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	15.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
13	I030	Especificar os Testes de Integração do Backend	50.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15.00	André Filipe Moreira Mesquita	5.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
14	I064	Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002)	20.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6.00	André Filipe Moreira Mesquita	2.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
15	I065	Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006)	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	9.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
16	I066	Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008)	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	18.00	André Filipe Moreira Mesquita	9.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
17	I070	Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020)	20.00	André Filipe Moreira Mesquita	12.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
18	I072	Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024)	20.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	2.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
19	I074	Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027)	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18.00	André Filipe Moreira Mesquita	9.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
20	I075	Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029)	20.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	12.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6.00	André Filipe Moreira Mesquita	2.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
21	I077	Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032)	50.00	André Filipe Moreira Mesquita	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	15.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
22	I098	Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	18.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
23	I101	Configurar a análise estática e o quality gate do backend	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	3.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.

Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES**
Num. de Identificação: 15482845
Data: 2026.10.21 21:58:01+01'00'

Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**
Num. de Identificação: 30937691
Data: 2026.10.21 21:52:23+01'00'

Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**
Num. de Identificação: 30559150
Data: 2026.10.21 21:46:57+01'00'