LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CONVOCATÓRIA DE BACKLOG REFINEMENT

Grupo	Grupo 08	**Projeto**	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M1	**Sprint em preparação**	Sprint 01

1. Emissão da convocatória

Emitida por	Ivan Cristiano Silva Mendes
Função	Líder do Grupo G08
Data e hora de envio	2026-09-17 às 18:00
Canal de envio	E-mail institucional enviado a todos os elementos do grupo
Antecedência aplicável	24 horas consecutivas
Antecedência efetiva	27 horas consecutivas
Cumprimento do prazo	Sim

2. Identificação da reunião

Data e hora da reunião	2026-09-18 às 21:00
Modalidade	Remota
Local ou Link	Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/313417696990503?p=dhQIFeeAjcHehXv2cE
Instruções de acesso	Entrar com a conta institucional cinco minutos antes da hora marcada
Sessão	Primeira sessão
Convocatória anterior	Não aplicável

3. Participantes convocados

Nome	Número de aluno	E-mail institucional	Participação ou função
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	8220764@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	8240293@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	8250466@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	8220390@estg.ipp.pt	Líder do grupo

4. Objeto e finalidade da reunião

A reunião tem como finalidade preparar as tarefas do Backlog de Projeto que poderão ser selecionadas para o Sprint 01. Serão analisadas as prioridades e clarificadas as tarefas candidatas, incluindo a identificação, descrição, objetivo, tipo e resultado esperado. Cada tarefa será estimada através de Planning Poker, utilizando a escala oficial, sendo definidos os elementos necessários à verificação da Definition of Ready. No final, será registada a decisão relativa a cada tarefa. Nesta reunião não serão atribuídos alunos aos papéis de Executor, Revisor ou Auditor, sendo essa atribuição realizada apenas no Sprint Planning.

5. Ordem de trabalhos

N.º	Assunto	Objetivo ou decisão esperada	Responsável	Referências e preparação necessária	Duração
1	Abertura da reunião	Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Consultar a convocatória e comunicar antecipadamente qualquer impedimento conhecido.	5 min
2	Prioridades e tarefas candidatas	Identificar e priorizar os trabalhos necessários para a M1 que poderão integrar a Sprint 01.	Ivan Cristiano Silva Mendes	PS, DA, CCA, Regulamento do Grupo, Plano de Qualidade e restantes artefactos previstos para M1.	20 min
3	Clarificação e estruturação das tarefas	Definir para cada tarefa a identificação, descrição, objetivo, tipo e resultado esperado.	André Filipe Moreira Mesquita	Versão de trabalho inicial do Backlog de Projeto e documentação da M1.	25 min
4	Estimativa por Planning Poker	Estimar as tarefas através da escala oficial e confirmar a repartição 60% / 30% / 10%, sem atribuição de alunos aos papéis.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Informação e complexidade de cada tarefa; escala oficial de Planning Poker.	25 min
5	Preparação e qualidade das tarefas	Definir critérios de aceitação, evidências do executor, verificações do revisor, checklist do auditor, dependências, Definition of Done, referências e pasta de destino.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Definition of Ready, Definition of Done, Plano de Qualidade, CCA, hierarquia de diretórios do projeto.	30 min
6	Decisão e aprovação da versão inicial do Backlog de Projeto	Determinar quais as tarefas que cumprem a Definition of Ready, aprovar a primeira versão do Backlog de Projeto e identificar as tarefas elegíveis para eventual seleção no Sprint Planning.	André Filipe Moreira Mesquita	Versão de trabalho inicial do Backlog de Projeto e tarefas analisadas durante a reunião.	10 min
7	Encerramento	Rever as decisões tomadas e identificar documentos resultantes da reunião.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ata em preparação; decisões relativas às Issues; primeira versão aprovada do Backlog de Projeto em formato XLS/XLSX, a exportar integralmente para PDF e preparar para assinatura como anexo da ata.	5 min

6. Informações adicionais

Cada participante deverá ter consultado previamente o Regulamento de Funcionamento da UC e reunir a informação necessária à identificação, clarificação e preparação das tarefas a analisar durante a reunião.

Nota de Regularização: O presente documento foi elaborado posteriormente, no âmbito da reconstrução documental da Milestone 1, com base no trabalho e nos artefactos efetivamente produzidos pelo grupo durante esse período. A sua criação visa completar a rastreabilidade do processo e não alterar retroativamente o conteúdo técnico então realizado.