LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CONVOCATÓRIA DE SPRINT PLANNING

Grupo	G08	**Projeto**	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M1	**Sprint a iniciar**	Sprint 01

1. Emissão da convocatória

Emitida por	Ivan Cristiano Silva Mendes
Função	Líder do grupo
Data e hora de envio	2026-09-18 às 14:00
Canal de envio	E-mail institucional enviado a todos os elementos do grupo
Antecedência aplicável	24 horas consecutivas
Antecedência efetiva	20 horas consecutivas
Cumprimento do prazo	Não

2. Identificação da reunião

Data e hora da reunião	2026-09-19 às 10:00
Modalidade	Remota
Local ou Link	Microsoft Teams
Instruções de acesso	Entrar com a conta institucional cinco minutos antes da hora marcada
Sessão	Primeira sessão
Convocatória anterior	Não aplicável

3. Participantes convocados

Nome	Número de aluno	E-mail institucional	Participação ou função
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	8220764@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	8240293@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	8250466@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	8220390@estg.ipp.pt	Líder do grupo

4. Objeto e finalidade da reunião

A reunião tem como finalidade planear o Sprint 01 da Milestone M1 e aprovar o respetivo Sprint Backlog. Para esse efeito, serão analisadas as tarefas constantes do Backlog de Projeto aprovado no Backlog Refinement, tendo como referência formal a respetiva versão congelada em PDF assinado. Será confirmado o cumprimento da Definition of Ready e serão mantidos, sem alteração, os elementos aprovados no Backlog Refinement: a pontuação total, a respetiva repartição pelas parcelas de Executor / Revisor / Auditor, os critérios de aceitação, as evidências, as verificações, a checklist do Auditor, as dependências, a Definition of Done aplicável, as normas e referências e a pasta de destino. Serão selecionadas as tarefas que integrarão o Sprint 01, atribuídos os papéis de Executor, Revisor e Auditor e fixado o prazo máximo do Executor para cada tarefa. Será ainda designado o Secretário do Sprint e verificado o equilíbrio acumulado da Carga das Tarefas Planeadas no momento de avaliação aplicável.

5. Ordem de trabalhos

N.º	Assunto	Objetivo ou decisão esperada	Responsável	Referências e preparação necessária	Duração
1	Abertura da reunião	Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Consultar a convocatória e comunicar antecipadamente qualquer impedimento conhecido.	5 min
2	Objetivo do Sprint 01	Analisar e aprovar o objetivo geral que deverá orientar o Sprint.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Consultar o Backlog de Projeto e as prioridades previstas para a Milestone m1.	10 min
3	Tarefas candidatas	Confirmar se as Issues cumprem a Definition of Ready.	André Filipe Moreira Mesquita	Issues I001 a I010; Definition of Ready; critérios de aceitação e dependências registadas no Backlog de Projeto.	20 min
4	Constituição do Sprint Backlog	Aprovar a constituição do Sprint Backlog, incorporando as tarefas selecionadas; confirmar, sem alteração, a pontuação total, as parcelas de Executor / Revisor / Auditor, os critérios, as evidências e as dependências aprovados no Backlog Refinement; atribuir os três papéis; e fixar o prazo máximo do Executor e a localização do resultado esperado.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Proposta de Sprint Backlog em formato XLS ou XLSX, identificada pelo respetivo nome e versão; Backlog de Projeto editável em formato XLS ou XLSX considerado no Backlog Refinement; Backlog de Projeto de origem — PDF assinado no Backlog Refinement.	35 min
5	Secretário do Sprint 01	Designar o Secretário e confirmar as responsabilidades associadas ao Secretariado do Sprint.	André Filipe Moreira Mesquita	Grelha de rotação de papéis e situação inicial do Secretariado.	5 min
6	Equilíbrio da carga planeada	Confirmar que, depois da incorporação das tarefas propostas, a distribuição acumulada da Carga das Tarefas Planeadas respeita o limite aplicável ao momento de avaliação (m1+m2).	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Mapa de Carga das Tarefas Planeadas em formato XLS ou XLSX, acumulado no momento de avaliação, atualizado com as tarefas propostas e identificado pelo respetivo nome e versão.	10 min
7	Encerramento	Recapitular as decisões tomadas, confirmar os documentos aprovados que devem ficar congelados e integrados na ata e encerrar a reunião.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ata em preparação, lista de decisões e identificação dos documentos aprovados que devem ser exportados para PDF, integrados no PDF assinado da ata ou assinados digitalmente como anexos separados.	5 min

6. Informações adicionais

Cada participante deve consultar antecipadamente as Issues e os documentos indicados na ordem de trabalhos. Eventuais propostas de alteração devem ser comunicadas através do canal interno do grupo até 2026-09-18 às 17:00.

Nota de Regularização: O presente documento foi elaborado posteriormente, no âmbito da reconstrução documental da Milestone 1, com base no trabalho e nos artefactos efetivamente produzidos pelo grupo durante esse período. A sua criação visa completar a rastreabilidade do processo e não alterar retroativamente o conteúdo técnico então realizado.