LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

# CONVOCATÓRIA DE SPRINT REVIEW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Grupo** | Grupo 08 | **Projeto** | Gestão de Clínica Veterinária |
| **Milestone de Entrega** | M3 | **Sprint em avaliação** | Sprint 03 |

## 1. Emissão da convocatória

| | |
|---|---|
| **Emitida por** | André Filipe Moreira Mesquita |
| **Função** | Secretário do Sprint 03 |
| **Data e hora de envio** | 2026-10-16 às 18:00 |
| **Canal de envio** | E-mail institucional enviado a todos os elementos do grupo |
| **Antecedência aplicável** | 24 horas consecutivas |
| **Antecedência efetiva** | 15 horas consecutivas |
| **Cumprimento do prazo** | Sim |

## 2. Identificação da reunião

| | |
|---|---|
| **Data e hora da reunião** | 2026-10-17 às 9:30 |
| **Modalidade** | Remota |
| **Local ou Link** | Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/364384574435509?p=cHyyFNLlS15u6wrrj7 |
| **Instruções de acesso** | Entrar com a conta institucional cinco minutos antes da hora marcada |
| **Sessão** | Primeira sessão |
| **Convocatória anterior** | \projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.04-reunioes-de-sprint-review\01.03.04.01-convocatorias/m2-20261001-convocatoria-sprint-review-v01.pdf |

## 3. Participantes convocados

| Nome | Número de aluno | E-mail institucional | Participação ou função |
|---|---|---|---|
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | 8220390@estg.ipp.pt | Líder do grupo |
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | 8220764@estg.ipp.pt | Secretário do Grupo |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | 8250466@estg.ipp.pt | Elemento do Grupo |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | 8240293@estg.ipp.pt | Elemento do grupo |

## 4. Objeto e finalidade da reunião

A reunião tem como finalidade apreciar formalmente o trabalho realizado no Sprint 03, referente à Milestone M3. Serão analisadas todas as tarefas incorporadas no Sprint Backlog (Issues I058, I060 e I027), incluindo as que não tenham sido concluídas ou não se encontrem no estado «Pronta para Sprint Review». Para cada tarefa, será apreciado separadamente o trabalho do Executor, do Revisor e do Auditor, com base nos resultados, nas versões entregues, nas evidências e nos prazos aplicáveis. Serão decididas as matérias relativas a defeitos e propostas de melhoria, confirmadas as transferências formalmente autorizadas, atribuídas às classificações de qualidade, aplicadas as eventuais penalizações por atraso e aprovados os Pontos Efetivamente Obtidos. Os restantes alunos com direito de voto classificarão o Auditor e o Secretário, respeitando os impedimentos aplicáveis. Será ainda decidido o estado de cada tarefa e aprovado o mapa de pontuação individual atualizado. O Sprint Review não realiza o controlo final da milestone nem o fecho do Momento de Avaliação, os quais, quando aplicáveis, são efetuados na reunião formal autónoma prevista nos documentos oficiais da UC.

## 5. Ordem de trabalhos

| N.º | Assunto | Objetivo ou decisão esperada | Responsável | Referências e preparação necessária | Duração |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abertura da reunião | Verificar o quórum aplicável, identificar eventuais impedimentos de voto e confirmar a ordem de trabalhos. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Consultar a convocatória e comunicar antecipadamente qualquer impedimento conhecido. | 5 min |
| 2 | Tarefas e evidências a apreciar | Confirmar todas as tarefas do Sprint Backlog 03, os respetivos responsáveis, estados, versões, evidências e transferências formalmente autorizadas. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Sprint Backlog (m3-s03-sprint-backlog-v01.xlsx / .pdf); Issues I058, I060 e I027; resultados; relatórios de revisão; checklists de auditoria; Merge Requests e atas de transferências, quando existam | 10 min |
| 3 | Apreciação da Issue I058 — Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API | Apreciar separadamente o trabalho do Executor (Gonçalo Teixeira, 30 pts), Revisor (André Mesquita, 15 pts) e Auditor (Gonçalo Ribeiro, 5 pts); decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações e os respetivos fundamentos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado da tarefa. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Issue I058; código/estrutura da solução .NET 8 e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-10-15 09:30); transferências e linhas correspondentes do mapa de pontuação | 15 min |
| 4 | Apreciação da Issue I060 — Escrever o script de criação do esquema da base de dados | Apreciar separadamente o trabalho do Executor (Gonçalo Ribeiro, 30 pts), Revisor (Ivan Mendes, 15 pts) e Auditor (Gonçalo Teixeira, 5 pts); decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações e os respetivos fundamentos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado da tarefa. | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Issue I027; documento do Plano de Testes do Backend e evidências do Executor; relatório de revisão; checklist e evidências do Auditor; versões; datas (prazo: 2026-10-15 09:30); transferências e linhas correspondentes do mapa de pontuação | 15 min |
| 5 | Apreciação da Issue I027 — Elaborar o Plano de Testes do Backend | Apreciar separadamente o trabalho do Executor (Ivan Mendes, 18 pts), Revisor (André Mesquita, 9 pts) e Auditor (Gonçalo Ribeiro, 3 pts); decidir defeitos e propostas de melhoria; confirmar as classificações e os respetivos fundamentos; atribuir classificação ao Auditor; calcular os Pontos Efetivamente Obtidos de cada papel; e decidir o estado da tarefa. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Convocatórias, atas, assinaturas, arquivo, comunicações e restantes evidências das atividades do Secretário. | 10 min |
| 6 | Classificação do Secretário do Sprint 03 | Avaliar o cumprimento das responsabilidades do Secretariado (André Filipe Moreira Mesquita), realizar a votação pelos alunos com direito de voto e aprovar a classificação e os pontos correspondentes. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Convocatórias, atas, assinaturas, arquivo, comunicações e restantes evidências das atividades do Secretário no Sprint 03 | 10 min |
| 7 | Mapa de pontuação individual | Confirmar, por tarefa, papel e aluno, a Parcela Máxima Inicial, os pontos cedidos ou recebidos, a Parcela Máxima Resultante, a qualidade, os atrasos, as perdas e os Pontos Efetivamente Obtidos. Aprovar a versão atualizada do mapa. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Mapa de pontuação individual em formato XLS ou XLSX; evidências de todas as linhas; cálculos e versões consideradas na reunião | 15 min |
| 8 | Encerramento da Reunião | Recapitular as decisões, classificações e estados aprovados; confirmar os documentos e conteúdos que devem ficar congelados e integrados na ata; e encerrar a reunião. | Ivan Cristiano Silva Mendes | Ata em preparação; mapa de pontuação atualizado; votações; lista de decisões e identificação dos PDFs que devem ser assinados | 5min |

## 6. Informações adicionais

Cada participante deve consultar antecipadamente o Sprint Backlog do Sprint 03 (m3-s03-sprint-backlog-v01.pdf), as Issues I058, I060 e I027, os resultados entregues no repositório, os relatórios de revisão, as checklists de auditoria e a versão do mapa de pontuação individual que será considerada na reunião. Qualquer ausência previsível, impedimento de voto ou falta de evidências deve ser comunicado através do canal interno do grupo até 2026-10-17 às 09:00 *(ou 30 minutos antes da hora a que marcarem a reunião)*.