LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CONVOCATÓRIA DE BACKLOG REFINEMENT

Grupo	Grupo 08	**Projeto**	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M3	**Sprint em preparação**	Sprint 03

1. Emissão da convocatória

Emitida por	Ivan Cristiano Silva Mendes
Função	Líder do Grupo G08
Data e hora de envio	2026-10-11 às 16:00
Canal de envio	E-mail institucional enviado a todos os elementos do grupo
Antecedência aplicável	24 horas consecutivas
Antecedência efetiva	25 horas e 30 minutos consecutivas
Cumprimento do prazo	Sim

2. Identificação da reunião

Data e hora da reunião	2026-10-12 às 17:30
Modalidade	Remota
Local ou Link	Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/362248763297388?p=yAKqsvayYAcxvZMXeV
Instruções de acesso	Entrar com a conta institucional cinco minutos antes da hora marcada
Sessão	Primeira sessão
Convocatória anterior	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement/01.03.02.01-convocatorias/m2-s02-20260930-backlog-refinement-convocatoria-v01.pdf

3. Participantes convocados

Nome	Número de aluno	E-mail institucional	Participação ou função
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	8220764@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	8240293@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	8250466@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	8220390@estg.ipp.pt	Líder do grupo

4. Objeto e finalidade da reunião

A reunião tem como finalidade preparar as tarefas do Backlog de Projeto candidatas à Sprint 03 da Milestone M3 e, antes da respetiva aprovação, reconciliar a documentação cumulativa que transita da M2. Serão confrontados o Backlog de Projeto, CCA, RTM, Grelha de Rotação de Papéis, Mapas de Carga Planeada e de Pontuação Individual e referências constantes das atas, corrigindo nas novas versões cumulativas estados, caminhos, versões e identificadores incoerentes, sem alterar retroativamente PDF já assinados ou submetidos. Em particular, deverá ser eliminada a colisão dos identificadores I020 a I023 atualmente reutilizados nas tarefas candidatas da M3. Depois da reconciliação, as tarefas candidatas serão priorizadas, clarificadas e estimadas por Planning Poker com a escala oficial, definindo orçamento, parcelas 60% / 30% / 10%, critérios de aceitação, evidências do Executor, verificações do Revisor, checklist do Auditor, dependências, Definition of Done, referências e pasta de destino. Será verificada a Definition of Ready e registada a decisão Aprovada como Ready ou Permanece em preparação. Nesta reunião não serão atribuídos alunos aos papéis de Executor, Revisor ou Auditor; essa atribuição ocorrerá apenas no Sprint Planning.

5. Ordem de trabalhos

N.º	Assunto	Objetivo ou decisão esperada	Responsável	Referências e preparação necessária	Duração
1	Abertura da reunião	Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Consultar a convocatória e comunicar antecipadamente qualquer impedimento conhecido.	5 min
2	Reconciliação documental	Confrontar a documentação cumulativa e identificar referências desatualizadas, estados incorretos, caminhos/versões divergentes e identificadores de Issues em colisão.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Backlog de Projeto, CCA, RTM, Grelha de Rotação, Mapa de Carga Planeada, Mapa de Pontuação Individual, atas e PDF assinados da M2.	20 min
3	Prioridades e tarefas candidatas da M3	Confirmar a lista de tarefas da M3, corrigir a numeração das Issues e ordenar as candidatas por prioridade e dependências.	Ivan Cristiano Silva Mendes	CCA e Plano de Qualidade; versão de trabalho do Backlog de Projeto; artefactos técnicos da M2 que servem de base ao backend.	15 min
4	Clarificação e estruturação das tarefas	Completar identificação, descrição, objetivo, tipo, resultado esperado e dependências de cada candidata, incluindo referências corretas aos artefactos M2.	André Filipe Moreira Mesquita	Versão de trabalho atualizada do Backlog de Projeto e documentação relevante da Milestone M3.	20 min
5	Estimativa por Planning Poker	Estimar ou confirmar os orçamentos e a repartição 60% / 30% / 10%, sem atribuição de alunos aos papéis.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Informação e complexidade de cada tarefa; escala oficial 10, 20, 30, 50, 80, 130.	20 min
6	Preparação e qualidade das tarefas	Completar critérios de aceitação, evidências, revisão, auditoria, dependências, DoD, normas/referências e caminhos completos de destino; confirmar a Definition of Ready.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Definition of Ready, Definition of Done, Plano de Qualidade, CCA e hierarquia de diretórios do projeto.	25 min
7	Decisão e aprovação do Backlog de Projeto	Assinalar. Aprovada como Ready ou Permanece em preparação para cada tarefa, corrigir todos os resultados, bem como, rever e aprovar a nova versão cumulativa do Backlog de Projeto.	André Filipe Moreira Mesquita	Backlog de Projeto atualizado; folha Validação sem incoerências impeditivas; PDF integral das 27 colunas.	10 min
8	Encerramento e registo de decisões	Recapitular as decisões tomadas, confirmar as tarefas aprovadas como Ready ou mantidas em preparação, identificar os documentos resultantes da reunião e proceder ao encerramento após confirmação dos participantes.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Backlog de Projeto atualizado; decisões finais da reunião; tarefas Ready/Em preparação; documentos resultantes a congelar e assinar.	5 min

6. Informações adicionais

Cada participante deverá consultar previamente o Regulamento de Funcionamento da UC, a versão de trabalho do Backlog de Projeto, a CCA, a RTM, a Definition of Ready, a Definition of Done, a Grelha de Rotação de Papéis, os Mapas de Carga Planeada e de Pontuação Individual e as atas da M2. Devem ser assinaladas todas as referências ainda existentes a M1/M2 que já não representem o estado atual, bem como os identificadores de Issues duplicados. As correções serão registadas em novas versões cumulativas; documentos já assinados/submetidos não serão alterados retroativamente.