LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE SPRINT REVIEW

Grupo	Grupo 08
Projeto	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M3
Sprint em avaliação	Sprint 03

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

Convocatória original	m3-s03-20261016-sprint-review-convocatoria-v01.pdf

Sessão	Convocatória	Data, hora e local	Presentes	Quórum aplicável	Quórum verificado	Resultado e fundamento
Sessão inicial	m3-s03-20261016-sprint-review-convocatoria-v01	2026-10-17 09:30 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/364384574435509?p=cHyyFNLlS15u6wrrj7	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	3	Sim	Sessão válida; estavam presentes todos os elementos do grupo.

2. Participantes e presenças

Nome	Número de aluno	Função na reunião	Sessão inicial	Sessão remarcada
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Secretário do Grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Elemento do Grupo	Presente	Não aplicável
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Líder do Grupo	Presente	Não aplicável

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-10-17 09:30, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do Grupo, declarou aberta a reunião. O Secretário do Grupo, André Filipe Moreira Mesquita, confirmou a presença dos quatro elementos do grupo e a existência do quórum exigido (quórum aplicável de 3 elementos) para a realização da reunião com a seguinte ordem de trabalhos, conforme a convocatória da reunião:

1. Verificar o quórum aplicável, identificar eventuais impedimentos de voto e confirmar a ordem de trabalhos.
2. Confirmar todas as tarefas do Sprint Backlog 03, os respetivos responsáveis, estados, versões, evidências e transferências formalmente autorizadas.
3. Apreciar a Issue I058 (Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor, as classificações, os Pontos Efetivamente Obtidos e o estado da tarefa.
4. Apreciar a Issue I060 (Escrever o script de criação do esquema da base de dados), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor, as classificações, os Pontos Efetivamente Obtidos e o estado da tarefa.
5. Apreciar a Issue I027 (Elaborar o Plano de Testes do Backend), incluindo separadamente o trabalho do Executor, Revisor e Auditor, as classificações, os Pontos Efetivamente Obtidos e o estado da tarefa.
6. Classificar o Secretário do Sprint 03.
7. Confirmar e aprovar a versão atualizada do Mapa de Pontuação Individual.
8. Recapitular as decisões, classificações e estados aprovados, confirmar os documentos integrantes da ata e encerrar a reunião.

4. Identificação do Sprint em avaliação

Sprint em avaliação	Sprint 03
Momento de Avaliação	M3
Início do Sprint	2026-10-13 16:30
Fim do Sprint	2026-10-20 17:00
Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s03-sprint-backlog-v01.xlsx
Sprint Backlog — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s03-sprint-backlog-v01.pdf

5. Tarefas e evidências abrangidas

Issue	Tarefa	Executor	Revisor	Auditor	Estado antes do Sprint Review	Transferência formal
I058	Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Pronta para Sprint Review	Não aplicável.
I060	Escrever o script de criação do esquema da base de dados	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Pronta para Sprint Review	Não aplicável
I027	Elaborar o Plano de Testes do Backend	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Pronta para Sprint Review	Não aplicável.

5.1. Resultados e evidências

Issue	Resultado e evidências do Executor	Relatório de revisão	Checklist de auditoria	Outras evidências
I058	Solução .NET 8 do backend e infraestrutura transversal da API implementadas em /src/backend; branch feature/i058-backend-infrastructure; PR #150; commit c923cd5 (integrado em develop em 2026-10-16); versão posteriormente promovida para main pela PR #155, commit 6802187 (2026-10-17); compilação e verificação inicial identificadas no relatório de revisão.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s03-i058-20261017-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s03-i058-20261017-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I058 e da respetiva Pull Request #150.
I060	Script de criação do esquema da base de dados Clínica Veterinária implementado; branch docs/scripts-base-dados; PR #152; commit 2329042, integrado em main como f300c52; evidências de execução na PR #153, commit 1a43c22, integrado como 052f366.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s03-i060-20261017-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s03-i060-20261017-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I060 e da respetiva Pull Request.
I027	Plano de Testes do Backend elaborado e versionado em /projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.01-plano-de-testes/m3-plano-testes-backend-v01.md; branch docs/i027-plano-testes-backend; PR #151; commit c1c3a94, integrado em develop como ed8f880 (2026-10-16), posteriormente promovido para main pela PR #155, commit 6802187 (2026-10-17); revisão e auditoria concluídas em 2026-10-17. A integração inicial antes da revisão formal encontra-se registada como desvio de processo.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s03-i027-20261017-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s03-i027-20261017-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico da Issue I027 e da respetiva Pull Request #151.

6. Apreciação das tarefas e cálculo dos pontos

6.1. Defeitos e propostas de melhoria

N.º	Issue	Matéria	Aluno impedido	Registo da votação	Desempate	Resultado
1	Não aplicável	Não aplicável — Não existiram matérias controvertidas sobre defeitos ou propostas de melhoria que exigissem deliberação coletiva no Sprint 03.	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

6.2. Classificações de qualidade do Executor e do Revisor

Issue	Papel	Aluno	Categoria de qualidade	Q	Quem atribuiu	Fundamento e evidência
I058	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Aceite sem correções obrigatórias	100%	André Filipe Moreira Mesquita— Revisor	A solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API cumpriram todos os critérios de aceitação e a Definition of Done na primeira submissão, conforme confirmado no relatório de revisão da I058.
I058	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor	A revisão verificou os critérios de aceitação, a estrutura e as referências entre projetos, a configuração, o middleware, o README e o histórico Git, com os resultados de compilação e testes descritos na PR #150, conforme confirmado na checklist de auditoria da I058.
I060	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Revisor	O script cumpre os critérios de aceitação da I060; as divergências face ao Modelo de Dados foram identificadas, justificadas e decididas no relatório de revisão, sem defeitos obrigatórios, e a execução foi validada com evidências.
I060	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Auditor	A revisão validou todas as tabelas, restrições de integridade e execução do script com evidências completas, conforme confirmado na checklist de auditoria da I060
I027	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Aceite sem correções obrigatórias	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Revisor	O Plano de Testes do Backend cumpre os seis critérios de aceitação e a Definition of Done, sem defeitos obrigatórios; foram registadas três propostas de melhoria, conforme o relatório de revisão da I027.
I027	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor	A revisão verificou os critérios de aceitação, a rastreabilidade, as ferramentas e comandos, a Definition of Done e a coerência documental, conforme confirmado na checklist de auditoria da I027.

6.3. Classificação dos Auditores

Issue	Auditor	Registo dos votos — categoria	Impedimentos e ausências	Desempate	Categoria de qualidade aprovada	Q
I058	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final.	Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final	100%
I060	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final	100%
I027	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final.	Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências.	Não aplicável.	Auditoria completa em 2026-10-17, incluindo a confirmação final	100%

6.4. Transferências e Parcela Máxima Real

Issue	Papel	Aluno	PMI	PC	PR	PMR
I058	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30,00	0,00	0,00	30,00
I058	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	15,00	0,00	0,00	15,00
I058	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5,00	0,00	0,00	5,00
I060	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30,00	0,00	0,00	30,00
I060	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	15,00	0,00	0,00	15,00
I060	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5,00	0,00	0,00	5,00
I027	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	18,00	0,00	0,00	18,00
I027	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	9,00	0,00	0,00	9,00
I027	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3,00	0,00	0,00	3,00

6.5. Qualidade, atraso e Pontos Efetivamente Obtidos

Issue	Papel	Aluno	PMR	Q	PQ	Atraso imputável	A	PEO aprovado
I058	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30,00	100%	30,00	Cerca de 33,7 horas	50%	15,00
I058	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	15,00	100%	15,00	0 horas	0%	15,00
I058	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5,00	100%	5,00	0 horas	0%	5,00
I060	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30,00	100%	30,00	Cerca de 37,9 horas	50%	15,00
I060	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	15,00	100%	15,00	0 horas	0%	15,00
I060	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5,00	100%	5,00	0 horas	0%	5,00
I027	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	18,00	100%	18,00	Cerca de 36,9 horas	50%	9,00
I027	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	9,00	100%	9,00	0 horas	0%	9,00
I027	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3,00	100%	3,00	0 horas	0%	3,00

O detalhe integral dos cálculos que sustentam os Pontos Efetivamente Obtidos apresentados, incluindo as parcelas máximas, as transferências, a qualidade, os atrasos, as perdas e os arredondamentos, encontra-se nas versões do Mapa de Pontuação Individual identificadas abaixo. O ficheiro editável em formato XLS ou XLSX conserva os dados e as fórmulas; o PDF assinado congela a versão apreciada e aprovada nesta reunião.

Versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s03-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx
Versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s03-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf

6.6. Estado das tarefas e ações resultantes

Issue	Resultado apreciado	Estado antes do Sprint Review	Estado após o Sprint Review	Ação resultante
I058	Aceite sem correções obrigatórias.	Pronta para Sprint Review	Done	André Filipe Moreira Mesquita altera o estado da Issue I058 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I060	Aceite sem correções obrigatórias.	Pronta para Sprint Review	Done	Ivan Cristiano Silva Mendes altera o estado da Issue I060 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I027	Aceite sem correções obrigatórias.	Pronta para Sprint Review	Done	André Filipe Moreira Mesquita altera o estado da Issue I027 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.

7. Classificação do Secretário do Sprint

Secretário	André Filipe Moreira Mesquita
Categoria de qualidade	Trabalho completo e correto
Pontos após qualidade	10,00
Atraso imputável	0 horas
Penalização por atraso	0%
Pontos Efetivamente Obtidos	10,00
Fundamento e evidência	As obrigações de emissão de convocatórias, redação de atas, comunicação, recolha de assinaturas digitais e arquivo na estrutura do repositório foram cumpridas no Sprint 03. A convocatória do Sprint Review foi emitida a 2026-10-16 18:00, com 15 horas de antecedência; os alunos com direito de voto deliberaram não aplicar penalização por atraso (deliberação 3).

Secretário	Registo dos votos — categoria	Impedimentos e ausências	Desempate	Categoria de qualidade aprovada	PEO aprovado
André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Trabalho completo e correto; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Trabalho completo e correto; Ivan Cristiano Silva Mendes: Trabalho completo e correto.	André Filipe Moreira Mesquita impedido (Secretário em avaliação); sem ausências.	Não aplicável.	Trabalho completo e correto	10,00

8. Deliberações, votações e ações resultantes

N.º	Matéria ou deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
1	Registar as classificações atribuídas na cadeia de avaliação e confirmar os Pontos Efetivamente Obtidos (PEO) das Issues I058, I060 e I027.	Classificações de Executor e Revisor atribuídas pela cadeia da secção 6.2; classificações dos Auditores aprovadas por unanimidade dos alunos com direito de voto na secção 6.3; cálculos confirmados no Mapa de Pontuação Individual.	Registado e confirmado.	André Filipe Moreira Mesquita atualiza o Mapa de Pontuação Individual antes da assinatura da ata (2026-10-17).
2	Aprovar a transição das tarefas I058, I060 e I027 para o estado Done após verificação do cumprimento da Definition of Done.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovado por unanimidade dos presentes.	André Filipe Moreira Mesquita atualiza o estado das Issues I058, I060 e I027 para Done no final da reunião (2026-10-17).
3	Aprovar a classificação do Secretário do Sprint 03 (André Filipe Moreira Mesquita).	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Trabalho completo e correto; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Trabalho completo e correto; Ivan Cristiano Silva Mendes: Trabalho completo e correto; André Filipe Moreira Mesquita: impedido.	Aprovado pelos alunos com direito de voto.	André Filipe Moreira Mesquita regista 10,00 PEO na linha correspondente ao Secretariado no Mapa de Pontuação Individual (2026-10-17).
4	Aprovar a versão editável em formato XLSX e o respetivo PDF congelado do Mapa de Pontuação Individual atualizado no Sprint 03.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovado por unanimidade.	André Filipe Moreira Mesquita exporta o PDF antes do início das assinaturas da ata e recolhe as assinaturas digitais de todos os elementos (2026-10-17)
5	Aprovar a penalização por atraso imputável ao Executor da I027: cerca de 36,9 horas, escalão «mais de 24 e até 48 horas», A = 50%, resultando em 9,00 PEO após Q = 100%.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: impedido, por ser o Executor da tarefa.	Aprovado por unanimidade dos alunos com direito de voto.	André Filipe Moreira Mesquita atualiza o Mapa de Pontuação Individual com A = 50% e 9,00 PEO do Executor da I027 antes da assinatura da ata (2026-10-17).

9. Anexos

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
1	Mapa de Pontuação Individual — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s03-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx	Não aplicável
2	Mapa de Pontuação Individual — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s03-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf	Sim
3	Relatório de revisão da I058 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s03-i058-20261017-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
4	Checklist de auditoria da I058 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s03-i058-20261017-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
5	Relatório de revisão da I060 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s03-i060-20261017-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
6	Checklist de auditoria da I060 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s03-i060-20261017-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
7	Relatório de revisão da I027 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s03-i027-20261017-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
8	Checklist de auditoria da I027 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s03-i027-20261017-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim

10. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a sessão inicial em 2026-10-17 11:00. A presente ata foi consolidada documentalmente no próprio dia após a conclusão dos registos de revisão, auditoria e integração referidos nas secções anteriores. A versão final da ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

Nome	Número de aluno	Declaração	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.10.18 01:08:26+01'00'
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.10.17 18:30:42+01'00'
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.17 18:34:21+01'00'
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.10.17 18:37:50+01'00'