LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CONVOCATÓRIA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Grupo	G08	**Projeto**	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M1	**Sprint**	Não Aplicável

1. Emissão da convocatória

Emitida por	Ivan Cristiano Silva Mendes
Função	Líder do grupo
Data e hora de envio	2026-09-16 às 18:00
Canal de envio	E-mail institucional enviado a todos os elementos do grupo
Antecedência aplicável	24 horas consecutivas
Antecedência efetiva	27 horas consecutivas
Cumprimento do prazo	Sim

2. Identificação da reunião

Data e hora da reunião	2026-09-17 às 21:00
Modalidade	Remota
Local ou Link	Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/3402378704561999?p=iGYOK2yJ1h6aDlf9Cg
Instruções de acesso	Entrar com a conta institucional cinco minutos antes da hora marcada
Sessão	Primeira sessão
Convocatória anterior	Não aplicável

3. Participantes convocados

Nome	Número de aluno	E-mail institucional	Participação ou função
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	8220764@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	8240293@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	8250466@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	8220390@estg.ipp.pt	Líder do grupo

4. Objeto e finalidade da reunião

A reunião tem como finalidade dar início formal à organização do projeto da Unidade Curricular de Laboratório de Desenvolvimento de Software para a milestone M1, definir a organização inicial do trabalho do Grupo 08 e preparar os primeiros artefactos necessários ao desenvolvimento do projeto.
Serão analisadas as responsabilidades e regras de funcionamento do grupo, bem como iniciada a preparação do Regulamento Interno do Grupo, da Proposta de Sistema, da Declaração de Âmbito e da Checklist de Controlo de Artefactos. Será ainda realizada uma identificação inicial do trabalho necessário ao projeto, com vista à preparação do Backlog de Projeto e à realização do primeiro Backlog Refinement.
A reunião deverá permitir estabelecer uma base comum de organização, identificar o trabalho inicial necessário e definir as ações a realizar pelos elementos do grupo para dar continuidade à milestone M1 e preparar o Sprint 01.

5. Ordem de trabalhos

N.º	Assunto	Objetivo ou decisão esperada	Responsável	Referências e preparação necessária	Duração
1	Abertura da reunião	Verificar o quórum, apresentar a finalidade da reunião e confirmar a ordem de trabalhos.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Convocatória da reunião e Regulamento de Funcionamento da UC.	5 min
2	Organização inicial do grupo	Definir a organização inicial do grupo, incluindo os meios de comunicação, ferramentas de trabalho, responsabilidades iniciais e forma de coordenação necessária à preparação da Milestone 1.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Regulamento de Funcionamento da UC e template do Regulamento Interno do Grupo.	15 min
3	Preparação do Regulamento Interno	Preparar e analisar o conteúdo inicial do Regulamento Interno do Grupo e identificar os elementos necessários à sua aprovação.	André Filipe Moreira Mesquita	Template e versão de trabalho do Regulamento Interno do Grupo.	15 min
4	Definição inicial do sistema e âmbito	Discutir a proposta inicial do sistema de Gestão de Clínica Veterinária e delimitar o âmbito inicial do projeto para preparação da PS e DA.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Templates da Proposta de Sistema e Declaração de Âmbito; ideias iniciais do projeto.	15 min
5	Identificação dos artefactos da Milestone 1	Identificar os artefactos necessários à M1, respetiva organização e controlo, e iniciar a preparação da Checklist de Controlo de Artefactos.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	CCA, estrutura da pasta /projeto e requisitos da milestone M1.	15 min
6	Deliberação formal	Identificar o trabalho inicial necessário ao projeto e os trabalhos candidatos a serem posteriormente preparados no primeiro Backlog Refinement.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Artefactos identificados para a M1, PS, DA, CCA e organização inicial do projeto.	15 min
7	Ações resultantes da decisão	Confirmar as ações resultantes da reunião e a informação que deverá estar disponível para o primeiro Backlog Refinement.	André Filipe Moreira Mesquita	Decisões tomadas e trabalho identificado durante a reunião.	5 min
8	Encerramento	Recapitular as decisões e ações definidas e encerrar a reunião.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ata em preparação e documentos resultantes da reunião.	5 min

6. Informações adicionais

Cada participante deverá ter consultado previamente o Regulamento de Funcionamento da UC e reunir informação relevante para a organização inicial do projeto. Deverão ainda ser analisados os templates e requisitos aplicáveis à Milestone M1, de forma a identificar os artefactos e o trabalho necessário à preparação inicial do projeto e do Backlog de Projeto.

Nota de Regularização: O presente documento foi elaborado posteriormente, no âmbito da reconstrução documental da Milestone 1, com base no trabalho e nos artefactos efetivamente produzidos pelo grupo durante esse período. A sua criação visa completar a rastreabilidade do processo e não alterar retroativamente o conteúdo técnico então realizado.