LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

# ATA DE REUNIÃO FORMAL — CONTROLO FINAL DA MILESTONE DE ENTREGA

| | |
|---|---|
| **Grupo** | G08 |
| **Projeto** | Gestão de Clínica Veterinária |
| **Milestone de Entrega** | M2 |
| **Sprint** | Sprint 02 |

## 1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

| | |
|---|---|
| **Convocatória original** | m2-s02-20261007-convocatoria-de-reuniao-de-controlo-final-da-milestone-2-v01.pdf |

| Sessão | Convocatória | Data, hora e local | Presentes | Quórum aplicável | Quórum verificado | Resultado e fundamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessão inicial | m2-s02-20261007-convocatoria-de-reuniao-de-controlo-final-da-milestone-2-v01.pdf | 2026-10-09 21:00 Microsoft Teams - https://teams.microsoft.com/meet/371139249992476?p=WtQeY8pnxMxDx8YnSf | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes; | 2 | Sim | Sessão válida; estavam presentes os quatro elementos do grupo. |

## 2. Participantes e presenças

| Nome | Número de aluno | Função na reunião | Sessão inicial | Sessão remarcada |
|---|---|---|---|---|
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Elemento do grupo | Presente | Não aplicável |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Secretário da Sprint 02 | Presente | Não aplicável |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Líder do grupo | Presente | Não aplicável |

## 3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-10-9 21:00, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder, declarou aberta esta reunião. O membro Gonçalo Magalhães Ribeiro confirmou a presença dos quatro elementos e a existência do quórum aplicável.

A reunião prosseguiu de acordo com a ordem de trabalhos constante da convocatória:

1. Verificação das presenças e do quórum;
2. Verificação dos artefactos previstos para a Milestone 1, incluindo versões, nomenclatura, localização, assinaturas e homologação.
3. Preenchimento da *checklist* de controlo final e verificação da CCA nas versões editável e PDF;
4. Identificação de eventuais pendências e definição das ações necessárias antes da submissão;
5. Aprovação dos documentos integrantes da ata e encerramento da sessão;

## 4. Matéria analisada, posições e evidências

| | |
|---|---|
| **Matéria analisada** | Controlo final da Milestone de Entrega M1 |
| **Facto ou necessidade** | Verificar a conformidade dos artefactos previstos para a entrega da M1 e identificar eventuais elementos pendentes antes da submissão no Moodle. |
| **Documento ou tarefa afetada** | Artefactos previstos para a Milestone M1. |
| **Proposta apresentada** | Não aplicável — reunião destinada ao controlo final da Milestone M1. |
| **Regras aplicáveis** | Regulamento de Funcionamento da UC, Regulamento Interno do Grupo G08 e documentação aplicável à Milestone M1. |
| **Alternativas consideradas** | Não aplicável — não foram apresentadas alternativas, tendo sido efetuada a verificação dos artefactos previstos para a M1. |

| N.º | Evidência ou posição | Apresentada por | Referência ou localização | Conclusão da análise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Homologação da PS, DA e CCA | Ivan Cristiano Silva Mendes | Comunicação via e-mail que comprova autorização de homologação. | Homologação confirmada. |
| 2 | Artefactos previstos para M1 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Estrutura de pastas “/projeto” e CCA | Artefactos conferidos com a CCA. |
| 3 | CCA | André Filipe Moreira Mesquita e Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ficheiro XLSX editável e respetivo PDF | Versões verificadas em concordância com o Regulamento de Funcionamento da UC. |

## 5. Registos específicos aplicáveis

### ALTERNATIVA C5 — CONTROLO FINAL DA MILESTONE DE ENTREGA

| | |
|---|---|
| **Reunião formal autónoma de controlo final?** | Sim |
| **Milestone de Entrega** | M2 |

| N.º | Verificação | Resultado | Evidência, justificação ou ação |
|---|---|---|---|
| 1 | As tarefas foram estimadas antes da atribuição dos papéis? | Não aplicável | Não aplicável à M1, uma vez que ainda não foram realizados Sprints nem efetuada a correspondente atribuição e avaliação de tarefas. |
| 2 | Os orçamentos das tarefas respeitam a escala de Fibonacci? | Não aplicável | Não aplicável à M1, uma vez que ainda não foram realizados Sprints nem efetuada a correspondente atribuição e avaliação de tarefas. |
| 3 | A repartição Executor / Revisor / Auditor respeita 60% / 30% / 10%? | Não aplicável | Não aplicável à M1, uma vez que ainda não foram realizados Sprints nem efetuada a correspondente atribuição e avaliação de tarefas. |
| 4 | Executor, Revisor e Auditor são alunos diferentes em cada tarefa? | Não aplicável | Não aplicável à M1, uma vez que ainda não foram realizados Sprints nem efetuada a correspondente atribuição e avaliação de tarefas. |

| N.º | Verificação | Resultado | Evidência, justificação ou ação |
|---|---|---|---|
| 5 | O Secretariado respeita o máximo de 10 pontos por Sprint? | Não aplicável | Não aplicável à M1, uma vez que ainda não foram realizados Sprints nem efetuada a correspondente atribuição e avaliação de tarefas. |
| 6 | A rotação acumulada dos papéis está demonstrada? | Não aplicável | Não aplicável à M1, uma vez que ainda não foram realizados Sprints nem efetuada a correspondente atribuição e avaliação de tarefas. |
| 7 | A Carga das Tarefas Planeadas respeita o limite máximo de 1,10? | Não aplicável | Não aplicável à M1, uma vez que ainda não foram realizados Sprints nem efetuada a correspondente atribuição e avaliação de tarefas. |
| 8 | As transferências foram aplicadas antes da qualidade e do atraso? | Não aplicável | Não aplicável à M1, uma vez que ainda não foram realizados Sprints nem efetuada a correspondente atribuição e avaliação de tarefas. |
| 9 | As transferências estão formalmente documentadas? | Não aplicável | Não aplicável à M1, uma vez que ainda não foram realizados Sprints nem efetuada a correspondente atribuição e avaliação de tarefas. |
| 10 | As classificações de qualidade foram atribuídas por quem tem competência? | Não aplicável | Não aplicável à M1, uma vez que ainda não foram realizados Sprints nem efetuada a correspondente atribuição e avaliação de tarefas. |
| 11 | O Auditor verificou a classificação atribuída pelo Revisor ao Executor? | Não aplicável | Não aplicável à M1, uma vez que ainda não foram realizados Sprints nem efetuada a correspondente atribuição e avaliação de tarefas. |
| 12 | Os atrasos estão corretamente identificados e imputados? | Não aplicável | Não aplicável à M1, uma vez que ainda não foram realizados Sprints nem efetuada a correspondente atribuição e avaliação de tarefas. |
| 13 | As perdas por qualidade e atraso foram calculadas separadamente? | Não aplicável | Não aplicável à M1, uma vez que ainda não foram realizados Sprints nem efetuada a correspondente atribuição e avaliação de tarefas. |
| 14 | Os cálculos e arredondamentos estão demonstrados? | Não aplicável | Não aplicável à M1, uma vez que ainda não foram realizados Sprints nem efetuada a correspondente atribuição e avaliação de tarefas. |
| 15 | As tarefas sem qualquer resultado atribuem zero a Executor, Revisor e Auditor? | Não aplicável | Não aplicável à M1, uma vez que ainda não foram realizados Sprints nem efetuada a correspondente atribuição e avaliação de tarefas. |
| 16 | Nenhuma tarefa do Sprint Backlog foi cancelada ou removida? | Não aplicável | Não aplicável à M1, uma vez que ainda não foram realizados Sprints nem efetuada a correspondente atribuição e avaliação de tarefas. |
| 17 | Os PEO são integralmente reconstruíveis a partir das evidências? | Não aplicável | Não aplicável à M1, uma vez que ainda não foram realizados Sprints nem efetuada a correspondente atribuição e avaliação de tarefas. |
| 18 | O B_T inclui todas as tarefas e Secretariados aplicáveis? | Não aplicável | Não aplicável à M1, uma vez que ainda não foram realizados Sprints nem efetuada a correspondente atribuição e avaliação de tarefas. |
| 19 | IB_i e NI_i foram calculados para cada aluno? | Não aplicável | Não aplicável à M1, uma vez que ainda não foram realizados Sprints nem efetuada a correspondente atribuição e avaliação de tarefas. |
| 20 | A NI está limitada a 20 sem eliminar o Índice Bruto? | Não aplicável | Não aplicável à M1, uma vez que ainda não foram realizados Sprints nem efetuada a correspondente atribuição e avaliação de tarefas. |
| 21 | Atas, mapas, *checklist* e evidências estão no ZIP cumulativo? | Sim | Estrutura da entrega da M1 verificada, incluindo atas, *checklist* e evidências aplicáveis. |
| 22 | Todos os artefactos do CCA para a Milestone de entrega estão preparados? | Sim | CCA da Milestone M1 confrontada com a hierarquia de pastas, o README e os ficheiros efetivamente presentes na entrega. |
| 23 | A versão cumulativa da CCA correspondente à Milestone foi exportada para PDF no seu estado mais atualizado e o PDF foi assinado digitalmente pelos alunos presentes que aprovam e assinam a ata? | Sim | CCA editável e respetivo PDF assinado identificados nos anexos da alternativa C7. |

## 6. Deliberações, votações e ações resultantes

### ALTERNATIVA C6 — DELIBERAÇÕES DO CONTROLO FINAL

| N.º | Matéria ou deliberação | Registo da votação | Resultado | Ação resultante, responsável e prazo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprovar as respostas e evidências registadas no controlo final da Milestone m1. | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor | Aprovada por unanimidade. | A *checklist* fica integrada no PDF assinado da ata. |

## 7. Anexos

### ALTERNATIVA C7 — ANEXOS DO CONTROLO FINAL DA MILESTONE DE ENTREGA

| N.º | Descrição | Anexo | Assinatura digital confirmada |
|---|---|---|---|
| 1 | *Checklist* de controlo final | Integrada na secção 5 — alternativa C5. | Sim — integrada no PDF assinado da ata |
| 2 | CCA cumulativa — versão editável (XLS/XLSX) | Projeto\02-artefactos-de-qualidade-de-processo\02.03-checklist-de-controlo-de-artefactos\m1-checklist-controlo-artefactos-v04.xlsx | Não aplicável |
| 3 | CCA cumulativa — versão congelada (PDF) | Projeto\02-artefactos-de-qualidade-de-processo\02.03-checklist-de-controlo-de-artefactos\m1-checklist-controlo-artefactos-v04.pdf | Sim |

## 8. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, Ivan Cristiano Silva Mendes, líder do grupo, declarou encerrada a reunião em 2026-09-25 22:10. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a respetiva assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

| Nome | Número de aluno | Declaração | Assinatura digital |
|---|---|---|---|
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Li, aprovei e assino digitalmente. | Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita**<br>Num. de Identificação: 30535965<br>Data: 2026.10.10 00:10:24+01'00' |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Li, aprovei e assino digitalmente. | Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**<br>Num. de Identificação: 30559150<br>Data: 2026.10.10 00:11:39+01'00' |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Li, aprovei e assino digitalmente. | Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**<br>Num. de Identificação: 30937691<br>Data: 2026.10.10 00:12:52+01'00' |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Li, aprovei e assino digitalmente. | Assinado por: **Ivan Cristiano Silva Mendes**<br>Num. de Identificação: 15482845<br>Data: 2026.10.10 00:15:10+01'00' |