LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CONVOCATÓRIA DE BACKLOG REFINEMENT

Grupo	Grupo 08	**Projeto**	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M2	**Sprint em preparação**	Sprint 02

1. Emissão da convocatória

Emitida por	Ivan Cristiano Silva Mendes
Função	Líder do Grupo G08
Data e hora de envio	2026-09-30 às 11:00
Canal de envio	E-mail institucional enviado a todos os elementos do grupo
Antecedência aplicável	24 horas consecutivas
Antecedência efetiva	28 horas consecutivas
Cumprimento do prazo	Sim

2. Identificação da reunião

Data e hora da reunião	2026-10-01 às 15:00
Modalidade	Remota
Local ou Link	Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/316493585415155?p=VvBZyfr7oiVAfSSigH
Instruções de acesso	Entrar com a conta institucional cinco minutos antes da hora marcada
Sessão	Segunda sessão
Convocatória anterior	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement/01.03.02.01-convocatorias/m2-20260917-convocatoria-backlog-refinement-v01.pdf

3. Participantes convocados

Nome	Número de aluno	E-mail institucional	Participação ou função
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	8220764@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	8240293@estg.ipp.pt	Secretário do grupo
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	8250466@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	8220390@estg.ipp.pt	Líder do grupo

4. Objeto e finalidade da reunião

A reunião tem como finalidade preparar as tarefas do Backlog de Projeto que poderão ser consideradas para o Sprint 02. Serão analisadas as prioridades e clarificadas as tarefas candidatas, incluindo a identificação, descrição, objetivo, tipo, prioridade e resultado esperado. Cada tarefa será estimada através de Planning Poker, utilizando a escala oficial, e serão definidos o orçamento total, a repartição dos pontos pelos papéis, os critérios de aceitação, as evidências do Executor, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, a Definition of Done aplicável, as normas e referências e a pasta de destino. Será ainda verificado o cumprimento da Definition of Ready e tomada a decisão sobre a preparação de cada tarefa. Nesta reunião não serão atribuídos alunos aos papéis de Executor, Revisor ou Auditor, sendo essa atribuição realizada apenas no Sprint Planning.

5. Ordem de trabalhos

N.º	Assunto	Objetivo ou decisão esperada	Responsável	Referências e preparação necessária	Duração
1	Abertura da reunião	Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Consultar a convocatória e comunicar antecipadamente qualquer impedimento conhecido.	5 min
2	Prioridades e tarefas candidatas	Identificar e priorizar as tarefas I011 a I019 previstas para a M2 e o Sprint 02, confirmando âmbito, dependências e capacidade de preparação.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	PS, DA, CCA, Regulamento do Grupo, Plano de Qualidade e restantes artefactos previstos para M2.	20 min
3	Clarificação e estruturação das tarefas	Definir para cada tarefa a identificação, descrição, objetivo, tipo e resultado esperado.	André Filipe Moreira Mesquita	Versão de trabalho atualizada do Backlog de Projeto e documentação relevante da Milestone M2.	25 min
4	Estimativa por Planning Poker	Estimar por Planning Poker, confirmar os orçamentos e a repartição 60% / 30% / 10%, sem atribuição de alunos aos papéis. Os valores existentes são propostas até confirmação da decisão efetiva.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Informação e complexidade de cada tarefa; escala oficial de Planning Poker.	25 min
5	Preparação e qualidade das tarefas	Completar os campos N a U das candidatas: critérios de aceitação, evidências, revisão, auditoria, dependências, DoD, referências e caminhos completos de destino. Resolver referências de Issues incorretas e nomes de ficheiros por definir.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Definition of Ready, Definition of Done, Plano de Qualidade, CCA, hierarquia de diretórios do projeto.	30 min
6	Decisão e aprovação da versão atualizada do Backlog de Projeto	Registar a decisão efetivamente tomada para cada tarefa: Aprovada como Ready ou Permanece em preparação. Confirmar DoR e corrigir os resultados REVER antes de aprovar a versão do Backlog.	André Filipe Moreira Mesquita	Versão atualizada do Backlog de Projeto e tarefas analisadas durante a reunião.	10 min
7	Encerramento	Rever as decisões tomadas e identificar documentos resultantes da reunião.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Versão editável aprovada, ordenada por prioridade; PDF com todas as linhas preenchidas e 27 colunas da folha Backlog de Projeto, excluindo folhas de apoio; assinatura e identificação dos ficheiros na ata.	5 min

6. Informações adicionais

Cada participante deverá consultar previamente o Regulamento de Funcionamento da UC, a versão atualizada do Backlog de Projeto, a Definition of Ready, a Definition of Done e os restantes documentos identificados na ordem de trabalhos, reunindo a informação necessária à identificação, clarificação, estimativa e preparação das tarefas a analisar durante a reunião.

Registo documental elaborado em 2026-10-05 relativo à reunião realizada em 2026-10-01 às 15:00. A elaboração e as assinaturas são posteriores à reunião. As referências a envio, intervenientes e decisões devem ser confirmadas pelo grupo com base nos registos disponíveis. Esta versão é uma minuta para conferência e não atesta decisões ainda não confirmadas.