LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CONVOCATÓRIA DE BACKLOG REFINEMENT

Grupo	Grupo 08	**Projeto**	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M3	**Sprint em preparação**	Sprint 04

1. Emissão da convocatória

Emitida por	André Filipe Moreira Mesquita
Função	Secretario do grupo 08
Data e hora de envio	2026-10-18 às 23:30
Canal de envio	E-mail institucional enviado a todos os elementos do grupo
Antecedência aplicável	24 horas consecutivas
Antecedência efetiva	18 horas consecutivas
Cumprimento do prazo	Não

2. Identificação da reunião

Data e hora da reunião	2026-10-19 às 17:30
Modalidade	Remota
Local ou Link	Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/32352086747636?p=KJw8AaQM3VIL4bBw2h
Instruções de acesso	Entrar com a conta institucional cinco minutos antes da hora marcada
Sessão	Primeira sessão
Convocatória anterior	Não aplicável

3. Participantes convocados

Nome	Número de aluno	E-mail institucional	Participação ou função
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	8220764@estg.ipp.pt	Secretario do grupo
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	8240293@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	8250466@estg.ipp.pt	Elemento do grupo
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	8220390@estg.ipp.pt	Líder do grupo

4. Objeto e finalidade da reunião

A reunião tem como finalidade preparar e refinar as tarefas do Backlog de Projeto candidatas à Sprint 04 da Milestone M3, tendo em conta o trabalho concluído na Sprint 03 (Issues I058, I060 e I027) e a necessidade de manter a coerência cumulativa do Backlog de Projeto (m3-backlog-projeto-v02.xlsx), da CCA e da RTM. Serão revistas a reconciliação documental e o alinhamento entre a decomposição operacional das tarefas de implementação do backend e de base de dados (incluindo as tarefas introduzidas na Sprint 03 e as restantes tarefas da M3, I024 a I039), corrigindo eventuais estados, dependências, caminhos ou versões nas novas versões cumulativas, sem alterar retroativamente PDFs já assinados ou submetidos. As tarefas candidatas à Sprint 04 (nomeadamente o desenvolvimento dos módulos e endpoints do backend — I025 ou respetivas subtarefas —, os scripts e migrações de base de dados — I026 —, a atualização da RTM — I024 — e a especificação e implementação dos testes unitários e de integração — I028 a I031) serão priorizadas, clarificadas e estimadas ou confirmadas por Planning Poker com a escala oficial (10, 20, 30, 50, 80, 130), definindo ou validando o orçamento, a repartição 60% / 30% / 10% (Executor / Revisor / Auditor), os critérios de aceitação, as evidências do Executor, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, a Definition of Done aplicável, as referências e a pasta de destino. Será verificada a Definition of Ready (DoR) de cada tarefa analisada, registada a decisão Aprovada como Ready ou Permanece em preparação, eliminados os alertas REVER na folha Validação (incluindo a ordenação por prioridade) e aprovada a nova versão cumulativa do Backlog de Projeto a congelar em PDF. Nesta reunião não serão atribuídos alunos concretos aos papéis de Executor, Revisor ou Auditor; essa atribuição ocorrerá apenas no Sprint Planning da Sprint 04.

5. Ordem de trabalhos

N.º	Assunto	Objetivo ou decisão esperada	Responsável	Referências e preparação necessária	Duração
1	Abertura da reunião	Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Consultar a convocatória e comunicar antecipadamente qualquer impedimento conhecido.	5 min
2	Balanço da Sprint 03 e reconciliação do Backlog de Projeto	Atualizar no Backlog de Projeto o estado das tarefas executadas na Sprint 03 (I058, I060 e I027), reconciliar a numeração e dependências entre as tarefas decompostas e as tarefas I024 a I039, e verificar o alinhamento com a CCA e a RTM da M3.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	m3-backlog-projeto-v01.xlsx; m3-s03-sprint-backlog-v01.pdf; m3-checklist-controlo-artefactos-v01.xlsx; resultados da Sprint 03.	15 min
3	Prioridades e seleção das tarefas candidatas à Sprint 04	Confirmar a lista de tarefas candidatas à Sprint 04 (implementação do backend I025, scripts/migrações I026, atualização da RTM I024, especificação e execução de testes unitários e de integração I028 a I031 e collection Postman I033) e ordená-las por prioridade crescente (1 — Crítica a 5 — Muito baixa) e dependências.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Versão de trabalho do Backlog de Projeto; Plano de Testes do Backend (m3-plano-testes-backend-v01.md); scripts de BD (04.13-scripts-de-base-de-dados) e solução .NET 8	15 min
4	Clarificação e estruturação das tarefas candidatas	Completar ou rever a identificação, descrição, objetivo, tipo, resultado esperado, Sprint previsional (S04) e dependências de cada tarefa candidata à Sprint 04, assegurando referências exatas aos artefactos da M2 (I012, I015, I016, I018, I019, I020) e da Sprint 03 (I058, I060, I027).	André Filipe Moreira Mesquita	Versão de trabalho do Backlog de Projeto; Especificação de Requisitos, Modelo de Dados, Documentação da API, Arquitetura e Modelo de Classes do Backend.	20 min
5	Estimativa e confirmação de orçamentos por Planning Poker	Estimar por Planning Poker (escala oficial 10, 20, 30, 50, 80, 130) eventuais novas tarefas ou subtarefas decompostas para a Sprint 04 e confirmar os orçamentos e a repartição automática de 60% / 30% / 10% pelas parcelas de Executor, Revisor e Auditor, sem atribuição de alunos aos papéis.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Complexidade e âmbito de cada tarefa candidata; escala oficial do Regulamento da UC; fórmulas das colunas 10 a 13 do Backlog de Projeto	15 min
6	Critérios de qualidade, pastas de destino e Definition of Ready	Completar e validar, nas 27 colunas do Backlog de Projeto, os critérios de aceitação, evidências do Executor, verificações do Revisor, checklist do Auditor, dependências, Definition of Done aplicável (DoD G08 v01), normas/referências e caminhos completos de destino em /projeto, confirmando o cumprimento da Definition of Ready (DoR).	Gonçalo Magalhães Ribeiro	m1-definition-of-ready-v01.pdf; m1-definition-of-done-v01.pdf; m1-plano-qualidade-processo-v01.pdf; m3-checklist-controlo-artefactos-v01.xlsx	20 min
7	Deliberação sobre estado Ready e aprovação do Backlog de Projeto (v02)	Assinalar para cada tarefa analisada a decisão Aprovada como Ready ou Permanece em preparação, corrigir todos os alertas REVER na folha Validação (garantindo zero quebras na ordenação da prioridade), e rever e aprovar a nova versão cumulativa (m3-backlog-projeto-v02.xlsx e respetivo PDF congelado)..	André Filipe Moreira Mesquita	Folha Validação do ficheiro XLSX sem alertas REVER; exportação integral das 27 colunas para PDF em orientação horizontal	10 min
8	Encerramento e registo de decisões	Recapitular as deliberações tomadas, confirmar a lista final de tarefas aprovadas como Ready para o Sprint Planning da Sprint 04, confirmar os ficheiros editável (XLSX) e congelado (PDF) que integram a ata e encerrar a reunião.	Ivan Cristiano Silva Mendes	Minuta da ata de Backlog Refinement da Sprint 04 (m3-s04-20261019-backlog-refinement-ata-v01); m3-backlog-projeto-v02.xlsx e .pdf para assinatura digital.	5 min

6. Informações adicionais

Cada participante deverá consultar previamente o Regulamento de Funcionamento da UC, o Regulamento Interno do Grupo G08, a versão atual do Backlog de Projeto (m3-backlog-projeto-v01.xlsx), o Sprint Backlog da Sprint 03 (m3-s03-sprint-backlog-v01.pdf), a CCA da M3 (m3-checklist-controlo-artefactos-v01.xlsx), a Definition of Ready (m1-definition-of-ready-v01.pdf) e a Definition of Done (m1-definition-of-done-v01.pdf). Devem ser verificadas antes da reunião as tarefas candidatas à Sprint 04 e a folha Validação do Backlog de Projeto (em especial a correção das 10 quebras na ordenação da prioridade e o preenchimento completo das colunas de evidências, revisão, auditoria, DoD, referências e pasta de destino nas tarefas I024 a I039). Qualquer proposta de ponto adicional para a ordem de trabalhos ou comunicação de impedimento deverá ser enviada através do canal principal do grupo (Microsoft Teams) até

2026-10-19 às 12:00. As atualizações aprovadas serão registadas na nova versão cumulativa (m3-backlog-projeto-v02.xlsx e respetivo PDF assinado digitalmente), mantendo inalterados os PDFs já assinados em sprints anteriores.