LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I100 — Preparar os pedidos Postman de registo clínico e vacinação/desparasitação e exportar a collection final (#102)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	André Filipe Moreira Mesquita
Artefacto revisto	Collection Postman m3-collection-postman-v01.json (pastas 08 · Registo clínico e 09 · Boletim de vacinas e desparasitações; 190 pedidos no total), ambiente m3-ambiente-postman-v01.json, README.md e m3-s05-i100-20261101-resultado-newman-v01.txt, em 03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.05-postman
Origem no repositório	Pull Request #223 (aberta a 2026-11-01 15:42), ramo da Issue #102; commits 3be08e4 (2026-11-01 15:35), merges de develop 99398cd e 6ef21d9 e a743868 (2026-11-01 18:10, nova execução do Newman com a I078 e a I082 integradas). Diferença efetiva face a develop: 4 ficheiros, +4402 −12.
Data da revisão	2026-11-01 — hora conforme a assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica da collection Postman face aos critérios de aceitação, às evidências e às verificações do Revisor da I100 no Backlog de Projeto v03, à Documentação de API v02 (EP-031 a EP-034 e EP-042 a EP-044), à implementação da I077, I078 e I082 e à Definition of Done do G08. A collection e o ambiente foram analisados por script (pedidos, testes, variáveis e códigos de erro de cada operação). O Revisor executou o Newman 6.2.1 duas vezes seguidas sobre os ficheiros do commit a743868, contra a API local (develop 16c4bbb, sem diferenças de código face ao ramo) e uma base reposta com a I062 e os dados da I061, com as palavras-passe só numa cópia temporária do ambiente fora do repositório, apagada no fim (registo m3-s05-i100-verificacao-revisor.txt, 2026-11-01 19:54).

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Âmbito (descrição da I100 no v03)	Pasta 08 com EP-031 a EP-034 e pasta 09 com EP-042 a EP-044 e a atualização do registo profilático (RF056). Sem pedidos de endpoints financeiros nem de internamento.	Cumpre
2	CA 1 — pedido de sucesso e principais erros por operação	Comparação com os códigos da API v02: EP-031 201/400/401/403/404/409/422; EP-032 200/400/401/403/404; EP-033 200/401/403/404; EP-034 200/400/401/403/404; EP-042 200/400/401/403/404; EP-043 201/400/401/403/404; EP-044 200/401/403/404. Todos os códigos do contrato têm pedido; RF056 com 200 (recálculo), 400, 404 (×2), 401 e 403.	Cumpre (ver M2)
3	CA 2 — testes automáticos em cada pedido	Os 190 pedidos têm testes pm.test (código HTTP e campos essenciais), mais os dois testes da collection (sem palavras-passe nem hashes nas respostas; erros no formato da I058). Nenhum pedido sem testes.	Cumpre
4	CA 3 — variáveis geridas no ambiente, sem valores manuais nem credenciais	Nas pastas 08 e 09 nenhum identificador está escrito no URL: vêm das respostas (consultaRegistoId, registoClinicoId, administracaoVacinaId, …) e da agenda/disponibilidade; só idInexistente é constante. As seis palavras-passe das contas de demonstração estão vazias no ambiente versionado.	Cumpre
5	CA 4 — collection final e Newman	Execução do Revisor: 190 pedidos, 611 verificações,	Cumpre no âmbito da I100

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
	sem falhas	380 scripts de teste, 0 falhas, nas duas execuções (27,9 s e 20,5 s). A pasta 07 (EP-021 a EP-030) está reservada à I099, ainda Pendente e que não é dependência da I100 no v03; o README regista-o.	(ver M1)
6	CA 5 — nome da exportação e ambiente sem segredos	Ficheiros m3-collection-postman-v01.json e m3-ambiente-postman-v01.json, na pasta prevista (03.01.05-postman). Palavras-passe vazias; passwordInicialTeste só para as contas criadas pela collection (documentada no README, como na I098).	Cumpre
7	CA 6 — integrável na pipeline e reproduzível sobre os dados de teste	Corre sem interação com o Newman (comando no README); duas execuções seguidas sobre a mesma base sem a repor, ambas sem falhas. A integração na Backend CI é da I103.	Cumpre
8	Verificação 1 — importar e executar sobre a base com seed	Ficheiros obtidos diretamente do commit a743868; base reposta (I062) e dados da I061 com 28/28 verificações; API em http://localhost:5159.	Cumpre
9	Verificação 2 — operações representadas	Todas as operações ativas de registo clínico e vacinação/desparasitação da API v02 estão na collection (verificação 2). A cobertura da collection inteira fica completa com a pasta 07 da I099.	Cumpre (ver M1)
10	Verificação 3 — segredos na exportação	Procura das seis palavras-passe introduzidas, de hashes (AQAAAA…) e de JWT completos na collection, no ambiente, no resultado do Executor e nos dois resultados do Revisor: 0 palavras-passe, 0 hashes. Único JWT: o token forjado do pedido «EP-003 · 401 — assinado com outra chave» (I098), que a API rejeita.	Cumpre
11	Evidências 1 a 3	Collection e ambiente exportados; resultado do Newman em m3-s05-i100-20261101-resultado-newman-v01.txt (190 pedidos, 611 verificações, 0 falhas, 21,2 s) e no README; lista de pedidos por EP no README (secção «Pedidos por operação», total 190, conferida com a collection: pasta 08 com 35 e pasta 09 com 30).	Cumpre
12	Histórico do ramo	O ramo inclui o commit 08be466 de outro elemento («Reorganização de arquitetura de pastas de projeto»), que apaga 47 ficheiros que não existem em develop. A diferença efetiva face a develop são só os 4 ficheiros da I100. O nome do ramo mantém o título antigo da Issue (contas e internamentos).	Cumpre (ver M3)
13	Prazos	Limite do Executor: 2026-11-01 17:30 (Sprint Backlog v02). PR #223 aberta e revisão pedida a 2026-11-01 15:42, antes do limite. O commit de 18:10 só repete o Newman depois da integração da I078 (17:55), dependência da I100. Revisão no mesmo dia, dentro das 24 h do Revisor.	Sem atraso (A = 0)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Quando a I099 for integrada (pasta 07, EP-021 a EP-030), executar o Newman sobre a collection completa e arquivar esse resultado como evidência final da collection (critério 4). A dependência entre a I100 e a I099 não está prevista no Backlog de Projeto v03: registar no Sprint Review.	I099 (Revisor: Gonçalo Magalhães Ribeiro).
M2	EP-043 «400 — tipo inválido e lote em falta» junta dois erros no mesmo	Próxima alteração da collection.

Ref.	Descrição	Seguimento
	pedido: separar em dois pedidos para cada erro ter o seu caso.	
M3	Integrar a PR com squash, para o commit 08be466 (alheio à I100) não ficar no histórico de develop.	Revisor, no merge.
M4	Quando a API v03 der um número à atualização do registo profilático, trocar o prefixo «RF056» dos pedidos pelo número do EP (divergência já registada no README).	Documentação de API v03.

4. Desvios de processo

Nenhum desvio de processo até à data deste relatório: a PR #223 foi aberta e a revisão pedida antes do limite, e não foi integrada antes da revisão. A integração em develop é feita pelo Revisor depois da autorização escrita do Auditor na PR.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções (Q = 100%)
Atraso	Sem atraso (A = 0)
Conclusão	Os critérios 1 a 6 e as três evidências cumprem no âmbito da I100: cada operação de registo clínico e vacinação/desparasitação tem sucesso e todos os erros do contrato v02, todos os pedidos têm testes, o Newman passa duas vezes seguidas sem falhas e não há segredos na exportação. A collection fica completa com a pasta 07 da I099 (M1). A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade. Melhorias M1 a M4 não obrigatórias.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-11-01 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.11.01 19:59:29+00'00'