GRELHA DE ROTAÇÃO DE PAPÉIS

DOCUMENTO CUMULATIVO DE TODO O PROJETO — entregue uma versão atualizada em cada Milestone de Entrega. Os resumos são calculados a partir da folha «Registo da Rotação» e distinguem atribuições iniciais de desempenhos efetivamente confirmados.

IDENTIFICAÇÃO

Número de alunos considerado — n	4
Referência da autorização para n diferente de 4	Não aplicável — n = 4
Modelo de liderança	Permanente
Líder permanente	Ivan Cristiano Silva Mendes

RESUMO ACUMULADO POR ALUNO

Aluno	Executor — atribuições iniciais	Executor — desempenhos confirmados	Revisor — atribuições iniciais	Revisor — desempenhos confirmados	Auditor — atribuições iniciais	Auditor — desempenhos confirmados	Secretário — designações	Secretariado confirmado
André Filipe Moreira Mesquita	22	9	22	10	19	5	1	1
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	20	13	18	6	21	5	2	2
Gonçalo Magalhães Ribeiro	22	11	22	11	21	7	2	1
Ivan Cristiano Silva Mendes	22	9	24	15	25	9	0	0

DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DOS DESEMPENHOS CONFIRMADOS

Papel	Menor número por aluno	Maior número por aluno	Diferença	Interpretação
Executor	9	13	4	Analisar distribuição
Revisor	6	15	9	Analisar distribuição
Auditor	5	9	4	Analisar distribuição
Secretário	0	2	2	Analisar distribuição

RESUMO POR MILESTONE DE ENTREGA

Milestone de Entrega	Aluno	Executor confirmado	Revisor confirmado	Auditor confirmado	Secretariado confirmado	Cobertura dos três papéis
m1	André Filipe Moreira Mesquita	2	3	1	0	Cumprida
m1	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2	0	2	1	Por cumprir
m1	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2	2	2	0	Cumprida
m1	Ivan Cristiano Silva Mendes	4	5	5	0	Cumprida
m2	André Filipe Moreira Mesquita	4	2	4	0	Cumprida
m2	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5	3	2	0	Cumprida
m2	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3	5	3	1	Cumprida
m2	Ivan Cristiano Silva Mendes	1	3	4	0	Cumprida
m3	André Filipe Moreira Mesquita	3	5	0	1	Em avaliação
m3	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6	3	1	1	Em avaliação
m3	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6	4	2	0	Em avaliação
m3	Ivan Cristiano Silva Mendes	4	7	0	0	Em avaliação
m4	André Filipe Moreira Mesquita	0	0	0	0	Sem sprints concluídos
m4	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	0	0	0	0	Sem sprints concluídos
m4	Gonçalo Magalhães Ribeiro	0	0	0	0	Sem sprints concluídos
m4	Ivan Cristiano Silva Mendes	0	0	0	0	Sem sprints concluídos

REGISTO DA ROTAÇÃO

PREENCHIMENTO PRINCIPAL — registo cumulativo de S01 a S05 (m1 a m3). Versão v04 de 2026-11-03 (I148): repõe S01 e S02, removidos na v03 (instrução 2, caráter cumulativo); regista no S05 as 9 tarefas transitadas do S04 (I071, I072, I073, I102, I066, I074, I075, I077, I098), com as atribuições iniciais mantidas, para serem apreciadas no Sprint Review do S05; as transitadas ficam no fim do S05 (sequência 78 a 86) porque não são atribuições novas: reinscrevem as atribuições iniciais do S04, que mantêm a ordem cronológica original; renumera a sequência de 1 a 86, sem reutilizar números; e atualiza as fontes do S05 para o Sprint Backlog v02. Os desempenhos do S05 estão «Ainda não avaliado» (a confirmar) e são confirmados no Sprint Review do S05, a 2026-11-03 às 17:30 (convocatória m3-s05-20261102-sprint-review-convocatoria-v01), antes do controlo final da M3. Os avisos da folha «Validação» resultam das atribuições de S01 a S03, já concluídas, e ficam registados como histórico, sem alteração dos documentos de origem: acumulação de Revisor e Auditor em I001, I002, I006, I007 e I008 (S01); repetição imediata da combinação em I006, I008, I015, I017, I022 e I027 (a I027, do S03, repete a combinação da I015 do mesmo Executor); e cobertura dos três papéis por cumprir na m1. Nas atribuições de S04 e S05 não há avisos.

SPRINTS, LIDERANÇA E SECRETARIADO

Milestone de Entrega	Ordem do Sprint	Sprint	Situação	Líder	Secretário designado	Secretariado efetivamente desempenhado
m1	1	S01	Concluído	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Sim
m2	2	S02	Concluído	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sim
m3	3	S03	Concluído	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Sim
m3	4	S04	Concluído	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Sim
m3	5	S05	Em curso	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ainda não avaliado

FONTES DOCUMENTAIS POR SPRINT

Sprint	Situação	Sprint Backlog vigente — versão editável (XLS/XLSX)	Sprint Backlog vigente — PDF assinado	Mapa de Pontuação Individual — versão editável (XLS/XLSX)	Mapa de Pontuação Individual — PDF assinado
S01	Concluído	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.pdf	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m1-s01-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m1-s01-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf
S02	Concluído	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-s02-sprint-backlog-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-s02-sprint-backlog-v01.pdf	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-s02-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-s02-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf
S03	Concluído	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s03-sprint-backlog-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s03-sprint-backlog-v01.pdf	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s03-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s03-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf
S04	Concluído	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.pdf	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s04-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s04-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf
S05	Em curso	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s05-sprint-backlog-v02.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s05-20261030-sprint-backlog-v02.pdf	Ainda não aplicável — Sprint em curso	Ainda não aplicável — Sprint em curso

ATRIBUIÇÕES INICIAIS DAS TAREFAS

Registe cada tarefa uma única vez, pela ordem cronológica da atribuição formal. A sequência permite verificar as combinações usadas para o mesmo Executor. As confirmações só ficam definitivas depois do Sprint Review.

Sequência	Milestone de Entrega	Sprint	Issue	Tarefa	Executor inicial	Revisor inicial	Auditor inicial	Execução confirmada	Revisão confirmada	Auditoria confirmada
1	m1	S01	I001	Elaborar Proposta de Sistema	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Sim
2	m1	S01	I002	Elaborar Declaração de Âmbito	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Sim
3	m1	S01	I003	Preparar CCA	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Sim	Sim	Sim
4	m1	S01	I004	Obter e arquivar homologação PS/DA/CCA	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sim	Sim	Sim
5	m1	S01	I005	Elaborar Regulamento Interno	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Sim	Sim	Sim
6	m1	S01	I006	Elaborar Plano de Qualidade	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Sim
7	m1	S01	I007	Elaborar Definition of Ready	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Sim
8	m1	S01	I008	Elaborar Definition of Done	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Sim
9	m1	S01	I009	Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Sim	Sim	Sim
10	m1	S01	I010	Preparar Grelha de Rotação de Papéis	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sim	Sim	Sim
11	m2	S02	I011	Atualizar Grelha de Rotação de Papéis	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Sim	Sim	Sim
12	m2	S02	I012	Especificação de Requisitos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Sim	Sim	Sim
13	m2	S02	I013	Checklist de Aprovação dos Requisitos	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sim	Sim	Sim
14	m2	S02	I014	Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) v1	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Sim
15	m2	S02	I015	Especificação dos casos de uso	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sim	Sim	Sim
16	m2	S02	I016	Modelo de Dados (Base de dados clinica-veterinaria)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Sim	Sim	Sim
17	m2	S02	I017	Protótipo de baixa fidelidade	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Sim
18	m2	S02	I018	Documentação de API	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sim	Sim	Sim
19	m2	S02	I019	Documentação da Arquitetura	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Sim	Sim	Sim
20	m2	S02	I020	Modelo de Classes - Backend	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Sim	Sim	Sim
21	m2	S02	I021	Modelo de Classes - Frontend Web	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Sim
22	m2	S02	I022	Modelo de Classes - Frontend Mobile	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Sim	Sim	Sim
23	m2	S02	I023	Diagrama de sequência — autenticar utilizador	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Sim
24	m3	S03	I058	Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sim	Sim	Sim
25	m3	S03	I060	Escrever o script de criação do esquema da base de dados	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Sim	Sim	Sim
26	m3	S03	I027	Elaborar o Plano de Testes do Backend	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sim	Sim	Sim
27	m3	S04	I059	Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Sim	Sim	Não
28	m3	S04	I061	Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Sim	Sim	Não
29	m3	S04	I062	Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Sim	Sim	Não
30	m3	S04	I063	Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003)	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Sim	Sim	Não

ATRIBUIÇÕES INICIAIS DAS TAREFAS

Registe cada tarefa uma única vez, pela ordem cronológica da atribuição formal. A sequência permite verificar as combinações usadas para o mesmo Executor. As confirmações só ficam definitivas depois do Sprint Review.

Sequência	Milestone de Entrega	Sprint	Issue	Tarefa	Executor inicial	Revisor inicial	Auditor inicial	Execução confirmada	Revisão confirmada	Auditoria confirmada
31	m3	S04	I067	Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010)	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sim	Sim	Não
32	m3	S04	I068	Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Sim	Sim	Não
33	m3	S04	I069	Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Não
34	m3	S04	I071	Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Sim	Sim	Não
35	m3	S04	I073	Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025)	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Não	Não	Não
36	m3	S04	I091	Criar a infraestrutura dos testes de integração	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sim	Sim	Não
37	m3	S04	I102	Criar a pipeline de compilação e testes do backend	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Não	Não	Não
38	m3	S04	I028	Especificar os Testes Unitários do Backend	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sim	Sim	Não
39	m3	S04	I030	Especificar os Testes de Integração do Backend	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Sim	Sim	Não
40	m3	S04	I064	Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Sim	Sim	Não
41	m3	S04	I065	Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Sim	Sim	Não
42	m3	S04	I066	Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008)	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Não	Não	Não
43	m3	S04	I070	Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020)	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Sim	Sim	Não
44	m3	S04	I072	Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Não
45	m3	S04	I074	Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Não	Não	Não
46	m3	S04	I075	Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Não	Não	Não
47	m3	S04	I077	Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032)	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Não	Não	Não
48	m3	S04	I098	Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Não	Não	Não
49	m3	S04	I101	Configurar a análise estática e o quality gate do backend	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Não
50	m3	S05	I092	Implementar testes de integração de identidade, clínica, Clientes e pacientes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
51	m3	S05	I093	Implementar testes de integração de agenda e área do Cliente	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
52	m3	S05	I103	Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
53	m3	S05	I104	Disponibilizar o backend em ambiente público de avaliação com entrega contínua	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
54	m3	S05	I024	Atualizar RTM para implementação backend	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
55	m3	S05	I032	Produzir o Relatório de Cobertura do Backend	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
56	m3	S05	I034	Executar a análise estática do backend e produzir o relatório	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
57	m3	S05	I036	Documentar a pipeline CI/CD do backend	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
58	m3	S05	I037	Produzir o relatório de evidências da pipeline CI/CD do backend	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
59	m3	S05	I038	Elaborar o Manual de Instalação e Configuração do backend	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
60	m3	S05	I076	Implementar Consultas futuras e histórico administrativo na área do Cliente (RF028, RF029)	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
61	m3	S05	I078	Implementar consulta do histórico clínico e da informação clínica autorizada (RF035, RF036)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
62	m3	S05	I086	Implementar testes unitários de identidade, clínica, Clientes e pacientes	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
63	m3	S05	I087	Implementar testes unitários de agenda e Consultas	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
64	m3	S05	I088	Implementar testes unitários de registo clínico	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
65	m3	S05	I090	Executar os testes unitários e produzir o relatório de resultados	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado

ATRIBUIÇÕES INICIAIS DAS TAREFAS

Registe cada tarefa uma única vez, pela ordem cronológica da atribuição formal. A sequência permite verificar as combinações usadas para o mesmo Executor. As confirmações só ficam definitivas depois do Sprint Review.

Sequência	Milestone de Entrega	Sprint	Issue	Tarefa	Executor inicial	Revisor inicial	Auditor inicial	Execução confirmada	Revisão confirmada	Auditoria confirmada
66	m3	S05	I094	Implementar testes de integração de registo clínico	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
67	m3	S05	I096	Implementar os testes de segurança e de isolamento por perfil	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
68	m3	S05	I097	Executar os testes de integração e produzir o relatório de resultados	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
69	m3	S05	I099	Preparar os pedidos Postman de agenda e área do Cliente	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
70	m3	S05	I100	Preparar os pedidos Postman de registo clínico e vacinação/desparasitação e exportar a collection final	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
71	m3	S05	I106	Verificar a Checklist de Controlo de Artefactos e preparar o pacote da M3	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
72	m3	S05	I039	Elaborar as Notas de Release do backend	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
73	m3	S05	I082	Implementar vacinação e desparasitação (RF043–RF047, RF056)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
74	m3	S05	I089	Implementar testes unitários de vacinação e desparasitação	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
75	m3	S05	I095	Implementar testes de integração de vacinação e desparasitação	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
76	m3	S05	I105	Preparar o README cumulativo e as credenciais de avaliação da M3	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
77	m3	S05	I148	Atualizar a Grelha de Rotação de Papéis (M3)	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
78	m3	S05	I071	Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
79	m3	S05	I072	Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
80	m3	S05	I073	Implementar o agendamento de Consultas sem sobreposição (RF021)	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
81	m3	S05	I102	Criar a pipeline de compilação e testes do backend	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
82	m3	S05	I066	Implementar atribuição de perfil e bloqueio de contas (RF008, RF009)	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
83	m3	S05	I074	Implementar alteração de Consulta e atualização de estado (RF022, RF023)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
84	m3	S05	I075	Implementar chegada, preparação e apoio não clínico à Consulta (RF025–RF027)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
85	m3	S05	I077	Implementar registo e atualização da informação clínica (RF030–RF034)	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
86	m3	S05	I098	Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, Clientes e pacientes	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado

ATRIBUIÇÕES INICIAIS DAS TAREFAS

Registe cada tarefa uma única vez, pela ordem cronológica da atribuição formal. A sequência permite verificar as combinações usadas para o mesmo Executor. As confirmações só ficam definitivas depois do Sprint Review.

Sequência	Milestone de Entrega	Sprint	Issue	Tarefa	Executor inicial	Revisor inicial	Auditor inicial	Execução confirmada	Revisão confirmada	Auditoria confirmada

PARTICIPAÇÕES RESULTANTES DE TRANSFERÊNCIAS

Uma transferência não altera a atribuição inicial. O novo responsável só conta como tendo desempenhado o papel quando existir confirmação sustentada pelas evidências e pelo Mapa de Pontuação Individual aprovado.

Milestone de Entrega	Sprint	Issue	Papel transferido	Cedente	Novo responsável	Referência da transferência	Desempenho confirmado