LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I078 — Implementar consulta do histórico clínico e da informação clínica autorizada (RF035, RF036)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Artefacto revisto	EP-033 (GET /registos-clinicos/{id}) e EP-034 (GET /animais/{id}/historico-clinico) em /src/backend: RegistosClinicosController, IRegistosClinicosService e RegistosClinicosService, DTOs HistoricoClinicoQuery, HistoricoClinicoDto e RegistoClinicoResumoDto, testes unitários (RegistosClinicosLeituraServiceTests, RegistosClinicosControllerTests) e de integração (RegistosClinicosLeituraEndpointsTests), secção I078 do ClinicaVeterinaria.Api.http e do README do backend
Origem no repositório	Issue #89; Pull Request #219 (Closes #89), aberta a 2026-10-31 16:57 sobre develop 32487cd. Commit do Executor 12892c8 (2026-10-31 16:47); commits de Ivan Cristiano Silva Mendes no mesmo ramo: e16b821 (merge de develop, 2026-11-01 10:57), 34baa84 (15:50), 1d3a1e2 (16:31) e e8c90aa (16:37, versão final revista). Ainda não integrada em develop.
Data da revisão	Revisão iniciada a 2026-10-31; D1 registado e confirmado como corrigido na PR a 2026-11-01 16:39; verificação do Revisor com a API a 2026-11-01 entre as 16:53 e as 17:28; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-11-01, à hora da assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica de EP-033 e EP-034 face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da Issue I078 (Backlog de Projeto v03, aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-27), à Documentação de API v02 (EP-031 a EP-034 e secção 13), à Especificação de Testes Unitários (I028: UT-F004-022 a 027, PA-08), à Especificação de Testes de Integração (I030: IT-EP033-01 a 03 e IT-EP034-01 a 05) e à Definition of Done do G08. Foram lidos o controlador, o serviço, os DTOs, os testes, a descrição da PR e o anexo de verificação manual do Executor (21 pedidos). Foi comparado o resultado do merge da PR com o develop atual (git merge-tree), para confirmar que só entra o conteúdo da I078.

As verificações 1 a 3 do Revisor foram feitas com a API executada a partir de um clone limpo do ramo da PR (git fetch origin pull/219/head, commit e8c90aa), sobre a base local com os dados de demonstração da I061, com 14 pedidos no Swagger como Veterinária, Auxiliar Veterinária, Rececionista, Administrador, Cliente e sem token (evidência: m3-s05-i078-20261101-verificacao-revisor.pdf). Cronologia: receção pelo Revisor (abertura da PR, com pedido de revisão) a 2026-10-31 16:57; D1 identificado a 2026-11-01 no commit 34baa84; correção pelo commit e8c90aa às 16:37; comentário de revisão na PR às 16:39; verificação com a API das 16:53 às 17:28; emissão deste relatório a 2026-11-01.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, branch e ligação à Issue	PR #219 «feat(registos-clinicos): consultar o registo e o histórico clínico (EP-033, EP-034) [I078]» com «Closes #89» (a PR é para develop e o ramo por omissão é main, por isso o merge não fecha a Issue); branch 89-i078-...; commit do Executor 12892c8 com [I078].	Cumpre
2	CA 1 — Veterinário consulta o histórico clínico	EP-033 devolve o registo completo (RegistoClinicoDto: notas, diagnóstico, tratamentos e prescrições) e EP-034 os resumos dos registos do paciente, do mais recente para o mais antigo, com filtro opcional dataInicio/dataFim em hora de Lisboa. Qualquer Veterinário lê registos de colegas (decisão 2 da PR, RF035). Pedidos 1 e 2 da verificação do Revisor; UT-F004-022 a 025; IT-EP033-01 e IT-EP034-	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		01 a 03.	
3	CA 2 — Auxiliar consulta a informação clínica, só leitura	O controlador aceita Veterinário e Auxiliar Veterinário nas leituras ([Authorize(Roles)]); o Auxiliar recebe o mesmo RegistoClinicoDto que o Veterinário, como prevê EP-033 na API v02 («para o Auxiliar Veterinário, o acesso é apenas de leitura») e a PA-08 da I028. Pedidos 6 e 7: conteúdo igual ao dos pedidos 1 e 2.	Cumpre (projeção completa conforme a API v02; ver M1)
4	CA 3 — a consulta pelo Auxiliar não concede edição	EP-031 e EP-032 têm [Authorize(Policy = Veterinario)] somado ao do controlador. Pedidos 8 e 9: PUT e POST do Auxiliar com 403; pedido 10: o registo ficou igual (diagnóstico «Otite externa», atualizadoEm null). RegistosClinicosControllerTests verificam a autorização por ação; a integração confirma 403 e nada alterado.	Cumpre
5	CA 4 — inexistentes segundo o contrato	Registo inexistente em EP-033 e animal inexistente em EP-034 dão 404 (pedidos 4 e 5; UT-F004-027; IT-EP033-03, IT-EP034-05). dataFim anterior a dataInicio dá 400 (pedido 3; UT-F004-026); datas fora de 2000-01-01 a 9998-12-31 dão 400 (decisão 4 da PR, não prevista no contrato).	Cumpre
6	CA 5 — sem autenticação ou perfil não autorizado	Rececionista, Administrador e Cliente com 403 e pedido sem token com 401 (pedidos 11 a 14), também cobertos pelos testes de integração da I078.	Cumpre
7	Verificação 1 — clone limpo e histórico como Veterinário	API executada a partir do commit e8c90aa obtido por git fetch origin pull/219/head; pedidos 1 a 5 com a vet.ana: 200, 200, 400, 404 e 404, como esperado.	Cumpre
8	Verificação 2 — Auxiliar só com leitura	Pedidos 6 a 10 com a aux.carla: leitura do mesmo registo e histórico (200), PUT e POST recusados (403) e registo sem alterações depois deles.	Cumpre
9	Verificação 3 — perfis não autorizados vs. Documentação de API	Perfis de EP-033 e EP-034 na API v02: Veterinário e Auxiliar Veterinário. Rececionista, Administrador e Cliente com 403 e sem token com 401, no formato code/message/detail da I058.	Cumpre
10	Testes face à I028 e à I030	Presentes no DisplayName: UT-F004-022 a 027 (todos os casos da I028 para EP-033 e EP-034) e IT-EP033-01 a 03 e IT-EP034-01 a 05 (todos os da I030), mais casos próprios (Auxiliar com e sem autorização de apoio, só leitura, registos de colegas, datas em hora de Lisboa e limites). Resultados declarados na PR: 476 testes unitários e 195 de integração, sem falhas.	Cumpre
11	Pipeline	Commit e8c90aa: Backend CI 41327257215 e 41327260155 e «Testes de integração» 41327260132, todas com sucesso; commit do Executor 12892c8: Backend CI 41222118816 com sucesso.	Cumpre
12	Integridade do merge com develop (D1)	No commit 34baa84, o merge de develop feito no ramo (e16b821) tinha retirado a secção EP-030 (I076) do src/backend/README.md e as secções I076 e I082 do ClinicaVeterinaria.Api.http; o merge da PR apagaria essa documentação de develop. O commit 1d3a1e2 repôs o .http mas gravou o README do backend no README.md da raiz; o commit e8c90aa corrigiu. Verificado pelo Revisor sobre e8c90aa: com o merge, develop só recebe os ficheiros da I078, a secção nova do README e os pedidos novos do .http; o README.md da raiz fica igual ao de develop; sem conflitos.	D1 corrigido no commit e8c90aa, verificado
13	Divergências face à API v02	Decisões registadas na PR e no README: projeção completa para o Auxiliar (ponto em aberto 4 da API	Cumpre (divergências registadas; ver M1)

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		por decidir), leitura de registos de colegas pelo Veterinário, data do resumo = dia da consulta em hora de Lisboa e limites das datas com 400.	
14	Segredos e esquema	Pedidos do .http com variáveis do http-client.env.json.user; nenhuma palavra-passe no repositório; sem migrações nem alterações ao esquema.	Cumpre
15	Âmbito e autoria dos commits	Quatro commits do ramo do Executor são de outro elemento do grupo (Ivan Cristiano Silva Mendes): o merge de develop que originou D1, a remoção da pasta regularização-de-documentos-anteriores (34baa84, fora do âmbito, sem efeito no merge porque develop já a removeu pela PR #221) e as duas correções. O ramo continua a partir de develop 32487cd.	Desvio de processo (ver 4)
16	Prazos	Executor: prazo 2026-11-01 17:30; PR aberta a 2026-10-31 16:57, antes do prazo (A = 0%). Revisor: receção a 2026-10-31 16:57, prazo de 24 h até 2026-11-01 16:57; D1 identificado e comentário de revisão na PR às 16:39, dentro do prazo; verificação com a API (16:53–17:28) e emissão deste relatório depois das 16:57.	Executor: dentro do prazo, A = 0% · Revisor: revisão registada na PR dentro do prazo; relatório emitido depois (a apurar no Sprint Review do S05)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória pelo Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
D1	O merge de develop no ramo da PR (e16b821) removia de develop a secção «Marcações do Cliente na aplicação móvel (EP-030)» do src/backend/README.md e as secções I076 e I082 do ClinicaVeterinaria.Api.http. Defeito introduzido por um commit de outro elemento no ramo, não pelo commit do Executor (12892c8).	Corrigido no commit e8c90aa (2026-11-01 16:37), verificado pelo Revisor com git merge-tree contra develop.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Levar a decisão sobre a projeção do Auxiliar Veterinário (ponto em aberto 4 da API v02) e a leitura de registos de colegas pelo Veterinário a Backlog Refinement e registá-las na API v03.	Backlog Refinement; Documentação de API v03.
M2	Antes do merge, atualizar o ramo com develop («Update branch») e confirmar a pipeline verde: o ramo parte de 32487cd e develop recebeu a I076, a I087, a I082, a I092 e a I086.	No merge da PR #219.
M3	Fazer as atualizações de develop e as correções no ramo pelo Executor, ou registar na PR quem as fez e porquê, para a autoria e o âmbito da PR ficarem claros.	Processo do grupo (Executor e Revisor).

4. Desvios de processo

Commits de outro elemento do grupo no ramo do Executor (e16b821, 34baa84, 1d3a1e2 e e8c90aa), incluindo um commit fora do âmbito da I078 (34baa84, remoção da pasta regularização-de-documentos-anteriores, sem efeito no merge). O defeito D1 resultou desse merge e não do trabalho do Executor, por isso não afeta a classificação do Executor.

O comentário de revisão com o D1 foi publicado na PR dentro do prazo de 24 h (2026-11-01 16:39); a verificação com a API e a emissão deste relatório ocorreram depois das 16:57. A aprovação no GitHub e o merge pelo Revisor ficam dependentes da autorização de aceitação do Auditor, com o ramo atualizado e a pipeline verde (M2).

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias imputáveis ao Executor (Q = 100%): o único defeito (D1) foi introduzido por outro elemento no ramo e está corrigido
Atraso	Sem atraso: PR aberta a 2026-10-31 16:57, antes do prazo de 2026-11-01 17:30 (A = 0%)
Conclusão	Revisão concluída. Os cinco critérios de aceitação estão cumpridos e as três verificações do Revisor foram executadas com a API a partir de um clone limpo (14 pedidos, todos com o resultado esperado). D1 corrigido em e8c90aa e verificado. Melhorias M1 a M3 não obrigatórias. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	2026-11-01 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.11.01 17:30:40+00'00'