SPRINT BACKLOG

SPRINT 06 v01 — planeamento aprovado no Sprint Planning de 2026-11-07 20:00. Consulte a folha «Instruções» para regras de manutenção.

Campos editáveis — substituir os exemplos	Campos calculados — não alterar	Erros e incoerências –

IDENTIFICAÇÃO			
Sprint	Sprint 06	**Backlog de Projeto de origem — PDF assinado no Backlog Refinement**	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m4-backlog-projeto-v04.pdf

PLANEAMENTO ORIGINAL				PAPÉIS E PRAZO							
Ordem no Sprint	**Issue**	**Tarefa**	**Orçamento da tarefa**	**Executor inicialmente atribuído**	**Pontos iniciais do Executor**	**Revisor inicialmente atribuído**	**Pontos iniciais do Revisor**	**Auditor inicialmente atribuído**	**Pontos iniciais do Auditor**	**Prazo máximo do Executor**	**Estado atual**
1	I107	Criar a base do frontend web em React e TypeScript	50.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	15.00	André Filipe Moreira Mesquita	5.00	2026-11-10 17:30	Pendente
2	I108	Implementar a autenticação e a gestão de sessão no frontend web (RF001–RF005)	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	18.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-11-10 17:30	Pendente
3	I111	Implementar gestão de Clientes e contas de acesso no frontend web (RF010, RF011, RF053, RF054)	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	18.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-11-10 17:30	Pendente
4	I112	Implementar a gestão de pacientes no frontend web (RF014–RF017)	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	18.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-11-10 17:30	Pendente
5	I113	Implementar disponibilidade e gestão de Consultas no frontend web (RF020–RF023)	50.00	André Filipe Moreira Mesquita	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-10 17:30	Pendente
6	I120	Criar a base da aplicação móvel Android em Kotlin e Jetpack Compose	50.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15.00	André Filipe Moreira Mesquita	5.00	2026-11-10 17:30	Pendente
7	I121	Implementar a autenticação do Cliente na aplicação móvel (RF001–RF005)	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-11-10 17:30	Pendente
8	I043	Elaborar o Plano de Testes do Frontend Web	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	9.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-11-10 17:30	Pendente
9	I047	Elaborar o Plano de Testes do Frontend Mobile	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	3.00	2026-11-10 17:30	Pendente
10	I109	Implementar a gestão de funcionários no frontend web (RF006–RF009)	50.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-10 17:30	Pendente
11	I110	Implementar gestão da clínica e dos horários no frontend web (RF012, RF013, RF019, RF055)	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	18.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-11-10 17:30	Pendente
12	I114	Implementar agenda, chegada e apoio à Consulta no frontend web (RF024–RF027)	50.00	André Filipe Moreira Mesquita	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5.00	2026-11-10 17:30	Pendente

Erros e incoerências — rever

ENTIFICAÇÃO

/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m4-backlog-projeto-v04.pdf

			ACOMPANHAMENTO DO SPRINT		
Auditor inicialmente atribuído	**Pontos iniciais do Auditor**	**Prazo máximo do Executor**	**Estado atual**	**Transferência formal**	**Histórico e observações do Sprint**
André Filipe Moreira Mesquita	5.00	2026-11-10 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-11-07 20:00 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 06 com as atribuições e o prazo aprovados no Sprint Planning; aprovada como Ready no
Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-11-10 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-11-07 20:00 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 06 com as atribuições e o prazo aprovados no Sprint Planning; aprovada como Ready no
Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-11-10 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-11-07 20:00 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 06 com as atribuições e o prazo aprovados no Sprint Planning; aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-11-07 (m4-s06-20261107-backlog-refinement-ata-
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-11-10 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-11-07 20:00 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 06 com as atribuições e o prazo aprovados no Sprint Planning; aprovada como Ready no
Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-10 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-11-07 20:00 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 06 com as atribuições e o prazo aprovados no Sprint Planning; aprovada como Ready no
André Filipe Moreira Mesquita	5.00	2026-11-10 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-11-07 20:00 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 06 com as atribuições e o prazo aprovados no Sprint Planning; aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-11-07 (m4-s06-20261107-backlog-refinement-ata-
André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-11-10 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-11-07 20:00 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 06 com as atribuições e o prazo aprovados no Sprint Planning; aprovada como Ready no
Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-11-10 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-11-07 20:00 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 06 com as atribuições e o prazo aprovados no Sprint Planning; aprovada como Ready no
Ivan Cristiano Silva Mendes	3.00	2026-11-10 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-11-07 20:00 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 06 com as atribuições e o prazo aprovados no Sprint Planning; aprovada como Ready no
Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-11-10 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-11-07 20:00 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 06 com as atribuições e o prazo aprovados no Sprint Planning; aprovada como Ready no
Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-11-10 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-11-07 20:00 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 06 com as atribuições e o prazo aprovados no Sprint Planning; aprovada como Ready no
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5.00	2026-11-10 17:30	Pendente	Não aplicável	2026-11-07 20:00 — tarefa incorporada no Sprint Backlog do Sprint 06 com as atribuições e o prazo aprovados no Sprint Planning; aprovada como Ready no

Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES**
Num. de Identificação: 15482845
Data: 2026.11.07 23:42:45+00'00'

Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**
Num. de Identificação: 30937691
Data: 2026.11.07 23:46:05+00'00'

Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**
Num. de Identificação: 30559150
Data: 2026.11.07 23:48:14+00'00'

Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita**
Num. de Identificação: 30535965
Data: 2026.11.07 23:53:15+00'00'