MAPA DE PONTUAÇÃO INDIVIDUAL

RESUMO CALCULADO — este mapa sustenta os resultados apreciados nos Sprint Reviews e os valores acumulados utilizados no fecho do Momento de Avaliação. Preencha os campos amarelos e a folha «Detalhe da Pontuação»; não altere as células azuis.

IDENTIFICAÇÃO DO MOMENTO DE AVALIAÇÃO

Momento de Avaliação	m3
Sprints abrangidos	S03; S04
Número de alunos considerado — n	4
Referência da autorização para n diferente de 4	Não aplicável — n = 4
Orçamento Total do Grupo — B_T	970.00
Total de Pontos Efetivamente Obtidos do grupo	501.50

RESUMO POR ALUNO

Aluno	PEO Executor	PEO Revisor	PEO Auditor	PEO Secretário	P_i	IB_i	NI_i
André Filipe Moreira Mesquita	54.00	48.00	0.00	10.00	112.00	9.24	9.24
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	115.20	15.00	5.00	9.00	144.20	11.89	11.89
Gonçalo Magalhães Ribeiro	53.70	44.10	8.00	0.00	105.80	8.73	8.73
Ivan Cristiano Silva Mendes	61.50	78.00	0.00	0.00	139.50	11.51	11.51
Grupo	**284.40**	**185.10**	**13.00**	**19.00**	**501.50**		

FÓRMULAS APLICADAS

Fórmula	Resultado calculado	Leitura do exemplo
$P_i = \Sigma PEO_i$	112.00	P_A no Momento de Avaliação
$IB_i = (20 \times n \times P_i) / B_T$	9.24	IB_A antes do limite máximo
$NI_i = \min(20; IB_i)$	9.24	NI_A depois da aplicação do limite máximo

RESULTADOS POR SPRINT

Sprint	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Total do Sprint
S03	34.00	20.00	23.00	24.00	101.00
S04	78.00	124.20	82.80	115.50	400.50
Total do Momento de Avaliação	**112.00**	**144.20**	**105.80**	**139.50**	**501.50**

DETALHE DA PONTUAÇÃO

PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados.

SPRINTS E FONTES DOCUMENTAIS

Sprint	Sprint Backlog vigente — versão editável (XLS/XLSX)	Sprint Backlog vigente — PDF assinado
S03	projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s03-sprint-backlog-v01.xlsx	projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s03-sprint-backlog-v01.pdf
S04	projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx	projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.pdf

LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL

Sprint	Issue	Tarefa	Aluno	Papel	Orçamento da tarefa	Origem da parcela	PMI	Referência da transferência	PC	PR	PMR	Categoria de qualidade aprovada	Q	Fundamento e evidência	Classificação atribuída por	PQ	Prazo aplicável	Data e hora de conclusão	Atraso imputável em horas	Penalização por atraso	A	Perda por qualidade	PEO não arredondado	Perda por atraso	PEO
S03	I058	Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	50.00	Atribuição inicial	30.00	Não Aplicável	0.00	0.00	30.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Relatório de revisão m3-s03-i058-20261017-relatorio-revisao-v01: sem defeitos obrigatórios; critérios de aceitação 1 a 6 e README cumpridos (PR #150, commit e774f2a, integrado em develop como c923cd5). Melhorias M1–M4 não obrigatórias.	André Filipe Moreira Mesquita	30.00	2026-10-15 09:30	2026-10-16 19:10	33.67	Mais de 24 e até 48 horas, inclusive	50%	0.00	15.00	15.00	15.00
S03	I058	Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API	André Filipe Moreira Mesquita	Revisor	50.00	Atribuição inicial	15.00	Não Aplicável	0.00	0.00	15.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Checklist de auditoria m3-s03-i058-20261017-checklist-auditoria-v01: revisão completa, com 14 verificações sustentadas por evidências do repositório (estrutura, referências, configuração, middleware, README e histórico Git). Desvio de processo registado: merge da PR #150 pelo Revisor antes da autorização do Auditor. Aprovação da PR #150 a 2026-10-16 19:12; relatório de revisão assinado a 2026-10-17 18:21.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15.00	2026-10-17 19:10	2026-10-17 18:21	0.00	Sem atraso	0%	0.00	15.00	0.00	15.00
S03	I058	Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	50.00	Atribuição inicial	5.00	Não Aplicável	0.00	0.00	5.00	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%	Checklist m3-s03-i058-20261017-checklist-auditoria-v01: auditoria inicial (pontos 1 a 9) e confirmação final (pontos 10 a 12) concluídas, com os desvios de processo registados. Checklist assinada a 2026-10-17 18:21, depois da sessão do Sprint Review das 09:30, por os relatórios e checklists formais só terem sido conhecidos como obrigatórios nesse dia; o grupo considera a auditoria completa.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-10-18 10:21	2026-10-17 18:21	0.00	Sem atraso	0%	0.00	5.00	0.00	5.00
S03	I060	Escrever o script de criação do esquema da base de dados	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Executor	50.00	Atribuição inicial	30.00	Não Aplicável	0.00	0.00	30.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Relatório de revisão m3-s03-i060-20261017-relatorio-revisao-v01: sem defeitos obrigatórios; 22 tabelas, 36 FK, 7 UNIQUE e 23 CHECK verificados, 372 verificações sem divergências e 56/56 testes de restrições (PR #152, commit 2329042, integrado em main como f300c52). Melhorias M1–M4 não obrigatórias.	Ivan Cristiano Silva Mendes	30.00	2026-10-15 09:30	2026-10-16 23:22	37.87	Mais de 24 e até 48 horas, inclusive	50%	0.00	15.00	15.00	15.00
S03	I060	Escrever o script de criação do esquema da base de dados	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	50.00	Atribuição inicial	15.00	Não Aplicável	0.00	0.00	15.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Checklist de auditoria m3-s03-i060-20261017-checklist-auditoria-v01: revisão completa, com 13 verificações e registos de execução transcritos no Anexo A com SHA-256. Desvio de processo registado: merge da PR #152 antes da autorização do Auditor. Relatório de revisão assinado a 2026-10-17 18:21.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	15.00	2026-10-17 23:22	2026-10-17 18:21	0.00	Sem atraso	0%	0.00	15.00	0.00	15.00
S03	I060	Escrever o script de criação do esquema da base de dados	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Auditor	50.00	Atribuição inicial	5.00	Não Aplicável	0.00	0.00	5.00	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%	Checklist m3-s03-i060-20261017-checklist-auditoria-v01: auditoria inicial (pontos 1 a 10) e confirmação final (pontos 11 a 13) concluídas, com os desvios de processo registados. Checklist assinada a 2026-10-17 18:21, depois da sessão do Sprint Review das 09:30, por os relatórios e checklists formais só terem sido conhecidos como obrigatórios nesse dia; o grupo considera a auditoria completa.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-10-18 10:21	2026-10-17 18:21	0.00	Sem atraso	0%	0.00	5.00	0.00	5.00
S03	I027	Elaborar o Plano de Testes do Backend	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	30.00	Atribuição inicial	18.00	Não Aplicável	0.00	0.00	18.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Relatório de revisão m3-s03-i027-20261017-relatorio-revisao-v01: sem defeitos obrigatórios; 51/51 endpoints e RF001–RF052 rastreados face à Documentação de API; critérios de aceitação 1 a 6 cumpridos (PR #151, commit c1c3a94, integrado como ed8f880). Melhorias M1–M3 não obrigatórias.	André Filipe Moreira Mesquita	18.00	2026-10-15 09:30	2026-10-16 22:21	36.85	Mais de 24 e até 48 horas, inclusive	50%	0.00	9.00	9.00	9.00
S03	I027	Elaborar o Plano de Testes do Backend	André Filipe Moreira Mesquita	Revisor	30.00	Atribuição inicial	9.00	Não Aplicável	0.00	0.00	9.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Checklist de auditoria m3-s03-i027-20261017-checklist-auditoria-v01: revisão completa, com 14 verificações, incluindo a comparação por script da matriz com a Documentação de API e o hash do ficheiro integrado. Relatório de revisão assinado a 2026-10-17 18:21.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9.00	2026-10-17 22:21	2026-10-17 18:21	0.00	Sem atraso	0%	0.00	9.00	0.00	9.00
S03	I027	Elaborar o Plano de Testes do Backend	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	30.00	Atribuição inicial	3.00	Não Aplicável	0.00	0.00	3.00	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%	Checklist m3-s03-i027-20261017-checklist-auditoria-v01: auditoria inicial (pontos 1 a 9) e confirmação final (pontos 10 a 12) concluídas, com os desvios de processo registados. Checklist assinada a 2026-10-17 18:21, depois da sessão do Sprint Review das 09:30, por os relatórios e checklists formais só terem sido conhecidos como obrigatórios nesse dia; o grupo considera a auditoria completa.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Ivan Cristiano Silva Mendes	3.00	2026-10-18 10:21	2026-10-17 18:21	0.00	Sem atraso	0%	0.00	3.00	0.00	3.00
S03	Não aplicável	Secretário de Sprint 03	André Filipe Moreira Mesquita	Secretário	10.00	Secretariado	10.00	Não Aplicável	0.00	0.00	10.00	Trabalho completo e correto	100%	Convocatória do Sprint Review do Sprint 03 emitida a 2026-10-16 18:00, com 15 horas de antecedência face às 24 horas indicadas na convocatória, para a reunião de 2026-10-17 09:30. Os alunos com direito de voto deliberaram não aplicar penalização por atraso (ata do Sprint Review, deliberação 3); o prazo aplicável regista essa decisão. Restantes deveres de secretariado cumpridos.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	10.00	2026-10-16 18:00	2026-10-16 18:00	0.00	Sem atraso	0%	0.00	10.00	0.00	10.00
S04	I059	Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	50.00	Atribuição inicial	30.00	Não Aplicável	0.00	0.00	30.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #187 em 2026-10-25 16:54, aprovada e integrada em develop (commit 1a7380c), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30.00	2026-10-25 18:00	2026-10-25 16:54	0.00	Sem atraso	0%	0.00	30.00	0.00	30.00
S04	I059	Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	50.00	Atribuição inicial	15.00	Não Aplicável	0.00	0.00	15.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #187 em 2026-10-25 18:19.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	15.00	2026-10-26 16:54	2026-10-25 18:19	0.00	Sem atraso	0%	0.00	15.00	0.00	15.00
S04	I059	Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Auditor	50.00	Atribuição inicial	5.00	Não Aplicável	0.00	0.00	5.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	5.00	0.00	0.00	0.00
S04	I061	Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Executor	30.00	Atribuição inicial	18.00	Não Aplicável	0.00	0.00	18.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #188 em 2026-10-25 18:03, aprovada e integrada em develop (commit 5c92bad), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.	André Filipe Moreira Mesquita	18.00	2026-10-25 18:00	2026-10-25 18:03	0.05	Até 8 horas, inclusive	10%	0.00	16.20	1.80	16.20
S04	I061	Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração	André Filipe Moreira Mesquita	Revisor	30.00	Atribuição inicial	9.00	Não Aplicável	0.00	0.00	9.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #188 em 2026-10-25 23:35.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	2026-10-26 18:03	2026-10-25 23:35	0.00	Sem atraso	0%	0.00	9.00	0.00	9.00
S04	I061	Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Auditor	30.00	Atribuição inicial	3.00	Não Aplicável	0.00	0.00	3.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	3.00	0.00	0.00	0.00
S04	I062	Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	30.00	Atribuição inicial	18.00	Não Aplicável	0.00	0.00	18.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #189 em 2026-10-25 20:39, aprovada e integrada em develop (commit b956768), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.	Ivan Cristiano Silva Mendes	18.00	2026-10-25 18:00	2026-10-25 20:39	2.65	Até 8 horas, inclusive	10%	0.00	16.20	1.80	16.20
S04	I062	Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	30.00	Atribuição inicial	9.00	Não Aplicável	0.00	0.00	9.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #189 em 2026-10-25 20:53. Relatório de revisão m3-s04-i062-20261026-relatorio-revisao-v01.	André Filipe Moreira Mesquita	9.00	2026-10-26 20:39	2026-10-25 20:53	0.00	Sem atraso	0%	0.00	9.00	0.00	9.00
S04	I062	Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente	André Filipe Moreira Mesquita	Auditor	30.00	Atribuição inicial	3.00	Não Aplicável	0.00	0.00	3.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	3.00	0.00	0.00	0.00
S04	I063	Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003)	André Filipe Moreira Mesquita	Executor	50.00	Atribuição inicial	30.00	Não Aplicável	0.00	0.00	30.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #191 em 2026-10-26 02:06, aprovada e integrada em develop (commit 6d03d78), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.	Ivan Cristiano Silva Mendes	30.00	2026-10-25 18:00	2026-10-26 02:06	8.10	Mais de 8 e até 24 horas, inclusive	25%	0.00	22.50	7.50	22.50
S04	I063	Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	50.00	Atribuição inicial	15.00	Não Aplicável	0.00	0.00	15.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #191 em 2026-10-26 11:56. Relatório de revisão m3-s04-i063-20261026-relatorio-revisao-v01.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	15.00	2026-10-27 02:06	2026-10-26 11:56	0.00	Sem atraso	0%	0.00	15.00	0.00	15.00
S04	I063	Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Auditor	50.00	Atribuição inicial	5.00	Não Aplicável	0.00	0.00	5.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	5.00	0.00	0.00	0.00
S04	I067	Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	20.00	Atribuição inicial	12.00	Não Aplicável	0.00	0.00	12.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #195 em 2026-10-26 12:08, aprovada e integrada em develop (commit 8be9bdc), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.	André Filipe Moreira Mesquita	12.00	2026-10-25 18:00	2026-10-26 12:08	18.13	Mais de 8 e até 24 horas, inclusive	25%	0.00	9.00	3.00	9.00
S04	I067	Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010)	André Filipe Moreira Mesquita	Revisor	20.00	Atribuição inicial	6.00	Não Aplicável	0.00	0.00	6.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #195 em 2026-10-26 12:22.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6.00	2026-10-27 12:08	2026-10-26 12:22	0.00	Sem atraso	0%	0.00	6.00	0.00	6.00
S04	I067	Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	20.00	Atribuição inicial	2.00	Não Aplicável	0.00	0.00	2.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	2.00	0.00	0.00	0.00
S04	I068	Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	30.00	Atribuição inicial	18.00	Não Aplicável	0.00	0.00	18.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #196 em 2026-10-26 12:08, aprovada e integrada em develop (commit 15b3174), com os critérios de aceitação considerados cumpridos. A PR foi aprovada por André Filipe Moreira Mesquita, e não pelo Revisor planeado.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18.00	2026-10-25 18:00	2026-10-26 12:08	18.13	Mais de 8 e até 24 horas, inclusive	25%	0.00	13.50	4.50	13.50
S04	I068	Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisor	30.00	Atribuição inicial	9.00	Não Aplicável	0.00	0.00	9.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão considerada concluída com a integração da PR #196 em develop em 2026-10-26 12:18; a aprovação registada no GitHub é de André Filipe Moreira Mesquita.	André Filipe Moreira Mesquita	9.00	2026-10-27 12:08	2026-10-26 12:18	0.00	Sem atraso	0%	0.00	9.00	0.00	9.00
S04	I068	Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014)	André Filipe Moreira Mesquita	Auditor	30.00	Atribuição inicial	3.00	Não Aplicável	0.00	0.00	3.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	3.00	0.00	0.00	0.00
S04	I069	Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	30.00	Atribuição inicial	18.00	Não Aplicável	0.00	0.00	18.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #198 em 2026-10-26 13:31, aprovada e integrada em develop (commit 8be3358), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.	André Filipe Moreira Mesquita	18.00	2026-10-25 18:00	2026-10-26 13:31	19.52	Mais de 8 e até 24 horas, inclusive	25%	0.00	13.50	4.50	13.50
S04	I069	Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018)	André Filipe Moreira Mesquita	Revisor	30.00	Atribuição inicial	9.00	Não Aplicável	0.00	0.00	9.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #198 em 2026-10-26 13:40.	Ivan Cristiano Silva Mendes	9.00	2026-10-27 13:31	2026-10-26 13:40	0.00	Sem atraso	0%	0.00	9.00	0.00	9.00
S04	I069	Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	30.00	Atribuição inicial	3.00	Não Aplicável	0.00	0.00	3.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	3.00	0.00	0.00	0.00
S04	I071	Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Executor	50.00	Atribuição inicial	30.00	Não Aplicável	0.00	0.00	30.00	Não entregue ou sem resultado aproveitável	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): a PR #203 só foi aberta a 2026-10-27 15:48, depois do Sprint Review, pelo que não existia resultado aproveitável para apreciar. A tarefa transita para o Sprint 05.	Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00	2026-10-25 18:00			Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	30.00	0.00	0.00	0.00
S04	I071	Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	50.00	Atribuição inicial	15.00	Não Aplicável	0.00	0.00	15.00	Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não existia resultado do Executor para rever até ao Sprint Review.	André Filipe Moreira Mesquita	0.00	2026-10-28 15:48			Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	15.00	0.00	0.00	0.00
S04	I071	Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022)	André Filipe Moreira Mesquita	Auditor	50.00	Atribuição inicial	5.00	Não Aplicável	0.00	0.00	5.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	5.00	0.00	0.00	0.00
S04	I073	Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025)	André Filipe Moreira Mesquita	Executor	50.00	Atribuição inicial	30.00	Não Aplicável	0.00	0.00	30.00	Não entregue ou sem resultado aproveitável	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi entregue resultado até ao Sprint Review. A tarefa transita para o Sprint 05.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	0.00	2026-10-25 18:00			Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	30.00	0.00	0.00	0.00
S04	I073	Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	50.00	Atribuição inicial	15.00	Não Aplicável	0.00	0.00	15.00	Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não existia resultado do Executor para rever até ao Sprint Review.	Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	15.00	0.00	0.00	0.00
S04	I073	Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	50.00	Atribuição inicial	5.00	Não Aplicável	0.00	0.00	5.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	5.00	0.00	0.00	0.00
S04	I091	Criar a infraestrutura dos testes de integração	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	50.00	Atribuição inicial	30.00	Não Aplicável	0.00	0.00	30.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #193 em 2026-10-26 11:41, aprovada e integrada em develop (commit 46860a4), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.	Ivan Cristiano Silva Mendes	30.00	2026-10-25 18:00	2026-10-26 11:41	17.68	Mais de 8 e até 24 horas, inclusive	25%	0.00	22.50	7.50	22.50
S04	I091	Criar a infraestrutura dos testes de integração	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	50.00	Atribuição inicial	15.00	Não Aplicável	0.00	0.00	15.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #193 em 2026-10-26 12:06. Relatório de revisão m3-s04-i091-20261026-relatorio-revisao-v01.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15.00	2026-10-27 11:41	2026-10-26 12:06	0.00	Sem atraso	0%	0.00	15.00	0.00	15.00
S04	I091	Criar a infraestrutura dos testes de integração	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	50.00	Atribuição inicial	5.00	Não Aplicável	0.00	0.00	5.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	5.00	0.00	0.00	0.00
S04	I102	Criar a pipeline de compilação e testes do backend	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Executor	50.00	Atribuição inicial	30.00	Não Aplicável	0.00	0.00	30.00	Não entregue ou sem resultado aproveitável	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): a PR #205 só foi aberta a 2026-10-27 19:00, depois do Sprint Review, pelo que não existia resultado aproveitável para apreciar. A tarefa transita para o Sprint 05.	André Filipe Moreira Mesquita	0.00	2026-10-25 18:00			Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	30.00	0.00	0.00	0.00
S04	I102	Criar a pipeline de compilação e testes do backend	André Filipe Moreira Mesquita	Revisor	50.00	Atribuição inicial	15.00	Não Aplicável	0.00	0.00	15.00	Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não existia resultado do Executor para rever até ao Sprint Review.	Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00	2026-10-28 19:00			Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	15.00	0.00	0.00	0.00
S04	I102	Criar a pipeline de compilação e testes do backend	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	50.00	Atribuição inicial	5.00	Não Aplicável	0.00	0.00	5.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	5.00	0.00	0.00	0.00
S04	I028	Especificar os Testes Unitários do Backend	André Filipe Moreira Mesquita	Executor	50.00	Atribuição inicial	30.00	Não Aplicável	0.00	0.00	30.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #192 em 2026-10-26 03:00, aprovada e integrada em develop (commit 32f08f7), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.	Ivan Cristiano Silva Mendes	30.00	2026-10-25 18:00	2026-10-26 03:00	9.00	Mais de 8 e até 24 horas, inclusive	25%	0.00	22.50	7.50	22.50
S04	I028	Especificar os Testes Unitários do Backend	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	50.00	Atribuição inicial	15.00	Não Aplicável	0.00	0.00	15.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #192 em 2026-10-26 11:53. Relatório de revisão m3-s04-i028-20261026-relatorio-revisao-v01.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15.00	2026-10-27 03:00	2026-10-26 11:53	0.00	Sem atraso	0%	0.00	15.00	0.00	15.00
S04	I028	Especificar os Testes Unitários do Backend	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	50.00	Atribuição inicial	5.00	Não Aplicável	0.00	0.00	5.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	5.00	0.00	0.00	0.00
S04	I030	Especificar os Testes de Integração do Backend	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	50.00	Atribuição inicial	30.00	Não Aplicável	0.00	0.00	30.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #186 em 2026-10-24 20:04, aprovada e integrada em develop (commit cb18387), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30.00	2026-10-25 18:00	2026-10-24 20:04	0.00	Sem atraso	0%	0.00	30.00	0.00	30.00
S04	I030	Especificar os Testes de Integração do Backend	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	50.00	Atribuição inicial	15.00	Não Aplicável	0.00	0.00	15.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #186 em 2026-10-25 18:06.	André Filipe Moreira Mesquita	15.00	2026-10-25 20:04	2026-10-25 18:06	0.00	Sem atraso	0%	0.00	15.00	0.00	15.00
S04	I030	Especificar os Testes de Integração do Backend	André Filipe Moreira Mesquita	Auditor	50.00	Atribuição inicial	5.00	Não Aplicável	0.00	0.00	5.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	5.00	0.00	0.00	0.00

S04	I064	Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Executor	20.00	Atribuição inicial	12.00	Não Aplicável	0.00	0.00	12.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #197 em 2026-10-26 12:27, aprovada e integrada em develop (commit 18a2d57), com os critérios de aceitação considerados cumpridos. A aprovação final da PR é de Ivan Cristiano Silva Mendes; a aprovação do Revisor planeado foi dispensada.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	12.00	2026-10-25 18:00	2026-10-26 12:27	18.45	Mais de 8 e até 24 horas, inclusive	25%	0.00	9.00	3.00	9.00
S04	I064	Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisor	20.00	Atribuição inicial	6.00	Não Aplicável	0.00	0.00	6.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão realizada com a aprovação da PR #197 em 2026-10-26 12:44, posteriormente dispensada por novos commits; a aprovação final da PR foi de Ivan Cristiano Silva Mendes em 2026-10-26 16:02.	André Filipe Moreira Mesquita	6.00	2026-10-27 12:27	2026-10-26 12:44	0.00	Sem atraso	0%	0.00	6.00	0.00	6.00
S04	I064	Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002)	André Filipe Moreira Mesquita	Auditor	20.00	Atribuição inicial	2.00	Não Aplicável	0.00	0.00	2.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	2.00	0.00	0.00	0.00
S04	I065	Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Executor	30.00	Atribuição inicial	18.00	Não Aplicável	0.00	0.00	18.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #199 em 2026-10-26 14:27, aprovada e integrada em develop (commit 183c1a7), com os critérios de aceitação considerados cumpridos. Correção posterior integrada pela PR #201 (commit 1d3645e).	Ivan Cristiano Silva Mendes	18.00	2026-10-25 18:00	2026-10-26 14:27	20.45	Mais de 8 e até 24 horas, inclusive	25%	0.00	13.50	4.50	13.50
S04	I065	Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	30.00	Atribuição inicial	9.00	Não Aplicável	0.00	0.00	9.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #199 em 2026-10-26 14:27. Relatório de revisão m3-s04-i065-20261026-relatorio-revisao-v01.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	2026-10-27 14:27	2026-10-26 14:27	0.00	Sem atraso	0%	0.00	9.00	0.00	9.00
S04	I065	Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Auditor	30.00	Atribuição inicial	3.00	Não Aplicável	0.00	0.00	3.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	3.00	0.00	0.00	0.00
S04	I066	Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	30.00	Atribuição inicial	18.00	Não Aplicável	0.00	0.00	18.00	Não entregue ou sem resultado aproveitável	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): a PR #202, aberta a 2026-10-26 21:57, não foi revista nem integrada até ao Sprint Review, pelo que não existia resultado aproveitável para apreciar. A tarefa transita para o Sprint 05.	André Filipe Moreira Mesquita	0.00	2026-10-25 18:00			Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	18.00	0.00	0.00	0.00
S04	I066	Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008)	André Filipe Moreira Mesquita	Revisor	30.00	Atribuição inicial	9.00	Não Aplicável	0.00	0.00	9.00	Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não existia resultado do Executor para rever até ao Sprint Review.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	0.00	2026-10-27 21:57			Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	9.00	0.00	0.00	0.00
S04	I066	Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Auditor	30.00	Atribuição inicial	3.00	Não Aplicável	0.00	0.00	3.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	3.00	0.00	0.00	0.00
S04	I070	Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020)	André Filipe Moreira Mesquita	Executor	20.00	Atribuição inicial	12.00	Não Aplicável	0.00	0.00	12.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #200 em 2026-10-26 15:24, aprovada e integrada em develop (commit a35bacc), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12.00	2026-10-25 18:00	2026-10-26 15:24	21.40	Mais de 8 e até 24 horas, inclusive	25%	0.00	9.00	3.00	9.00
S04	I070	Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	20.00	Atribuição inicial	6.00	Não Aplicável	0.00	0.00	6.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #200 em 2026-10-26 15:44.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6.00	2026-10-27 15:24	2026-10-26 15:44	0.00	Sem atraso	0%	0.00	6.00	0.00	6.00
S04	I070	Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Auditor	20.00	Atribuição inicial	2.00	Não Aplicável	0.00	0.00	2.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	2.00	0.00	0.00	0.00
S04	I072	Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Executor	20.00	Atribuição inicial	12.00	Não Aplicável	0.00	0.00	12.00	Não entregue ou sem resultado aproveitável	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): a PR #204 só foi aberta a 2026-10-27 17:25, depois do Sprint Review, pelo que não existia resultado aproveitável para apreciar. A tarefa transita para o Sprint 05.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	0.00	2026-10-25 18:00			Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	12.00	0.00	0.00	0.00
S04	I072	Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisor	20.00	Atribuição inicial	6.00	Não Aplicável	0.00	0.00	6.00	Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não existia resultado do Executor para rever até ao Sprint Review.	Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00	2026-10-28 17:25			Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	6.00	0.00	0.00	0.00
S04	I072	Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	20.00	Atribuição inicial	2.00	Não Aplicável	0.00	0.00	2.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	2.00	0.00	0.00	0.00
S04	I074	Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	30.00	Atribuição inicial	18.00	Não Aplicável	0.00	0.00	18.00	Não entregue ou sem resultado aproveitável	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi entregue resultado até ao Sprint Review. A tarefa transita para o Sprint 05.	André Filipe Moreira Mesquita	0.00	2026-10-25 18:00			Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	18.00	0.00	0.00	0.00
S04	I074	Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027)	André Filipe Moreira Mesquita	Revisor	30.00	Atribuição inicial	9.00	Não Aplicável	0.00	0.00	9.00	Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não existia resultado do Executor para rever até ao Sprint Review.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	9.00	0.00	0.00	0.00
S04	I074	Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	30.00	Atribuição inicial	3.00	Não Aplicável	0.00	0.00	3.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	3.00	0.00	0.00	0.00
S04	I075	Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	20.00	Atribuição inicial	12.00	Não Aplicável	0.00	0.00	12.00	Não entregue ou sem resultado aproveitável	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi entregue resultado até ao Sprint Review. A tarefa transita para o Sprint 05.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	0.00	2026-10-25 18:00			Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	12.00	0.00	0.00	0.00
S04	I075	Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	20.00	Atribuição inicial	6.00	Não Aplicável	0.00	0.00	6.00	Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não existia resultado do Executor para rever até ao Sprint Review.	André Filipe Moreira Mesquita	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	6.00	0.00	0.00	0.00
S04	I075	Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029)	André Filipe Moreira Mesquita	Auditor	20.00	Atribuição inicial	2.00	Não Aplicável	0.00	0.00	2.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	2.00	0.00	0.00	0.00
S04	I077	Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032)	André Filipe Moreira Mesquita	Executor	50.00	Atribuição inicial	30.00	Não Aplicável	0.00	0.00	30.00	Não entregue ou sem resultado aproveitável	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi entregue resultado até ao Sprint Review. A tarefa transita para o Sprint 05.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	0.00	2026-10-25 18:00			Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	30.00	0.00	0.00	0.00
S04	I077	Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisor	50.00	Atribuição inicial	15.00	Não Aplicável	0.00	0.00	15.00	Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não existia resultado do Executor para rever até ao Sprint Review.	Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	15.00	0.00	0.00	0.00
S04	I077	Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	50.00	Atribuição inicial	5.00	Não Aplicável	0.00	0.00	5.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	5.00	0.00	0.00	0.00
S04	I098	Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	30.00	Atribuição inicial	18.00	Não Aplicável	0.00	0.00	18.00	Não entregue ou sem resultado aproveitável	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi entregue resultado até ao Sprint Review. A tarefa transita para o Sprint 05.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	0.00	2026-10-25 18:00			Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	18.00	0.00	0.00	0.00
S04	I098	Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisor	30.00	Atribuição inicial	9.00	Não Aplicável	0.00	0.00	9.00	Revisão não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não existia resultado do Executor para rever até ao Sprint Review.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	9.00	0.00	0.00	0.00
S04	I098	Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	30.00	Atribuição inicial	3.00	Não Aplicável	0.00	0.00	3.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Ivan Cristiano Silva Mendes	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	3.00	0.00	0.00	0.00
S04	I101	Configurar a análise estática e o quality gate do backend	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	30.00	Atribuição inicial	18.00	Não Aplicável	0.00	0.00	18.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Entrega submetida na PR #185 em 2026-10-24 19:26, aprovada e integrada em develop (commit 37fde8a), com os critérios de aceitação considerados cumpridos.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18.00	2026-10-25 18:00	2026-10-24 19:26	0.00	Sem atraso	0%	0.00	18.00	0.00	18.00
S04	I101	Configurar a análise estática e o quality gate do backend	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	30.00	Atribuição inicial	9.00	Não Aplicável	0.00	0.00	9.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 100%). Revisão concluída com a aprovação da PR #185 em 2026-10-25 21:50.	Ivan Cristiano Silva Mendes	9.00	2026-10-25 19:26	2026-10-25 21:50	2.40	Até 8 horas, inclusive	10%	0.00	8.10	0.90	8.10
S04	I101	Configurar a análise estática e o quality gate do backend	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	30.00	Atribuição inicial	3.00	Não Aplicável	0.00	0.00	3.00	Auditoria não realizada, inválida ou sem evidências utilizáveis	0%	Classificação aprovada pelo grupo no Sprint Review do Sprint 04 (Q = 0%): não foi produzida checklist de auditoria para esta tarefa.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro	0.00				Não aplicável — sem resultado aproveitável	0%	3.00	0.00	0.00	0.00
S04	Não aplicável	Secretário de Sprint 04	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Secretário	10.00	Secretariado	10.00	Não Aplicável	0.00	0.00	10.00	Trabalho completo e correto	100%	Classificação aprovada pelos alunos com direito de voto no Sprint Review do Sprint 04. Convocatórias, atas, comunicações e arquivo do Sprint 04 asseguradas pelo Secretário. A convocatória do Sprint Review foi emitida a 2026-10-26 16:55, com 18 horas e 5 minutos de antecedência, quando eram exigidas 24 horas (prazo: 2026-10-26 11:00). Só o docente pode dispensar uma penalização por atraso (Avaliação Interna dos Grupos, secção 17.1), pelo que se aplica o escalão de 10%.	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	10.00	2026-10-26 11:00	2026-10-26 16:55	5.92	Até 8 horas, inclusive	10%	0.00	9.00	1.00	9.00

Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES**
Num. de Identificação: 15482845
Data: 2026.10.27 22:44:56+00'00'

Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**
Num. de Identificação: 30937691
Data: 2026.10.27 22:50:36+00'00'

Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita**
Num. de Identificação: 30535965
Data: 2026.10.27 23:32:34+00'00'

Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**
Num. de Identificação: 30559150
Data: 2026.10.28 00:21:28+00'00'