LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

# ATA DE SPRINT REVIEW

| | |
|---|---|
| **Grupo** | Grupo 08 |
| **Projeto** | Gestão de Clínica Veterinária |
| **Milestone de Entrega** | M4 |
| **Sprint em avaliação** | Sprint 06 |

## 1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

| | |
|---|---|
| **Convocatória original** | m4-s06-20261111-sprint-review-convocatoria-v01.pdf |

| Sessão | Convocatória | Data, hora e local | Presentes | Quórum aplicável | Quórum verificado | Resultado e fundamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessão inicial | m4-s06-20261111-sprint-review-convocatoria-v01.pdf | 2026-11-12 17:30 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/391762339483030?p=dYkwJlocV6b9hhEeop | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes | 3 | Sim | Convocatória enviada a 2026-11-11 às 23:00, com 18 h 30 min de antecedência (inferior às 24 h da secção 8.2 do Regulamento Interno do Grupo; a data e a hora eram do conhecimento de todos, como declarado na convocatória). Sessão válida: estiveram presentes os quatro elementos do grupo, acima do quórum de 3. Sessão interrompida (não remarcada) em 2026-11-12 às 19:00, por termo do período de trabalho; a apreciação prosseguiu na sessão seguinte, sem remarcação. |
| Sessão retomada | Sem nova convocatória: continuação da mesma reunião, prolongada ao abrigo da autorização verbal do docente. | 2026-11-13 09:00 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/391762339483030?p=dYkwJlocV6b9hhEeop | André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes | 3 | Sim | Sessão de continuação e encerramento do Sprint Review, interrompido (não remarcado) em 2026-11-12 às 19:00. Sessão válida: estiveram presentes os quatro elementos do grupo, acima do quórum de 3. Prolongamento ao abrigo da autorização verbal do docente (deliberação 10). Esta sessão concluiu a apreciação das tarefas e encerrou o Sprint Review às 10:45. |

## 2. Participantes e presenças

| Nome | Número de aluno | Função na reunião | Sessão inicial | Sessão retomada (2026-11-13) |
|---|---|---|---|---|
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Secretário da Sprint 06 | Presente | Presente |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Elemento do grupo | Presente | Presente |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Elemento do Grupo | Presente | Presente |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Líder do grupo | Presente | Presente |

## 3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-11-12 17:30, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do grupo, declarou aberta a reunião. André Filipe Moreira Mesquita, Secretário do Sprint 06, confirmou a presença dos quatro elementos e a existência do quórum exigido de 3 elementos para a realização da reunião. A reunião foi interrompida em 2026-11-12 às 19:00 e retomada em 2026-11-13 às 09:00, sem nova convocatória, com a presença dos quatro elementos. O prolongamento do Sprint Review até 2026-11-13 apoiou-se na autorização verbal do docente, comunicada ao grupo numa reunião, para prolongar o Sprint Review; não existe registo escrito dessa autorização. Mantiveram-se a mesma

convocatória e a mesma ordem de trabalhos (deliberação 10 da secção 8). Os impedimentos de voto de cada aluno estão identificados nas secções 6.1, 6.3, 7 e 8. A reunião prosseguiu com a seguinte ordem de trabalhos, conforme a convocatória da reunião:

1. Verificar o quórum aplicável, identificar eventuais impedimentos de voto e confirmar a ordem de trabalhos.
2. Confirmar as 12 tarefas do Sprint Backlog do Sprint 06 (460 pontos), os respetivos responsáveis, estados, versões, evidências e transferências formalmente autorizadas.
3. Confirmar, para cada tarefa, a hora de entrega face ao prazo máximo do Executor (2026-11-10 17:30 para as 12 tarefas) e decidir, com um critério uniforme para todas as tarefas, os atrasos e as dependências invocadas, aplicando os escalões de penalização do Regulamento da UC.
4. Apreciar a Issue I107 (Criar a base do frontend web em React e TypeScript): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
5. Apreciar a Issue I108 (Implementar a autenticação e a gestão de sessão no frontend web (RF001–RF005)): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
6. Apreciar a Issue I111 (Implementar gestão de Clientes e contas de acesso no frontend web (RF010, RF011; RF053 e RF054 excluídos — deliberação 5 do Backlog Refinement de 2026-11-07)): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
7. Apreciar a Issue I112 (Implementar a gestão de pacientes no frontend web (RF014–RF017)): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
8. Apreciar a Issue I113 (Implementar disponibilidade e gestão de Consultas no frontend web (RF020–RF023)): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
9. Apreciar a Issue I120 (Criar a base da aplicação móvel Android em Kotlin e Jetpack Compose): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
10. Apreciar a Issue I121 (Implementar a autenticação do Cliente na aplicação móvel (RF001–RF005)): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
11. Apreciar a Issue I043 (Elaborar o Plano de Testes do Frontend Web): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
12. Apreciar a Issue I047 (Elaborar o Plano de Testes do Frontend Mobile): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
13. Apreciar a Issue I109 (Implementar a gestão de funcionários no frontend web (RF006–RF009)): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
14. Apreciar a Issue I110 (Implementar gestão da clínica e dos horários no frontend web (RF012, RF013, RF019; RF055 excluído — deliberação 5 do Backlog Refinement de 2026-11-07)): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
15. Apreciar a Issue I114 (Implementar agenda, chegada e apoio à Consulta no frontend web (RF024–RF027)): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
16. Classificar o Secretário do Sprint 06.
17. Confirmar e aprovar a versão atualizada do Mapa de Pontuação Individual.
18. Recapitular as decisões, classificações e estados aprovados, confirmar os documentos integrantes da ata e encerrar a reunião.

## 4. Identificação do Sprint em avaliação

| | |
|---|---|
| **Sprint em avaliação** | Sprint 06 |
| **Momento de Avaliação** | M4 |
| **Início do Sprint** | 2026-11-07 20:00 |
| **Fim do Sprint** | 2026-11-12 17:30 (início do Sprint Review; Sprint de cinco dias aprovado no Sprint Planning de 2026-11-07) |
| **Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX)** | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m4-s06-sprint-backlog-v01.xlsx |
| **Sprint Backlog — versão congelada (PDF)** | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m4-s06-20261107-sprint-backlog-v01.pdf |

## 5. Tarefas e evidências abrangidas

| Issue | Tarefa | Executor | Revisor | Auditor | Estado antes do Sprint Review | Transferência formal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I107 | Criar a base do frontend web em React e TypeScript | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | André Filipe Moreira Mesquita | Pronta para Sprint Review | Não Aplicável |

| Issue | Tarefa | Executor | Revisor | Auditor | Estado antes do Sprint Review | Transferência formal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I108 | Implementar a autenticação e a gestão de sessão no frontend web (RF001–RF005) | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I111 | Implementar gestão de Clientes e contas de acesso no frontend web (RF010, RF011; RF053 e RF054 excluídos — deliberação 5 do Backlog Refinement de 2026-11-07) | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I112 | Implementar a gestão de pacientes no frontend web (RF014–RF017) | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I113 | Implementar disponibilidade e gestão de Consultas no frontend web (RF020–RF023) | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ivan Cristiano Silva Mendes | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I120 | Criar a base da aplicação móvel Android em Kotlin e Jetpack Compose | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I121 | Implementar a autenticação do Cliente na aplicação móvel (RF001–RF005) | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | André Filipe Moreira Mesquita | Pronta para Sprint Review | Não Aplicável |
| I043 | Elaborar o Plano de Testes do Frontend Web | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I047 | Elaborar o Plano de Testes do Frontend Mobile | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Ivan Cristiano Silva Mendes | Pronta para Sprint Review | Não Aplicável |
| I109 | Implementar a gestão de funcionários no frontend web (RF006–RF009) | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Ivan Cristiano Silva Mendes | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I110 | Implementar gestão da clínica e dos horários no frontend web (RF012, RF013, RF019; RF055 excluído — deliberação 5 do Backlog Refinement de 2026-11-07) | Ivan Cristiano Silva Mendes | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |
| I114 | Implementar agenda, chegada e apoio à Consulta no frontend web (RF024–RF027) | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Pronta para Sprint Review | Não aplicável |

## 5.1. Resultados e evidências

| Issue | Resultado e evidências do Executor | Relatório de revisão | Checklist de auditoria | Outras evidências |
|---|---|---|---|---|
| I107 | Base do frontend web em src/frontend (React, TypeScript e Vite; ApiClient, sessão, rotas por perfil, testes Vitest e Playwright). PR #255, versão revista cc53179, integrada por squash em develop como 2f85350 a 2026-11-09 23:53. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i107-20261110-relatorio-revisao-v02.pdf | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i107-20261110-checklist-auditoria-v01.pdf | Histórico da Issue I107 e do Pull Request #255 no GitHub (descrição, evidências, verificação manual, comentário de autorização de aceitação do Auditor e merge). |
| I108 | Autenticação e gestão de sessão no frontend web (início e fim de sessão, restauro, expiração e tempo limite dos pedidos). PR #256, versão revista 9334b62, integrada por squash em develop como 3f827d1 a 2026-11-10 13:49. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i108-20261110-relatorio-revisao-v01.pdf | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i108-20261110-checklist-auditoria-v01.pdf | Histórico da Issue I108 e do Pull Request #256 no GitHub (descrição, evidências, verificação manual, comentário de autorização de aceitação do Auditor e merge). |
| I111 | Gestão de Clientes e das respetivas contas de acesso no frontend web (lista, ficha, criação e edição, com serviços, modelos e testes). PR #262, versão revista 8e24a64, integrada por squash em develop como e257634 a 2026-11-10 19:14. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i111-20261110-relatorio-revisao-v01.pdf | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i111-20261110-checklist-auditoria-v01.pdf | Histórico da Issue I111 e do Pull Request #262 no GitHub (descrição, evidências, verificação manual, comentário de autorização de aceitação do Auditor e merge). |

| Issue | Resultado e evidências do Executor | Relatório de revisão | Checklist de auditoria | Outras evidências |
|---|---|---|---|---|
| I112 | Gestão de pacientes no frontend web (lista, ficha, criação e edição de animais). PR #264, versão revista 1e3d3d2, integrada por squash em develop como ca33964 a 2026-11-10 20:15. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i112-20261110-relatorio-revisao-v01.pdf | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i112-20261110-checklist-auditoria-v01.pdf | Histórico da Issue I112 e do Pull Request #264 no GitHub (descrição, evidências, verificação manual, comentário de autorização de aceitação do Auditor e merge). |
| I113 | Disponibilidade dos Veterinários e gestão de marcações no frontend web (criação, alteração e mudança de estado, com ETag/If-Match). PR #265, versão revista 25e40e4, integrada por squash em develop como 606650a a 2026-11-10 23:56. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i113-20261110-relatorio-revisao-v01.pdf | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i113-20261110-checklist-auditoria-v01.pdf | Histórico da Issue I113 e do Pull Request #265 no GitHub (descrição, evidências, verificação manual, comentário de autorização de aceitação do Auditor e merge). |
| I120 | Base da aplicação móvel em src/frontend-mobile (Kotlin e Jetpack Compose; ApiClient, configuração da API e sessão local). PR #258, versão revista 827637b, integrada por squash em develop como f1b08f7 a 2026-11-10 16:15. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i120-20261110-relatorio-revisao-v01.pdf | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i120-20261110-checklist-auditoria-v01.pdf | Histórico da Issue I120 e do Pull Request #258 no GitHub (descrição, evidências, verificação manual, comentário de autorização de aceitação do Auditor e merge). |
| I121 | Autenticação do Cliente na aplicação móvel (início de sessão, sessão local, recusa de perfis internos e fim de sessão). PR #261, versão revista 612bb6b, integrada por squash em develop como 842f61b a 2026-11-11 00:00. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i121-20261110-relatorio-revisao-v01.pdf | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i121-20261110-checklist-auditoria-v01.pdf | Histórico da Issue I121 e do Pull Request #261 no GitHub (descrição, evidências, verificação manual, comentário de autorização de aceitação do Auditor e merge). |
| I043 | Plano de Testes do Frontend Web v01 (/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.01-plano-de-testes/m4-plano-testes-frontend-web-v01.md). PR #254, versão revista 3f0bae9, integrada por squash em develop como 6b75d36 a 2026-11-10 17:31. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i043-20261110-relatorio-revisao-v01.pdf | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i043-20261110-checklist-auditoria-v02.pdf | Histórico da Issue I043 e do Pull Request #254 no GitHub (descrição, evidências, verificação manual, comentário de autorização de aceitação do Auditor e merge). |
| I047 | Plano de Testes do Frontend Mobile v01 (/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.01-plano-de-testes/m4-plano-testes-frontend-mobile-v01.md). PR #260, versão revista 5fd0f2e, integrada por squash em develop como 2bfa6cb a 2026-11-10 17:39. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i047-20261110-relatorio-revisao-v01.pdf | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i047-20261110-checklist-auditoria-v01.pdf | Histórico da Issue I047 e do Pull Request #260 no GitHub (descrição, evidências, verificação manual, comentário de autorização de aceitação do Auditor e merge). |
| I109 | Gestão de funcionários no frontend web (W02 e W03: lista, ficha, criação, perfil e bloqueio de contas, com 22 testes novos). PR #259, versão revista ad46a63, integrada por squash em develop como c9d4a96 a 2026-11-10 18:43. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i109-20261110-relatorio-revisao-v01.pdf | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i109-20261110-checklist-auditoria-v01.pdf | Histórico da Issue I109 e do Pull Request #259 no GitHub (descrição, evidências, verificação manual, comentário de autorização de aceitação do Auditor e merge). |
| I110 | Gestão dos dados da clínica e dos horários no frontend web (W06), com validação alinhada com o backend. PR #263, versão revista f1c177f, integrada por squash em develop como 3703b8e a 2026-11-10 20:22. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i110-20261110-relatorio-revisao-v01.pdf | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i110-20261110-checklist-auditoria-v01.pdf | Histórico da Issue I110 e do Pull Request #263 no GitHub (descrição, evidências, verificação manual, comentário de autorização de aceitação do Auditor e merge). |
| I114 | Agenda diária, registo de chegada e notas de apoio à Consulta no frontend web (com If-Match na chegada). PR #266, versão revista 1548c9c, integrada por squash em develop como 24b7c16 a 2026-11-11 00:42. | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i114-20261111-relatorio-revisao-v01.pdf | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i114-20261111-checklist-auditoria-v01.pdf | Histórico da Issue I114 e do Pull Request #266 no GitHub (descrição, evidências, verificação manual, comentário de autorização de aceitação do Auditor e merge). |

# 6. Apreciação das tarefas e cálculo dos pontos

## 6.1. Defeitos e propostas de melhoria

| N.º | Issue | Matéria | Aluno impedido | Registo da votação | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|

| N.º | Issue | Matéria | Aluno impedido | Registo da votação | Desempate | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Não aplicável | Não existiram matérias controvertidas sobre defeitos ou propostas de melhoria que exigissem deliberação coletiva no Sprint 06. Os defeitos (I107: D1 e D2; I043: D1, corrigidos antes do merge) e as propostas de melhoria constam dos relatórios de revisão e das checklists de auditoria (secção 5.1). As melhorias que os Revisores encaminharam para o grupo são decididas na deliberação 6 da secção 8. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |

## 6.2. Classificações de qualidade do Executor e do Revisor

| Issue | Papel | Aluno | Categoria de qualidade | Q | Quem atribuiu | Fundamento e evidência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I107 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Aceite depois de correções menores | 85% | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor | Dois defeitos obrigatórios comunicados no PR #255 e corrigidos antes do merge: D1 (o ApiRequestError mostrava o message fixo da API em vez do detail, contra o critério de aceitação 3 e o RNF004) e D2 (3 ficheiros .idea do backend fora do âmbito). Critério do grupo: deliberação 19 da ata do Sprint Review do Sprint 05. Relatório de revisão v02 da I107; validada na checklist de auditoria. |
| I107 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | André Filipe Moreira Mesquita — Auditor | Revisão com execução em clone limpo (npm ci, build, lint, format:check e testes), verificação no navegador e com respostas no formato real da API; defeitos identificados e verificados depois da correção. Checklist de auditoria da I107 (ponto 8). |
| I108 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor | Sem defeitos obrigatórios; os 6 critérios de aceitação cumpridos e as 3 verificações do Revisor feitas (commit 9334b62). Melhorias M1 a M6 não obrigatórias. Relatório de revisão da I108; validada na checklist. |
| I108 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor | Revisão independente e completa, feita antes do relatório: execução local, verificação no navegador de todos os perfis e dos casos de erro e verificação própria das operações que o Executor não verificou; prazos apurados e melhorias encaminhadas. Relatório assinado digitalmente a 2026-11-10 00:41. Checklist da I108 (ponto 8). Na checklist, a categoria vinha como «Revisão válida e completa (Q = 100%)», que não pertence à escala fechada; corrigida para a categoria da escala, sem alterar os pontos (deliberação 3). |
| I111 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor | Sem defeitos obrigatórios; critérios de aceitação aplicáveis cumpridos (commit 8e24a64, 105 testes). Melhorias M1 a M4 não obrigatórias. O atraso é tratado à parte (secção 6.5). Relatório de revisão da I111; validada na checklist. |
| I111 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor | Revisão independente e detalhada: código lido ficheiro a ficheiro e comparado com os DTOs do backend; clone limpo com build, lint, formatação e 105 testes; verificações por perfil e por endereço direto. A verificação 1 contra o backend foi acrescentada a pedido do Auditor, antes da autorização e dentro do prazo do Revisor, sem alterar as conclusões. Checklist da I111 (ponto 8). Na checklist, a categoria vinha como «Revisão válida e completa (Q = 100%)», que não pertence à escala fechada; corrigida para a categoria da escala, sem alterar os pontos (deliberação 3). |
| I112 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Magalhães Ribeiro — Revisor | Sem defeitos obrigatórios; os 6 critérios de aceitação cumpridos (commit único 1e3d3d2). Melhorias M1 a M4 não obrigatórias. O atraso é tratado à parte (secção 6.5). Relatório de revisão da I112; validada na checklist. |
| I112 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Auditor | Revisão independente e completa, com execução em clone limpo, dados inválidos com validação local e com 400 da API, pedidos conferidos no Network e registo de que as evidências do Executor eram anteriores ao commit final (M2). Checklist da I112 (ponto 8). |
| I113 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Magalhães Ribeiro — Revisor | Sem defeitos obrigatórios; os 6 critérios de aceitação cumpridos. O PR foi refeito num único commit (25e40e4) a pedido do Revisor, por conflitos com a integração da I112; o patch-id confirma que o conteúdo não mudou. O atraso é tratado à parte (secção 6.5). Relatório de revisão da I113; validada na checklist. |
| I113 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Ivan Cristiano Silva Mendes — Auditor | Revisão independente e completa: clone limpo, quatro perfis, três cenários de concorrência em duas janelas, todas as transições de estado e pedidos conferidos no Network; tipos comparados com os DTOs do backend e transições com a MaquinaEstadosMarcacao; rebase pedido para o PR integrar sem conflitos. Relatório assinado digitalmente a 2026-11-10 23:50. Checklist da I113 (ponto 8). Na checklist, a categoria vinha como «Revisão válida e completa (Q = 100%)», que não pertence à escala fechada; corrigida para a categoria da escala, sem alterar os pontos (deliberação 3). |

| Issue | Papel | Aluno | Categoria de qualidade | Q | Quem atribuiu | Fundamento e evidência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I120 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Magalhães Ribeiro — Revisor | Sem defeitos obrigatórios; os 5 critérios de aceitação cumpridos (commit 827637b). Melhorias M1 a M5 não obrigatórias (M1 e M3 transitam para a I121 ou tarefa seguinte). Relatório de revisão da I120; validada na checklist. |
| I120 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | André Filipe Moreira Mesquita — Auditor | Revisão com clone limpo seguindo só o README, emulador com configuração da API, sessão e remoção dos dados no fim de sessão e falha de ligação. Checklist da I120 (decisão da auditoria inicial). |
| I121 | Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor | Sem defeitos obrigatórios; os 6 critérios de aceitação cumpridos (commit 612bb6b; ktlint, Android Lint e 74 testes). Melhorias M1 a M4 não obrigatórias. Relatório de revisão da I121; validada na checklist. |
| I121 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | André Filipe Moreira Mesquita — Auditor | Revisão com clone limpo a compilar e a passar no ktlint, no Android Lint e nos 74 testes, e fluxos percorridos no emulador contra o backend. Checklist da I121 (decisão da auditoria inicial). |
| I043 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Aceite depois de correções menores | 85% | Ivan Cristiano Silva Mendes — Revisor | Um defeito obrigatório comunicado no PR #254 na primeira ronda e corrigido antes do merge (9e342f9 e 3f0bae9): D1, a secção 15.1 deixava o RF036 sem nível de teste de sistema («M, , A»), contra a verificação 1 do Revisor e o critério de saída 2 do próprio plano; corrigido para «M, S, A». Critérios de aceitação 1 a 5 cumpridos na versão final (3f0bae9). Melhorias M1 a M5 não obrigatórias. Mesmo critério da I107. Relatório de revisão v02 da I043; validada na checklist v02. |
| I043 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor | Revisão independente e tecnicamente correta, com cruzamento com o package-lock, a API v03, a CCA e o código do backend, e melhorias bem encaminhadas. A v01 do relatório não registava a primeira ronda nem a correção do D1 e afirmava que o baseURL estava comentado em develop. Ambos os pontos foram corrigidos na v02 (assinada a 2026-11-10 17:29), a pedido do Auditor, antes da autorização e dentro do prazo do Revisor, sem alterar as conclusões. Checklist v02 da I043 (ponto 8). Na checklist, a categoria vinha como «Revisão válida e completa (Q = 100%)», que não pertence à escala fechada; corrigida para a categoria da escala, sem alterar os pontos (deliberação 3). |
| I047 | Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor | Sem defeitos obrigatórios; os 4 critérios de aceitação cumpridos (commit único 5fd0f2e). Melhorias M1 a M5 não obrigatórias; M1 e M2 decididas na deliberação 6 da secção 8. Relatório de revisão da I047; validada na checklist. |
| I047 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Ivan Cristiano Silva Mendes — Auditor | Revisão independente e completa: leitura integral do plano e comparação com as fontes (Especificação v02, API v03, Modelo de Classes Mobile v03, dados da I061, Backlog v04, Plano de Qualidade v02 e CCA v08), com verificação de viabilidade local. O próprio Revisor identificou a M1 e entregou-a à decisão do grupo. Relatório assinado digitalmente a 2026-11-10 17:16. Checklist da I047 (ponto 8). Na checklist, a categoria vinha como «Revisão válida e completa (Q = 100%)», que não pertence à escala fechada; corrigida para a categoria da escala, sem alterar os pontos (deliberação 3). |
| I109 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Magalhães Ribeiro — Revisor | Sem defeitos obrigatórios; os 6 critérios de aceitação cumpridos (commit único ad46a63). Melhorias M1 a M5 não obrigatórias. Relatório de revisão da I109; validada na checklist. |
| I109 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Ivan Cristiano Silva Mendes — Auditor | Revisão independente e completa: clone limpo, os quatro perfis e uma conta bloqueada, pedidos conferidos no Network. O Revisor fez também as verificações que o Executor deixou como «não verificadas manualmente» (Veterinário e Auxiliar). Relatório assinado digitalmente a 2026-11-10 18:26. Checklist da I109 (ponto 8). Na checklist, a categoria vinha como «Revisão válida e completa (Q = 100%)», que não pertence à escala fechada; corrigida para a categoria da escala, sem alterar os pontos (deliberação 3). |
| I110 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor | Sem defeitos obrigatórios; critérios de aceitação aplicáveis cumpridos (commit único f1c177f). Melhorias M1 a M3 não obrigatórias. O atraso é tratado à parte (secção 6.5). Relatório de revisão da I110; validada na checklist. |
| I110 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor | Revisão independente e detalhada: código lido ficheiro a ficheiro e validação comparada com o ValidadorHorario do backend; clone limpo com build, lint, formatação e 122 testes (160 sobre o merge de teste com o develop); verificação contra o backend com seed, por perfil e por endereço direto; pedidos enviados à API conferidos; origem do commit confirmada por patch-id. Checklist da I110 (ponto 8). Na checklist, a categoria vinha como «Revisão válida e completa (Q = 100%)», que não pertence à escala fechada; corrigida para a categoria da escala, sem alterar os pontos (deliberação 3). |
| I114 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | Aceite sem correções obrigatórias | 100% | Gonçalo Magalhães Ribeiro — Revisor | Sem defeitos obrigatórios; os 7 critérios de aceitação cumpridos (commit único 1548c9c; o rebase sobre a I113 só atualizou a base). Melhorias M1 a M3 não obrigatórias. O atraso é tratado à parte (secção 6.5). Relatório de revisão da I114; validada na checklist. |
| I114 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | Revisão completa, correta e sustentada por evidências | 100% | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Auditor | Revisão com leitura do frontend e do backend, clone limpo, cinco perfis (incluindo o Auxiliar sem autorização e o Administrador), erros 403 e 422 da API, pedidos e If-Match conferidos no Network. Checklist da I114 (ponto 8). |

## 6.3. Classificação dos Auditores

| Issue | Auditor | Registo dos votos — categoria | Impedimentos e ausências | Desempate | Categoria de qualidade aprovada | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I107 | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final. | André Filipe Moreira Mesquita impedido (Auditor da tarefa); sem ausências | Não aplicável | Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final | 100% |
| I108 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final. | Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências | Não aplicável | Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final | 100% |
| I111 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final. | Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências | Não aplicável | Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final | 100% |
| I112 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Auditor da tarefa); sem ausências | Não aplicável | Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final | 100% |
| I113 | Ivan Cristiano Silva Mendes | André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-11, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-11-11, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-11-11, incluindo a confirmação final. | Ivan Cristiano Silva Mendes impedido (Auditor da tarefa); sem ausências | Não aplicável | Auditoria completa em 2026-11-11, incluindo a confirmação final | 100% |
| I120 | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final. | André Filipe Moreira Mesquita impedido (Auditor da tarefa); sem ausências | Não aplicável | Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final | 100% |
| I121 | André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-11-11, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-11-11, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-11, incluindo a confirmação final. | André Filipe Moreira Mesquita impedido (Auditor da tarefa); sem ausências | Não aplicável | Auditoria completa em 2026-11-11, incluindo a confirmação final | 100% |
| I043 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final. | Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências | Não aplicável | Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final | 100% |
| I047 | Ivan Cristiano Silva Mendes | André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final. | Ivan Cristiano Silva Mendes impedido (Auditor da tarefa); sem ausências | Não aplicável | Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final | 100% |
| I109 | Ivan Cristiano Silva Mendes | André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final. | Ivan Cristiano Silva Mendes impedido (Auditor da tarefa); sem ausências | Não aplicável | Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final | 100% |

| Issue | Auditor | Registo dos votos — categoria | Impedimentos e ausências | Desempate | Categoria de qualidade aprovada | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I110 | Gonçalo Magalhães Ribeiro | André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final. | Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências | Não aplicável | Auditoria completa em 2026-11-10, incluindo a confirmação final | 100% |
| I114 | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-11, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-11-11, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-11, incluindo a confirmação final. | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Auditor da tarefa); sem ausências | Não aplicável | Auditoria completa em 2026-11-11, incluindo a confirmação final | 100% |

## 6.4. Transferências e Parcela Máxima Real

No Sprint 06 não existiram transferências de pontos entre alunos (secção 5: «Não aplicável» em todas as tarefas). Por isso, os Pontos Cedidos (PC) e os Pontos Recebidos (PR) são 0,00 e a Parcela Máxima Real (PMR) é igual à Parcela Máxima Inicial (PMI) em todas as linhas.

| Issue | Papel | Aluno | PMI | PC | PR | PMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I107 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| I107 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| I107 | Auditor | André Filipe Moreira Mesquita | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| I108 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| I108 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| I108 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| I111 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| I111 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| I111 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| I112 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| I112 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| I112 | Auditor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| I113 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| I113 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| I113 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| I120 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| I120 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| I120 | Auditor | André Filipe Moreira Mesquita | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| I121 | Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| I121 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| I121 | Auditor | André Filipe Moreira Mesquita | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| I043 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| I043 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| I043 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| I047 | Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| I047 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| I047 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| I109 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| I109 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| I109 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

| Issue | Papel | Aluno | PMI | PC | PR | PMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I110 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| I110 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| I110 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| I114 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| I114 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| I114 | Auditor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

## 6.5. Qualidade, atraso e Pontos Efetivamente Obtidos

| Issue | Papel | Aluno | PMR | Q | PQ | Atraso imputável | A | PEO aprovado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I107 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 30,00 | 85% | 25,50 | 0 horas (PR #255 aberto e integrado a 2026-11-09, antes do prazo) | 0% | 25,50 |
| I107 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 15,00 | 100% | 15,00 | 0 horas | 0% | 15,00 |
| I107 | Auditor | André Filipe Moreira Mesquita | 5,00 | 100% | 5,00 | 0 horas | 0% | 5,00 |
| I108 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 18,00 | 100% | 18,00 | 0 horas (commit de 2026-11-09 22:43, reposto sobre o develop a 2026-11-10 00:22) | 0% | 18,00 |
| I108 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 9,00 | 100% | 9,00 | 0 horas | 0% | 9,00 |
| I108 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 3,00 | 100% | 3,00 | 0 horas | 0% | 3,00 |
| I111 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | 18,00 | 100% | 18,00 | Cerca de 51 min (commit 8e24a64 a 2026-11-10 18:21); escalão «Até 8 horas, inclusive» (deliberação 2) | 10% | 16,20 |
| I111 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 9,00 | 100% | 9,00 | 0 horas | 0% | 9,00 |
| I111 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 3,00 | 100% | 3,00 | 0 horas | 0% | 3,00 |
| I112 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | 18,00 | 100% | 18,00 | Cerca de 1 h 43 min (commit 1e3d3d2 a 2026-11-10 19:13); escalão «Até 8 horas, inclusive» (deliberação 2) | 10% | 16,20 |
| I112 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 9,00 | 100% | 9,00 | 0 horas | 0% | 9,00 |
| I112 | Auditor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 3,00 | 100% | 3,00 | 0 horas | 0% | 3,00 |
| I113 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | 30,00 | 100% | 30,00 | Cerca de 2 h 35 min (commit 25e40e4 com data de autor 2026-11-10 20:05); escalão «Até 8 horas, inclusive» (deliberação 2) | 10% | 27,00 |
| I113 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 15,00 | 100% | 15,00 | 0 horas | 0% | 15,00 |
| I113 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 5,00 | 100% | 5,00 | 0 horas | 0% | 5,00 |
| I120 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 30,00 | 100% | 30,00 | 0 horas (commit de 2026-11-10 01:44) | 0% | 30,00 |
| I120 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 15,00 | 100% | 15,00 | 0 horas | 0% | 15,00 |
| I120 | Auditor | André Filipe Moreira Mesquita | 5,00 | 100% | 5,00 | 0 horas | 0% | 5,00 |

| Issue | Papel | Aluno | PMR | Q | PQ | Atraso imputável | A | PEO aprovado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I121 | Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 18,00 | 100% | 18,00 | 0 horas (commit 612bb6b a 2026-11-10 17:14; PR #261 aberto às 17:18) | 0% | 18,00 |
| I121 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 9,00 | 100% | 9,00 | 0 horas | 0% | 9,00 |
| I121 | Auditor | André Filipe Moreira Mesquita | 3,00 | 100% | 3,00 | 0 horas | 0% | 3,00 |
| I043 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 18,00 | 85% | 15,30 | 0 horas (último commit a 2026-11-09 21:53) | 0% | 15,30 |
| I043 | Revisor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 9,00 | 100% | 9,00 | 0 horas | 0% | 9,00 |
| I043 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 3,00 | 100% | 3,00 | 0 horas | 0% | 3,00 |
| I047 | Executor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 18,00 | 100% | 18,00 | 0 horas (commit 5fd0f2e a 2026-11-10 16:21; PR #260 aberto às 16:23) | 0% | 18,00 |
| I047 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 9,00 | 100% | 9,00 | 0 horas | 0% | 9,00 |
| I047 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 3,00 | 100% | 3,00 | 0 horas | 0% | 3,00 |
| I109 | Executor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 30,00 | 100% | 30,00 | 0 horas (commit ad46a63 a 2026-11-10 15:10) | 0% | 30,00 |
| I109 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 15,00 | 100% | 15,00 | 0 horas | 0% | 15,00 |
| I109 | Auditor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 5,00 | 100% | 5,00 | 0 horas | 0% | 5,00 |
| I110 | Executor | Ivan Cristiano Silva Mendes | 18,00 | 100% | 18,00 | Cerca de 57 min (commit f1c177f a 2026-11-10 18:27); escalão «Até 8 horas, inclusive» (deliberação 2) | 10% | 16,20 |
| I110 | Revisor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 9,00 | 100% | 9,00 | 0 horas | 0% | 9,00 |
| I110 | Auditor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 3,00 | 100% | 3,00 | 0 horas | 0% | 3,00 |
| I114 | Executor | André Filipe Moreira Mesquita | 30,00 | 100% | 30,00 | Cerca de 6 h 05 min (commit 1548c9c com data de autor 2026-11-10 23:35); escalão «Até 8 horas, inclusive» (deliberação 2) | 10% | 27,00 |
| I114 | Revisor | Gonçalo Magalhães Ribeiro | 15,00 | 100% | 15,00 | 0 horas | 0% | 15,00 |
| I114 | Auditor | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 5,00 | 100% | 5,00 | 0 horas | 0% | 5,00 |

O detalhe integral dos cálculos que sustentam os Pontos Efetivamente Obtidos apresentados, incluindo as parcelas máximas, as transferências, a qualidade, os atrasos, as perdas e os arredondamentos, encontra-se nas versões do Mapa de Pontuação Individual identificadas abaixo. O ficheiro editável em formato XLS ou XLSX conserva os dados e as fórmulas; o PDF assinado congela a versão apreciada e aprovada nesta reunião.

| | |
|---|---|
| **Versão editável (XLS/XLSX)** | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m4-s06-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx |
| **Versão congelada (PDF)** | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m4-s06-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf |

## 6.6. Estado das tarefas e ações resultantes

| Issue | Resultado apreciado | Estado antes do Sprint Review | Estado após o Sprint Review | Ação resultante |
|---|---|---|---|---|

| Issue | Resultado apreciado | Estado antes do Sprint Review | Estado após o Sprint Review | Ação resultante |
|---|---|---|---|---|
| I107 | Aceite depois de correções menores (Q = 85%). | Pronta para Sprint Review | Done | André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) altera o estado da Issue I107 para Done e atualiza o Sprint Backlog e o Backlog de Projeto. |
| I108 | Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%). | Pronta para Sprint Review | Done | André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) altera o estado da Issue I108 para Done e atualiza o Sprint Backlog e o Backlog de Projeto. |
| I111 | Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%); atraso do Executor com A = 10% (deliberação 2). | Pronta para Sprint Review | Done | André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) altera o estado da Issue I111 para Done e atualiza o Sprint Backlog e o Backlog de Projeto. |
| I112 | Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%); atraso do Executor com A = 10% (deliberação 2). | Pronta para Sprint Review | Done | André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) altera o estado da Issue I112 para Done e atualiza o Sprint Backlog e o Backlog de Projeto. |
| I113 | Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%); atraso do Executor com A = 10% (deliberação 2). | Pronta para Sprint Review | Done | André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) altera o estado da Issue I113 para Done e atualiza o Sprint Backlog e o Backlog de Projeto. |
| I120 | Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%). | Pronta para Sprint Review | Done | André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) altera o estado da Issue I120 para Done e atualiza o Sprint Backlog e o Backlog de Projeto. |
| I121 | Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%). | Pronta para Sprint Review | Done | André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) altera o estado da Issue I121 para Done e atualiza o Sprint Backlog e o Backlog de Projeto. |
| I043 | Aceite depois de correções menores (Q = 85%). | Pronta para Sprint Review | Done | André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) altera o estado da Issue I043 para Done e atualiza o Sprint Backlog e o Backlog de Projeto. |
| I047 | Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%). | Pronta para Sprint Review | Done | André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) altera o estado da Issue I047 para Done e atualiza o Sprint Backlog e o Backlog de Projeto. |
| I109 | Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%). | Pronta para Sprint Review | Done | André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) altera o estado da Issue I109 para Done e atualiza o Sprint Backlog e o Backlog de Projeto. |
| I110 | Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%); atraso do Executor com A = 10% (deliberação 2). | Pronta para Sprint Review | Done | André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) altera o estado da Issue I110 para Done e atualiza o Sprint Backlog e o Backlog de Projeto. |
| I114 | Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%); atraso do Executor com A = 10% (deliberação 2). | Pronta para Sprint Review | Done | André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) altera o estado da Issue I114 para Done e atualiza o Sprint Backlog e o Backlog de Projeto. |

## 7. Classificação do Secretário do Sprint

| | |
|---|---|
| **Secretário** | André Filipe Moreira Mesquita |
| **Categoria de qualidade** | Trabalho completo e correto |
| **Pontos após qualidade** | 10,00 |
| **Atraso imputável** | 5 h 30 min. A convocatória foi enviada com 18 h 30 min de antecedência, menos 5 h 30 min do que as 24 h aplicáveis; os alunos com direito de voto deliberaram aplicar a penalização do escalão «Até 8 horas, inclusive» do AI §17.1, com o mesmo critério aplicado aos Executores na deliberação 2 (deliberação 8 da secção 8). |
| **Penalização por atraso** | 10% |
| **Pontos Efetivamente Obtidos** | 9,00 |
| **Fundamento e evidência** | Convocatória do Sprint Review emitida a 2026-11-11 às 23:00 e assinada digitalmente, com 18 h 30 min de antecedência (a própria convocatória declara o incumprimento das 24 h e que a data e a hora eram do conhecimento de todos), arquivada em 01.03-reunioes-de-grupo no ramo docs/s06. Arquivo dos relatórios de revisão e das checklists de auditoria assinados recebidos dos colegas (incluindo a checklist da I113, arquivada a 2026-11-11 23:26). Preparação da ata e do Mapa de Pontuação Individual do Sprint 06. A recolha das assinaturas digitais e o arquivo da ata e dos anexos na estrutura do repositório ficam assegurados pelo Secretário no encerramento do Sprint Review. Os alunos com direito de voto deliberaram aplicar 10% de penalização pelo atraso da convocatória (deliberação 8 da secção 8). A diferença em relação ao Sprint 05, em que não houve penalização, foi ponderada: os alunos com direito de voto aplicaram ao Secretário o mesmo critério uniforme de atraso aprovado neste Sprint para os Executores (deliberação 2). Além disso, a convocatória declara o incumprimento do prazo e não invoca a flexibilização comunicada pelo docente, ao contrário da do Sprint Planning de 2026-11-07. |

| Secretário | Registo dos votos — categoria | Impedimentos e ausências | Desempate | Categoria de qualidade aprovada | PEO aprovado |
|---|---|---|---|---|---|
| André Filipe Moreira Mesquita | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Trabalho completo e correto; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Trabalho completo e correto; Ivan Cristiano Silva Mendes: Trabalho completo e correto. | André Filipe Moreira Mesquita impedido (Secretário em avaliação); sem ausências | Não aplicável | Trabalho completo e correto | 9,00 |

## 8. Deliberações, votações e ações resultantes

| N.º | Matéria ou deliberação | Registo da votação | Resultado | Ação resultante, responsável e prazo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Registar as classificações atribuídas pela cadeia de avaliação (Revisor ao Executor; Auditor ao Revisor) e aprovar as classificações dos Auditores das 12 tarefas do Sprint Backlog. Factos a considerar: na I107, a autorização de aceitação foi dada com base na v02 do relatório antes da assinatura digital da v02 (desvio menor, registado na checklist); na I113, a checklist tem a data de 2026-11-10 e foi assinada a 2026-11-11 23:09, antes do Sprint Review. | Classificações de Executor e Revisor atribuídas pela cadeia da secção 6.2 (sem votação); classificações dos Auditores aprovadas pelos alunos com direito de voto na secção 6.3. | Registado e confirmado. | André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) atualiza o Mapa de Pontuação Individual antes da assinatura da ata (2026-11-13). |
| 2 | Critério uniforme para o atraso dos Executores (prazo 2026-11-10 17:30): I111 (cerca de 51 min, Executor André Mesquita); I112 (cerca de 1 h 43 min, Executor André Mesquita); I113 (cerca de 2 h 35 min, Executor André Mesquita); I110 (cerca de 57 min, Executor Ivan Mendes); I114 (cerca de 6 h 05 min, Executor André Mesquita). Em todas as tarefas, o atraso conta-se pela data de autor do commit entregue (I111 18:21; I112 19:13; I113 20:05; I110 18:27; I114 23:35) e não pela hora do pedido de revisão. Na I114, a checklist indicava 6 h 27 min, contados a partir do pedido de revisão (23:57); a correção não altera o escalão. Todas as entregas ficaram até 8 horas depois do prazo; os relatórios de revisão propõem o escalão «Até 8 horas, inclusive» do AI §17.1 (A = 10%). As dependências invocadas na I112, I113 e I114 são tarefas do mesmo Executor, integradas depois do prazo; a I111 dependia da I108, integrada antes do prazo. | André Filipe Moreira Mesquita: impedido (Executor das I111, I112, I113 e I114); Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor, exceto I110 (impedido, Executor da tarefa). Cada Executor não vota o atraso da sua própria tarefa. | Aprovado por unanimidade dos alunos com direito de voto em cada tarefa: escalão «Até 8 horas, inclusive» (A = 10%) nas I111, I112, I113, I110 e I114. | André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) aplica o critério aprovado no Mapa de Pontuação Individual antes da assinatura da ata (2026-11-13). |
| 3 | Categoria do Revisor nas checklists das I108, I111, I113, I043, I047, I109 e I110: os Auditores escreveram «Revisão válida e completa (Q = 100%)», que não é uma categoria da escala fechada. Os Auditores confirmam que a categoria atribuída é «Revisão completa, correta e sustentada por evidências» (Q = 100%), sem alteração dos pontos. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovado pelos alunos com direito de voto. | André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) regista a categoria da escala no Mapa de Pontuação Individual. |
| 4 | I043: o relatório de revisão arquivado em docs/s06 é a v01 (propõe «Aceite sem correções obrigatórias», Q = 100%, e não regista o D1); a checklist v02 valida a categoria «Aceite depois de correções menores» (Q = 85%) proposta no relatório v02, assinado a 2026-11-10 17:29, que não está arquivado. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovado por unanimidade. O relatório de revisão v02 da I043 (assinado a 2026-11-10 17:29) foi arquivado em docs/s06 a 2026-11-12 (commit d642ab8); a v01 fica arquivada como histórico. | Ivan Cristiano Silva Mendes (Revisor da I043) arquivou a v02 assinada (concluído a 2026-11-12). André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) integra a v02 como anexo 17. |
| 5 | I107: existem dois ficheiros v02 do relatório de revisão em 02.04-revisoes (m4-s06-i107-20261109-relatorio-revisao-v02.pdf, assinado a 2026-11-10 12:40, e m4-s06-i107-20261110-relatorio-revisao-v02.pdf, assinado a 2026-11-10 15:27), com o mesmo conteúdo. A ata integra o segundo como versão final. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovado por unanimidade. | André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) integra o ficheiro de 2026-11-10 como anexo 3; o de 2026-11-09 fica arquivado como histórico. |

| N.º | Matéria ou deliberação | Registo da votação | Resultado | Ação resultante, responsável e prazo |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Melhorias encaminhadas para decisão do grupo nos relatórios de revisão (não obrigatórias; sem redução para os Executores): (a) I107 M1 — manter o npm 11 (incluído no Node.js 24) e alinhar o Backlog e o Plano de Testes do Frontend Web, que indicam o npm 12; (b) I047 M1 — verifica-se a condição do REF-M4-001 da CCA (testes unitários obrigatórios no mobile): atualizar a CCA e produzir o artefacto em 03.03.04-testes-unitarios; (c) I047 M2 — criar a Issue de alinhamento do QG-07 do Plano de Qualidade com os testes em emulador; (d) I109, I112, I113 e I114 M1 — acrescentar .gitattributes com «* text=auto eol=lf» para o format:check passar em Windows (Issue própria ou I142); (e) I108 M4, I114 M3 e I112 M3 — propor podeRegistarApoio em GET /auth/me e um endpoint de espécies e raças na próxima versão da API. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovado por unanimidade: as melhorias (a) a (e) são aceites, sem redução de pontos para os Executores, e transitam para o Backlog Refinement do Sprint 07. | André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) regista as melhorias (a) a (e) no Backlog de Projeto, para apreciação no Backlog Refinement do Sprint 07. |
| 7 | Manter as 12 tarefas como concluídas e alterar o seu estado para Done (secção 6.6). | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovado por unanimidade. | André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) altera o estado das Issues para Done e atualiza o Sprint Backlog e o Backlog de Projeto. |
| 8 | Classificação do Secretário do Sprint 06 e eventual penalização pela antecedência da convocatória (18 h 30 min, inferior às 24 h da secção 8.2 do Regulamento Interno do Grupo). | Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor; André Filipe Moreira Mesquita: impedido, por ser o Secretário em avaliação. | Aprovado por unanimidade dos alunos com direito de voto: Trabalho completo e correto, com penalização de 10% pelo atraso da convocatória (5 h 30 min; escalão «Até 8 horas, inclusive» do AI §17.1), 9,00 PEO. Mesmo critério da deliberação 2; a diferença em relação ao Sprint 05 está justificada na secção 7. | André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) regista a classificação no Mapa de Pontuação Individual. |
| 9 | Aprovar a versão editável (XLSX) e o PDF do Mapa de Pontuação Individual do Sprint 06 (v01). | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovado por unanimidade. | André Filipe Moreira Mesquita (Secretário do Sprint 06) exporta o PDF antes do início das assinaturas, recolhe as assinaturas digitais e arquiva o XLSX e o PDF em 01.06-avaliacao-interna-do-grupo. |
| 10 | Registar que o Sprint Review foi prolongado até 2026-11-13 ao abrigo da autorização verbal do docente, comunicada ao grupo numa reunião, para prolongar o Sprint Review (sem registo escrito), e que a sessão foi interrompida a 2026-11-12 às 19:00 e retomada a 2026-11-13 às 09:00, sem remarcação, com a mesma convocatória e a mesma ordem de trabalhos. | André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos. | Aprovado por unanimidade. | Não aplicável. |

## 9. Anexos

| N.º | Descrição | Anexo | Assinatura digital confirmada |
|---|---|---|---|
| 1 | Mapa de Pontuação Individual — versão editável (XLS/XLSX) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m4-s06-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx | Não aplicável |
| 2 | Mapa de Pontuação Individual — versão congelada (PDF) | /projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m4-s06-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf | Sim |
| 3 | Relatório de revisão da I107 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i107-20261110-relatorio-revisao-v02.pdf | Sim |
| 4 | Checklist de auditoria da I107 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i107-20261110-checklist-auditoria-v01.pdf | Sim |
| 5 | Relatório de revisão da I108 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i108-20261110-relatorio-revisao-v01.pdf | Sim |
| 6 | Checklist de auditoria da I108 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i108-20261110-checklist-auditoria-v01.pdf | Sim |
| 7 | Relatório de revisão da I111 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i111-20261110-relatorio-revisao-v01.pdf | Sim |
| 8 | Checklist de auditoria da I111 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i111-20261110-checklist-auditoria-v01.pdf | Sim |

| N.º | Descrição | Anexo | Assinatura digital confirmada |
|---|---|---|---|
| 9 | Relatório de revisão da I112 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i112-20261110-relatorio-revisao-v01.pdf | Sim |
| 10 | Checklist de auditoria da I112 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i112-20261110-checklist-auditoria-v01.pdf | Sim |
| 11 | Relatório de revisão da I113 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i113-20261110-relatorio-revisao-v01.pdf | Sim |
| 12 | Checklist de auditoria da I113 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i113-20261110-checklist-auditoria-v01.pdf | Sim |
| 13 | Relatório de revisão da I120 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i120-20261110-relatorio-revisao-v01.pdf | Sim |
| 14 | Checklist de auditoria da I120 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i120-20261110-checklist-auditoria-v01.pdf | Sim |
| 15 | Relatório de revisão da I121 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i121-20261110-relatorio-revisao-v01.pdf | Sim |
| 16 | Checklist de auditoria da I121 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i121-20261110-checklist-auditoria-v01.pdf | Sim |
| 17 | Relatório de revisão da I043 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i043-20261110-relatorio-revisao-v02.pdf | Sim |
| 18 | Checklist de auditoria da I043 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i043-20261110-checklist-auditoria-v02.pdf | Sim |
| 19 | Relatório de revisão da I047 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i047-20261110-relatorio-revisao-v01.pdf | Sim |
| 20 | Checklist de auditoria da I047 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i047-20261110-checklist-auditoria-v01.pdf | Sim |
| 21 | Relatório de revisão da I109 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i109-20261110-relatorio-revisao-v01.pdf | Sim |
| 22 | Checklist de auditoria da I109 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i109-20261110-checklist-auditoria-v01.pdf | Sim |
| 23 | Relatório de revisão da I110 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i110-20261110-relatorio-revisao-v01.pdf | Sim |
| 24 | Checklist de auditoria da I110 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i110-20261110-checklist-auditoria-v01.pdf | Sim |
| 25 | Relatório de revisão da I114 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m4-s06-i114-20261111-relatorio-revisao-v01.pdf | Sim |
| 26 | Checklist de auditoria da I114 (PDF) | /projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m4-s06-i114-20261111-checklist-auditoria-v01.pdf | Sim |

## 10. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, Ivan Cristiano Silva Mendes, Líder do grupo, declarou encerrada a reunião em 2026-11-13 às 10:45, na sessão retomada nesse dia às 09:00 (sessão inicial: 2026-11-12, das 17:30 às 19:00). A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

| Nome | Número de aluno | Declaração | Assinatura digital |
|---|---|---|---|
| André Filipe Moreira Mesquita | 8220764 | Li, aprovei e assino. | Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita**<br>Num. de Identificação: 30535965<br>Data: 2026.11.13 13:28:56+00'00' |
| Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira | 8240293 | Li, aprovei e assino. | Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**<br>Num. de Identificação: 30559150<br>Data: 2026.11.13 13:38:24+00'00' |
| Gonçalo Magalhães Ribeiro | 8250466 | Li, aprovei e assino. | Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**<br>Num. de Identificação: 30937691<br>Data: 2026.11.13 13:32:34+00'00' |
| Ivan Cristiano Silva Mendes | 8220390 | Li, aprovei e assino. | Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES**<br>Num. de Identificação: 15482845<br>Data: 2026.11.13 13:34:32 +0000 |