LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I077 — Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032) (#88); no Backlog e na ata: «Implementar registo e atualização da informação clínica (RF030–RF034)»
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3 (tarefa transitada do Sprint 04, sem novo orçamento)
Executor	André Filipe Moreira Mesquita
Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i077-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf (v01, assinado digitalmente pelo Revisor a 2026-10-30 22:25:40)
Artefacto	RegistosClinicosController, RegistosClinicosService, DTOs e validação de registo clínico, integração na infraestrutura, README, pedidos .http e testes unitários e de integração de EP-031 e EP-032; PR #211 (Issue #88, ramo 88-i077-implementar-a-criação-…); commit final revisto 7507577f; integrada em develop como 65dab87 a 2026-10-28 18:12:10
Data da auditoria	2026-11-06 (auditoria inicial e confirmação final no mesmo ato, porque a PR #211 já estava integrada) — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v02 — substitui a v01, feita antes de existir o relatório de revisão (assinado a 2026-10-30); nova checklist exigida pela deliberação 5 do Sprint Review do Sprint 05

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor André Filipe Moreira Mesquita, Revisor Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira e Auditor Ivan Cristiano Silva Mendes: três alunos diferentes (cabeçalho do relatório de revisão; Mapa de Pontuação Individual v02 e ata do Sprint Review do Sprint 05). A aprovação e o merge da PR #211 foram feitos pelo Revisor (gdini5), não pelo Executor (relatório, Anexo A.2).	Conforme
2	Revisão completa e credível	O relatório (assinado a 2026-10-30 22:25:40) cobre os critérios CA 1 a CA 8 da I077 (#88), a Definition of Done do G08 e os contratos EP-031/EP-032, em 12 verificações com método e evidência (secção 3). Foram analisados a PR #211, o commit final 7507577f (17 ficheiros), o controlador, o serviço, os validadores e DTOs, os testes unitários e de integração, a evidência manual do Executor e os checks da pipeline. O defeito de mensagem 400 encontrado pelo Executor na verificação manual foi corrigido (commit 35d0b01) e protegido por testes antes do SHA final. Cronologia identificada: primeiro commit da PR a 2026-10-28 16:43; review APPROVED às 18:11:58; merge às 18:12:10; relatório emitido a 2026-10-30. Assinatura digital do Revisor íntegra (CAdES, SHA-256, Chave Móvel Digital); o texto do relatório não muda depois da assinatura. Limitações: o relatório não indica quando foram feitas as verificações e os resultados de testes (402 unitários; 21 de integração; suite completa 154) são os declarados na PR, sem execução própria do Revisor registada (O-02).	Conforme, com observação (O-02)
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	Defeitos: nenhum na versão final revista; o defeito de mensagem 400 foi encontrado e corrigido pelo próprio Executor antes do commit final e está tratado como tal. As melhorias M1 a M4 estão separadas dos defeitos, indicadas como não obrigatórias e sem penalização do Executor, cada uma com o seu seguimento. O desvio de processo (merge antes do registo da	Conforme

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
		revisão) está registado à parte, na secção 4 do relatório.	
4	Evidências acessíveis	Identificadas no relatório (cabeçalho e Anexo A.2) e na ata do Sprint Review (anexos): PR #211 (Issue #88), commit final 7507577f, merge 65dab87 em develop, pipeline do commit final (restauro/compilação, testes unitários, testes de integração, cobertura, reposição da BD e resultado final) com success e PDF m3-s04-i077-verificacao-manual-ep031-ep032.pdf (15 pedidos Swagger). Os dados do relatório e da ata coincidem (PR, commit final, merge e hora de integração). Confirmação no repositório: ponto 10.	Conforme
5	Datas e prazos	Executor: prazo 2026-10-25 18:00, mantido por a tarefa ter transitado do Sprint 04 sem novo orçamento (Regulamento da UC, secção 13). Sem PR à data do Sprint Review do Sprint 04 (2026-10-27 11:00); primeiro commit da PR #211 a 2026-10-28 16:43 e integração às 18:12, 72 h 12 min (cerca de 72,2 h) depois do prazo: escalão «mais de 48 horas ou conclusão depois do Sprint Review», A = 100% (Avaliação Interna, §17.1), aprovado por unanimidade dos alunos com direito de voto no Sprint Review do Sprint 05 (ata, deliberação 3; Executor impedido). Revisor: relatório assinado a 2026-10-30 22:25:40, antes do instante-limite de 2026-11-02 17:30; sem atraso imputável (ata, deliberação 4; O-03). Auditor: ver O-04.	Atraso do Executor: A = 100% (decidido no Sprint Review). Revisor sem atraso imputável. Auditor: ver O-04
6	Pontos	Orçamento 50 pontos: 30 (Executor), 15 (Revisor) e 5 (Auditor), 60/30/10%, sem transferências (Mapa de Pontuação Individual v02, «Não Aplicável»). Tarefa transitada sem novo orçamento (ata, deliberação 15). Com A = 100%, o PEO do Executor é 0,00; os do Revisor e do Auditor ficam por apurar até esta checklist (ata, deliberação 5).	Conforme
7	Classificação do Executor sustentada	«Aceite sem correções obrigatórias» (Q = 100%), coerente com a ausência de defeitos na versão final e com os critérios CA 1 a CA 8 cumpridos segundo o relatório (secções 2 e 3). O defeito de mensagem 400 foi corrigido pelo próprio Executor antes do commit final revisto, pelo que a revisão não exigiu correções. O atraso é autónomo e não foi usado para reduzir Q.	Conforme
8	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	Revisão que cobre todos os critérios, distingue defeitos de melhorias, fundamenta a classificação do Executor, atribui os resultados de testes à PR (não à sua própria execução), usa os checks da pipeline como evidência objetiva e declara com transparência o desvio de processo. Lacunas: merge 12 segundos depois da aprovação, sem autorização do Auditor (O-01); sem registo das execuções do próprio Revisor nem da data das verificações (O-02, M4).	Revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%), com observações (O-01, O-02)
9	Nomenclatura e pasta	Relatório: m3-s05-i077-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf, em 02.04-revisoes (caminho indicado na ata, anexo 39). Esta checklist: m3-s05-i077-20261106-checklist-auditoria-v02.pdf, a arquivar em 02.05-auditorias-de-qualidade. A ata (anexo 40) ainda refere a checklist v01 da auditoria inicial e deve passar a referir a v02 (O-05). O título da Issue/PR difere do Backlog (O-06).	Conforme, com observações (O-05, O-06)

Decisão da auditoria inicial: REVISÃO CONFORME, SEM CORREÇÕES OBRIGATÓRIAS. O relatório de revisão v01 é aceite e a classificação do Executor (aceite sem correções obrigatórias, Q = 100%) está sustentada. Como a PR #211 já tinha sido aprovada e integrada pelo Revisor a 2026-10-28 18:12, antes do relatório e antes de qualquer autorização do Auditor, não há merge a autorizar: a AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO fica registada a posteriori e o desvio fica descrito no ponto 11 e em O-01. A auditoria anterior da I077, feita antes de existir o relatório de revisão (assinado a 2026-10-30), não sustenta nenhuma decisão e fica substituída por esta checklist.

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
10	Versão integrada = versão revista	O relatório (cabeçalho e Anexo A.2) e a ata identificam o mesmo commit final revisto, 7507577f, e a integração em develop como 65dab87 a 2026-10-28 18:12:10; a aprovação do Revisor incide sobre o commit final e o relatório declara que a versão integrada é a revista. Verificação do Auditor no repositório (2026-11-06): o head da PR #211 (refs/pull/211/head) continua a ser o commit revisto 7507577faf4b4c3c7eb96b03af96c0cee93665d5, pelo que não há commits depois da aprovação; o merge 65dab87 (squash, 2026-10-28 18:12:10, como no relatório) altera 17 ficheiros, como indicado no relatório, e os 17 têm o mesmo conteúdo (mesmo identificador de blob do git) em 65dab87 e em 7507577f.	Conforme
11	Aceitação pelo Revisor	PR #211 aprovada pelo Revisor (gdini5) a 2026-10-28 18:11:58 e integrada às 18:12:10, 12 segundos depois, antes do registo formal da revisão (2026-10-30) e de qualquer autorização do Auditor. O Regulamento da UC v19 (secção 16) só permite ao Revisor aceitar ou integrar depois da autorização do Auditor. O Revisor declara o desvio no relatório (secção 4 e verificação 12) e, segundo o relatório, o conteúdo integrado corresponde ao revisto. Ver O-01.	Desvio de processo do Revisor (O-01), sem efeito no resultado
12	Estado da tarefa	Em Auditoria de Qualidade (ata, deliberação 5). Concluída esta checklist e o ponto 10, o Auditor passa a I077 a «Pronta para Sprint Review» e o Secretário do Sprint 05 coloca-a em Done, como previsto na deliberação 5.	Por atualizar depois da assinatura

Decisão final: CONFIRMAÇÃO FINAL — a versão integrada em develop (commit 65dab87) é a versão revista (commit final 7507577f) e não há alterações posteriores por verificar; a I077 passa a «Pronta para Sprint Review» (hora conforme a assinatura digital).

3. Cobertura dos critérios de aceitação pelo relatório de revisão

N.º	Critério	Verificação e evidência	Resultado
CA1	EP-031 cria o registo clínico	Verificações 2 e 3: POST /registos-clinicos com política Veterinário, 201 com Location; o serviço grava notas, diagnóstico, tratamentos e prescrições sem alterar o estado da marcação.	Coberto; cumpre segundo o relatório
CA2	EP-032 atualiza o registo clínico	Verificação 5: PUT /registos-clinicos/{id} substitui o conteúdo clínico, atualiza as listas e regista atualizadoEm e atualizadoPor; 400, 404 e 403 cobertos.	Coberto; cumpre segundo o relatório
CA3	Validações com resposta 400	Verificação 3: o ValidadorRegistoClinico exige consultaId e pelo menos um elemento clínico; tratamento ou prescrição incompletos e duracaoDias inválida devolvem 400; IT-EP031-02 a 04 e UT-F004 cobrem as regras.	Coberto; cumpre segundo o relatório
CA4	Unicidade e estados inválidos	Verificação 4: consulta com registo devolve 409; Pendente e Cancelada devolvem 422; o índice único protege a concorrência (5 pedidos simultâneos: um 201 e quatro 409).	Coberto; cumpre segundo o relatório
CA5	Associação à consulta e ao paciente preservada	Verificação 6: o RegistosClinicosService não altera o MarcacaoId; IT-EP032-01 envia um consultaId diferente e confirma que a consulta de origem fica inalterada.	Coberto; cumpre segundo o relatório
CA6 / CA7	Autorização e formato de erros	Verificação 7: só o Veterinário entra no controlador; outro Veterinário recebe 403 em recurso alheio; Rececionista, Auxiliar, Administrador e Cliente recebem 403 e sem token 401; AssertErroAsync valida code, message e detail.	Coberto; cumpre segundo o relatório
CA8	Verificação manual do Executor	Verificação 11 e Anexo A.1: 15 pedidos Swagger cobrem sucesso e os códigos 400/401/403/404/409/422; PDF m3-s04-i077-verificacao-manual-ep031-ep032.pdf anexado; defeito da mensagem 400 corrigido (35d0b01) e protegido por testes antes do SHA final.	Coberto; cumpre segundo o relatório
—	Atomicidade, testes e pipeline (sem CA numerado no relatório)	Verificações 8 a 10: transação relacional em EP-031, com IT-EP031-09 a confirmar que os pedidos 400/404/409/422 não deixam dados parciais; 402 testes unitários e 21 de integração (suite completa: 154), 0 falhados, segundo a PR; todos os checks do commit final com success.	Coberto; resultados de testes declarados na PR (O-02)

4. Não conformidades e observações

Ref.	Assunto	Descrição e ação	Estado
O-01	Merge 12 segundos depois da aprovação, sem autorização	A PR #211 foi aprovada às 18:11:58 e integrada às 18:12:10 pelo Revisor, antes do registo formal da revisão e da autorização do Auditor (Regulamento da UC v19, secção 16). O intervalo de 12 segundos não deixa margem para qualquer verificação entre a aprovação e o merge. O Revisor regista o desvio no relatório e, segundo este, o conteúdo integrado corresponde ao revisto. Não altera a classificação do Executor (Q = 100%) nem a verificação do artefacto; fica registado para conhecimento do grupo e do docente. Nas próximas tarefas, o merge só depois da AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO escrita do Auditor.	Não conformidade de processo (sem efeito no produto)
O-02	Verificações do Revisor sem registo próprio	O relatório não regista os comandos, as execuções nem as contagens de testes feitos pelo Revisor, nem indica quando as verificações foram feitas; os resultados (402	Observação — aplicar a M4 nas próximas revisões

Ref.	Assunto	Descrição e ação	Estado
		unitários, 21 de integração, suite completa 154) são os declarados na PR. A evidência objetiva é a pipeline do commit final, concluída com success. A melhoria M4 reconhece a falta. Por isso o Auditor não pode confirmar a reprodução independente dos resultados. Não altera a classificação, porque os critérios estão cobertos com testes identificados (IT-EP031-01 a 09, IT-EP032-01 a 05) e evidência manual anexada.	
O-03	Entrega do relatório de revisão	Aprovação e integração a 2026-10-28 18:12 e relatório assinado a 2026-10-30 22:25:40 (cerca de 52 h depois). Entregue antes do instante-limite de 2026-11-02 17:30 (24 h antes do Sprint Review do Sprint 05); a deliberação 4 do Sprint Review decidiu que não há atraso imputável a Revisores (A = 0%).	Observação (sem atraso imputável)
O-04	Conclusão da auditoria pelo Auditor	A auditoria inicial devia estar concluída até 2026-11-03 01:30 (deliberação 4) e as auditorias em falta até 2026-11-06 14:00 (deliberação 5). Esta checklist é concluída a 2026-11-06, depois das 14:00 (hora conforme a assinatura digital), com o relatório de revisão disponível desde 2026-10-30 22:25. O atraso do Auditor fica registado para decisão do grupo ou do docente; a ata e o Mapa indicam, para esta linha, «sem atraso imputável ao Auditor» com base na deliberação 4.	Atraso do Auditor registado
O-05	Referência da ata à checklist	O anexo 40 da ata refere m3-s05-i077-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf como checklist da auditoria inicial. Depois de assinada, a versão a referir é m3-s05-i077-20261106-checklist-auditoria-v02.pdf (esta). Pedir ao Secretário do Sprint 05 a atualização da referência.	A corrigir pelo Secretário
O-06	Título da Issue e da PR diferente do Backlog	O relatório, a PR e o ramo usam «Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032)», enquanto a ata e o Mapa usam «Implementar registo e atualização da informação clínica (RF030–RF034)». Não afeta o conteúdo revisto; convém uniformizar o título da Issue #88 com o do Backlog.	Melhoria documental (não obrigatória)
O-07	Melhorias M1 a M4 do relatório	Melhorias não obrigatórias, sem penalização do Executor, com seguimento indicado no relatório: M1 campos de Revisor e Auditor no corpo da PR; M2 documentar na API que EP-032 substitui as listas por completo; M3 manter o teste de cinco criações simultâneas como regressão obrigatória; M4 registar na PR os comandos e resultados do Revisor. M4 liga-se a O-02.	Melhorias (não obrigatórias)

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	2026-11-06 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.11.06 18:03:39+00'00'