BACKLOG DE PROJETO

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO									ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO								CONTROLO E DECISÃO					
Issue	Tarefa	Descrição	Objetivo	Tipo	Resultado esperado	Prioridade	Milestone de Entrega prevista	Sprint previsional	Orçamento da tarefa	Pontos do Executor	Pontos do Revisor	Pontos do Auditor	Critérios de aceitação	Evidências do Executor	Verificações do Revisor	Checklist do Auditor	Dependências	Definition of Done aplicável	Normas, modelos e referências	Pasta de destino	Definition of Ready confirmada	Estado	Decisão do Backlog Refinement	Data de decisão	Ata da decisão	Histórico e observações
I001	Elaborar Proposta de Sistema	Preparar a Proposta de Sistema do projeto Gestão de Clínica Veterinária, identificando problema, utilizadores, atores e funcionalidades principais.	Definir formalmente o sistema a desenvolver e estabelecer a base para a Declaração de Âmbito e restantes artefactos técnicos.	Documentação	m1-proposta-sistema-v03.pdf	1 — Crítica	m1	S01	50	30	15	5	Documento segue o template oficial; identifica sistema, atores e funcionalidades F001 e seguintes; inclui declaração de originalidade; conteúdo coerente e pronto para homologação.	m1-proposta-sistema-v03.pdf; versões de trabalho; histórico de alterações e evidência de submissão para homologação.	Verificar utilização do template, completude, coerência das funcionalidades, originalidade, nomenclatura, versão e consistência com o tema aprovado.	Confirmar que a revisão foi realizada, que a versão final corresponde à evidência, que o ficheiro está na pasta correta e que não existem campos obrigatórios em falta.	Tema do projeto discutido com o docente.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da Proposta de Sistema.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.01-proposta-de-sistema-e-declaracao-de-ambito	Sim	Done	Aprovada como Ready	2026-09-18	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement/01.03.02.02-ata/m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I002	Elaborar Declaração de Âmbito	Preparar a Declaração de Âmbito mantendo as funcionalidades da Proposta de Sistema e definindo o trabalho previsto no backend, frontend web e frontend mobile, exclusões e limites.	Delimitar de forma verificável o âmbito do projeto e impedir divergências sobre o que deverá ser implementado nas milestones seguintes.	Documentação	m1-declaracao-ambito-v03.pdf	1 — Crítica	m1	S01	50	30	15	5	Mantém todas as funcionalidades da PS pela mesma ordem; identifica backend, web e mobile; explicita elementos fora do âmbito e respetivas justificações; é coerente com a PS.	m1-declaracao-ambito-v03.pdf; versões de trabalho; comparação com a PS; evidência de submissão para homologação.	Comparar funcionalidade a funcionalidade com a PS; verificar limites, exclusões, coerência entre componentes, nomenclatura e completude.	Confirmar cobertura da revisão, correspondência PS—DA; versão final, pasta de destino e inexistência de alterações não revistas.	I001 — Proposta de Sistema.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da Declaração de Âmbito; Proposta de Sistema.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.01-proposta-de-sistema-e-declaracao-de-ambito	Sim	Done	Aprovada como Ready	2026-09-18	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reuniones-de-grupo/01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement/01.03.02.02-atas/m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I003	Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA)	Preencher e manter a CCA cumulativa com os compromissos técnicos e de qualidade do produto assumidos pelo grupo, respetivas milestones, justificações, pastas e estado.	Formalizar e controlar os artefactos que o grupo se compromete a entregar ao longo do projeto.	Qualidade de processo	m1-checklist-controlo-artefactos-v03.xlsx e m1-checklist-controlo-artefactos-v03.pdf	1 — Crítica	m1	S01	30	18	9	3	CCA contém os compromissos aprovados; códigos, milestones, justificações e pastas são coerentes; versão editável e PDF congelado correspondem entre si.	m1-checklist-controlo-artefactos-v03.xlsx; m1-checklist-controlo-artefactos-v03.pdf. histórico de alterações.	Confirmar versões referidas no pedido e na resposta, destinatários/CC, existência de homologação expressa e correspondência com os ficheiros finais.	Confirmar autenticidade e legibilidade da evidência, correspondência das versões e arquivo no caminho regulamentar.	I001; I002; I003.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da CCA; PS e DA.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.03-checklist-de-controlo-de-artefactos	Sim	Done	Aprovada como Ready	2026-09-18	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reuniones-de-grupo/01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement/01.03.02.02-atas/m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I004	Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA	Submeter as versões identificadas da PS, DA e CCA ao docente, obter a homologação expressa por e-mail e preservar a evidência em PDF.	Garantir a validação formal do volume de trabalho e conservar a evidência obrigatória da homologação.	Administração ou logística	m1-resposta-email-homologacao-ps-da-cca-v04.pdf	1 — Crítica	m1	S01	10	6	3	1	Pedido identifica inequivocamente as versões de PS, DA e CCA; todos os elementos estão em CC; existe resposta expressa de homologação; e-mail é preservado em PDF.	E-mail enviado com versões identificadas; resposta de homologação; m1-resposta-email-homologacao-ps-da-cca-v04.pdf	Confirmar versões referidas no pedido e na resposta, destinatários/CC, existência de homologação expressa e correspondência com os ficheiros finais.	Confirmar autenticidade e legibilidade da evidência, correspondência das versões e arquivo no caminho regulamentar.	I001; I002; I003.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19 — homologação obrigatória da PS, DA e CCA.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.02-homologacao-ps-da-cca	Sim	Done	Aprovada como Ready	2026-09-18	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reuniones-de-grupo/01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement/01.03.02.02-atas/m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I012	Especificação de Requisitos	Elaborar a especificação dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema de Gestão de Clínica Veterinária, derivados da Proposta de Sistema e da Declaração de Âmbito homologadas, identificando cada requisito de forma única e verificável.	Definir formalmente o comportamento, regras, restrições e características de qualidade do sistema, constituindo a base para os casos de uso, arquitetura, modelos, implementação e testes.	Requisitos	m2-especificacao-requisitos-v01.md	1 — Crítica	m2	S02	50	30	15	5	Todos os requisitos abrangidos pela PS e DA estão especificados; cada requisito possui identificador único, título e redação verificável; requisitos funcionais e não funcionais estão distinguidos; não existem requisitos contraditórios com o âmbito homologado; os requisitos cumprem os critérios de qualidade definidos pelo G08 e permitem rastreabilidade posterior na RTM.	m2-especificacao-requisitos-v01.md; histórico de versões/commits; identificação das fontes PS e DA; versão final arquivada na pasta prevista.	Comparar os requisitos com a PS e DA; verificar cobertura das funcionalidades e restrições; confirmar IDs únicos, clareza, completude, consistência, singularidade, verificabilidade e ausência de requisitos fora do âmbito.	Confirmar independência dos papéis; verificar que a revisão cobre os critérios definidos; confirmar que eventuais defeitos foram tratados; verificar versão final, nomenclatura, rastreabilidade e localização do ficheiro.	I001 — Proposta de Sistema; I002 — Declaração de Âmbito; I009 — Critérios de Qualidade dos Requisitos.	DoD G08 v01: resultado acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências produzidas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação posterior no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; Proposta de Sistema v03; Declaração de Âmbito v03; Critérios de Qualidade dos Requisitos v01; Definition of Ready v01; Definition of Done v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm	Sim	Done	Aprovada como Ready	2026-10-01	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reuniones-de-grupo/01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement/01.03.02.02-atas/m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement. 2026-10-19 18:56 — Atualização do registo: aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-01 (ata m2-e02-backlog-refinement-ata-v01, secção 4) e passou a Done no Sprint Review de 2026-10-08 (ata m2-e02-20261008-sprint-review-ata-v01, secção 5.6). A entrada de 2026-10-06 sobre aguardar análise fica ultrapassada.
I013	Checklist de Aprovação dos Requisitos	Preencher a Checklist de Aprovação dos Requisitos utilizando o template oficial, avaliando individualmente todos os requisitos funcionais e não funcionais especificados face aos critérios de qualidade definidos pelo Grupo G08.	Demonstrar de forma objetiva e rastreável que cada requisito foi verificado e aprovado segundo os critérios de qualidade definidos pelo grupo.	Qualidade de produto	m2-checklist-aprovacao-requisitos-v01.xlsx	1 — Crítica	m2	S02	30	18	9	3	É utilizado o template oficial; existe uma linha por cada requisito da Especificação de Requisitos; cada linha contém o ID a o título correspondentes; existe uma coluna independente por cada critério de qualidade definido pelo grupo; cada critério contém exclusivamente "Cumpre", "Não cumpre" ou "Não aplicável"; em caso de não cumprimento ou não aplicável deve indicar-se a causa; o "Resultado Final" contém exclusivamente "Aprovado" ou "Não aprovado"; todos os requisitos classificados como aprovados possuem Resultado Final "Aprovado".	m2-checklist-aprovacao-requisitos-v01.xlsx preenchida; Especificação de Requisitos utilizada como fonte; m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md; histórico de alterações da checklist.	Confirmar correspondência entre todas as linhas da checklist e os requisitos da Especificação de Requisitos; verificar aplicação dos 11 critérios de qualidade; confirmar que "Não cumpre" e "Não aplicável" possuem justificação objetiva; verificar coerência do Resultado Final de cada requisito.	Confirmar que todos os requisitos foram abrangidos; verificar independência e completude da revisão; confirmar utilização correta do template e dos valores permitidos; verificar correspondência entre requisito, critérios e Resultado Final; confirmar versão, nomenclatura e pasta de destino.	I009 — Critérios de Qualidade dos Requisitos; I012 — Especificação de Requisitos.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md; m2-especificacao-requisitos-v01.md; template oficial da Checklist de Aprovação dos Requisitos; Plano de Qualidade do Processo G08; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-requisitos-e-rtm	Sim	Done	Aprovada como Ready	2026-10-01	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reuniones-de-grupo/01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement/01.03.02.02-atas/m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement. 2026-10-19 18:56 — Atualização do registo: aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-01 (ata m2-e02-backlog-refinement-ata-v01, secção 4) e passou a Done no Sprint Review de 2026-10-08 (ata m2-e02-20261008-sprint-review-ata-v01, secção 5.6). A entrada de 2026-10-06 sobre aguardar análise fica ultrapassada.
I025	Desenvolver Backend	Contentor do desenvolvimento da API REST do sistema (ASP.NET Core em .NET 8, Entity Framework Core e SQL Server). Agrupa a base técnica da solução e a implementação das 51 operações EP-001 a EP-051 da Documentação de API, organizadas por área funcional (dashboard, clínica, clientes, pacientes, marcações, agenda, registo clínico, histórico, contas, vacinação e internamentos). Os testes via Collection Postman, e pipeline e a documentação têm tarefas próprias.	Disponibilizar um backend funcional e documentado, que cubra o âmbito aprovado para a M3 e sirva de base aos frontends da M4.	Desenvolvimento	Código-fonte do backend, versionado no repositório do projeto, com todos os endpoints do âmbito implementados e executáveis, arquivado em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01.	1 — Crítica	m3	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	I012, I015, I016, I018, I019 e I020. Articulação com I026.	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.12-backend/m3-v01); Documentação de API m2 (I018).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01	Não	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I058, I059, I063, I064, I065, I066, I067, I068, I069, I070, I071, I072, I073, I074, I075, I076, I077, I078, I079, I080, I081, I082, I083, I084, I085. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a divisão e as decisões estão por ratificar. 2026-10-19 18:56 — Remissão a data e a ata de decisão: esta issue-contentor não recebeu decisão de Ready no Backlog Refinement de 2026-10-12, por não ser executada diretamente; a v01 citava um nome de ata inexistente (m3-20261012-...). A divisão desta issue em tarefas executáveis foi aprovada no Backlog Refinement de 2026-10-12 (ata m3-a03-20261012-backlog-refinement-ata-v01, secção 6, deliberação 2).
I026	Implementar Scripts de Bases de Dados	Contentor dos scripts SQL Server necessários para criar, popular, migrar e repor a base de dados clínica-veterinaria a partir do Modelo de Dados (I016): esquema, dados iniciais e migrações com reposição para ambientes individuais.	Garantir que qualquer elemento do grupo consegue criar uma instância completa e isolada da base de dados, como exige o ambiente individual de defesa.	Desenvolvimento	Scripts SQL e migrações organizados e versionados em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01.	1 — Crítica	m3	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	I016 e I019. Articulação com I025.	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.13) e secção 20.2; Modelo de Dados m2 (I016).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01	Não	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I060, I061, I062. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a divisão e as decisões estão por ratificar. 2026-10-19 18:56 — Remissão a data e a ata de decisão: esta issue-contentor não recebeu decisão de Ready no Backlog Refinement de 2026-10-12, por não ser executada diretamente; a v01 citava um nome de ata inexistente (m3-20261012-...). A divisão desta issue em tarefas executáveis foi aprovada no Backlog Refinement de 2026-10-12 (ata m3-a03-20261012-backlog-refinement-ata-v01, secção 6, deliberação 2).
I031	Implementar e Executar Testes de Integração do Backend	Contentor da infraestrutura e da implementação automática dos testes de integração (API, autorização e base de dados reais de teste), por área funcional, e da execução com registo formal dos resultados, conforme a Especificação de Testes de Integração (I030).	Comprovar de forma automática que os componentes funcionam em conjunto, incluindo autorização por perfil e concorrência.	Teste	Código dos testes de integração no projeto de testes do backend (04.13-backend/m3-v01) e m3-resultados-testes-integracao-backend-v01.pdf.	1 — Crítica	m3	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	I025, I026 e I030.	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.03-testes-de-integracao); Especificação de Testes de Integração (I030).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.03-testes-de-integracao	Não	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I091, I092, I093, I094, I095, I096, I097. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a divisão e as decisões estão por ratificar. 2026-10-19 18:56 — Remissão a data e a ata de decisão: esta issue-contentor não recebeu decisão de Ready no Backlog Refinement de 2026-10-12, por não ser executada diretamente; a v01 citava um nome de ata inexistente (m3-20261012-...). A divisão desta issue em tarefas executáveis foi aprovada no Backlog Refinement de 2026-10-12 (ata m3-a03-20261012-backlog-refinement-ata-v01, secção 6, deliberação 2).
I035	Implementar a pipeline CI/CD do backend	Contentor da integração e entrega contínuas do backend: compilação e testes automáticos, análise estática, cobertura, quality gates e disponibilização do backend em ambiente de avaliação. A pipeline tem de bloquear a integração quando um teste, uma etapa ou um limite de qualidade falha.	Garantir que cada alteração é verificada automaticamente e que a entrega só avança com qualidade comprovada.	DevOps / CI/CD	Ficheiros de configuração da pipeline integrados no repositório e arquivados em 04.16-ci-cd/m3-v01, com pipeline funcional na plataforma adotada.	1 — Crítica	m3	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	I019 e estrutura do projeto (I025), com integração progressiva dos testes (I029 e I031) e da análise estática (I034).	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.16-ci-cd) e secção 17 (qualidade de processo e de produto).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m3-v01	Não	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I122, I123, I124. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a divisão e as decisões estão por ratificar. 2026-10-19 18:56 — Remissão a data e a ata de decisão: esta issue-contentor não recebeu decisão de Ready no Backlog Refinement de 2026-10-12, por não ser executada diretamente; a v01 citava um nome de ata inexistente (m3-20261012-...). A divisão desta issue em tarefas executáveis foi aprovada no Backlog Refinement de 2026-10-12 (ata m3-a03-20261012-backlog-refinement-ata-v01, secção 6, deliberação 2).
I040	Desenvolver Frontend Web	Contentor do desenvolvimento da aplicação web (React com TypeScript) para os perfis internos da clínica — Administrador, Rececionista, Veterinário e Auxiliar Veterinário — que consome a API do backend. As tarefas filhas dividem-se por área funcional: base técnica, autenticação, funcionários, clínica, clientes, pacientes, marcações, agenda, registo clínico, histórico, contas, vacinação e internamentos.	Disponibilizar o frontend web funcional e integrado com o backend para o âmbito aprovado.	Desenvolvimento	Código-fonte do frontend web, integrado com o backend e executável, arquivado em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01.	1 — Crítica	m4	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	I012, I015, I017, I021 e o backend entregue na M3 (I025).	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.14-frontend-web/m4-v01); Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Web (I021).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01	Não	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I107, I108, I109, I110, I111, I112, I113, I114, I115, I116, I117, I118, I119. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a divisão e as decisões estão por ratificar.
I041	Desenvolver Frontend Mobile	Contentor do desenvolvimento da aplicação móvel (Flutter, Android) para o perfil Cliente: autenticação, animais, boletim de vacinação, marcações futuras e histórico, e despesas, todas apenas de consulta, que consome a API do backend.	Disponibilizar a aplicação móvel funcional e integrada com o backend para o âmbito aprovado.	Desenvolvimento	Código-fonte do frontend mobile, integrado com o backend e executável, arquivado em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01.	1 — Crítica	m4	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	I012, I015, I017, I022 e o backend entregue na M3 (I025).	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.15-frontend-mobile/m4-v01); Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Mobile (I022).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01	Não	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I120, I121, I122, I123, I124. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a divisão e as decisões estão por ratificar.

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO									ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO							CONTROLO E DECISÃO				
Issue	Tarefa	Descrição	Objetivo	Tipo	Resultado esperado	Prioridade	Milestone de Entrega prevista	Sprint previsional	Orçamento da tarefa	Pontos do Executor	Pontos do Revisor	Pontos do Auditor	Critérios de aceitação	Evidências do Executor	Verificações do Revisor	Checklist do Auditor	Dependências	Definition of Done aplicável	Normas, modelos e referências	Passa de destino	Definition of Ready confirmada	Estado	Decisão do Backlog Refinement	Data da decisão	Ata de decisão	Histórico e observações
I042	Integrar Frontends com Backend	Contentor da validação integrada dos frontends web e mobile com o backend em ambiente real: configuração de URLs e CORS, fluxos completos entre ecrãs, tratamento coerente dos erros da API, expiração de sessão e correção dos defeitos de integração encontrados. Cada ecrã já consome a API na sua tarefa; estas tarefas validam os fluxos completos.	Garantir que os frontends funcionam de ponta a ponta com o backend, como exige a entrega da M4.	Desenvolvimento	Fluxos web e mobile validados contra o backend, defeitos de integração corrigidos ou registados e evidência de execução.	1 — Crítica	m4	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; verde final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (D4.14 e s D4.15: frontends integrados com o backend).	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01	Não	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I125, I126, I127. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a dividir e as decisões estão por ratificar.
I052	Atualizar Pipeline CI/CD para sistema completo	Contentor da evolução da pipeline do backend para o sistema completo: integração das etapas de compilação, análise estática e testes dos frontends web e mobile, quality gates adicionais e atualização da descrição da pipeline.	Garantir que backend, frontend web e frontend mobile são verificados automaticamente em cada alteração.	DevOps / CI/CD	Configuração atualizada da pipeline arquivada em 04.16-ci-cd/m4-v02 e m4-descricao-pipeline-ci-cd-v02.md.	1 — Crítica	m4	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; verde final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (D4.16-ci-cd/m4-v02) e secção 17.	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m4-v02	Não	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I142, I143, I144. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a dividir e as decisões estão por ratificar.
I058	Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API	Criar a solução .NET 8 com os projetos Api, Application, Domain e Infrastructure e os projetos de teste xUnit correspondentes, conforme a Arquitetura e Organização da Arquitetura (D19) e o Modelo de Classes do Backend (I020). Configurar injeção de dependências, configuração por ambiente (ficheiro e variáveis de ambiente), SwaggerOpenAPI com esquema Bearer, CORS para o frontend web, registo de logs e um middleware único de tratamento de erros que converte exceções de validação, autenticação, autorização, recurso inexistente, conflito e regra de negócio nos códigos 400, 401, 403, 404, 409 e 422 do contrato. Não inclui endpoints de negócio nem acesso a dados.	Dar à equipa uma base reproduzível e comum, para que as restantes tarefas do backend avancem em paralelo, sem conflitos de estrutura nem respostas de erro inconsistentes.	Desenvolvimento	Solução .NET 8 compilável e executável, com middleware de erros e Swagger a funcionar e README técnico do projeto, no repositório do backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	1 — Crítica	m3	S03	50	30	15	5	1. `dotnet build` e `dotnet test` terminam sem erros num clone limpo com SDK .NET 8; os projetos de teste existem e executam (ainda sem casos de negócio). 2. A estrutura de projetos e dependências cumpre ID19/I020: o projeto Domain não referencia nenhum outro projeto e a Api só depende de Application e Infrastructure. 3. A cadeia de ligação, a chave JWT, a validade do token (8 h) e o CORS são lidos de ficheiro por ambiente e de variáveis de ambiente; não há segredos versionados e existe um ficheiro de exemplo sem valores reais. 4. O middleware único de tratamento de erros converte cada tipo de exceção (validação, autenticação, autorização, recurso inexistente, conflito e regra de negócio) na resposta de erro do contrato, com o formato {codigo, mensagem, detalhes} e sem fugas de stack trace. 5. O SwaggerOpenAPI está disponível em ambiente de desenvolvimento com autorização Bearer configurada. 6. Os logs registam pedido, resultado e erros sem escrever palavras-passe nem tokens. 7. O README explica pré-requisitos, como compilar, configurar e arrancar a API localmente.	1. Merge Request com a solução e o README técnico. 2. Registo da execução de `dotnet build` e `dotnet test` limpos. 3. Exemplos de respostas de erro para cada código tratado. 4. Lista das variáveis de configuração necessárias.	1. Clonar o repositório, compilar e arrancar a API num ambiente limpo, seguindo apenas o README. 2. Verificar as referências entre projetos e confirmar que Domain não depende de Infrastructure. 3. Pesquisar no histórico Git a presença de segredos (cadeias de ligação, chaves). 4. Provocar cada tipo de erro e confirmar formato e código HTTP; confirmar que os logs não expõem dados sensíveis.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos fés papéis, relatório de revisão G2.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, verde final e pasta. Confirmar que a estrutura criada corresponde à arquitetura aprovada e que o README permite reproduzir o arranque sem ajuda do Executor.	I019 — Documentação da Arquitetura; I020 — Modelo de Classes - Backend; I016 — Documentação da API.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; verde final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação da Arquitetura m2 (I019); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da API (I016); documentação oficial ASP.NET Core 8; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (D4.12).	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01	Sim	Done	Aprovada como Ready	2026-10-12	(projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da issue original B25 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar. 2026-10-19 18:56 — Reconciliação documental para a versão de trabalho v02 (a apreciar no Backlog Refinement de 2026-10-19; os PDFs já assinados não são alterados). O orçamento 50/30/15/5 e a decisão «Aprovada como Ready» foram aprovados no Backlog Refinement de 2026-10-12 (ata m3-m03-20261012-backlog-refinement-ata-v01, secção 4), que a vir ainda regista como «Não analisada» / «Por ratificar». Executada no Sprint 03. PR #150 (commit c923cd5 em develop); promovida para main pela PR #155, commit 6802187). Revisão e auditoria concluídas em 2026-10-17 (relatório de revisão e checklist de auditoria da I058), o Sprint Review de 2026-10-17 (ata m3-s03-20261017-sprint-review-ata-v01) aprovou a passagem a Done. Estado atualizado de Pendente para Done.
I059	Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core	Implementar o DbContext, as entidades e os mapeamentos (Fluent API) para todas as tabelas do Modelo de Dados da base clínica-veterinária (I016) em SQL Server, com índices únicos (e-mail dos utilizadores, NIF e e-mail dos clientes), relações e restrições de integridade, enumerações guardadas como texto e propriedades de auditoria. Configurar também as entidades de marcação e de internamento. Disponibilizar na camada Infrastructure os repositórios ou consultas encapsuladas usados pelos serviços. Não implementa regras de negócio nem endpoints.	Permitir que os serviços da API guardem e consultem dados de forma consistente com o modelo aprovado e que as operações concorrentes (marcações e alojamentos) possam ser protegidas.	Desenvolvimento	Camada Infrastructure com DbContext, entidades e mapeamentos coerentes com o esquema criado pelos scripts SQL, no repositório do backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	1 — Crítica	m3	S04	50	30	15	5	1. Todas as tabelas e colunas do Modelo de Dados (I016) têm entidade e mapeamento; nomes, tipos, comprimentos e obrigatoriedade coincidem com o esquema dos scripts (I060). 2. Os índices únicos de e-mail (utilizadores), NIF e e-mail (clientes) estão mapeados e violam-se com erro tratável. 3. As entidades Consulta e Internamento/Alojamento usam rowversion e a deteção de conflito lança exceção própria. 4. Um teste de integração aplica as migrações a uma base descartável e o modelo EF não tem diferenças face ao esquema criado pelos scripts numa base vazia. 5. Os acessos a dados usam consultas parametrizadas e não existe SQL concatenado com valores de entrada. 6. A migração inicial ou o mecanismo de criação a partir do modelo executa sem erros em SQL Server.	1. Merge Request com entidades, mapeamentos e repositórios. 2. Resultado da comparação modelo EF <-> esquema (ou lista de diferenças e decisão). 3. Registo da criação da base de dados numa instância vazia.	1. Criar uma base vazia com os scripts, arrancar a aplicação e confirmar que as consultas básicas funcionam. 2. Confert, por amostragem, 3 tabelas com maior número de relações contra o Modelo de Dados. 3. Verificar índices únicos e conversão com dados de teste. 4. Procurar SQL construído por concatenação.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos fés papéis, relatório de revisão G2.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, verde final e pasta. Confirmar que o mapeamento não altera o Modelo de Dados aprovado sem decisão registada e que as dependências com I060 estão cumpridas.	I058 — Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API; I060 — Escrever o script de criação do esquema da base de dados; I016 — Modelo de Dados (Base de dados clínica-veterinária); I020 — Modelo de Classes - Backend.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; verde final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Modelo de Dados m2 (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); documentação oficial do Entity Framework Core 8; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (D4.12).	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Sim	Pendente	Aprovada como Ready	2026-10-19	(projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reuniones-de-grupo/m3-20261019-ata-backlog-refinement-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da issue original B25 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar. 2026-10-21 22:35 — Registada neste ficheiro editável a decisão do Backlog Refinement de 2026-10-19 (Aprovada como Ready; DoR = Sim), conforme a ata m3-20261019-ata-backlog-refinement-v01, secção 4 e deliberação 3. Sem alteração aos restantes campos.
I060	Escrever o script de criação do esquema da base de dados	Escrever o script T-SQL de criação da base de dados clínica-veterinaria a partir do Modelo de Dados (I016): tabelas, chaves primárias e estrangeiras, tipos, restrições CHECK e UNIQUE, valores por omissão e índices de pesquisa (clientes, animais, consultas por veterinário e data, contas por cliente). O script deve ser reexecutável (verifica a existência antes de criar) e dividido em ficheiros numerados por ordem de execução.	Obter um esquema físico fiel ao modelo aprovado, criado de forma automática e repetível, que sirva de referência à persistência EF Core e aos ambientes individuais.	Desenvolvimento	Scripts SQL numerados de criação do esquema em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01/, executáveis numa instância SQL Server vazia.	1 — Crítica	m3	S03	50	30	15	5	1. Os scripts correm do início ao fim numa instância SQL Server vazia, sem erros, por ordem numérica. 2. Todas as tabelas, colunas, chaves, relações e cardinalidades do Modelo de Dados (I016) estão criadas e coincidem em nomes e tipos. 3. Existem restrições ÚNIQUE para e-mail de utilizador, NIF e e-mail de cliente e restrições CHECK para datas (peso, valores monetários, intervalo em dias). 4. Os scripts são reexecutáveis: uma segunda execução não falha nem duplica objetos. 5. Cada ficheiro tem cabeçalho com finalidade, ordem de execução e pré-requisitos; não há dados pessoais reais nem palavras-passe.	1. Ficheiros SQL no repositório (e na pasta de scripts). 2. Registo da execução numa base vazia e numa segunda execução. 3. Quadro de correspondência tabela do modelo <-> tabela criada.	1. Executar os scripts numa instância limpa, duas vezes, e comparar objetos criados com o Modelo de Dados. 2. Confirmar chaves estrangeiras, ÚNIQUE e CHECK com inserções válidas e inválidas. 3. Verificar que não há dados reais nem segredos nos scripts.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos fés papéis, relatório de revisão G2.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, verde final e pasta. Confirmar que a ordem dos ficheiros permite execução automática pela pipeline.	I016 — Modelo de Dados (Base de dados clínica-veterinária); I019 — Documentação da Arquitetura.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; verde final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Modelo de Dados m2 (I016); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (D4.13-scripts-de-base-de-dados).	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01	Sim	Pendente	Aprovada como Ready	2026-10-12	(projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reuniones-de-grupo/m3-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da issue original I026 «Implementar Scripts de Bases de Dados». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar. 2026-10-19 18:56 — Reconciliação documental para a versão de trabalho v02 (a apreciar no Backlog Refinement de 2026-10-19; os PDFs já assinados não são alterados). O orçamento 50/30/15/5 e a decisão «Aprovada como Ready» foram aprovados no Backlog Refinement de 2026-10-12 (ata m3-m03-20261012-backlog-refinement-ata-v01, secção 4), que a vir ainda regista como «Não analisada» / «Por ratificar». Executada no Sprint 03. PR #152 (commit 2329042; main f500c52) e evidências de execução na PR #153 (commit 1a43c22; main 0525f66). Revisão e auditoria concluídas em 2026-10-17 (relatório de revisão e checklist de auditoria da I060) o Sprint Review de 2026-10-17 (ata m3-s03-20261017-sprint-review-ata-v01) aprovou a passagem a Done. Estado atualizado de Pendente para Done.
I061	Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração	Escrever os scripts de dados iniciais necessários ao funcionamento e à avaliação do sistema: perfis, conta inicial do Administrador, horário de funcionamento por omissão, alojamentos de internamento, um conjunto reduzido de contas de teste por perfil (Rececionista, Veterinário, Auxiliar Veterinário e Cliente) e dados de apoio (Clientes, Animais, marcações e registos de demonstração coerentes entre si). As palavras-passe são guardadas já com hash e as contas de teste são temporárias e documentadas para a avaliação.	Permitir arrancar o sistema com dados mínimos fiáveis e testar manual e automaticamente todas as funcionalidades sem depender de dados criados à mão.	Desenvolvimento	Scripts SQL de dados iniciais e de demonstração em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01, executáveis a seguir ao esquema.	1 — Crítica	m3	S04	30	18	9	3	1. Os scripts executam sem erros depois dos de criação do esquema e podem ser executados novamente sem duplicar dados. 2. Existe pelo menos uma conta de cada perfil, uma conta bloqueada e um Auxiliar Veterinário com podeRegistarApoio ativo e outro sem essa autorização. 3. Os dados de demonstração incluem clientes com mais de um animal, marcações em estados diferentes, um registo clínico, um alojamento com pelo menos uma vacinação e internamento com e sem alojamento. 4. As palavras-passe estão guardadas com o mesmo algoritmo de hash usado pela API; as credenciais de teste constam do ficheiro de entrega da avaliação e não de contas pessoais. 5. Existem alojamentos suficientes para os testes de ocupação e de troca de alojamento.	1. Ficheiros SQL no repositório. 2. Registo da execução sobre o esquema novo. 3. Lista das contas de teste e dos dados de demonstração criados (sem palavras-passe em claro no repositório).	1. Correr esquema + dados iniciais e iniciar sessão com cada conta de teste na API. 2. Confirmar a coerência referencial e a cobertura dos cenários listados. 3. Verificar que não existem dados pessoais reais.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos fés papéis, relatório de revisão G2.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, verde final e pasta. Confirmar que a ficheiro dos dados (todos ficticios), a existência de contas de avaliação limitadas e que as credenciais ficam apenas no ficheiro apropriado.	I060 — Escrever o script de criação do esquema da base de dados; I059 — Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; verde final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Modelo de Dados m2 (I016); Especificação de Requisitos m2 (D12); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (D4.13: credenciais de avaliação em 00-indice-e-submissao).	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01	Sim	Pendente	Aprovada como Ready	2026-10-19	(projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reuniones-de-grupo/m3-20261019-ata-backlog-refinement-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da issue original I026 «Implementar Scripts de Bases de Dados». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar. 2026-10-21 22:35 — Registada neste ficheiro editável a decisão do Backlog Refinement de 2026-10-19 (Aprovada como Ready; DoR = Sim), conforme a ata m3-20261019-ata-backlog-refinement-v01, secção 4 e deliberação 3. Sem alteração aos restantes campos.
I062	Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente	Gerar as migrações do EF Core ocentes com o esquema dos scripts e criar o procedimento de reposição (apagar, criar e popular) que cada elemento do grupo usa para recriar a sua própria base de dados local e isolada. Validar o procedimento numa instância vazia e numa instância SQL Server em contentor, documentando o passo a passo e os parâmetros de ligação para os ambientes local, de testes automáticos e de avaliação.	Assegurar que cada aluno consegue recriar a base de dados em minutos, de forma isolada, como é exigido no ambiente individual de defesa, e que a pipeline repõe a base antes dos testes de integração.	Desenvolvimento	Migrações EF Core e script de reposição documentado em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01, testados em instância limpa.	1 — Crítica	m3	S04	30	18	9	3	1. O comando ou script de reposição cria a base vazia, aplica o esquema e os dados iniciais sem intervenção manual, em menos de cinco minutos, numa máquina limpa. 2. As migrações aplicam-se sobre uma base vazia e produzem o mesmo esquema que os scripts de SQL (diferenças documentadas). 3. O procedimento aceita a cadeia de ligação por parâmetro e não escreve nenhuma instância partilhada. 4. A documentação descreve os pré-requisitos, os comandos e a sequência (ajuda de instalação de raiz). 5. A reposição foi executada com sucesso por um elemento diferente do Executor, numa máquina diferente.	1. Migrações e script no repositório. 2. Registo de duas reposições consecutivas (máquina do Executor e do Revisor). 3. Texto de utilização incluído no manual técnico de bases de dados.	1. Repor a base numa máquina própria seguindo apenas a documentação. 2. Confirmar que a segunda reposição repete o resultado e que nenhuma ligação por omissão aponta para ambiente partilhado. 3. Comparar o esquema resultante com o dos scripts.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos fés papéis, relatório de revisão G2.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, verde final e pasta. Confirmar que o procedimento serve o requisito de ambientes individuais isolados da sessão 20.2 e que não há credenciais partilhadas.	I060 — Escrever o script de criação do esquema da base de dados; I061 — Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração; I059 — Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; verde final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação oficial do EF Core 8; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (D4.13) e secção 20.2 (ambiente individual de defesa).	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01	Sim	Pendente	Aprovada como Ready	2026-10-19	(projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reuniones-de-grupo/m3-20261019-ata-backlog-refinement-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da issue original I026 «Implementar Scripts de Bases de Dados». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar. 2026-10-21 22:35 — Registada neste ficheiro editável a decisão do Backlog Refinement de 2026-10-19 (Aprovada como Ready; DoR = Sim), conforme a ata m3-20261019-ata-backlog-refinement-v01, secção 4 e deliberação 3. Sem alteração aos restantes campos.
I063	Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003)	Implementar o início de sessão e a consulta do utilizador autenticado, que é também a base de autorização usada por todos os restantes endpoints: verificação de credenciais, emissão de token JWT assinado com HS256 e validade de 8 horas (sem refresh token), com identificador, perfil e βj, verificação de conta bloqueada, políticas de autorização por perfil e política de propriedade para os endpoints inve*. O fim de sessão fica para a tarefa I064.	Permitir o acesso autenticado aos cinco perfis e garantir, desde o início, que cada utilizador só executa as operações do seu perfil.	Desenvolvimento	Operações EP-001 e EP-003 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	1 — Crítica	m3	S04	50	30	15	5	1. EP-001 — POST /auth/login (todos os perfis): autentica credenciais válidas de conta ativa e devolve um JWT (HS256, validade de 8 horas, sem refresh token). Erros previstos: 400 e-mail ou palavra-passe em falta; 401 credenciais incorretas; 403 conta bloqueada. 2. EP-003 — GET /me (todos os perfis autenticados): devolve a identidade e o perfil do utilizador autenticado. Erros previstos: 401 token ausente, inválido ou revogado. 3. As palavras-passe são verificadas por hash seguro e nunca circulam nem são registadas em claro; a resposta a credenciais inválidas não distingue se o e-mail existe. 4. O token contém identificador do utilizador, perfil e βj, expira ao fim de 8 horas e é rejeitado se estiver adulterado, expirado ou assinado com outra chave. 5. As políticas de autorização por perfil existem para Administrador, Rececionista, Veterinário, Auxiliar Veterinário e Cliente e uma política de propriedade para /me*, utilizáveis por atributo nos controladores. 6. Uma conta bloqueada não obtém token (403) e uma conta ativa obtém sempre o perfil registado na base de dados. 7. Tentativas falhadas ficam em log sem a palavra-passe.	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-001 e EP-003 (ficheiro de pedidos ou capturas do SwaggerPostman). 3. Comnits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Testar token expirado, adulterado e de conta bloqueada; verificar que cada perfil só acede ao que perfil a βj contam do token e que uma política por perfil rejeita os restantes. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem a Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos fés papéis, relatório de revisão G2.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, verde final e pasta. Confirmar que o tempo de validade e o algoritmo correspondem ao contrato e que a chave JWT não está no repositório.	I058 — Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API; I059 — Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core; I061 — Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração; I023 — Diagrama de sequência — autenticar utilizador.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; verde final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-001 e EP-003; Especificação de Requisitos m2 (D12), RF001, RF002, RF004 e RF005; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Sim	Pendente	Aprovada como Ready	2026-10-19	(projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reuniones-de-grupo/m3-20261019-ata-backlog-refinement-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da issue original B25 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar. 2026-10-21 22:35 — Registada neste ficheiro editável a decisão do Backlog Refinement de 2026-10-19 (Aprovada como Ready; DoR = Sim), conforme a ata m3-20261019-ata-backlog-refinement-v01, secção 4 e deliberação 3. Sem alteração aos restantes campos.
I067	Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010)	Implementar a consulta e a gravação dos dados gerais, das configurações e do horário de funcionamento da clínica. Cada dia da semana aceita zero, um ou vários períodos; cada período tem início anterior ao fim e não se sobrepõe a outro do mesmo dia. O horário gravado é o utilizado no cálculo das disponibilidades.	Fornecer a fonte única do horário de funcionamento, de que dependem a disponibilidade dos Veterinários e as marcações.	Desenvolvimento	Operações EP-008 e EP-010 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	1 — Crítica	m3	S04	50	20	12	6	2. A gravação é atómica: se um período for inválido, nada é gravado e o horário anterior mantém-se. 3. Depois da gravação, EP-009 devolve exatamente o horário guardado, ordenado por dia e hora. 6. Pedidos com token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (I058). 7. Verificação manual pelo Executor: um período válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada operação, com os resultados registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-009 e EP-010 (ficheiro de pedidos ou capturas do SwaggerPostman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Gravar horários válidos e inválidos (sobreposto, fecha e abertura) e confirmar que o anterior se mantém nos casos de erro. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem a Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos fés papéis, relatório de revisão G2.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, verde final e pasta. Confirmar que o horário é tido de um único local e que a atomicidade foi verificada.	I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003); I058 — Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API; I061 — Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; verde final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-009 e EP-010; Especificação de Requisitos m2 (D12), RF012, RF013 e RF016; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Sim	Pendente	Aprovada como Ready	2026-10-19	(projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reuniones-de-grupo/m3-20261019-ata-backlog-refinement-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da issue original B25 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar. 2026-10-21 22:35 — Registada neste ficheiro editável a decisão do Backlog Refinement de 2026-10-19 (Aprovada como Ready; DoR = Sim), conforme a ata m3-20261019-ata-backlog-refinement-v01, secção 4 e deliberação 3. Sem alteração aos restantes campos.
I068	Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014)	Implementar a pesquisa de clientes (por nome, NIF ou e-mail), a ficha do cliente com os pacientes associados, a criação e a atualização de contas de Cliente. O NIF é validado (9 dígitos e dígito de controlo) e o NIF e o e-mail são únicos entre clientes.	Dar à receção a gestão administrativa dos proprietários, ponto de partida para pacientes, marcações e contas.	Desenvolvimento	Operações EP-011 a EP-014 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	1 — Crítica	m3	S04	50	30	18	9	3. EP-013 — POST /clientes (Administrador, Rececionista): cria a conta de Cliente com NIF e e-mail únicos. Erros previstos: 400 campos em falta, NIF ou e-mail inválido; 401; 403; 409 NIF ou e-mail já registado. 4. EP-014 — PUT /clientes/{id} (Administrador, Rececionista): atualiza os dados do Cliente. Erros previstos: 400; 401; 403; 404; 409 NIF ou e-mail já usado por outro cliente. 5. A pesquisa devolve resultados por correspondência parcial e a ficha mostra os animais do proprietário. 6. NIF e e-mail duplicados devolvem 409 quer na criação quer na atualização, sem alterar dados. 7. A conta de Cliente criada pode ser usada para iniciar sessão no perfil Cliente quando as credenciais forem fornecidas no âmbito definido na Documentação de API. 8. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (I058). 9. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada operação, com os resultados registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-011 a EP-014 (ficheiro de pedidos ou capturas do S

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO									ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO							CONTROLO E DECISÃO					
Issue	Tarefa	Descrição	Objetivo	Tipo	Resultado esperado	Prioridade	Milestone de Entrega prevista	Sprint provisional	Orçamento da tarefa	Pontos do Executor	Pontos do Rever	Pontos do Auditor	Critérios de aceitação	Evidências do Executor	Verificações do Revisor	Checklist do Auditor	Dependências	Definition of Done aplicável	Normas, modelos e referências	Fases de destino	Definition of Ready confirmada	Estado	Decisão do Backlog Refinement	Data da decisão	Ata de decisão	Histórico e observações
I073	Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025)	Implementar a criação de marcações para um paciente e um Veterinário dentro do horário de funcionamento e sem sobreposição, reutilizando o cálculo de disponibilidade. A proteção contra pedidos concorrentes para a mesma vaga é feita ao nível da base de dados (índice único, transação ou reservation), de modo a que só um dos pedidos seja aceite.	Criar marcações fáveis, sem duplicações, que são o núcleo do fluxo da clínica.	Desenvolvimento	Operação EP-025 implementada na API, integração no repositório do backend e verificada manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	1 — Crítica	m3	S04	50	30	15	5	1. EP-025 — POST /consultas (Reaccionista): cria a marcação para um paciente e Veterinário dentro do horário e sem sobreposição. Erros previstos: 400 campos em falta ou data no passado; 401; 403; 404 animal ou veterinário inexistente; 422 fora do horário de funcionamento ou veterinário indisponível. 2. Duas criações simultâneas para a mesma vaga: uma devolve 201 e a outra 409, sem duplicação demonstrada com pedidos em paralelo. 3. A marcação criada fica no estado inicial previsto e associada ao paciente e ao Veterinário. 4. Datas no passado devolvem 400; fora do horário ou Veterinário indisponível devolvem 422; animal ou Veterinário inexistente devolvem 404. 5. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro incluem mensagem em português europeu. 6. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada operação, com os resultados registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-025 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Disparar pedidos concorrentes (por exemplo com um script curto) e confirmar que só um é aceite e que a base fica coerente. 3. Confirmar que o comportamento corresponde a um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a proteção de concorrência está na base de dados e não apenas na aplicação.	I071 — Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022); I069 — Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contrato EP-025; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF021; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Sim	Pendente	Aprovada como Ready	2026-10-19	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-20261019-ata-backlog-refinement-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da issue original I035 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar. 2026-10-21 22:30 — Registada neste ficheiro editável a decisão do Backlog Refinement de 2026-10-19 (Aprovada como Ready; DoR = Sim), conforme a ata m3-20261019-ata-backlog-refinement-v01, secção 4 e deliberação 3. Sem alteração aos restantes campos.
I091	Criar a infraestrutura dos testes de integração	Criar no projeto de testes a infraestrutura comum: fábrica da aplicação (WebApplicationFactory), base de dados SQL Server de teste isolada por execução (criada com os scripts e dados iniciais e destruída no fim), utilitários de autenticação por perfil, construção de dados de teste e limpeza entre testes.	Permitir que os restantes testes de integração sejam escritos com poucas linhas, em paralelo e sem interferirem entre si.	Teste	Testes de integração automáticos de infraestrutura no projeto de testes do backend, a passar localmente e na pipeline (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	1 — Crítica	m3	S04	50	30	15	5	1. Todos os casos da Especificação de Testes de Integração (I030) aplicáveis a estas áreas estão implementados com o identificador do caso no nome do teste. 2. Cada teste corre contra a API real em memória e uma base de dados SQL Server isolada e é independente da ordem de execução. 3. Uma classe base ou fixture fornece cliente HTTP autenticado para cada perfil com uma única linha. 4. A base de dados de teste é criada e destruída automaticamente, também na pipeline, sem instâncias partilhadas. 5. Um teste de demonstração de autenticação e um de isolamento entre testes passam e documentam o padrão. 6. A execução termina sem falhas, com resultados guardados em formato legível pela pipeline.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo da execução local e na pipeline. 3. Tabela caso da especificação — teste, com casos não implementados justificados.	1. Executar a aplicação web a partir de um clone limpo contra a base de dados de teste e confirmar que o teste corre sem configuração manual. 2. Alterar deliberadamente uma validação ou uma política e confirmar que o teste correspondente falha. 3. Confirmar que dois testes executados em paralelo não partilham dados e que a base é criada de raiz em cada execução.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a independência entre testes, a repetibilidade e a correspondência com os casos especificados.	I058 — Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API; I059 — Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core; I060 — Escrever o script de criação do esquema da base de dados; I061 — Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração; I062 — Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente; I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Especificação de Testes de Integração (I030); Documentação da API (I018); xUnit e WebApplicationFactory; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.03).	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Sim	Pendente	Aprovada como Ready	2026-10-19	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-20261019-ata-backlog-refinement-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da issue original I031 «Implementar e Executar Testes de Integração do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar. 2026-10-21 22:30 — Registada neste ficheiro editável a decisão do Backlog Refinement de 2026-10-19 (Aprovada como Ready; DoR = Sim), conforme a ata m3-20261019-ata-backlog-refinement-v01, secção 4 e deliberação 3. Sem alteração aos restantes campos.
I092	Implementar os testes de integração de identidade, clínica, clientes e pacientes	Implementar os testes de integração dos endpoints EP-001 a EP-020: autenticação e fim de sessão, gestão de funcionários, horário da clínica, clientes, pacientes e área do Cliente (animais), incluindo os códigos de erro e as regras 409 e 422.	Verificar de ponta a ponta as funcionalidades de identidade e cadastro.	Teste	Testes de integração automáticos de identidade, contas, clínica, clientes e pacientes no projeto de testes do backend, a passar localmente e na pipeline (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	1 — Crítica	m3	S05	50	30	15	5	1. Todos os casos da Especificação de Testes de Integração (I030) aplicáveis a estas áreas estão implementados com o identificador do caso no nome do teste. 2. Cada teste corre contra a API real em memória e uma base de dados SQL Server isolada e é independente da ordem de execução. 3. Cada operação tem pelo menos um sucesso e um teste por código de erro previsto no contrato. 4. Existem testes de revogação de token após o fim de sessão, de conta bloqueada e de isolamento entre Clientes em invariantes. 5. A execução termina sem falhas, com resultados guardados em formato legível pela pipeline.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo da execução local e na pipeline. 3. Tabela caso da especificação — teste, com casos não implementados justificados.	1. Executar os testes num clone limpo e confirmar que passam em duas execuções consecutivas e em ordem aleatória. 2. Alterar deliberadamente uma validação ou uma política e confirmar que o teste correspondente falha. 3. Confirmar o teste do token revogado e do acesso cruzado entre Clientes.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a independência entre testes, a repetibilidade e a correspondência com os casos especificados.	I030 — Especificar os Testes de Integração do Backend; I091 — Criar a infraestrutura dos testes de integração; I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003); I064 — Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002); I065 — Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004, EP-006); I066 — Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008); I067 — Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010); I068 — Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014); I069 — Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018); I030 — Especificar os Testes de Integração do Backend; I091 — Criar a infraestrutura dos testes de integração; I071 — Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022); I072 — Implementar a gestão e a consulta de marcações (EP-023, EP-024); I073 — Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025); I074 — Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027); I075 — Implementar o registo de pacientes e a sua prescrição (EP-028, EP-029); I076 — Implementar as marcações, o histórico e as despesas na área do Cliente (EP-030, EP-041).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Especificação de Testes de Integração (I030); Documentação da API (I018); xUnit e WebApplicationFactory; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.03).	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da issue original I031 «Implementar e Executar Testes de Integração do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I093	Implementar os testes de integração de agenda e área do Cliente	Implementar os testes de integração de EP-021 a EP-030 e EP-041: disponibilidade, agenda, criação, alteração e estado das marcações, chegada, notas de preparação, marcações e despesas do Cliente. Incluí o teste de concorrência de duas criações para a mesma vaga.	Garantir que o fluxo central da clínica funciona e que não há marcações duplicadas.	Teste	Testes de integração automáticos de agenda e área do Cliente no projeto de testes do backend, a passar localmente e na pipeline (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	1 — Crítica	m3	S05	50	30	15	5	1. Todos os casos da Especificação de Testes de Integração (I030) aplicáveis a estas áreas estão implementados com o identificador do caso no nome do teste. 2. Cada teste corre contra a API real em memória e uma base de dados SQL Server isolada e é independente da ordem de execução. 3. O teste de concorrência é executado em paralelo e confirma que apenas um é aceite e a base fica coerente. 4. Existe um teste por cada transição inválida de estado para a visibilidade da agenda por perfil. 5. A execução termina sem falhas, com resultados guardados em formato legível pela pipeline.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo da execução local e na pipeline. 3. Tabela caso da especificação — teste, com casos não implementados justificados.	1. Executar os testes num clone limpo e confirmar que passam em duas execuções consecutivas e em ordem aleatória. 2. Alterar deliberadamente uma validação ou uma política e confirmar que o teste correspondente falha. 3. Repetir o teste da concorrência várias vezes e confirmar que não é intermitente.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a independência entre testes, a repetibilidade e a correspondência com os casos especificados.	I058 — Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API; I059 — Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core; I062 — Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente; I091 — Criar a infraestrutura dos testes de integração.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em CI/CD: configuração versionada e reproduzível; execução real na plataforma adotada com a ligação da execução registada; etapas obrigatórias a bloquear a integração quando falham; sem credenciais no repositório.	Documentação da plataforma de CI adotada; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 17 e secção 19 (04.16-ci-cd).	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m3-v01	Sim	Pendente	Aprovada como Ready	2026-10-19	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-20261019-ata-backlog-refinement-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da issue original I035 «Implementar a pipeline CI/CD do backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar. 2026-10-21 22:35 — Registada neste ficheiro editável a decisão do Backlog Refinement de 2026-10-19 (Aprovada como Ready; DoR = Sim), conforme a ata m3-20261019-ata-backlog-refinement-v01, secção 4 e deliberação 3. Sem alteração aos restantes campos.
I102	Criar a pipeline de compilação e testes do backend	Criar a pipeline de integração contínua (GitHub Actions ou plataforma adotada pelo grupo) acionada em cada push e Pull/Merge Request: restauro de dependências, compilação, testes unitários, testes de integração com SQL Server como serviço (ou contentor), publicação dos resultados de testes e da cobertura como artefactos, e bloqueio da integração quando uma etapa falha.	Detetar de imediato qualquer regressão e garantir que só entra no ramo principal código que compila e passa nos testes.	DevOps / CI/CD	Configuração da pipeline versionada no repositório (arquivo final em 04.16-ci-cd/m3-v01) e execuções verdes registadas.	1 — Crítica	m3	S04	50	30	15	5	1. A pipeline executa automaticamente em cada push e Merge Request e termina em menos de 15 minutos. 2. As etapas restauro, compilação, testes unitários e testes de integração estão separadas e visíveis no resultado. 3. A base de dados dos testes de integração é criada e destruída pela pipeline, sem instância partilhada. 4. Resultados de testes e cobertura ficam disponíveis como artefactos da execução. 5. Uma falha numa etapa impede o merge através da proteção do ramo principal (verificação obrigatória).	1. Ficheiros de workflow no repositório. 2. Ligação e log de uma execução com sucesso e de uma com falha provocada. 3. Captura da regra de proteção do ramo.	1. Provocar uma falha de compilação e uma falha de teste e confirmar que o merge fica bloqueado. 2. Confirmar que a execução é reproduzível a partir de um fork ou ramo novo. 3. Verificar que não há credenciais no workflow.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a proteção do ramo está ativa e que as execuções com sucesso e com falha estão arquivadas para as evidências.	I058 — Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API; I059 — Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core; I062 — Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente; I091 — Criar a infraestrutura dos testes de integração.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em CI/CD: configuração versionada e reproduzível; execução real na plataforma adotada com a ligação da execução registada; etapas obrigatórias a bloquear a integração quando falham; sem credenciais no repositório.	Documentação da plataforma de CI adotada; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 17 e secção 19 (04.16-ci-cd).	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m3-v01	Sim	Pendente	Aprovada como Ready	2026-10-19	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-20261019-ata-backlog-refinement-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da issue original I035 «Implementar a pipeline CI/CD do backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar. 2026-10-21 22:35 — Registada neste ficheiro editável a decisão do Backlog Refinement de 2026-10-19 (Aprovada como Ready; DoR = Sim), conforme a ata m3-20261019-ata-backlog-refinement-v01, secção 4 e deliberação 3. Sem alteração aos restantes campos.
I103	Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline	Acrescentar à pipeline as etapas de análise estática, medição de cobertura, execução da Collection Postman com Newman e verificação dos quality gates definidos (cobertura mínima, nível mínimo de análise, zero falhas de testes), com bloqueio da integração quando um limite não é cumprido e publicação dos relatórios como artefactos.	Tornar obrigatório e automático o cumprimento dos limites de qualidade definidos pelo grupo.	DevOps / CI/CD	Pipeline completa (compilação, testes, análise, cobertura, Postman e gates) na plataforma, com configuração em 04.16-ci-cd/m3-v01.	1 — Crítica	m3	S05	50	30	15	5	1. Os limites de cobertura e de análise estática usados são os definidos no plano de testes e em SA1, lidos de configuração e não escritos à mão no workflow. 2. Uma execução com um limite não cumprido falha a etapa de gate e bloqueia o merge; a execução com todos cumpridos passa. 3. A execução completa da Collection Postman com Newman corre contra a API arrancada na pipeline e falha se qualquer pedido se afastar do esperado. 4. Os relatórios de cobertura, análise estática e Newman ficam anexados à execução.	1. Workflow atualizado. 2. Execuções que demonstram cada gate a passar e a falhar. 3. Relatórios anexados.	1. Reduzir artificialmente a cobertura ou introduzir um problema de severidade alta e confirmar que a pipeline falha. 2. Confirmar que os limites vêm de configuração. 3. Rever tempos e custos da execução.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que cada gate foi demonstrado a bloquear e a aprovar e que ficam evidências arquivadas.	I102 — Criar a pipeline de compilação e testes do backend; I101 — Configurar a análise estática e o quality gate do backend; I086 — Implementar os testes unitários de identidade, contas, clínica, clientes e pacientes; I087 — Implementar os testes unitários de agenda e marcações; I088 — Implementar os testes unitários de registo clínico e de contas; I089 — Implementar os testes unitários de vacinação e internamentos; I092 — Implementar os testes de integração de identidade, clínica, clientes e pacientes; I093 — Implementar os testes de integração de agenda e área do Cliente; I094 — Implementar os testes de integração de registo clínico e de contas; I095 —	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em CI/CD: configuração versionada e reproduzível; execução real na plataforma adotada com a ligação da execução registada; etapas obrigatórias a bloquear a integração quando falham; sem credenciais no repositório.	Plano de Testes do Backend (I027); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 17 e secção 19 (04.16-ci-cd).	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m3-v01	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da issue original I035 «Implementar a pipeline CI/CD do backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I104	Disponibilizar o backend em ambiente público de avaliação com entrega contínua	Publicar a API num ambiente acessível pela Internet (plataforma a decidir pelo grupo, por exemplo serviço de aplicações e base de dados gerida, ou contentor numa plataforma gratuita), com HTTPS, base de dados própria populada com os dados de demonstração, variáveis de ambiente fora do código e deploy automático a partir da pipeline quando o ramo principal passa os quality gates. Requisito referido na secção 20.2 do regulamento; o âmbito exato deve ser confirmado no enunciado da M3 no Moodle.	Disponibilizar o backend entregue na M3 para avaliação e para as primeiras integrações dos frontends.	DevOps / CI/CD	Backend acessível por HTTPS num endereço público, com entrega automática pela pipeline e credenciais de avaliação limitadas.	1 — Crítica	m3	S05	50	30	15	5	1. O endereço público responde em HTTPS e o Swagger (ou equivalente) permite testar sessão com uma conta de teste. 2. A entrega só ocorre quando todas as etapas e quality gates da pipeline passam no ramo principal. 3. A base de dados pública é distinta das de desenvolvimento e das de defesa individual e está populada apenas com dados fictícios. 4. Chaves e cadeias de ligação estão apenas em segredos da plataforma e a documentação refere como onde. 5. Existe um procedimento escrito para repor a base de dados pública e para reverter para a versão anterior.	1. Endereço público e capturas da resposta. 2. Execução da pipeline que fez o deploy. 3. Procedimento de reposição e reversão.	1. Aceder ao endereço a partir de rede externa e executar login e uma consulta com uma conta de avaliação. 2. Confirmar que um deploy falha quando o gate falha. 3. Confirmar a ausência de segredos no repositório.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que as credenciais de avaliação são limitadas e documentadas no ficheiro de credenciais e que o ambiente público é isolado dos restantes.	I071 — Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022); I069 — Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em CI/CD: configuração versionada e reproduzível; execução real na plataforma adotada com a ligação da execução registada; etapas obrigatórias a bloquear a integração quando falham; sem credenciais no repositório.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 20.2 e secção 19 (04.16-ci-cd, credenciais em 03-indice-e-submissao); documentação da plataforma escolhida.	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m3-v01	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da issue original I035 «Implementar a pipeline CI/CD do backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar. Nota: Requisito de disponibilização pública referido na secção 20.2; confirmar o âmbito no enunciado Moodle da M3.
I107	Criar a base do frontend web em React e TypeScript	Criar o projeto React com TypeScript do frontend web: estrutura de pastas segundo o Modelo de Classes do Frontend Web (I021), encaminhamento, layout com menu por perfil, cliente HTTP único com o token JWT, interceção das respostas 401 (regresso ao início de sessão) e 403, tradução dos erros da API para mensagens em português europeu junto do campo ou componente, tabela, carregamento e erro, configuração da URL da API por ambiente, regras de qualidade de código (ESLint e TypeScript em modo estrito) e README técnico.	Dar à equipa uma base comum e reutilizável para construir os ecrãs em paralelo, sem repetir o tratamento de sessão, erros e navegação.	Desenvolvimento	Projeto React/TypeScript compilável e executável, com navegação por perfil e cliente HTTP funcionais, no repositório do frontend web (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	1 — Crítica	m4	S06	50	30	15	5	1. `npm ci`, `npm run build` e `npm run lint` terminam sem erros num clone limpo; TypeScript em modo estrito sem erros. 2. O menu apresentado depende do perfil devolvido pelo backend e as rotas protegidas redirecionam utilizadores sem sessão para o início de sessão. 3. O cliente HTTP adiciona o token a todos os pedidos, regressa ao início de sessão perante 401 e trata 400, 403, 404, 409 e 422 numa estrutura de erro única com mensagens em português. 4. A URL da API é lida de configuração por ambiente, o ficheiro de exemplo não contém valores reais. 5. Existem componentes comuns de formulário, tabela com lista vazia, carregamento e erro, documentados com um exemplo de utilização. 6. O README explica pré-requisitos, instalação, configuração e arranque.	1. Merge Request com a base do projeto. 2. Registo de `npm ci`, `npm run build` e `npm run lint`. 3. Captura do menu por perfil.	1. Clonar, instalar e arrancar apenas com o README. 2. Provocar 401 e 403 e confirmar o comportamento. 3. Verificar que o token não é escrito no registo da consola nem em armazenamento persistente além do decidido. 4. Rever a estrutura de pastas face ao Modelo de Classes do Frontend Web.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a decisão sobre o armazenamento do token está documentada e que a base cumpre o Modelo de Classes aprovado.	I021 — Modelo de Classes - Frontend Web; I017 — Protótipo de baixa fidelidade; I018 — Documentação da API.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Modelo de Classes - Frontend Web (I021), Protótipo de baixa fidelidade (I017); Documentação da API (I018); xUnit e WebApplicationFactory; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.14).	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da issue original I031 «Implementar e Executar Testes de Integração do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I108	Implementar a autenticação e a gestão de sessão no frontend web (RF001–RF005)	Implementar o ecrã de início de sessão, o fim de sessão, a recuperação da sessão ao recarregar a página, a expiração da sessão (8 horas) com regresso ao início de sessão e a restrição das rotas e entradas de menu pelo perfil devolvido por EP-003.	Permitir o acesso autenticado e garantir que cada utilizador interno só vê as funcionalidades do seu perfil.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF001 a RF005 (EP-001 a EP-003) integrados no frontend web e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	1 — Crítica	m4	S06	30	18	9	3	1. Os erros desta tarefa consomem apenas EP-001 a EP-003 e EP-005 (Administrador, Rececionista, Veterinário e Auditor; Veterinário); os restantes perfis não vêem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. Credenciais inválidas e conta bloqueada mostram a mensagem prevista sem indicar qual o campo errado. 3. O fim de sessão chama EP-002 e impede o regresso ao ecrã anterior com o botão «Voltar» do navegador. 4. Ao expirar ou revogar o token, o pedido seguinte devolve 401 e o frontend termina a sessão mensagem. 5. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 6. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 7. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada perfil relevante, contra o backend com dados de teste; resultados e capturas de ecrã registados no Merge	1. Merge Request com os testes. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-001 a EP-003). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação web a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Testar sessão expirada, fim de sessão com o botão Voltar e acesso por endereço direto a rotas de outro perfil. 3. Confirmar que não há regras de negócio duplicadas no cliente nem chamadas a endpoints fora do contrato.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o acesso por perfil é imposto também por endereço direto e que as capturas correspondem à versão final.	I057 — Criar a base do frontend web em React e TypeScript; I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003); I064 — Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Web (I021); Documentação da API (I018); EP-001 a EP-003; Especificação de Requisitos (I012), RF001 a RF005; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da issue original I040 «Desenvolver Frontend Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I111	Implementar a gestão de clientes no frontend web (RF010, RF011)	Implementar a pesquisa de clientes por nome, NIF ou e-mail, a ficha do cliente com os animais associados, a criação e a edição de contas de Cliente com validação do NIF e do e-mail no formulário e tratamento de duplicados devolvidos pela API (409).	Dar à receção o ponto de partida do atendimento: encontrar ou criar o proprietário.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF010, RF011 e RF017 (EP-011 a EP-014) integrados no frontend web e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	1 — Crítica	m4	S06	30	18	9	3	1. Os erros desta tarefa consomem apenas EP-011 a EP-014 (Rececionista e Veterinário); os restantes perfis não vêem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. A pesquisa devolve resultados enquanto se escreve com limite de pedidos e mostra o estado sem resultados. 3. A ficha apresenta os animais do cliente com ligação direta para a ficha do paciente. 4. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 5. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 6. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada perfil relevante, contra o backend com dados de teste; resultados e capturas de ecrã registados no Merge Request.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-011 a EP-014). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação web a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Testar NIF inválido, e-mail duplicado e pesquisa sem resultados. 3. Confirmar que não há regras de negócio duplicadas no cliente nem chamadas a endpoints fora do contrato.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o acesso por perfil é imposto também por endereço direto e que as capturas correspondem à versão final.	I108 — Implementar a autenticação e a gestão de sessão no frontend web (RF001–RF005); I068 — Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Web (I021); Documentação de API (I018); EP-011 a EP-014; Especificação de Requisitos (I012), RF010, RF011 e RF017; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da issue original I040 «Desenvolver Frontend Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I112	Implementar a gestão de pacientes no frontend web (RF014–RF017)

Issue	Título	Descrição	Objetivo	Tipo	Realizado depois	Relevância da Função Inversa	Sprint concluída	Pessoa ao Volante	Pessoa ao Leme	Pessoa ao Navegar	Pessoa ao Radar	Criação de Modelo	Exploração de Descritor	Verificação de Revisor	Cenário de Autor	Dependências	Mudança, Modelo e Infraestrutura	Pasta de destino	Checkout de Sprint	Tipo de Autor	Tipo de Autor de Backlog Refinamento	Estado	Checkout de Ready combinado	Status	Responsável
1008	Baterar Plano de Qualidade do Processo	Definir o plano de qualidade do processo para o Sprint. Incluir critérios de aceitação, métricas de qualidade, responsabilidades e ferramentas de teste. Garantir que o processo de desenvolvimento do Grupo 008 atenda aos padrões de qualidade definidos.	1 — plano-qualidade-processo-v01.pdf	Sim	501	50	30	15	5	Plano detalhou, responsabilidades, procedimentos, ferramentas e critérios de aceitação. Qualidade: 95% (faltam métricas de cobertura de testes e de performance). Pendente: aprovação do Grupo 008.	1. Validar plano com o Grupo 008 na reunião de kick-off. 2. Definir métricas de cobertura de testes e de performance. 3. Configurar ferramentas de medição. 4. Aprovar plano e iniciar execução

| Issue | Título | Descrição | Objetivo | Tipo | Realizado segundo | Resolução | Elaborado na Língua inicial | Língua provisória | Pessoa | Pessoa no Executivo | Pessoa no tempo | Pessoa no autor | Criatura ao ambiente | Criatura ao trabalho | Criatura de trabalho | Criatura do autor | Depois | Deletou de um arquivo | Deletou de Deleted | Deletou de Deleted | Deletou de Deleted

		IDENTIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO								ORÇAMENTO E ESFORÇO			CONTROLO E DECISÃO		
Item	Tarefa	Descrição	Objetivo	Tipo	Dependências	Resultado esperado	Prioridade	Máquina de Estado principal	Sprint provável	Orçamento de esforço	Pontos de Estimativa	Pontos de Revisor	Pontos de Auditor	Critérios de aceitação	Anotações de Inventor
t030	Especificar os Testes de Integração do Backend	Especificar os casos de teste de integração, integrações e contratos de API do backend. Cobrir: autenticação, CRUD de entidades principais, comportamento em condições de erro (validação, não encontrado, permissões), regras específicas especiais e normalizadas. Por cada um, definir: pré-condições, passos, resultado esperado e código de erro por cada código de erro previsto no contrato.	Definir o que se verifica quanto ao comportamento correto e aos códigos de erro e à integridade e consistência dos dados obrigatórios.	Teste	RT8 — Modelo de Dados (Base de Dados) e RT9 — Definição da Arquitetura de API. RT10 — Elaborar o Plano de Testes de Backend.	ts3-especificacao-testes-integracao-backend-v01.md, em 03.01.02-testes-de-integracao.	2 — Alta	m3	Sim	Pendente				1. Confirmar que contrato abrange os códigos de erro definidos. 2. Verificar a validade dos casos de integração e dos contratos. 3. Confirmar coerência com o Modelo de Dados e com o Plano de Testes.	1. Ficheiro Markdown v01. 2. Lista de integrações, DTHF. 3. Descrição do conjunto de dados de teste.
t032	Produzir o Relatório de Cobertura do Backend	Medir a cobertura de código obtida pelos testes unitários e de integração do backend, identificar zonas por cobrir, partes inspecionadas, pontos de entrada, ou invariantes não exercitados, e produzir um relatório de cobertura e de lacunas com evidência e uma avaliação face aos critérios fixados e à decisão.	Documentar como cobrir, quanto do backend é verificado pelos testes e se os testes de integração e produz o relatório de cobertura são suficientes.	Documentação	RT10 — Executar os testes unitários e produzir o relatório de cobertura. RT11 — Executar os testes de integração e produzir o relatório de cobertura.	rt2-instrucoes-cobertura-backend-v01.pdf, documentando, em 03.01.04-Cobertura-de-testes.	2 — Alta	m3	500	30	18	9	3	Não analisada	2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento proposta como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito do item original «Produzir o Relatório de Cobertura do Backend» e a dependência em RT10. Refinamento: o relatório passa a ser gerado automaticamente pelo pipeline de CI/CD, em vez de ser produzido manualmente. Critérios de aceitação reescritos em Gherkin e a dependência em RT11 (testes de integração) adicionada. Alvo: avaliadores a v01 citarem um nome de ata inexistente (m3-20261012-1). 2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento proposta como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito do item original «Produzir o Relatório de Cobertura do Backend» e a dependência em RT10. Refinamento: o relatório passa a ser gerado automaticamente pelo pipeline de CI/CD, em vez de ser produzido manualmente. Critérios de aceitação reescritos em Gherkin e a dependência em RT11 (testes de integração) adicionada. Alvo: avaliadores a v01 citarem um nome de ata inexistente (m3-20261012-1).
t033	Preparar a Coleção Postman	Construir da preparação da Coleção Postman única, exportável, que cubra todos os endpoints expostos pela API (EP-001 a EP-007). O trabalho está repartido por cada endpoint e pelo ambiente partilhado, entregue num só resultado.	Permite a qualquer pessoa testar a API sem ferramentas de desenvolvimento, apenas com o Postman e o resultado.	Documentação	RT8 e t025.	Coleção, sem IDs2 próprio, Ana Dove quando todas as tarefas tiver entregue. Dora: Ela corrigiu a coleção, com variáveis de ambiente e testes conduzidos, variáveis de ambiente e testes automatizados. Ricardo: Ele validou a coleção, verificando que cada endpoint devolve o esperado, incluindo os casos de erro e validação. Inês: Ela executou a coleção, com sucesso em todos os endpoints e com os códigos de erro corretos.	m3-colecao-postman-v01.json, importável, com pedidos de exemplo e testes automatizados.	2 — Alta	m3	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado		Não aplicável — os entregáveis são produtos nas tarefas filhas.	
t034	Executar a análise estática ao backend e produzir o relatório	Executar a análise estática sobre o código fluz ao projeto, configurada, e produzir um relatório com os problemas encontrados, avaliados e classificados segundo a gravidade e a sua correção.	Garantir a análise estática sobre o código fluz ao projeto, configurada, e produzir um relatório com os problemas encontrados, avaliados e classificados segundo a gravidade e a sua correção.	Qualidade de processo	Demonstrar que o backend compre a quality gate definido. Produzir os relatórios necessários para a análise.	rt3-relatorio-analise-estatica-backend-v01.pdf, acompanhado de ficheiros de configuração, em 03.01.05-analise-estatica.	2 — Alta	m3	550	30	15	5	Por verificar	Não analisada	2026-10-19	(projetos/01-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.05-analise-estatica/)	1. O relatório inclui ferramenta, versão, configuração, regras, âmbito e número analisado. 2. Todos os problemas encontrados estão classificados com gravidade e a sua correção. 3. A gravidade de conclusão inclui erro ou segredo. 4. Os falsos positivos e exceções estão justificados e documentados. 5. Um terceiro elemento segue o documento e consegue, mesmo a partir de uma nova. 6. Os relatórios produzidos, com o número de problemas por severidade.	1. PDF do relatório. 2. Ficheiro de configuração. 3. Merge Request de correção (ações de correções).
t036	Documentar a pipeline CI/CD no backend	Descrever a pipeline do backend: etapas, gatilhos, condições, com um diagrama das etapas e a indicação do que, quando falha e quando, como resolvê-lo.	Permite que qualquer elemento compreenda, mantenha e demonstre a pipeline e as ações	Documentação	rt2-descricao-pipeline-ci-cd-v01.md, em 04.14-cd.	Regulamento de Funcionamento da UC-15, secção 19 (04.14-cd — descrição da pipeline).	2 — Alta	m3	550	30	18	9	3	Não analisada	2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento proposta como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito do item original «Documentar a pipeline CI/CD no backend» e a dependência em RT10. Refinamento: o documento passa a descrever a pipeline gerada pelo pipeline de CI/CD, em vez de ser escrito à mão. Critérios de aceitação reescritos em Gherkin e a dependência em RT11 (testes de integração) adicionada. Alvo: avaliadores a v01 citarem um nome de ata inexistente (m3-20261012-1).	1. Confirmar cada afirmação com a fonte(s) de verificação. 2. Executar a pipeline etiquetada e documentada.
t037	Produzir o relatório de conformidade da pipeline CI/CD e backend	Produzir o relatório de conformidade da pipeline CI/CD e backend, com a verificação de cada critério e de cada item.	Permite a qualquer elemento compreenda, mantenha e demonstre a pipeline e as ações	Documentação	Demonstrar que o pipeline funciona. t t t

Issue	Título	Descrição	Objetivo	Tipo	Headcount approach	Resistência	Ajeitar provisório	Manutenção	Ferramenta de limpeza prevista	Ferramenta	Pedir ao diretor	Pedir ao fornecedor	Pedir ao Gerente	Pedir ao cliente	Pedir ao banco	Orçamento de tempo	Orçamento
1047	Elaborar o Counterstaff Treinar os Sistemas - Saúde	Construir os experimentos treinar os sistemas novos. Ajudar os sistemas novos. Ajudar os sistemas novos. Ajud

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO									ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO			CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO							CONTROLO E DECISÃO					
Issue	Tarefa	Descrição	Objetivo	Tipo	Resultado esperado	Prioridade	Milestone de Entrega prevista	Sprint previsional	Orçamento da tarefa	Pontos do Executor	Pontos do Revisor	Pontos do Auditor	Critérios de aceitação	Evidências do Executor	Verificações do Revisor	Checklist do Auditor	Dependências	Definition of Done aplicável	Normas, modelos e referências	Fases de destino	Definition of Ready confirmada	Estado	Decisão do Backlog Refinement	Data da decisão	Ata da decisão	Histórico e observações
I074	Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-028, EP-027)	Implementar a alteração de uma marcação (com nova validação de disponibilidade) e a mudança de estado segundo a tabela de transições da Documentação de API. Marcações Realizadas ou Canceladas não podem ser alteradas e o estado Pendente não pode ser escolhido manualmente.	Permitir a receção reagendar, confirmar, cancelar e concluir marcações respeitando o ciclo de vida definido.	Desenvolvimento	Operações EP-028 e EP-027 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S04	30	18	9	3	9. EP-028 — PUT /consultas/{id} (Rececionista): altera os dados da marcação, revalidando a disponibilidade do novo horário. Erros previstos: 400; 401; 403; 404; 422 marcação Cancelada ou Realizada, ou novo horário indisponível. 2. EP-027 — PATCH /consultas/{id}/estado (Rececionista): aplica uma transição de estado permitida à marcação. Erros previstos: 400 estado inexistente ou Pendente; 401; 403; 404; 422 transição inválida. 3. A tabela de transições está implementada num único local e todas as tentativas, válidas e inválidas, foram experimentadas. 4. Alterar o horário revalida disponibilidade e atualiza a duração quando o serviço também muda. 5. Alterar ou mudar o estado de uma marcação já Realizada ou Cancelada devolve 422. 6. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (0058). 7. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada operação, com os resultados registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-028 e EP-027 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Percorrer a matriz completa de transições e reagendar para horários livres, ocupados e fora do horário. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a máquina de estados corresponde à Documentação de API e não aceita transições implícitas.	I073 — Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (0018), contratos EP-026 e EP-027; Especificação de Requisitos m2 (0012), RF022 e RF023; Modelo de Dados (0016); Modelo de Classes - Backend (0020); Documentação da Arquitetura (0019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Sim	Pendente	Aprovada como Ready	2026-10-19	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-20261019-w04-ata-backlog-refinement-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por dívida da issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar. 2026-10-21 22:30 — Registada neste ficheiro editável a decisão do Backlog Refinement de 2026-10-19 (Aprovada como Ready; DoR = Sim), conforme a ata m3-20261019-w04-ata-backlog-refinement-v01, secção 4 e deliberação 3. Sem alteração aos restantes campos.
I075	Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029)	Implementar o registo de chegada do paciente a marcações Confirmadas e o registo, pelo Auxiliar Veterinário autorizado, de informação não clínica de apoio (até 1000 caracteres). A autorização de registo de apoio é verificada no momento do pedido e o registo não altera nem registos clínicos nem a marcação.	Apoiar a preparação e o acolhimento da consulta sem comprometer a separação entre informação clínica e administrativa.	Desenvolvimento	Operações EP-028 e EP-029 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S04	20	12	6	2	1. EP-028 — PATCH /consultas/{id}/chegada (Rececionista): regista a chegada do paciente a uma marcação Confirmada. Erros previstos: 401; 403; 404; 422 marcação não Confirmada ou chegada já registada. 2. EP-029 — POST /consultas/{id}/notas-preparacao (Auxiliar Veterinário): regista informação não clínica de apoio (máx. 1000 caracteres) sem alterar registos clínicos nem a marcação. Erros previstos: 400 texto vazio ou excedente; 401; 403; 404; 422 marcação Cancelada ou Realizada. 3. Texto vazio ou com mais de 1000 caracteres devolve 400; marcação Cancelada devolve 422. 4. A chegada só é aceite uma vez e apenas em marcações Confirmadas. 5. Comparando a marcação e o registo clínico antes e depois da nota, nada mudou além da nota de apoio. 6. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (0058). 7. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada operação, com os resultados registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-028 e EP-029 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Testar Auxiliar com e sem autorização, texto com 1000 e 1001 caracteres e chegada duplicada. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a autorização é consultada no momento do pedido e não apenas lida do token.	I073 — Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025); I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (0018), contratos EP-028 e EP-029; Especificação de Requisitos m2 (0012), RF025 e RF027; Modelo de Dados (0016); Modelo de Classes - Backend (0020); Documentação da Arquitetura (0019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Sim	Pendente	Aprovada como Ready	2026-10-19	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-20261019-w04-ata-backlog-refinement-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por dívida da issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar. 2026-10-21 22:30 — Registada neste ficheiro editável a decisão do Backlog Refinement de 2026-10-19 (Aprovada como Ready; DoR = Sim), conforme a ata m3-20261019-w04-ata-backlog-refinement-v01, secção 4 e deliberação 3. Sem alteração aos restantes campos.
I076	Implementar as marcações, o histórico e as despesas na área do Cliente (EP-030, EP-041)	Implementar /me/consultas (marcações futuras ou histórico administrativo) e /me/despesas (despesas e estado de pagamento dos animais do Cliente) com a política de propriedade. O Cliente não dispõe de operações de escrita nem de acesso a registos clínicos.	Dar ao Cliente, na aplicação móvel, a visibilidade das suas marcações e das suas despesas sem expor dados clínicos ou de terceiros.	Desenvolvimento	Operações EP-030 e EP-041 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S04	30	18	9	3	1. EP-030 — GET /me/consultas (Cliente): devolve ao Cliente as despesas dos seus animais e respetivos estados, só para consulta. Erros previstos: 401; 403; 404; perfil diferente de Cliente ou animal de outro Cliente. 2. O parâmetro ano acede apenas os valores previstos (400 caso contrário) e o histórico mostra data, animal e valor de cada despesa registada. 4. Filtrar por animal só outro Cliente devolve 403. 5. As despesas mostram valor, estado e animal, sem possibilidade de alteração ou pagamento. 6. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (0058). 7. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada operação, com os resultados registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-030 e EP-041 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Autenticar dois Clientes e testar filtros cruzados, tipos inválidos e confirmar a ausência de campos clínicos. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar o isolamento entre Clientes e a ausência de dados clínicos nas respostas.	I073 — Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025); I079 — Implementar contas, custos e valores em dívida (EP-031, EP-032); I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (0018), contratos EP-030 e EP-041; Especificação de Requisitos m2 (0012), RF026, RF029 e RF042; Modelo de Dados (0016); Modelo de Classes - Backend (0020); Documentação da Arquitetura (0019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Sim	Pendente	Aprovada como Ready	2026-10-19	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-20261019-w04-ata-backlog-refinement-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por dívida da issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar. 2026-10-21 22:30 — Registada neste ficheiro editável a decisão do Backlog Refinement de 2026-10-19 (Aprovada como Ready; DoR = Sim), conforme a ata m3-20261019-w04-ata-backlog-refinement-v01, secção 4 e deliberação 3. Sem alteração aos restantes campos.
I077	Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032)	Implementar a criação do registo clínico de uma consulta (notas, diagnóstico, tratamento e prescrição) e a sua atualização pelo Veterinário. Cada consulta tem no máximo um registo clínico, a prescrição incompleta é rejeitada e só consultas que não estejam Pendentes nem Canceladas aceitam registo.	Permitir ao Veterinário registar e corrigir o ato clínico associado ao paciente e à consulta.	Desenvolvimento	Operações EP-031 e EP-032 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S04	50	30	15	5	1. EP-031 — POST /registos-clinicos (Veterinário): cria o registo clínico da consulta com notas, diagnóstico, tratamento e prescrição. Erros previstos: 400 consulta/vet em falta, nenhum elemento clínico preenchido ou prescrição incompleta; 401; 403; 404 consulta inexistente; 409 a consulta já tem registo clínico; 422 marcação Pendente ou Cancelada. 2. EP-032 — PATCH /registos-clinicos/{id} (Veterinário): atualiza o registo clínico mantendo a associação à consulta e ao paciente. Erros previstos: 400; 401; 403; 404. 3. É exigido pelo menos um elemento clínico preenchido; prescrição com campos obrigatórios em falta devolve 400. 4. Criar um segundo registo para a mesma consulta devolve 409; consulta Pendente ou Cancelada devolve 422. 5. A atualização preserva a associação à consulta e ao paciente e não permite alterar a consulta de origem. 6. Apenas o Veterinário autorizado acede (403 para os restantes perfis, incluindo Auxiliar Veterinário). 7. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (0058). 7. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada operação, com os resultados registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-031 e EP-032 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Criar registos completos e parciais, tentar duplicados, consultas em estados inválidos e prescrições incompletas. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a unicidade do registo por consulta ao nível da base de dados e a reutilização aos Veterinários.	I073 — Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025); I074 — Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-028, EP-027); I069 — Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (0018), contratos EP-031 e EP-032; Especificação de Requisitos m2 (0012), RF030 e RF034; Modelo de Dados (0016); Modelos de Classes - Backend (0020); Documentação da Arquitetura (0019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Sim	Pendente	Aprovada como Ready	2026-10-19	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-20261019-w04-ata-backlog-refinement-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por dívida da issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar. 2026-10-21 22:30 — Registada neste ficheiro editável a decisão do Backlog Refinement de 2026-10-19 (Aprovada como Ready; DoR = Sim), conforme a ata m3-20261019-w04-ata-backlog-refinement-v01, secção 4 e deliberação 3. Sem alteração aos restantes campos.
I078	Implementar a consulta do registo e do histórico clínico (EP-033, EP-034)	Implementar a consulta de um registo clínico e do histórico clínico de um paciente, com filtro por intervalo de datas. O Veterinário vê a informação completa, o Auxiliar Veterinário só a informação clínica disponibilizada às suas funções, sem operações de escrita.	Dar acesso ao histórico clínico necessário ao acompanhamento do paciente, respeitando a visibilidade por perfil.	Desenvolvimento	Operações EP-033 e EP-034 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S05	20	12	6	2	1. EP-033 — GET /registos-clinicos/{id} (Veterinário, Auxiliar Veterinário): devolve o registo clínico (Auxiliar Veterinário apenas com a informação disponibilizada às suas funções). Erros previstos: 401; 403; 404. 2. EP-034 — GET /animais/{id}/historico-clinico (Veterinário, Auxiliar Veterinário): devolve o histórico clínico do paciente, filtrável por intervalo de datas. Erros previstos: 400 intervalo de datas inválido; 401; 403; 404. 3. O histórico é ordenado da mais recente para a mais antigo e filtra por intervalo de datas válido (400 se inválido). 4. A projeção para o Auxiliar Veterinário está definida e documentada e não expõe dados fora da Documentação de API exata. 5. Pacientes ou registos inexistentes devolvem 404. 6. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (0058). 7. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada operação, com os resultados registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-033 e EP-034 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Comparar as respostas do Veterinário e do Auxiliar para o mesmo registo e testar intervalos de datas limite. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a projeção do Auxiliar Veterinário respeita a Documentação de API.	I077 — Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (0018), contratos EP-033 e EP-034; Especificação de Requisitos m2 (0012), RF033 e RF036; Modelo de Dados (0016); Modelos de Classes - Backend (0020); Documentação da Arquitetura (0019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por dívida da issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I079	Implementar contas, custos e valores em dívida (EP-035 a EP-037)	Implementar a listagem de contas e valores em dívida, o registo de custos e a consulta de uma conta. O custo é associado ao Cliente, ao paciente e à consulta ou tratamento de origem e valida que consulta e animal pertencem ao cliente indicado. O valor em dívida resulta dos custos menos os pagamentos.	Dar à receção o controlo administrativo do que cada Cliente deve, ligado ao ato que originou o custo.	Desenvolvimento	Operações EP-035 a EP-037 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S04	30	18	9	3	1. EP-035 — GET /contas (Rececionista): lista as contas administrativas e os valores em dívida. Erros previstos: 400; 401; 403. 2. EP-036 — POST /contas (Rececionista): regista um custo associado ao Cliente, ao paciente e à consulta ou tratamento de origem. Erros previstos: 400 valor ≤ 0 ou descrição em falta; 401; 403; 404 consulta ou animal inexistente; 422 consulta ou animal não pertence ao cliente indicado. 3. EP-037 — GET /contas/{id} (Rececionista): devolve a conta com custos, pagamentos, montante pago e valor em dívida. Erros previstos: 401; 403; 404. 4. O valor em dívida e o montante pago são calculados no servidor a partir dos movimentos e nunca recebidos do cliente HTTP. 5. Valor ≤ 0 ou descrição em falta devolvem 400; consulta ou animal de outro cliente devolvem 422. 6. A listagem filtra por cliente e estado e apresenta os valores pendentes. 7. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (0058).	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-035 a EP-037 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Criar custos com associações cruzadas e cruzadas e testar valores limite e descrições em falta. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o comando indicado no relatório é o da versão entregue e que o ficheiro está arquivado em 03.01.02 com o nome correto.	I068 — Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014); I069 — Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018); I073 — Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (0018), contratos EP-035 a EP-037; Especificação de Requisitos m2 (0012), RF037 e RF039; Modelo de Dados (0016); Modelo de Classes - Backend (0020); Documentação da Arquitetura (0019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Sim	Pendente	Aprovada como Ready	2026-10-19	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-20261019-w04-ata-backlog-refinement-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por dívida da issue original I029 «Implementar e Executar Testes Unitários do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar. 2026-10-21 22:30 — Registada neste ficheiro editável a decisão do Backlog Refinement de 2026-10-19 (Aprovada como Ready; DoR = Sim), conforme a ata m3-20261019-w04-ata-backlog-refinement-v01, secção 4 e deliberação 3. Sem alteração aos restantes campos.
I080	Implementar o registo de pagamentos ao balcão (EP-038)	Implementar o registo de pagamentos parciais ou totais numa conta, com método de pagamento válido. O pagamento reduz o valor em dívida e, quando a dívida chega a zero, a conta passa a Paga; pagamentos acima do valor em dívida, em contas Pagas ou encerradas são rejeitados. A gravação do pagamento e da atualização do estado é atómica.	Registar o que o Cliente paga no balcão mantendo a conta sempre coerente.	Desenvolvimento	Operação EP-038 implementada na API, integrada no repositório do backend e verificada manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S05	30	18	9	3	1. EP-038 — POST /contas/{id}/pagamentos (Rececionista): regista um pagamento ao balcão, reduzindo o valor em dívida e passando a Pago quando a dívida é zero. Erros previstos: 400 valor ≤ 0 ou método inválido; 401; 403; 404; 422 conta encerrada, já Paga ou sem valor em dívida. 2. Pagamento parcial reduz a dívida e mantém o estado Pendente; pagamento total passa a Pago. 3. Valor superior à dívida, conta encerrada ou já Paga devolvem 422; valor ≤ 0 ou método inválido devolvem 400. 4. Dois pagamentos simultâneos que, somados, excedem a dívida não podem ser ambos aceites. 5. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (0058). 6. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada operação, com os resultados registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-038 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Pedidos concorrentes parciais sucessivos, exatos e em excesso, incluindo dois pedidos em paralelo. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a atomicidade da gravação e o tratamento de pagamentos concorrentes.	I079 — Implementar contas, custos e valores em dívida (EP-035 a EP-037).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (0018), contratos EP-038; Especificação de Requisitos m2 (0012), RF039 e RF040; Modelo de Dados (0016); Modelo de Classes - Backend (0020); Documentação da Arquitetura (0019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por dívida da issue original I029 «Implementar e Executar Testes Unitários do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I081	Implementar a correção do estado de pagamento e o fecho de conta (EP-039, EP-040)	Implementar a correção manual do estado de pagamento, com justificação obrigatória e coerente com o valor em dívida (Pago apenas com dívida zero, Pendente apenas com dívida), e o fecho de contas Pagas e sem dívida, que deixam de aparecer como contas em aberto.	Permitir correções administrativas controladas e encerrar o ciclo da conta.	Desenvolvimento	Operações EP-039 e EP-040 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S05	30	18	9	3	1. EP-039 — PATCH /contas/{id}/estado-pagamento (Rececionista): corrige o estado de pagamento, coerente com o valor em dívida, e regista a justificação. Erros previstos: 400 estado inválido ou observacao em falta; 401; 403; 404; 422 conta encerrada, estado igual ao atual ou incoerente com valorEmDivida. 2. EP-040 — POST /contas/{id}/fecho (Rececionista): encerra a conta Paga e sem dívida, que deixa de constar como conta em aberto. Erros previstos: 401; 403; 404; 422 conta já encerrada, com estado Pendente ou com valor em dívida superior a zero. 3. A correção regista a justificação e o utilizador que a fez. 4. Estado incoerente com a dívida, estado igual ao atual ou conta encerrada devolvem 422; falta de observação devolve 400. 5. O fecho só é aceite com estado Pago e dívida zero; uma conta encerrada deixa de aparecer em aberto e não aceita pagamentos. 6. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (0058). 7. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-039 e EP-040 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Percorrer todas as combinações estado/dívida/encerramento e confirmar o registo das justificações. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar o registo das justificações e que contas encerradas ficam imutáveis.	I080 — Implementar o registo de pagamentos ao balcão (EP-038).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (0018), contratos EP-039 e EP-040; Especificação de Requisitos m2 (0012), RF040 e RF041; Modelo de Dados (0016); Modelo de Classes - Backend (0020); Documentação da Arquitetura (0019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	(projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por dívida da issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I086	Implementar os testes unitários de identidade, clínica, clientes e pacientes	Implementar os testes unitários das regras dos serviços de autenticação (emissão e validação do token, conta bloqueada, revogação), gestão de funcionários (perfil, podeRegistarApoio, auto-bloqueio), horário da clínica (períodos sem sobreposição), clientes (validação de NIF e e-mail) e pacientes (peso, data de nascimento, associação ao proprietário).	Garantir que as regras de identidade, de cadastro e de acesso não regridem quando o código evolui.	Teste	Testes unitários automáticos de identidade, contas, clínica, clientes e pacientes no projeto de testes do backend, a passar na execução local e na pipeline (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S05	50	30	15	5	1. Todos os casos da Especificação de Testes Unitários (I028) aplicáveis a estas áreas estão implementados com o identificador do caso no nome do teste. 2. Os testes não dependem de base de dados, rede nem relógio real; as dependências são substituídas por duplos e a hora é injetada. 3. Cada teste tem organização preparar–agir–verificar, um único motivo de falha e dados mínimos. 4. As políticas de autorização por perfil e a política de propriedade têm testes para cada perfil permitido e não permitido. 5. A validação do NIF tem casos com dígito de controlo correto, errado, comprimento incorreto e caracteres não numéricos. 6. A execução do projeto de testes termina sem falhas e sem testes ignorados sem justificação.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo da execução (resultados e tempo) em local e na pipeline. 3. Tabela caso da especificação → teste implementado, com os casos não implementados justificados.	1. Executar os testes em clone limpo e confirmar que passam sem acesso à rede ou à base de dados. 2. Introduzir uma alteração deliberada numa regra de negócio e confirmar que pelo menos um teste falha. 3. Confirmar os casos de fronteira do NIF e do horário (períodos adjacentes e sobrepostos).	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o número de casos implementados corresponde ao especificado e que não existem testes vazios ou sem asserções.	I028 — Especificar os Testes Unitários do Backend; I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003); I064 — Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002); I065 — Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO									ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO							CONTROLO E DECISÃO					
Issue	Tarefa	Descrição	Objetivo	Tipo	Resultado esperado	Prioridade	Milestone de Entrega prevista	Sprint previsional	Orçamento da tarefa	Pontos do Executor	Pontos do Revisor	Pontos do Auditor	Critérios de aceitação	Evidências do Executor	Verificações do Revisor	Checklist do Auditor	Dependências	Definition of Done aplicável	Normas, modelos e referências	Pasta de destino	Definition of Ready confirmada	Estado	Decisão do Backlog Refinement	Data da decisão	Ata da decisão	Histórico e observações
I094	Implementar os testes de integração de registo clínico e de contas	Implementar os testes de integração de EP-031 a EP-040: criação, atualização e consulta de registos clínicos, histórico, custos, contas, pagamentos, correção de estado e fecho. Incluí pagamentos concorrentes que somados excedem a dívida.	Garantir a integridade dos dados clínicos e financeiros em conjunto com a base de dados.	Teste	Testes de integração automáticos de registo clínico e contas no projeto de testes do backend, a passar localmente e na pipeline (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S05	50	30	15	5	1. Todos os casos da Especificação de Testes de Integração (I030) aplicáveis a estas áreas estão implementados com o identificador do caso no nome do teste. 2. Cada teste corre contra a API real em memória e uma base de dados SQL Server isolada e é independente da ordem de execução. 3. Existe um teste para o registo duplicado por consulta (409) e para cada código 422 de contas. 4. O teste de pagamentos concorrentes demonstra que o total pago nunca excede a dívida. 5. A execução termina sem falhas, com resultados guardados em formato legível pela pipeline.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo da execução local e na pipeline. 3. Tabela caso da especificação ↔ teste, com casos não implementados justificados.	1. Executar os testes num clone limpo e confirmar que passam em duas execuções consecutivas e em ordem aleatória. 2. Alterar deliberadamente uma validação ou uma política e confirmar que o teste correspondente falha. 3. Verificar o teste de pagamentos concorrentes e a projeção do Auxiliar Veterinário.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a independência entre testes, a repetibilidade e a correspondência com os casos especificados.	I030 — Especificar os Testes de Integração do Backend; I091 — Criar a infraestrutura dos testes de integração; I077 — Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032); I078 — Implementar a consulta do registo e do histórico clínico (EP-033, EP-034); I079 — Implementar contas, custos e valores em dívida (EP-035 a EP-037); I080 — Implementar o registo de pagamentos ao balcão (EP-038); I081 — Implementar a correção do estado de pagamento e o fecho de conta (EP-039, EP-040).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Especificação de Testes de Integração (I030); Documentação da API (I018); xUnit e WebApplicationFactory; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.03).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I031 «Implementar e Executar Testes de Integração do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I096	Implementar os testes de segurança e de isolamento por perfil	Implementar uma matriz automática perfil × endpoint para os 51 endpoints (401 sem token, 403 para perfis não autorizados, sucesso para os autorizados), mais cenários de token expirado, adulterado e revogado e de isolamento entre Clientes em todos os endpoints /me/*.	Garantir que o controlo de acesso por perfil funciona em todo o backend e não apenas nos endpoints testados individualmente.	Teste	Testes de integração automáticos de de controlo de acesso no projeto de testes do backend, a passar localmente e na pipeline (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S05	30	18	9	3	1. Todos os casos da Especificação de Testes de Integração (I030) aplicáveis a estas áreas estão implementados com o identificador do caso no nome do teste. 2. Cada teste corre contra a API real em memória e uma base de dados SQL Server isolada e é independente da ordem de execução. 3. A matriz é gerada a partir de uma tabela de perfis autorizados por endpoint confirmada com a Documentação da API. 4. Os endpoints /me/* são testados com dois Clientes e as respostas nunca incluem dados do outro. 5. A execução termina sem falhas, com resultados guardados em formato legível pela pipeline.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo da execução local e na pipeline. 3. Tabela caso da especificação ↔ teste, com casos não implementados justificados.	1. Executar os testes num clone limpo e confirmar que passam em duas execuções consecutivas e em ordem aleatória. 2. Alterar deliberadamente uma validação ou uma política e confirmar que o teste correspondente falha. 3. Confirmar a tabela de perfis por endpoint com a Documentação da API.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a independência entre testes, a repetibilidade e a correspondência com os casos especificados.	I030 — Especificar os Testes de Integração do Backend; I091 — Criar a infraestrutura dos testes de integração; I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003); I064 — Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002); I065 — Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006); I066 — Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Especificação de Testes de Integração (I030); Documentação da API (I018); xUnit e WebApplicationFactory; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.03).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I031 «Implementar e Executar Testes de Integração do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I097	Executar os testes de integração e produzir o relatório de resultados	Executar a suite completa de testes de integração na pipeline (com o mesmo comando em local), recolher resultados, falhas e a versão testada e produzir o relatório formal de resultados.	Documentar de forma verificável o resultado dos testes de integração que sustenta a entrega da M3.	Teste	m3-resultados-testes-integracao-backend-v01.pdf, em 03.01.03-testes-de-integracao.	2 — Alta	m3	S05	20	12	6	2	1. O relatório identifica commit, ambiente, comando, número de casos, passados, falhados e ignorados. 2. A execução corresponde à da pipeline, cuja ligação ou log é referido. 3. Cada falha tem descrição, causa, ação e estado; os testes instáveis ficam repetidos e o seu resultado registado. 4. A conclusão refere o cumprimento dos critérios de saída do plano de testes.	1. PDF do relatório. 2. Resultados gerados pela ferramenta (TRX ou equivalente). 3. Ligação à execução da pipeline.	1. Reexecutar sobre o commit indicado e comparar números. 2. Confirmar a coerência entre PDF e execução da pipeline.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o commit indicado é o da versão entregue e que o ficheiro está em 03.01.03 com o nome correto.	I092 — Implementar os testes de integração de identidade, clínica, clientes e pacientes; I093 — Implementar os testes de integração de agenda e área do Cliente; I094 — Implementar os testes de integração de registo clínico e de contas; I095 — Implementar os testes de integração de vacinação e internamentos; I096 — Implementar os testes de segurança e de isolamento por perfil; I102 — Criar a pipeline de compilação e testes do backend.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Plano de Testes do Backend (I027); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.03).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.03-testes-de-integracao	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I031 «Implementar e Executar Testes de Integração do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I098	Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes	Criar a Collection Postman com a estrutura por funcionalidade, o ambiente de variáveis e os scripts de autenticação por perfil, e preparar os pedidos de EP-001 a EP-020 (autenticação, funcionários, clínica, clientes, pacientes e animais do Cliente).	Dar uma base executável para testar a API desde a primeira entrega e para estender nas restantes áreas.	Documentação	Pastas e pedidos de EP-001 a EP-020 integrados em m3-collection-postman-v01.json.	2 — Alta	m3	S04	30	18	9	3	1. Cada operação (EP-001 a EP-020) tem um pedido de sucesso com dados de exemplo e pedidos para os principais códigos de erro. 2. Cada pedido inclui testes (pm.test) que verificam o código HTTP e os campos essenciais da resposta. 3. As variáveis necessárias (URL base, tokens por perfil, identificadores criados) estão no ambiente e são preenchidas por scripts, sem valores copiados à mão. 4. Um pedido de autenticação por perfil guarda o token automaticamente para os restantes pedidos desse perfil. 5. A estrutura de pastas e a convenção de nomes ficam documentadas para as tarefas seguintes. 6. A execução desta parte com Newman contra o seed termina sem falhas e sem dados pessoais ou segredos reais.	1. Ficheiro de collection e ambiente exportados. 2. Resultado da execução com Newman (relatório de consola ou HTML). 3. Lista dos pedidos criados por EP.	1. Importar a collection numa instalação limpa do Postman e executar o Collection Runner sobre a base de dados com seed. 2. Confirmar que cada EP está representado e que os testes falham quando a API é alterada. 3. Procurar tokens ou palavras-passe reais na exportação.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a collection é importável, organizada por funcionalidade e sem segredos.	I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003); I064 — Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002); I065 — Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006); I066 — Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008); I067 — Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010); I068 — Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014); I069 — Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018); I070 — Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020); I091 — I098 — Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes; I071 — Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022); I072 — Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024); I073 — Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025); I074 — Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027); I075 — Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029); I076 — Implementar as marcações, o histórico e as despesas na área do Cliente (EP-030, EP-041).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Documentação da API (I018); documentação do Postman e do Newman; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.05–postman).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.05-postman	Sim	Pendente	Aprovada como Ready	2026-10-19	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-20261019-s04-ata-backlog-refinement-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I033 «Preparar a Collection Postman». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar. 2026-10-21 22:35 — Registada neste ficheiro editável a decisão do Backlog Refinement de 2026-10-19 (Aprovada como Ready; DoR = Sim), conforme a ata m3-20261019-s04-ata-backlog-refinement-v01, secção 4 e deliberação 3. Sem alteração aos restantes campos.
I099	Preparar os pedidos Postman da agenda e da área do Cliente	Preparar os pedidos de EP-021 a EP-030 e EP-041, disponibilidade, agenda, marcações, estados, chegada, notas de preparação e consultas do Cliente.	Permitir testar o fluxo central da clínica fora do código.	Documentação	Pastas e pedidos de EP-021 a EP-030 e EP-041 integrados em m3-collection-postman-v01.json.	2 — Alta	m3	S05	20	12	6	2	1. Cada operação (EP-021 a EP-030 e EP-041) tem um pedido de sucesso com dados de exemplo e pedidos para os principais códigos de erro. 2. Cada pedido inclui testes (pm.test) que verificam o código HTTP e os campos essenciais da resposta. 3. As variáveis necessárias (URL base, tokens por perfil, identificadores criados) estão no ambiente e são preenchidas por scripts, sem valores copiados à mão. 4. Um pedido de autenticação por perfil guarda o token automaticamente para os restantes pedidos desse perfil. 5. A execução desta parte com Newman contra o seed termina sem falhas e sem dados pessoais ou segredos reais.	1. Ficheiro de collection e ambiente exportados. 2. Resultado da execução com Newman (relatório de consola ou HTML). 3. Lista dos pedidos criados por EP.	1. Importar a collection numa instalação limpa do Postman e executar o Collection Runner sobre a base de dados com seed. 2. Confirmar que cada EP está representado e que os testes falham quando a API é alterada. 3. Procurar tokens ou palavras-passe reais na exportação.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a collection é importável, organizada por funcionalidade e sem segredos.	I091 — Criar a infraestrutura dos testes de integração; I077 — Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032); I078 — Implementar a consulta do registo e do histórico clínico (EP-033, EP-034); I079 — Implementar contas, custos e valores em dívida (EP-035 a EP-037); I080 — Implementar o registo de pagamentos ao balcão (EP-038); I081 — Implementar a correção do estado de pagamento e o fecho de conta (EP-039, EP-040); I082 — Implementar a emissão de recibos (EP-041); I083 — Implementar a consulta de faturação (EP-042 a EP-044); I084 — Implementar o	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Documentação da API (I018); documentação do Postman e do Newman; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.05–postman).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.05-postman	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I033 «Preparar a Collection Postman». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I100	Preparar os pedidos Postman de registo clínico, contas, vacinação e internamentos e exportar a collection final	Preparar os pedidos de EP-031 a EP-040 e EP-042 a EP-051 e consolidar a exportação final única da collection, executando-a integralmente com Newman contra a base de dados com seed.	Completar a cobertura dos 51 endpoints e fechar o artefacto único entregue.	Documentação	Pastas e pedidos de EP-031 a EP-040 e EP-042 a EP-051 integrados em m3-collection-postman-v01.json.	2 — Alta	m3	S05	30	18	9	3	1. Cada operação (EP-031 a EP-040 e EP-042 a EP-051) tem um pedido de sucesso com dados de exemplo e pedidos para os principais códigos de erro. 2. Cada pedido inclui testes (pm.test) que verificam o código HTTP e os campos essenciais da resposta. 3. As variáveis necessárias (URL base, tokens por perfil, identificadores criados) estão no ambiente e são preenchidas por scripts, sem valores copiados à mão. 4. A collection executa integralmente com Newman e a execução completa é verde contra uma base com seed e integrável na pipeline. 5. A exportação final tem o nome m3-collection-postman-v01.json e inclui a configuração de ambiente sem credenciais pessoais. 6. A execução desta parte com Newman contra o seed termina sem falhas e sem dados pessoais ou segredos reais.	1. Ficheiro de collection e ambiente exportados. 2. Resultado da execução com Newman (relatório de consola ou HTML). 3. Lista dos pedidos criados por EP.	1. Importar a collection numa instalação limpa do Postman e executar o Collection Runner sobre a base de dados com seed. 2. Confirmar que cada EP está representado e que os testes falham quando a API é alterada. 3. Procurar tokens ou palavras-passe reais na exportação.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a collection é importável, organizada por funcionalidade e sem segredos.	I058 — Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API; I027 — Elaborar o Plano de Testes do Backend.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Plano de Qualidade do Processo (I006); documentação dos analisadores Roslyn e SonarAnalyzer; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 17 e secção 19 (03.01.06–analise-estatica).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Sim	Pendente	Aprovada como Ready	2026-10-19	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-20261019-s04-ata-backlog-refinement-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I034 «Executar a Análise Estática do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar. 2026-10-21 22:35 — Registada neste ficheiro editável a decisão do Backlog Refinement de 2026-10-19 (Aprovada como Ready; DoR = Sim), conforme a ata m3-20261019-s04-ata-backlog-refinement-v01, secção 4 e deliberação 3. Sem alteração aos restantes campos.
I101	Configurar a análise estática e o quality gate do backend	Selecionar e configurar a ferramenta de análise estática do backend (analisadores Roslyn e SonarAnalyzer para C# ou equivalente justificado), com ficheiro de regras e severidades versionado, e definir o quality gate: tipos de problemas que bloqueiam a integração e que ficam só em avisos e o tratamento de falsos positivos. A configuração tem de correr localmente e ser integrável na pipeline.	Ter a análise estática ativa desde o início do desenvolvimento, em vez de concentrar as correções no fim da milestone.	Qualidade de produto	Configuração versionada da análise estática no repositório do backend e quality gate definido e documentado no plano de testes ou no Plano de Qualidade.	2 — Alta	m3	S04	30	18	9	3	1. A análise corre com um único comando local e produz relatório com problemas por severidade. 2. O ficheiro de regras está versionado e as severidades que bloqueiam estão definidas e justificadas. 3. O quality gate descreve limiares mensuráveis (por exemplo, zero bugs e vulnerabilidades de severidade alta; limite aceite de problemas médios). 4. A forma de registar falsos positivos e exceções está definida e exige justificação escrita. 5. Foi feita uma primeira execução completa e registado o ponto de partida.	1. Merge Request com configuração e instruções. 2. Relatório da primeira execução. 3. Descrição do quality gate.	1. Executar a análise localmente a partir do clone limpo. 2. Introduzir um problema de severidade alta e confirmar que o quality gate o deteta. 3. Confirmar que os limites escolhidos são mensuráveis.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o quality gate está definido de forma objetiva e coincide com o configurado na pipeline.		DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Plano de Qualidade do Processo (I006); documentação dos analisadores Roslyn e SonarAnalyzer; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 17 e secção 19 (03.01.06–analise-estatica).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I034 «Executar a Análise Estática do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I106	Verificar a Checklist de Controlo de Artefactos e preparar o pacote da M3	Verificar, artefacto a artefacto, a Checklist de Controlo de Artefactos (CCA) da M3: existência, nome, versão, pasta, formato e assinatura quando aplicável, estrutura (projeto com ficheiros dotnet-me bd onde necessário e exclusão de temporários e dependências descarregáveis); preparar o ZIP cumulativo, listar as lacunas e propor ao grupo a reunião de controlo final antes da submissão no Moodle.	Evitar que artefactos em falta, nomes errados ou versões incorretas sejam descobertos só depois da submissão.	Administração ou logística	Lista de verificação da M3 concluída, ZIP preparado e relatório de lacunas.	2 — Alta	m3	S05	20	12	6	2	1. Cada artefacto obrigatório da M3 consta da CCA como entregue ou com plano de correção datado. 2. Os nomes e as pastas cumprem a secção 19 e todas as versões de m3 estão corretas (por exemplo, RTM v02 e README v03). 3. O ZIP (projeto abre sem erros, não contém ficheiros temporários, caches nem dependências descarregáveis e todos os PDFs exigidos estão assinados quando aplicável. 4. Está proposta a data e hora da reunião de controlo final e da submissão, antes do limite do Moodle.	1. CCA preenchida. 2. Lista das lacunas e decisão. 3. Registo do tamanho e conteúdo do ZIP preparado.	1. Escolher 10 artefactos ao acaso e confirmar nome, pasta, versão e conteúdo. 2. Abrir o ZIP numa máquina limpa.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a verificação foi feita sobre o ZIP e não sobre a pasta de trabalho e que as lacunas têm responsável e data.	I024 — Atualizar RTM para implementação backend; I105 — Preparar o README cumulativo e as credenciais de avaliação da M3; I003 — Checklist de Controlo de Artefactos (CCA).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em gestão: ficheiros binários em formatos abertos; ligações relativas validas; sem dependências de recursos externos não arquivados no ZIP.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 e secções 10.6 e 18.4; Checklist de Controlo de Artefactos (I003).	/projeto/00-indice-e-submissao	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa nova acrescentada pela proposta de refinamento (versão de trabalho), por issue original correspondente, para cobrir uma entrega exigida pelo regulamento que não tinha tarefa. Ainda não analisada em Backlog Refinement: a sua inclusão, o orçamento e a DoR estão por ratificar.
I109	Implementar a gestão de funcionários no frontend web (RF006–RF009)	Implementar a lista de contas de funcionários com filtros por perfil e estado, o formulário de criação com atribuição de perfil e indicação de autorização de registo de apoio (apenas para Auxiliar Veterinário), a edição de dados e perfil e o bloqueio de contas com confirmação.	Permitir ao Administrador gerir quem acede ao sistema e com que perfil.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF006 a RF009 (EP-004 a EP-008) integrados no frontend web e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	2 — Alta	m4	S06	50	30	15	5	1. Os ecrãs desta tarefa consomem apenas EP-004 a EP-008 e estão disponíveis só para Administrador; os restantes perfis não veem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. O campo de autorização de registo de apoio só aparece e só é enviado para o perfil Auxiliar Veterinário. 3. O Administrador não consegue remover o seu próprio perfil nem bloquear a sua conta e a interface explica porquê. 4. A palavra-passe é validada na interface segundo a política do backend e nunca é mostrada nem guardada em claro. 5. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 6. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 7. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada perfil relevante, contra o backend com dados de teste; resultados e capturas de ecrã registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, capturas de ecrã dos fluxos principais e dos erros tratados. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-004 a EP-008). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação web a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Testar criação com e-mail repetido, perfis incompatíveis e tentativa de auto-bloqueio. 3. Confirmar que não há regras de negócio duplicadas no cliente nem chamadas a endpoints fora do contrato.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o acesso por perfil é imposto também por endereço direto e que as capturas correspondem à versão final.	I108 — Implementar a autenticação e a gestão de sessão no frontend web (RF001–RF005); I065 — Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006); I066 — Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em ecrãs: interface em português europeu; mensagens de erro claras e sem detalhes técnicos; estados de carregamento, vazio e falha tratados; sem bloqueios. Em testes: verificação manual por perfil registada com capturas de ecrã; resultados guardados com a versão testada. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Web (I021); Documentação de API (I018), EP-004 a EP-008; Especificação de Requisitos (I012), RF006 a RF009; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I040 «Desenvolver Frontend Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I110	Implementar a gestão da clínica e dos horários no frontend web (RF012, RF013, RF019)	Implementar o ecrã de dados gerais e configurações da clínica e o editor de horários de funcionamento, com vários períodos por dia, validação de início anterior ao fim e de sobreposição antes de enviar e gravação única de todo o horário.	Permitir ao Administrador manter o horário que determina as marcações possíveis.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF012, RF013 e RF019 (EP-009 e EP-010) integrados no frontend web e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	2 — Alta	m4	S06	30	18	9	3	1. Os ecrãs desta tarefa consomem apenas EP-009 e EP-010 e estão disponíveis só para Administrador; os restantes perfis não veem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. O editor impede a gravação de períodos sobrepostos ou com início igual ou posterior ao fim e mostra qual o período inválido. 3. Um dia sem períodos aparece como fechado e o horário gravado é mostrado novamente depois de recarregar. 4. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 5. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 6. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada perfil relevante, contra o backend com dados de teste; resultados e capturas de ecrã registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, capturas de ecrã dos fluxos principais e dos erros tratados. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-009 e EP-010). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação web a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Gravar horários com períodos sobrepostos ou por dia, períodos adjacentes e inválidos. 3. Confirmar que não há regras de negócio duplicadas no cliente nem chamadas a endpoints fora do contrato.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o acesso por perfil é imposto também por endereço direto e que as capturas correspondem à versão final.	I108 — Implementar a autenticação e a gestão de sessão no frontend web (RF001–RF005); I067 — Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em ecrãs: interface em português europeu; mensagens de erro claras e sem detalhes técnicos; estados de carregamento, vazio e falha tratados; sem bloqueios. Em testes: verificação manual por perfil registada com capturas de ecrã; resultados guardados com a versão testada. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Web (I021); Documentação de API (I018), EP-009 e EP-010; Especificação de Requisitos (I012), RF012, RF013 e RF019; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I040 «Desenvolver Frontend Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I114	Implementar a agenda, a chegada e a preparação das consultas no frontend web (RF024–RF027)	Implementar a agenda por dia e semana (Rececionista: todas as marcações; Veterinário: as suas); o detalhe da marcação, o registo de chegada e, para o Auxiliar Veterinário, a consulta da informação de preparação e o registo de notas não clínicas de apoio.	Dar a cada perfil a vista da agenda e as ações que lhe competem no acolhimento e na preparação da consulta.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF024 a RF027 (EP-023, EP-024, EP-028 e EP-029) integrados no frontend web e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	2 — Alta	m4	S06	50	30	15	5	1. Os ecrãs desta tarefa consomem apenas EP-023, EP-024, EP-028 e EP-029 e estão disponíveis só para Rececionista (agenda e chegada), Veterinário (a sua agenda) e Auxiliar Veterinário (preparação e notas de apoio); os restantes perfis não veem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. A agenda do Veterinário só mostra as suas consultas e uma tentativa de data direta devolve a mensagem de permissões. 3. As notas de apoio estão limitadas a 1000 caracteres com contador e só estão disponíveis ao Auxiliar Veterinário. 4. O registo de chegada só é oferecido para marcações Confirmadas e não pode repetir-se. 5. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 6. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 7. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada perfil relevante, contra o backend com dados de teste; resultados e capturas de ecrã registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, capturas de ecrã dos fluxos principais e dos erros tratados. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-023, EP-024, EP-028 e EP-029). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação web a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Testar a agenda com cada perfil, o limite dos 1000 caracteres e a chegada repetida.

| Issue | Título | Descrição | Objetivo | Tipo | Resultados esperados | Procedimento | Materiais de Consumo Hospitalar | Pessoal no trabalho | Pessoal no transporte | Pessoal no hospital | Pessoal no laboratório | Entrevistar os participantes | Verificar os dados brutos | Conduzir a análise | Entrevistar os alunos | Pesquisa bibliográfica | Desenvolver a hipótese | Identificar os participantes | Pessoal de limpeza | Pessoal de enfermagem | Pessoal de apoio | Pessoal de laboratório | Pessoal de radiologia | Pessoal de farmácia | Pessoal de cozinha | Pessoal de manutenção | Pessoal de segurança | Pessoal de administração | Pessoal de emergência | Pessoal de UTI | Pessoal de pediatria | Pessoal de obstetrícia | Pessoal de cirurgia | Pessoal de anestesia | Pessoal de ambulatório | Pessoal de UBS | Pessoal de ESF | Pessoal de NASF | Pessoal de CAPS | Pessoal de SAMU | Pessoal de hospital | Pessoal de clínica | Pessoal de consultório | Pessoal de laboratório | Pessoal de farmácia | Pessoal de enfermagem

| Issue | Título | Descrição | Objetivo | Tipo | Resultados esperados | Prioridade | Estimativa de Esforço Pessoal | Sprint concluído | Duração do sprint | Duração de descanso | Estado | Dependência | Risco de atraso | Responsável | Data de início | Data de término | Nº de tarefas | Nº de subtarefas | Nº de bugs | Nº de melhorias | Nº de testes | Nº de documentação | Nº de reuniões | Nº de participantes | Nº de stakeholders | Nº de fornecedores | Nº de clientes | Nº de usuários | Nº de sistemas | Nº de integrações | Nº de APIs | Nº de bancos de dados | Nº de servidores | Nº de máquinas | Nº de redes | Nº de firewalls | Nº de roteadores | Nº de switches | Nº de pontos de acesso | Nº de dispositivos | Nº de impressoras | Nº de scanners | Nº de câmeras | Nº de sensores | Nº de atuadores | Nº de robôs | Nº de drones | Nº de veículos | Nº de aeronaves | Nº de navios | Nº de submarinos | Nº de satélites | Nº de estações espaciais | Nº de planetas | Nº de luas | Nº de asteroides | Nº de cometas | Nº de meteoros | Nº de buracos negros | Nº de galáxias | Nº de universos | Nº de multiversos | Nº de dimensões | Nº de realidades | Nº de consciências | Nº de almas | Nº de espíritos | Nº de deuses | Nº de demônios | Nº de anjos | Nº de arcanjos | Nº de serafins | Nº de querubins | Nº de tronos | Nº de dominações | Nº de virtudes | Nº de potestades | Nº de principados | Nº de arcanjos | Nº de anjos | Nº de humanos | Nº de animais | Nº de plantas | Nº de minerais | Nº de elementos químicos | Nº de moléculas | Nº de átomos | Nº de partículas subatômicas | Nº de quarks | Nº de léptons | Nº de bósons | Nº de glúons | Nº de fótons | Nº de ondas gravitacionais | Nº de buracos de minhoca | Nº de wormholes | Nº de portais | Nº de dimensões paralelas | Nº de realidades alternativas | Nº de universos paralelos | Nº de multiversos | Nº de consciências coletivas | Nº de mentes

| Issue | Título | Descrição | Objetivo | Tipo | Resultados esperados | Prioridade | Esforço de Design previsto | Esforço de Desenvolvimento previsto | Pontos de Função | Risco de Escalar | Risco de Manter | Risco de Evolução | Risco de Integração | Risco de Segurança | Risco de Desempenho | Risco de Usabilidade | Risco de Acessibilidade | Risco de Localização | Risco de Documentação | Risco de Suporte | Risco de Migração | Risco de Descontinuação | Custo de Hardware | Custo de Software | Custo de Pessoal | Custo de Treinamento | Custo de Manutenção | Custo de Suporte | Custo de Infraestrutura | Custo de Licenciamento | Custo de Terceirização | Custo de Oportunidade | Custo Total de Propriedade | Retorno sobre Investimento | Payback Period | Valor Presente Líquido | Taxa Interna de Retorno | Análise de Sensibilidade | Análise de Cenários | Análise de Risco | Análise de Custo-Benefício | Análise de Custo-Efetividade | Análise de Custo-Utilidade | Análise de Custo-Benefício Incremental | Análise de Custo-Efetividade Incremental | Análise de Custo-Utilidade Incremental | Análise de Custo-Benefício Marginal | Análise de Custo-Efetividade Marginal | Análise de Custo-Utilidade Marginal | Análise de Custo-Benefício Total | Análise de Custo-Efetividade Total | Análise de Custo-Utilidade Total | Análise de Custo-Benefício Média | Análise de Custo-Efetividade Média | Análise de Custo-Utilidade Média | Análise de Custo-Benefício Mediana | Análise de Custo-Efetividade Mediana | Análise de Custo-Utilidade Mediana | Análise de Custo-Benefício Moda | Análise de Custo-Efetividade Moda | Análise de Custo-Utilidade Moda | Análise de Custo-Benefício Média Ponderada | Análise de Custo-Efetividade Média Ponderada | Análise de Custo-Utilidade Média Ponderada | Análise de Custo-Benefício Mediana Ponderada | Análise de Custo-Efetividade Mediana Ponderada | Análise de Custo-Utilidade Mediana Ponderada | Análise de Custo-Benefício Moda Ponderada | Análise de Custo-Efetividade Moda Ponderada | Análise de Custo-Utilidade Moda Ponderada |
|---|---|---

| Issue | Título | Descrição | Tipo | Resultado esperado | Situação da Ordem de Pedido | Prioridade | Ordem de Serviço | Nº de Ordem de Serviço | Nº de Pedido | Nº de Nota | Nº de Material | Nº de Lote | Quantidade em Estoque | Unidade de Medida | Data de Validade | Data de Entrada | Data de Saída | Nº de Série | Nº de Patrimônio | Nº de Inventário | Nº de Contrato | Nº de Licitação | Nº de Empenho | Nº de Processo | Nº de Convênio | Nº de Emenda | Nº de Aditivo | Nº de Apostila | Nº de Rubrica | Nº de Dotação | Nº de Fonte | Nº de Natureza | Nº de Modalidade | Nº de Licitação | Nº de Contrato | Nº de Empenho | Nº de Nota Fiscal