SPRINT BACKLOG

Sprint 04 — planeamento original (v01), aprovado no Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21. Alterações posteriores só por reunião formal, numa nova versão cumulativa (ver folha «Instruções»).

Campos editáveis — substituir os exemplos	Campos calculados — não alterar	Erros e incoerências — rever

IDENTIFICAÇÃO			
Sprint	Sprint 04	**Backlog de Projeto de origem — PDF assinado no Backlog Refinement**	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v02.pdf

PLANEAMENTO ORIGINAL				PAPEIS E PRAZO							ACOMPANHAMENTO DO SPRINT		
Ordem no Sprint	Issue	Tarefa	Orçamento da tarefa	Executor inicialmente atribuído	Pontos iniciais do Executor	Revisor inicialmente atribuído	Pontos iniciais do Revisor	Auditor inicialmente atribuído	Pontos iniciais do Auditor	Prazo máximo do Executor	Estado atual	Transferência formal	Histórico e observações do Sprint
1	I059	Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core	50.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
2	I061	Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18.00	André Filipe Moreira Mesquita	9.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
3	I062	Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	9.00	André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
4	I063	Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003)	50.00	André Filipe Moreira Mesquita	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	15.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
5	I067	Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010)	20.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	12.00	André Filipe Moreira Mesquita	6.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
6	I068	Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014)	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	18.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	André Filipe Moreira Mesquita	3.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
7	I069	Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018)	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18.00	André Filipe Moreira Mesquita	9.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	3.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
8	I071	Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022)	50.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	15.00	André Filipe Moreira Mesquita	5.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
9	I073	Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025)	50.00	André Filipe Moreira Mesquita	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
10	I091	Criar a infraestrutura dos testes de integração	50.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	15.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
11	I102	Criar a pipeline de compilação e testes do backend	50.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30.00	André Filipe Moreira Mesquita	15.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
12	I028	Especificar os Testes Unitários do Backend	50.00	André Filipe Moreira Mesquita	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	15.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
13	I030	Especificar os Testes de Integração do Backend	50.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15.00	André Filipe Moreira Mesquita	5.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
14	I064	Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002)	20.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6.00	André Filipe Moreira Mesquita	2.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
15	I065	Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006)	30.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	9.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
16	I066	Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008)	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	18.00	André Filipe Moreira Mesquita	9.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
17	I070	Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020)	20.00	André Filipe Moreira Mesquita	12.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
18	I072	Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024)	20.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	2.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
19	I074	Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027)	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18.00	André Filipe Moreira Mesquita	9.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
20	I075	Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029)	20.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	12.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6.00	André Filipe Moreira Mesquita	2.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
21	I077	Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032)	50.00	André Filipe Moreira Mesquita	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	15.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	5.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
22	I098	Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes	30.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	18.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.
23	I101	Configurar a análise estática e o quality gate do backend	30.00	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18.00	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9.00	Ivan Cristiano Silva Mendes	3.00	2026-10-25 18:00	Em Execução	Não aplicável	Planeamento original v01 do Sprint 04 (Sprint Planning de 2026-10-20 a 2026-10-21), a partir de tarefa aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-19; sem transferências.

Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES**
Num. de Identificação: 15482845
Data: 2026.10.21 21:58:01+01'00'

Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**
Num. de Identificação: 30937691
Data: 2026.10.21 21:52:23+01'00'

Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**
Num. de Identificação: 30559150
Data: 2026.10.21 21:46:57+01'00'

Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita**
Num. de Identificação: 30535965
Data: 2026.10.21 23:05:36+01'00'