GRELHA DE ROTAÇÃO DE PAPÉIS

DOCUMENTO CUMULATIVO DE TODO O PROJETO — entregue uma versão atualizada em cada Milestone de Entrega. Os resumos são calculados a partir da folha «Registo da Rotação» e distinguem atribuições iniciais de desempenhos efetivamente confirmados.

IDENTIFICAÇÃO

Número de alunos considerado — n	4
Referência da autorização para n diferente de 4	Não aplicável — n = 4
Modelo de liderança	Permanente
Líder permanente	Ivan Cristiano Silva Mendes

RESUMO ACUMULADO POR ALUNO

Aluno	Executor — atribuições iniciais	Executor — desempenhos confirmados	Revisor — atribuições iniciais	Revisor — desempenhos confirmados	Auditor — atribuições iniciais	Auditor — desempenhos confirmados	Secretário — designações	Secretariado confirmado
André Filipe Moreira Mesquita	11	6	13	7	11	5	1	1
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	14	8	8	3	11	5	2	1
Gonçalo Magalhães Ribeiro	12	6	13	7	12	7	1	1
Ivan Cristiano Silva Mendes	12	6	15	9	15	9	0	0

DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DOS DESEMPENHOS CONFIRMADOS

Papel	Menor número por aluno	Maior número por aluno	Diferença	Interpretação
Executor	6	8	2	Analisar distribuição
Revisor	3	9	6	Analisar distribuição
Auditor	5	9	4	Analisar distribuição
Secretário	0	1	1	Distribuição aproximada

RESUMO POR MILESTONE DE ENTREGA

Milestone de Entrega	Aluno	Executor confirmado	Revisor confirmado	Auditor confirmado	Secretariado confirmado	Cobertura dos três papéis
m1	André Filipe Moreira Mesquita	2	3	1	0	Cumprida
m1	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2	0	2	1	Por cumprir
m1	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2	2	2	0	Cumprida
m1	Ivan Cristiano Silva Mendes	4	5	5	0	Cumprida
m2	André Filipe Moreira Mesquita	4	2	4	0	Cumprida
m2	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5	3	2	0	Cumprida
m2	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3	5	3	1	Cumprida
m2	Ivan Cristiano Silva Mendes	1	3	4	0	Cumprida
m3	André Filipe Moreira Mesquita	0	2	0	1	Em avaliação
m3	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	1	0	1	0	Em avaliação
m3	Gonçalo Magalhães Ribeiro	1	0	2	0	Em avaliação
m3	Ivan Cristiano Silva Mendes	1	1	0	0	Em avaliação
m4	André Filipe Moreira Mesquita	0	0	0	0	Sem sprints concluídos
m4	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	0	0	0	0	Sem sprints concluídos
m4	Gonçalo Magalhães Ribeiro	0	0	0	0	Sem sprints concluídos
m4	Ivan Cristiano Silva Mendes	0	0	0	0	Sem sprints concluídos

REGISTO DA ROTAÇÃO

PREENCHIMENTO PRINCIPAL — substitua todos os exemplos. Registe as atribuições iniciais a partir do Sprint Backlog vigente e confirme o desempenho através do Mapa de Pontuação Individual apreciado no Sprint Review. Células amarelas são editáveis; células azuis são calculadas.

SPRINTS, LIDERANÇA E SECRETARIADO

Milestone de Entrega	Ordem do Sprint	Sprint	Situação	Líder	Secretário designado	Secretariado efetivamente desempenhado
m1	1	S01	Concluído	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Sim
m2	2	S02	Concluído	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sim
m3	3	S03	Concluído	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Sim
m3	4	S04	Em curso	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ainda não avaliado

FONTES DOCUMENTAIS POR SPRINT

Sprint	Situação	Sprint Backlog vigente — versão editável (XLS/XLSX)	Sprint Backlog vigente — PDF assinado	Mapa de Pontuação Individual — versão editável (XLS/XLSX)	Mapa de Pontuação Individual — PDF assinado
S01	Concluído	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.pdf	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m1-s01-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m1-s01-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf
S02	Concluído	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-s02-sprint-backlog-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m2-s02-sprint-backlog-v01.pdf	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-s02-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m2-s02-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf
S03	Concluído	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s03-sprint-backlog-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s03-sprint-backlog-v01.pdf	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s03-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s03-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf
S04	Em curso	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.pdf	Ainda não aplicável	Ainda não aplicável

ATRIBUIÇÕES INICIAIS DAS TAREFAS

Registe cada tarefa uma única vez, pela ordem cronológica da atribuição formal. A sequência permite verificar as combinações usadas para o mesmo Executor. As confirmações só ficam definitivas depois do Sprint Review.

Sequência	Milestone de Entrega	Sprint	Issue	Tarefa	Executor inicial	Revisor inicial	Auditor inicial	Execução confirmada	Revisão confirmada	Auditoria confirmada
1	m1	S01	I001	Elaborar Proposta de Sistema	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Sim
2	m1	S01	I002	Elaborar Declaração de Âmbito	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Sim
3	m1	S01	I003	Preparar CCA	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Sim	Sim	Sim
4	m1	S01	I004	Obter e arquivar homologação PS/DA/CCA	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sim	Sim	Sim
5	m1	S01	I005	Elaborar Regulamento Interno	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Sim	Sim	Sim
6	m1	S01	I006	Elaborar Plano de Qualidade	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Sim
7	m1	S01	I007	Elaborar Definition of Ready	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Sim
8	m1	S01	I008	Elaborar Definition of Done	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Sim
9	m1	S01	I009	Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Sim	Sim	Sim
10	m1	S01	I010	Preparar Grelha de Rotação de Papéis	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sim	Sim	Sim
11	m2	S02	I011	Atualizar Grelha de Rotação de Papéis	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Sim	Sim	Sim
12	m2	S02	I012	Especificação de Requisitos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Sim	Sim	Sim
13	m2	S02	I013	Checklist de Aprovação dos Requisitos	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sim	Sim	Sim
14	m2	S02	I014	Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) v1	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Sim
15	m2	S02	I015	Especificação dos casos de uso	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sim	Sim	Sim
16	m2	S02	I016	Modelo de Dados (Base de dados clinica-veterinaria)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Sim	Sim	Sim
17	m2	S02	I017	Protótipo de baixa fidelidade	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Sim
18	m2	S02	I018	Documentação de API	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sim	Sim	Sim
19	m2	S02	I019	Documentação da Arquitetura	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Sim	Sim	Sim
20	m2	S02	I020	Modelo de Classes - Backend	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Sim	Sim	Sim
21	m2	S02	I021	Modelo de Classes - Frontend Web	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Sim
22	m2	S02	I022	Modelo de Classes - Frontend Mobile	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Sim	Sim	Sim
23	m2	S02	I023	Diagrama de sequência — autenticar utilizador	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Sim	Sim	Sim
24	m3	S03	I058	Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sim	Sim	Sim
25	m3	S03	I060	Escrever o script de criação do esquema da base de dados	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Sim	Sim	Sim
26	m3	S03	I027	Elaborar o Plano de Testes do Backend	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Sim	Sim	Sim
27	m3	S04	I059	Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
28	m3	S04	I061	Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
29	m3	S04	I062	Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
30	m3	S04	I063	Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003)	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
31	m3	S04	I067	Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010)	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
32	m3	S04	I068	Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
33	m3	S04	I069	Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
34	m3	S04	I071	Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
35	m3	S04	I073	Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025)	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado

36	m3	S04	I091	Criar a infraestrutura dos testes de integração	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
37	m3	S04	I102	Criar a pipeline de compilação e testes do backend	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
38	m3	S04	I028	Especificar os Testes Unitários do Backend	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
39	m3	S04	I030	Especificar os Testes de Integração do Backend	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
40	m3	S04	I064	Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
41	m3	S04	I065	Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
42	m3	S04	I066	Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008)	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
43	m3	S04	I070	Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020)	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
44	m3	S04	I072	Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
45	m3	S04	I074	Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
46	m3	S04	I075	Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
47	m3	S04	I077	Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032)	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
48	m3	S04	I098	Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado
49	m3	S04	I101	Configurar a análise estática e o quality gate do backend	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado	Ainda não avaliado

Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita**
Num. de Identificação: 30535965
Data: 2026.10.21 23:06:16+01'00'

Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES**
Num. de Identificação: 15482845
Data: 2026.10.21 21:58:02+01'00'

Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**
Num. de Identificação: 30937691
Data: 2026.10.21 21:52:23+01'00'

Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**
Num. de Identificação: 30559150
Data: 2026.10.21 21:46:57+01'00'