MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS — RTM

Versão v02 · milestone m3 · 04/11/2026 · Atualizada na Issue I024 (Sprint 05) com a implementação e os testes do backend (develop eab3945)

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	
Documento de Especificação de Requisitos considerado	m3-especificacao-requisitos-v02.md (rascunho, PR #179); a v01 (m2-especificacao-requisitos-v01.md) mantém-se como histórico
Checklist de Aprovação dos Requisitos considerada — versão editável (XLS/XLSX)	m2-checklist-aprovacao-requisitos-v01.xlsx
Baseline considerada na m3	Declaração de Âmbito v05; Especificação de Requisitos v02 (rascunho para revisão e auditoria); Documentação da API v02 (37 endpoints); Especificações dos Casos de Uso v02; Modelos de Classes v02; Documentação da Arquitetura v02; Plano de Testes do Backend v02; Especificações de Testes Unitários (I028) e de Integração (I030); Backlog de Projeto v03 (apro

REQUISITO			DESENHO		REALIZAÇÃO				VERIFICAÇÃO		
ID do requisito	**Título do requisito**	**Tipo**	**Caso(s) de uso**	**Componente(s) de arquitetura**	**Issue(s) ou tarefa(s)**	**Implementação — backend**	**Implementação — frontend-web**	**Implementação — frontend-mobile**	**Teste(s) e evidência(s)**	**Defeito(s) ou não conformidade(s)**	**Estado**
RF001	Autenticar utilizador	Funcional	UC01	ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I063 (PR #191); testes: I086 (PR #221); I092 (PR #218); I098 (PR #210, #216) Previsto em m4 — implementação web: I108; implementação mobile: I121; testes de sistema: web I129, mobile I137	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-001 POST /auth/login — AuthController.Login → IAuthService/AuthService.	Previsto em m4 — W01; LoginPage; AuthService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Previsto em m4 — M01; LoginScreen, SessaoViewModel; AuthService Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	m3 — Unitários (6 casos da I028): UT-F001-001, 002, 006, 011, 023, 027 (I086, PR #221) Integração (I030): IT-EP001-01 a 06 (I092, PR #218) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-001: 10 pedidos (I098, PR #210, #216) Plano de Testes do Backend v02: CT-F001-01 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web e Mobile	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF002	Rejeitar autenticação inválida	Funcional	UC01	ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I063 (PR #191); testes: I086 (PR #221); I092 (PR #218); I098 (PR #210, #216) Previsto em m4 — implementação web: I108; implementação mobile: I121; testes de sistema: web I129, mobile I137	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-001 POST /auth/login — AuthController.Login → IAuthService/AuthService.	Previsto em m4 — W01; LoginPage; AuthService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Previsto em m4 — M01; LoginScreen, SessaoViewModel; AuthService Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	m3 — Unitários (10 casos da I028): UT-F001-003 a 005, 007 a 010, 012 (I086, PR #221); UT-TRV-008, 009 (I086, PR #221) Integração (I030): IT-EP001-01 a 06 (I092, PR #218) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-001: 10 pedidos (I098, PR #210, #216) Plano de Testes do Backend v02: CT-F001-02 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web e Mobile	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF003	Terminar sessão	Funcional	UC02	ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I064 (PR #197); testes: I086 (PR #221); I092 (PR #218); I098 (PR #210, #216) Previsto em m4 — implementação web: I108; implementação mobile: I121; testes de sistema: web I129, mobile I137	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-002 POST /auth/logout — AuthController.TerminarSessao → IAuthService/AuthService.	Previsto em m4 — AppLayout; AuthContext; AuthService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Previsto em m4 — MainShell; SessaoViewModel; AuthService Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	m3 — Unitários (4 casos da I028): UT-F001-016, 021, 022, 026 (I086, PR #221) Integração (I030): IT-EP002-01 a 03 (I092, PR #218) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-002: 5 pedidos (I098, PR #210, #216) Plano de Testes do Backend v02: CT-F001-03 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web e Mobile	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF004	Manter acesso autenticado válido	Funcional	UC01	ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I063 (PR #191); testes: I086 (PR #221); I092 (PR #218); I098 (PR #210, #216) Previsto em m4 — implementação web: I108; implementação mobile: I121; testes de sistema: web I129, mobile I137	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-001 POST /auth/login — AuthController.Login → IAuthService/AuthService | EP-003 GET /auth/me — AuthController.ObterUtilizadorAutenticado → IAuthService/AuthService.	Previsto em m4 — W01; LoginPage; AuthService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Previsto em m4 — M01; LoginScreen, SessaoViewModel; AuthService Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	m3 — Unitários (18 casos da I028): UT-F001-013, 017, 018, 025, 028 a 039, 049 (I086, PR #221); UT-TRV-010 (I086, PR #221) Integração (I030): IT-EP001-01 a 06 (I092, PR #218); IT-EP003-01 a 04 (I092, PR #218) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-001: 10 pedidos (I098, PR #210, #216); EP-003: 5 pedidos (I098, PR #210, #216) Plano de Testes do Backend v02: CT-F001-01; CT-F001-04 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web e Mobile	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF005	Restringir funcionalidades por perfil	Funcional	UC01	ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001	m3 (backend concluído) — implementação: I063 (PR #191); testes: I086 (PR #221); I092 (PR #218); I098 (PR #210, #216) Previsto em m4 — implementação web: I108; implementação mobile: I121; testes de sistema: web I129, mobile I137	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-001 POST /auth/login — AuthController.Login → IAuthService/AuthService | EP-003 GET /auth/me — AuthController.ObterUtilizadorAutenticado → IAuthService/AuthService.	Previsto em m4 — W01; LoginPage; AuthService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Previsto em m4 — M01; LoginScreen, SessaoViewModel; AuthService Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	m3 — Unitários (12 casos da I028): UT-F001-002, 018, 019, 023, 024, 032, 040 a 045 (I086, PR #221) Integração (I030): IT-EP001-01 a 06 (I092, PR #218); IT-EP003-01 a 04 (I092, PR #218) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-001: 10 pedidos (I098, PR #210, #216); EP-003: 5 pedidos (I098, PR #210, #216) Plano de Testes do Backend v02: CT-F001-01 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web e Mobile	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF006	Criar conta de funcionário	Funcional	UC03	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I065 (PR #199, #201); testes: I086 (PR #221); I092 (PR #218); I098 (PR #210, #216) Previsto em m4 — implementação web: I109; testes de sistema: web I129	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-006 POST /utilizadores — UtilizadoresController.Criar → IUtilizadoresService/UtilizadoresService.	Previsto em m4 — W03; FuncionarioFormPage; UtilizadoresService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (25 casos da I028): UT-F001-050 a 059, 067 a 075, 077 a 082 (I086, PR #221) Integração (I030): IT-EP006-01 a 05 (I092, PR #218) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-006: 8 pedidos (I098, PR #210, #216) Plano de Testes do Backend v02: CT-F001-05 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF007	Atualizar conta de funcionário	Funcional	UC03	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I065 (PR #199, #201); I066 (PR #202); testes: I086 (PR #221); I092 (PR #218); I098 (PR #210, #216) Previsto em m4 — implementação web: I109; testes de sistema: web I129	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-004 GET /utilizadores — UtilizadoresController.Listar → IUtilizadoresService/UtilizadoresService | EP-005 GET /utilizadores/{id} — UtilizadoresController.Obter → IUtilizadoresService/UtilizadoresService | EP-007 PUT /utilizadores/{id} — UtilizadoresController.Atualizar → IUtilizadoresService/UtilizadoresService.	Previsto em m4 — W02; FuncionariosPage; UtilizadoresService; W03; FuncionarioFormPage; UtilizadoresService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (8 casos da I028): UT-F001-083, 086, 088 a 091, 098, 099 (I086, PR #221) Integração (I030): IT-EP004-01 a 03 (I092, PR #218); IT-EP005-01, 02 (I092, PR #218); IT-EP007-01 a 06 (I092, PR #218) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-004: 5 pedidos (I098, PR #210, #216); EP-005: 5 pedidos (I098, PR #210, #216); EP-007: 10 pedidos (I098, PR #210, #216) Plano de Testes do Backend v02: CT-F001-05 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação

REQUISITO			DESENHO		REALIZAÇÃO				VERIFICAÇÃO		
ID do requisito	Título do requisito	Tipo	Caso(s) de uso	Componente(s) de arquitetura	Issue(s) ou tarefa(s)	Implementação — backend	Implementação — frontend-web	Implementação — frontend-mobile	Teste(s) e evidência(s)	Defeito(s) ou não conformidade(s)	Estado
RF008	Atribuir perfil a funcionário	Funcional	UC03	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I065 (PR #199, #201); I066 (PR #202); testes: I086 (PR #221); I092 (PR #218); I098 (PR #210, #216) Previsto em m4 — implementação web: I109; testes de sistema: web I129	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-004 GET /utilizadores — UtilizadoresController.Listar → IUtilizadoresService/UtilizadoresService | EP-006 POST /utilizadores — UtilizadoresController.Criar → IUtilizadoresService/UtilizadoresService | EP-007 PUT /utilizadores/{id} — UtilizadoresController.Atualizar → IUtilizadoresService/UtilizadoresService.	Previsto em m4 — W02; FuncionariosPage; UtilizadoresService; W03; FuncionarioFormPage; UtilizadoresService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (8 casos da I028): UT-F001-015, 073, 074, 076, 083 a 085, 087 (I086, PR #221) Integração (I030): IT-EP004-01 a 03 (I092, PR #218); IT-EP006-01 a 05 (I092, PR #218); IT-EP007-01 a 06 (I092, PR #218) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-004: 5 pedidos (I098, PR #210, #216); EP-006: 8 pedidos (I098, PR #210, #216); EP-007: 10 pedidos (I098, PR #210, #216) Plano de Testes do Backend v02: CT-F001-05; CT-F001-06; CT-F001-11 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF009	Bloquear conta de funcionário	Funcional	UC03	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I065 (PR #199, #201); I066 (PR #202); testes: I086 (PR #221); I092 (PR #218); I098 (PR #210, #216) Previsto em m4 — implementação web: I109; testes de sistema: web I129	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-004 GET /utilizadores — UtilizadoresController.Listar → IUtilizadoresService/UtilizadoresService | EP-008 PATCH /utilizadores/{id}/estado — UtilizadoresController.AlterarEstado → IUtilizadoresService/UtilizadoresService.	Previsto em m4 — W02; FuncionariosPage; UtilizadoresService; W03; FuncionarioFormPage; UtilizadoresService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (11 casos da I028): UT-F001-009, 010, 014, 020, 092 a 098 (I086, PR #221) Integração (I030): IT-EP004-01 a 03 (I092, PR #218); IT-EP008-01 a 07 (I092, PR #218) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-004: 5 pedidos (I098, PR #210, #216); EP-008: 11 pedidos (I098, PR #210, #216) Plano de Testes do Backend v02: CT-F001-02; CT-F001-06; CT-F001-07 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF010	Criar conta de Cliente	Funcional	UC04	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I068 (PR #196); testes: I086 (PR #221); I092 (PR #218); I098 (PR #210, #216) Previsto em m4 — implementação web: I111; testes de sistema: web I129	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-013 POST /clientes — ClientesController.Criar → IClientesService/ClientesService.	Previsto em m4 — W04; ClientesPage; ClientesService; W05; ClienteFormPage; ClientesService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (19 casos da I028): UT-F001-050, 060 a 070, 112 a 118 (I086, PR #221) Integração (I030): IT-EP013-01 a 06 (I092, PR #218) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-013: 7 pedidos (I098, PR #210, #216) Plano de Testes do Backend v02: CT-F001-09 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	D-02 (I086): EP-013 valida o e-mail com [EmailAddress] e não com a regra R-EMAIL do grupo (aceita «joao@mail»); N1 (I086): a palavra-passe inicial do Cliente só verifica o comprimento, não a regra R-PWD. Sem Issue de defeito; decisão do grupo na folha «Lacunas» (L12).	2 - Em implementação
RF011	Atualizar conta de Cliente	Funcional	UC04	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I068 (PR #196); testes: I086 (PR #221); I092 (PR #218); I098 (PR #210, #216) Previsto em m4 — implementação web: I111; testes de sistema: web I129	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-011 GET /clientes — ClientesController.Pesquisar → IClientesService/ClientesService | EP-012 GET /clientes/{id} — ClientesController.Obter → IClientesService/ClientesService | EP-014 PUT /clientes/{id} — ClientesController.Atualizar → IClientesService/ClientesService.	Previsto em m4 — W04; ClientesPage; ClientesService; W05; ClienteFormPage; ClientesService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (7 casos da I028): UT-F001-119 a 125 (I086, PR #221) Integração (I030): IT-EP011-01 a 05 (I092, PR #218); IT-EP012-01, 02 (I092, PR #218); IT-EP014-01 a 07 (I092, PR #218) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-011: 5 pedidos (I098, PR #210, #216); EP-012: 4 pedidos (I098, PR #210, #216); EP-014: 6 pedidos (I098, PR #210, #216) Plano de Testes do Backend v02: CT-F001-09 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	D-02 (I086): EP-014 valida o e-mail com [EmailAddress] e não com a regra R-EMAIL do grupo. Sem Issue de defeito; decisão do grupo na folha «Lacunas» (L12).	2 - Em implementação
RF012	Consultar dados gerais e configurações da clínica	Funcional	UC05	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I067 (PR #195); testes: I086 (PR #221); I092 (PR #218); I098 (PR #210, #216) Previsto em m4 — implementação web: I110; testes de sistema: web I129	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-009 GET /clinica — ClinicaController.Obter → IClinicaService/ClinicaService.	Previsto em m4 — W06; ClinicaConfiguracaoPage; ClinicaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (1 casos da I028): UT-F001-100 (I086, PR #221) Integração (I030): IT-EP009-01, 02 (I092, PR #218) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-009: 3 pedidos (I098, PR #210, #216) Plano de Testes do Backend v02: CT-F001-08 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF013	Atualizar dados gerais e configurações da clínica	Funcional	UC05	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I067 (PR #195); testes: I086 (PR #221); I092 (PR #218); I098 (PR #210, #216) Previsto em m4 — implementação web: I110; testes de sistema: web I129	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-010 PUT /clinica — ClinicaController.Atualizar → IClinicaService/ClinicaService.	Previsto em m4 — W06; ClinicaConfiguracaoPage; ClinicaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (4 casos da I028): UT-F001-060, 102, 109, 111 (I086, PR #221) Integração (I030): IT-EP010-01 a 05 (I092, PR #218) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-010: 7 pedidos (I098, PR #210, #216) Plano de Testes do Backend v02: CT-F001-08 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	D-02 (I086): EP-010 valida o e-mail da clínica com [EmailAddress] e não com a regra R-EMAIL do grupo. Sem Issue de defeito; decisão do grupo na folha «Lacunas» (L12).	2 - Em implementação
RF014	Registar paciente	Funcional	UC06	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F002; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I069 (PR #198); testes: I086 (PR #221); I092 (PR #218); I098 (PR #210, #216) Previsto em m4 — implementação web: I112; testes de sistema: web I129	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-017 POST /animais — AnimaisController.Criar → IAnimaisService/AnimaisService.	Previsto em m4 — W07; PacientesPage; PacientesService, ClientesService (pesquisa de proprietário); W08; PacienteDetalhePage; PacientesService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (13 casos da I028): UT-F002-001 a 013 (I086, PR #221) Integração (I030): IT-EP017-01 a 06 (I092, PR #218) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-017: 8 pedidos (I098, PR #210, #216) Plano de Testes do Backend v02: CT-F002-01 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF015	Consultar ficha do paciente	Funcional	UC07	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F002; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I069 (PR #198); testes: I092 (PR #218); I098 (PR #210, #216) Previsto em m4 — implementação web: I112; testes de sistema: web I129	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-016 GET /animais/{id} — AnimaisController.Obter → IAnimaisService/AnimaisService.	Previsto em m4 — W08; PacienteDetalhePage; PacientesService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (7 casos da I028): UT-F002-018, 025 a 030 (I086, PR #221) Integração (I030): IT-EP016-01 a 03 (I092, PR #218) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-016: 4 pedidos (I098, PR #210, #216) Plano de Testes do Backend v02: CT-F002-03 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF016	Atualizar dados administrativos do paciente	Funcional	UC07	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F002; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I069 (PR #198); testes: I086 (PR #221); I092 (PR #218); I098 (PR #210, #216) Previsto em m4 — implementação web: I112; testes de sistema: web I129	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-018 PUT /animais/{id} — AnimaisController.Atualizar → IAnimaisService/AnimaisService.	Previsto em m4 — W08; PacienteDetalhePage; PacientesService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (4 casos da I028): UT-F002-014 a 017 (I086, PR #221) Integração (I030): IT-EP018-01 a 04 (I092, PR #218) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-018: 7 pedidos (I098, PR #210, #216) Plano de Testes do Backend v02: CT-F002-01 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação

REQUISITO			DESENHO		REALIZAÇÃO				VERIFICAÇÃO		
ID do requisito	Título do requisito	Tipo	Caso(s) de uso	Componente(s) de arquitetura	Issue(s) ou tarefa(s)	Implementação — backend	Implementação — frontend-web	Implementação — frontend-mobile	Teste(s) e evidência(s)	Defeito(s) ou não conformidade(s)	Estado
RF017	Pesquisar pacientes por proprietário	Funcional	UC07	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F002; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I068 (PR #196); I069 (PR #198); testes: I092 (PR #218); I098 (PR #210, #216) Previsto em m4 — implementação web: I111; I112; testes de sistema: web I129	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-011 GET /clientes — ClientesController.Pesquisar → IClientesService/ClientesService | EP-012 GET /clientes/{id} — ClientesController.Obter → IClientesService/ClientesService | EP-015 GET /animais — AnimaisController.Pesquisar → IAnimaisService/AnimaisService.	Previsto em m4 — W07; PacientesPage; PacientesService, ClientesService (pesquisa de proprietário) Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (8 casos da I028): UT-F001-124, 125 (I086, PR #221); UT-F002-019 (I086, PR #221); UT-TRV-001 a 005 (I086, PR #221) Integração (I030): IT-EP011-01 a 05 (I092, PR #218); IT-EP012-01, 02 (I092, PR #218); IT-EP015-01 a 06 (I092, PR #218) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-011: 5 pedidos (I098, PR #210, #216); EP-012: 4 pedidos (I098, PR #210, #216); EP-015: 5 pedidos (I098, PR #210, #216) Plano de Testes do Backend v02: CT-F002-02 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF018	Consultar animais do Cliente	Funcional	UC08	ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F002; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I070 (PR #200); testes: I086 (PR #221); I092 (PR #218); I098 (PR #210, #216) Previsto em m4 — implementação mobile: I122; testes de sistema: mobile I137	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-019 GET /me/animais — MeusAnimaisController.Listar → IAnimaisService/AnimaisService | EP-020 GET /me/animais/{id} — MeusAnimaisController.Obter → IAnimaisService/AnimaisService.	Não aplicável	Previsto em m4 — M02; AnimaisScreen, AnimaisViewModel; AnimaisService; M03; AnimalDetalheScreen, AnimalDetalheViewModel; AnimaisService Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	m3 — Unitários (8 casos da I028): UT-F001-046 a 048 (I086, PR #221); UT-F002-020 a 024 (I086, PR #221) Integração (I030): IT-EP019-01 a 03 (I092, PR #218); IT-EP020-01 a 03 (I092, PR #218) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-019: 5 pedidos (I098, PR #210, #216); EP-020: 5 pedidos (I098, PR #210, #216) Plano de Testes do Backend v02: CT-F002-05 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Mobile	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF019	Gerir horários de funcionamento	Funcional	UC09	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I067 (PR #195); I071 (PR #203); testes: I087 (PR #222); I093 (PR #224); I099 (PR #231) Previsto em m4 — implementação web: I110; testes de sistema: web I129	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-009 GET /clinica — ClinicaController.Obter → IClinicaService/ClinicaService | EP-010 PUT /clinica — ClinicaController.Atualizar → IClinicaService/ClinicaService | EP-022 GET /veterinarios/{id}/disponibilidade — VeterinariosController.ObterDisponibilidade → IVeterinariosService/VeterinariosService.	Previsto em m4 — W06; ClinicaConfiguracaoPage; ClinicaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (20 casos da I028): UT-F001-100 a 108, 110 (I086, PR #221); UT-F003-001, 004, 006 a 008, 011, 023 a 026 (I087, PR #222) Integração (I030): IT-EP009-01, 02 (I092, PR #218); IT-EP010-01 a 05 (I092, PR #218); IT-EP022-01 a 06 (I093, PR #224) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-009: 3 pedidos (I098, PR #210, #216); EP-010: 7 pedidos (I098, PR #210, #216); EP-022: 8 pedidos (I099, PR #231) Plano de Testes do Backend v02: CT-F001-08; CT-F003-01 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF020	Consultar disponibilidade dos Veterinários	Funcional	UC09	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I071 (PR #203); testes: I087 (PR #222); I093 (PR #224); I099 (PR #231) Previsto em m4 — implementação web: I113; testes de sistema: web I130	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-021 GET /veterinarios — VeterinariosController.Listar → IVeterinariosService/VeterinariosService | EP-022 GET /veterinarios/{id}/disponibilidade — VeterinariosController.ObterDisponibilidade → IVeterinariosService/VeterinariosService.	Previsto em m4 — W09; AgendaPage; AgendaService; W10; MarcacaoFormPage; AgendaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (18 casos da I028): UT-F003-001 a 006, 008 a 018, 027 (I087, PR #222) Integração (I030): IT-EP021-01 (I093, PR #224); IT-EP022-01 a 06 (I093, PR #224) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-021: 3 pedidos (I099, PR #231); EP-022: 8 pedidos (I099, PR #231) Plano de Testes do Backend v02: CT-F003-01; CT-F003-02 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF021	Criar marcação	Funcional	UC09	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I071 (PR #203); I073 (PR #208); testes: I087 (PR #222); I093 (PR #224); I099 (PR #231) Previsto em m4 — implementação web: I113; testes de sistema: web I130	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-021 GET /veterinarios — VeterinariosController.Listar → IVeterinariosService/VeterinariosService | EP-025 POST /consultas — ConsultasController.CriarConsulta → IConsultasService/ConsultasService.	Previsto em m4 — W10; MarcacaoFormPage; AgendaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (14 casos da I028): UT-F003-019 a 032 (I087, PR #222) Integração (I030): IT-EP021-01 (I093, PR #224); IT-EP025-01 a 08 (I093, PR #224) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-021: 3 pedidos (I099, PR #231); EP-025: 12 pedidos (I099, PR #231) Plano de Testes do Backend v02: CT-F003-01 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF022	Alterar marcação	Funcional	UC09	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I074 (PR #209, #214); testes: I087 (PR #222); I093 (PR #224); I099 (PR #231) Previsto em m4 — implementação web: I113; testes de sistema: web I130	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-026 PUT /consultas/{id} — ConsultasController.AtualizarConsulta → IConsultasService/ConsultasService.	Previsto em m4 — W10; MarcacaoFormPage; AgendaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (17 casos da I028): UT-F003-033 a 043, 085 a 090 (I087, PR #222) Integração (I030): IT-EP026-01 a 08 (I093, PR #224) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-026: 8 pedidos (I099, PR #231) Plano de Testes do Backend v02: CT-F003-04 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF023	Atualizar estado da marcação	Funcional	UC09	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I074 (PR #209, #214); testes: I087 (PR #222); I093 (PR #224); I099 (PR #231) Previsto em m4 — implementação web: I113; testes de sistema: web I130	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-027 PATCH /consultas/{id}/estado — ConsultasController.AtualizarEstado → IConsultasService/ConsultasService.	Previsto em m4 — W10; MarcacaoFormPage; AgendaService; W11; MarcacaoDetalhePage; AgendaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (15 casos da I028): UT-F003-044, 062 a 075 (I087, PR #222) Integração (I030): IT-EP027-01 a 10 (I093, PR #224) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-027: 13 pedidos (I099, PR #231) Plano de Testes do Backend v02: CT-F003-03 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF024	Consultar agenda da clínica	Funcional	UC09	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I072 (PR #204); testes: I087 (PR #222); I093 (PR #224); I099 (PR #231) Previsto em m4 — implementação web: I114; testes de sistema: web I130	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-023 GET /consultas — ConsultasController.GetConsultas → IConsultasService/ConsultasService | EP-024 GET /consultas/{id} — ConsultasController.GetConsulta → IConsultasService/ConsultasService.	Previsto em m4 — W09; AgendaPage; AgendaService; W11; MarcacaoDetalhePage; AgendaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (5 casos da I028): UT-F003-050 a 052, 054, 055 (I087, PR #222) Integração (I030): IT-EP023-01 a 05 (I093, PR #224); IT-EP024-01 a 05 (I093, PR #224) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-023: 10 pedidos (I099, PR #231); EP-024: 7 pedidos (I099, PR #231) Plano de Testes do Backend v02: CT-F003-06 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação

REQUISITO			DESENHO		REALIZAÇÃO				VERIFICAÇÃO		
ID do requisito	Título do requisito	Tipo	Caso(s) de uso	Componente(s) de arquitetura	Issue(s) ou tarefa(s)	Implementação — backend	Implementação — frontend-web	Implementação — frontend-mobile	Teste(s) e evidência(s)	Defeito(s) ou não conformidade(s)	Estado
RF025	Registar chegada à consulta	Funcional	UC09	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I075 (PR #212); testes: I087 (PR #222); I093 (PR #224); I099 (PR #231) Previsto em m4 — implementação web: I114; testes de sistema: web I130	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-028 PATCH /consultas/{id}/chegada — ConsultasController.RegistarChegada → IConsultasService/ConsultasService.	Previsto em m4 — W11; MarcacaoDetalhePage; AgendaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (5 casos da I028): UT-F003-045 a 049 (I087, PR #222) Integração (I030): IT-EP028-01 a 05 (I093, PR #224) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-028: 8 pedidos (I099, PR #231) Plano de Testes do Backend v02: CT-F003-05 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF026	Consultar informação de preparação da consulta	Funcional	UC10	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I069 (PR #198); I072 (PR #204); testes: I087 (PR #222); I093 (PR #224); I099 (PR #231) Previsto em m4 — implementação web: I114; testes de sistema: web I130	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-016 GET /animais/{id} — AnimaisController.Obter → IAnimaisService/AnimaisService | EP-023 GET /consultas — ConsultasController.GetConsultas → IConsultasService/ConsultasService | EP-024 GET /consultas/{id} — ConsultasController.GetConsulta → IConsultasService/ConsultasService.	Previsto em m4 — W08; PacienteDetalhePage; PacientesService; W12; PreparacaoConsultaPage; AgendaService, PacientesService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (1 casos da I028): UT-F003-053 (I087, PR #222) Integração (I030): IT-EP016-01 a 03 (I092, PR #218); IT-EP023-01 a 05 (I093, PR #224); IT-EP024-01 a 05 (I093, PR #224) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-016: 4 pedidos (I098, PR #210, #216); EP-023: 10 pedidos (I099, PR #231); EP-024: 7 pedidos (I099, PR #231) Plano de Testes do Backend v02: CT-F002-03 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF027	Registar informação não clínica de apoio	Funcional	UC10	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I075 (PR #212); testes: I087 (PR #222); I093 (PR #224); I099 (PR #231) Previsto em m4 — implementação web: I114; testes de sistema: web I130	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-029 POST /consultas/{id}/notas-preparacao — ConsultasController.CriarNotaPreparacao → IConsultasService/ConsultasService.	Previsto em m4 — W12; PreparacaoConsultaPage; AgendaService, PacientesService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (9 casos da I028): UT-F003-076 a 084 (I087, PR #222) Integração (I030): IT-EP029-01 a 06 (I093, PR #224) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-029: 9 pedidos (I099, PR #231) Plano de Testes do Backend v02: CT-F003-07 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF028	Consultar marcações futuras	Funcional	UC11	ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I076 (PR #217); testes: I093 (PR #224); I099 (PR #231) Previsto em m4 — implementação mobile: I123; testes de sistema: mobile I137	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-030 GET /me/consultas — MinhasConsultasController.Listar → IMinhasConsultasService/MinhasConsultasService.	Não aplicável	Previsto em m4 — M04; ConsultasScreen, ConsultasViewModel; ConsultasService Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	m3 — Unitários (5 casos da I028): UT-F003-056, 057, 059 a 061 (I087, PR #222) Integração (I030): IT-EP030-01 a 06 (I093, PR #224) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-030: 8 pedidos (I099, PR #231) Plano de Testes do Backend v02: CT-F003-08 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Mobile	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF029	Consultar histórico administrativo de marcações e consultas	Funcional	UC11	ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F003; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I076 (PR #217); testes: I093 (PR #224); I099 (PR #231) Previsto em m4 — implementação mobile: I123; testes de sistema: mobile I137	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-030 GET /me/consultas — MinhasConsultasController.Listar → IMinhasConsultasService/MinhasConsultasService.	Não aplicável	Previsto em m4 — M04; ConsultasScreen, ConsultasViewModel; ConsultasService Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	m3 — Unitários (1 casos da I028): UT-F003-058 (I087, PR #222) Integração (I030): IT-EP030-01 a 06 (I093, PR #224) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-030: 8 pedidos (I099, PR #231) Plano de Testes do Backend v02: CT-F003-08 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Mobile	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF030	Registar notas clínicas	Funcional	UC12	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I077 (PR #211); testes: I088 (PR #226); I094 (PR #227); I100 (PR #223) Previsto em m4 — implementação web: I115; testes de sistema: web I130	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-031 POST /registos-clinicos — RegistosClinicosController.Criar → IRegistosClinicosService/RegistosClinicosService.	Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (8 casos da I028): UT-F004-001, 004, 005, 013 a 017 (I088, PR #226) Integração (I030): IT-EP031-01 a 09 (I094, PR #227) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-031: 9 pedidos (I100, PR #223) Plano de Testes do Backend v02: CT-F004-01; CT-F004-03 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF031	Registar diagnóstico	Funcional	UC12	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I077 (PR #211); testes: I088 (PR #226); I094 (PR #227); I100 (PR #223) Previsto em m4 — implementação web: I115; testes de sistema: web I130	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-031 POST /registos-clinicos — RegistosClinicosController.Criar → IRegistosClinicosService/RegistosClinicosService.	Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (5 casos da I028): UT-F004-001, 006, 007, 012, 020 (I088, PR #226) Integração (I030): IT-EP031-01 a 09 (I094, PR #227) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-031: 9 pedidos (I100, PR #223) Plano de Testes do Backend v02: CT-F004-02 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF032	Registar tratamento	Funcional	UC12	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I077 (PR #211); testes: I088 (PR #226); I094 (PR #227); I100 (PR #223) Previsto em m4 — implementação web: I115; testes de sistema: web I130	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-031 POST /registos-clinicos — RegistosClinicosController.Criar → IRegistosClinicosService/RegistosClinicosService | EP-032 PUT /registos-clinicos/{id} — RegistosClinicosController.Atualizar → IRegistosClinicosService/RegistosClinicosService.	Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (4 casos da I028): UT-F004-001, 003, 011, 018 (I088, PR #226) Integração (I030): IT-EP031-01 a 09 (I094, PR #227); IT-EP032-01 a 05 (I094, PR #227) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-031: 9 pedidos (I100, PR #223); EP-032: 6 pedidos (I100, PR #223) Plano de Testes do Backend v02: CT-F004-02 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF033	Registar prescrição	Funcional	UC12	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I077 (PR #211); testes: I088 (PR #226); I094 (PR #227); I100 (PR #223) Previsto em m4 — implementação web: I115; testes de sistema: web I130	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-031 POST /registos-clinicos — RegistosClinicosController.Criar → IRegistosClinicosService/RegistosClinicosService | EP-032 PUT /registos-clinicos/{id} — RegistosClinicosController.Atualizar → IRegistosClinicosService/RegistosClinicosService.	Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (6 casos da I028): UT-F004-001, 002, 008 a 010, 018 (I088, PR #226) Integração (I030): IT-EP031-01 a 09 (I094, PR #227); IT-EP032-01 a 05 (I094, PR #227) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-031: 9 pedidos (I100, PR #223); EP-032: 6 pedidos (I100, PR #223) Plano de Testes do Backend v02: CT-F004-02 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação

REQUISITO			DESENHO		REALIZAÇÃO				VERIFICAÇÃO		
ID do requisito	Título do requisito	Tipo	Caso(s) de uso	Componente(s) de arquitetura	Issue(s) ou tarefa(s)	Implementação — backend	Implementação — frontend-web	Implementação — frontend-mobile	Teste(s) e evidência(s)	Defeito(s) ou não conformidade(s)	Estado
RF034	Atualizar registo clínico	Funcional	UC12	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I077 (PR #211); testes: I094 (PR #227); I100 (PR #223) Previsto em m4 — implementação web: I115; testes de sistema: web I130	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-032 PUT /registos-clinicos/{id] — RegistosClinicosController.Atualizar → IRegistosClinicosService/RegistosClinicosService.	Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (4 casos da I028): UT-F004-018 a 021 (I088, PR #226) Integração (I030): IT-EP032-01 a 05 (I094, PR #227) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-032: 6 pedidos (I100, PR #223) Plano de Testes do Backend v02: CT-F004-01 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF035	Consultar histórico clínico	Funcional	UC12	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I078 (PR #219); testes: I094 (PR #227); I100 (PR #223) Previsto em m4 — implementação web: I116; testes de sistema: web I130	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-033 GET /registos-clinicos/{id] — RegistosClinicosController.Obter → IRegistosClinicosService/RegistosClinicosService | EP-034 GET /animais/{id]/historico-clinico — RegistosClinicosController.ObterHistorico → IRegistosClinicosService/RegistosClinicosService. O Auxiliar Veterinário lê o registo completo, como prevê a API v02 (ponto em aberto 4; Lacuna L8).	Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (6 casos da I028): UT-F004-022 a 027 (I088, PR #226) Integração (I030): IT-EP033-01 a 03 (I094, PR #227); IT-EP034-01 a 05 (I094, PR #227) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-033: 6 pedidos (I100, PR #223); EP-034: 7 pedidos (I100, PR #223) Plano de Testes do Backend v02: CT-F004-04; CT-F004-05 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF036	Consultar informação clínica autorizada	Funcional	UC13	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F004; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I078 (PR #219); testes: I094 (PR #227); I100 (PR #223) Previsto em m4 — implementação web: I116; testes de sistema: web I130	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-033 GET /registos-clinicos/{id] — RegistosClinicosController.Obter → IRegistosClinicosService/RegistosClinicosService | EP-034 GET /animais/{id]/historico-clinico — RegistosClinicosController.ObterHistorico → IRegistosClinicosService/RegistosClinicosService. O Auxiliar Veterinário lê o registo completo, como prevê a API v02 (ponto em aberto 4; Lacuna L8).	Previsto em m4 — W13; RegistoClinicoPage; RegistosClinicosService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (1 casos da I028): UT-F004-022 (I088, PR #226) Integração (I030): IT-EP033-01 a 03 (I094, PR #227); IT-EP034-01 a 05 (I094, PR #227) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-033: 6 pedidos (I100, PR #223); EP-034: 7 pedidos (I100, PR #223) Plano de Testes do Backend v02: CT-F004-04 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF037	Registar custos	Funcional	UC14	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F005; ARC-DATA; ARC-DB	Descontinuado — Issues a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I079; I080; I081 (backend); I117 (web)	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-036 POST /contas	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — W14; ContasPage; ContasService	Não aplicável	Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema	Nenhum identificado na m2	7 - Descontinuado
RF038	Consultar valores em dívida	Funcional	UC14	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F005; ARC-DATA; ARC-DB	Descontinuado — Issues a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I079; I080; I081 (backend); I117 (web)	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-035 GET /contas; EP-037 GET /contas/{id]	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — W14; ContasPage; ContasService	Não aplicável	Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema	Nenhum identificado na m2	7 - Descontinuado
RF039	Registar pagamento ao balcão	Funcional	UC14	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F005; ARC-DATA; ARC-DB	Descontinuado — Issues a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I079; I080; I081 (backend); I117 (web)	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-038 POST /contas/{id]/pagamentos	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — W15; ContaDetalhePage; ContasService	Não aplicável	Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema	Nenhum identificado na m2	7 - Descontinuado
RF040	Atualizar estado de pagamento	Funcional	UC14	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F005; ARC-DATA; ARC-DB	Descontinuado — Issues a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I079; I080; I081 (backend); I117 (web)	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-038 POST /contas/{id]/pagamentos; EP-039 PATCH /contas/{id]/estado-pagamento	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — W15; ContaDetalhePage; ContasService	Não aplicável	Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema	Nenhum identificado na m2	7 - Descontinuado
RF041	Fechar conta administrativa	Funcional	UC14	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F005; ARC-DATA; ARC-DB	Descontinuado — Issues a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I079; I080; I081 (backend); I117 (web)	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-040 PATCH /contas/{id]/fecho	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — W15; ContaDetalhePage; ContasService	Não aplicável	Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema	Nenhum identificado na m2	7 - Descontinuado
RF042	Consultar despesas e estados de pagamento no mobile	Funcional	UC15	ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F005; ARC-DATA; ARC-DB	Descontinuado — Issue a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I124 (mobile)	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-041 GET /me/despesas	Não aplicável	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — M05; DespesasScreen, DespesasController; DespesasService	Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Mobile/sistema	Nenhum identificado na m2	7 - Descontinuado
RF043	Registar vacinação	Funcional	UC16	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F006; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I082 (PR #220); testes: I089 (PR #228); I095 (PR #229); I100 (PR #223) Previsto em m4 — implementação web: I118; testes de sistema: web I131	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-043 POST /animais/{id]/vacinacoes — VacinacoesController.Registar → IVacinacoesService/VacinacoesService.	Previsto em m4 — W16; ProfilaxiaPage; ProfilaxiaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (6 casos da I028): UT-F006-008, 010 a 012, 016, 017 (I089, PR #228) Integração (I030): IT-EP043-01 a 07 (I095, PR #229) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-043: 9 pedidos (I100, PR #223) Plano de Testes do Backend v02: CT-F006-02; CT-F006-03 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF044	Registar desparasitação	Funcional	UC16	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F006; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I082 (PR #220); testes: I089 (PR #228); I095 (PR #229); I100 (PR #223) Previsto em m4 — implementação web: I118; testes de sistema: web I131	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-043 POST /animais/{id]/vacinacoes — VacinacoesController.Registar → IVacinacoesService/VacinacoesService.	Previsto em m4 — W16; ProfilaxiaPage; ProfilaxiaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (2 casos da I028): UT-F006-009, 010 (I089, PR #228) Integração (I030): IT-EP043-01 a 07 (I095, PR #229) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-043: 9 pedidos (I100, PR #223) Plano de Testes do Backend v02: CT-F006-02 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação

REQUISITO			DESENHO		REALIZAÇÃO				VERIFICAÇÃO		
ID do requisito	Título do requisito	Tipo	Caso(s) de uso	Componente(s) de arquitetura	Issue(s) ou tarefa(s)	Implementação — backend	Implementação — frontend-web	Implementação — frontend-mobile	Teste(s) e evidência(s)	Defeito(s) ou não conformidade(s)	Estado
RF045	Calcular próxima administração	Funcional	UC16	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F006; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I082 (PR #220); testes: I089 (PR #228); I095 (PR #229); I100 (PR #223) Previsto em m4 — implementação web: I118; testes de sistema: web I131	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-042 GET /animais/{id}/vacinacoes — VacinacoesController.ObterBoletim → IVacinacoesService/VacinacoesService | EP-043 POST /animais/{id}/vacinacoes — VacinacoesController.Registar → IVacinacoesService/VacinacoesService. A atualização de uma administração (PUT /animais/{id}/vacinacoes/{administracaoId}, VacinacoesController.Atualizar) recalcula a próxima administração; corresponde ao RF056, que não consta da Especificação de Requisitos v02 (Lacuna L5).	Previsto em m4 — W16; ProfilaxiaPage; ProfilaxiaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (14 casos da I028): UT-F006-001 a 009, 013 a 015, 018, 021 (I089, PR #228) Integração (I030): IT-EP042-01 a 05 (I095, PR #229); IT-EP043-01 a 07 (I095, PR #229) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-042: 7 pedidos (I100, PR #223); EP-043: 9 pedidos (I100, PR #223) Plano de Testes do Backend v02: CT-F006-01 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF046	Consultar boletim no sistema web	Funcional	UC16	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F006; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I082 (PR #220); testes: I095 (PR #229); I100 (PR #223) Previsto em m4 — implementação web: I118; testes de sistema: web I131	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-042 GET /animais/{id}/vacinacoes — VacinacoesController.ObterBoletim → IVacinacoesService/VacinacoesService.	Previsto em m4 — W16; ProfilaxiaPage; ProfilaxiaService Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Não aplicável	m3 — Unitários (4 casos da I028): UT-F006-018 a 021 (I089, PR #228) Integração (I030): IT-EP042-01 a 05 (I095, PR #229) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-042: 7 pedidos (I100, PR #223) Plano de Testes do Backend v02: CT-F006-03 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Web	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF047	Consultar boletim na aplicação móvel	Funcional	UC17	ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F006; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I082 (PR #220); testes: I089 (PR #228); I095 (PR #229); I100 (PR #223) Previsto em m4 — implementação mobile: I122; testes de sistema: mobile I137	Implementado em m3 (develop eab3945) — EP-044 GET /me/animais/{id}/vacinacoes — MinhasVacinacoesController.ObterBoletim → IVacinacoesService/VacinacoesService.	Não aplicável	Previsto em m4 — M06; BoletimScreen, BoletimViewModel; BoletimService Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	m3 — Unitários (3 casos da I028): UT-F006-022 a 024 (I089, PR #228) Integração (I030): IT-EP044-01 a 04 (I095, PR #229) Postman (m3-collection-postman-v01.json): EP-044: 7 pedidos (I100, PR #223) Plano de Testes do Backend v02: CT-F006-04 Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de sistema Mobile	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RF048	Registar internamento	Funcional	UC18	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F007; ARC-DATA; ARC-DB	Descontinuado — Issues a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I083; I084; I085 (backend); I119 (web)	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-048 POST /internamentos	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — W17; InternamentosPage; InternamentosService; W18; InternamentoDetalhePage; InternamentosService	Não aplicável	Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema	Nenhum identificado na m2	7 - Descontinuado
RF049	Associar alojamento ao internamento	Funcional	UC18	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F007; ARC-DATA; ARC-DB	Descontinuado — Issues a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I083; I084; I085 (backend); I119 (web)	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-045 GET /alojamentos; EP-049 PATCH /internamentos/{id}/alojamento	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — W17; InternamentosPage; InternamentosService; W18; InternamentoDetalhePage; InternamentosService	Não aplicável	Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema	Nenhum identificado na m2	7 - Descontinuado
RF050	Consultar painel de internamentos	Funcional	UC18	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F007; ARC-DATA; ARC-DB	Descontinuado — Issues a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I083; I084; I085 (backend); I119 (web)	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-046 GET /internamentos; EP-047 GET /internamentos/{id}	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — W17; InternamentosPage; InternamentosService; W18; InternamentoDetalhePage; InternamentosService	Não aplicável	Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema	Nenhum identificado na m2	7 - Descontinuado
RF051	Atualizar estado clínico do internamento	Funcional	UC18	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F007; ARC-DATA; ARC-DB	Descontinuado — Issues a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I083; I084; I085 (backend); I119 (web)	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-050 PATCH /internamentos/{id}/estado	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — W18; InternamentoDetalhePage; InternamentosService	Não aplicável	Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema	Nenhum identificado na m2	7 - Descontinuado
RF052	Registar alta médica	Funcional	UC18	ARC-WEB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-F007; ARC-DATA; ARC-DB	Descontinuado — Issues a descontinuar no Backlog Refinement (por decidir): I083; I084; I085 (backend); I119 (web)	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m3 — EP-051 PATCH /internamentos/{id}/alta	Descontinuado — fora do âmbito (Declaração de Âmbito v05); sem cobertura funcional ativa. Previsto na v01: Previsto em m4 — W18; InternamentoDetalhePage; InternamentosService	Não aplicável	Descontinuado — sem testes; retirado do Plano de Testes do Backend v02 (secção 15.2). Previsto na v01: Previsto em m3 — testes API/integração; Previsto em m4 — testes frontend Web/sistema	Nenhum identificado na m2	7 - Descontinuado
RNF001	Controlo de acesso às operações	Não funcional	UC01; UC03; UC04; UC05; UC06; UC07; UC08; UC09; UC10; UC11; UC12; UC13; UC16; UC17	ARC-API; ARC-SEC; ARC-F001; ARC-F002; ARC-F003; ARC-F004; ARC-F006	m3 (backend concluído) — implementação: I063 (PR #191); I064 (PR #197); testes: I086 (PR #221); I092 a I095; I096 (PR #230) Previsto em m4 — implementação web: I108; mobile: I121; testes de sessão e permissões: I132 (web), I138 (mobile)	Implementado em m3 (develop eab3945) — autenticação JWT Bearer com validação da sessão na base (AutenticacaoExtensions, JwtTokenService, AuthService.SessaoValidaAsync) e autorização por perfil em todos os controladores ([Authorize(Roles)] e políticas de PoliticasAutorizacao).	Previsto em m4 — AuthContext; ProtectedRoute; AppLayout Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Previsto em m4 — AuthGate; SessaoViewModel; MainShell Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	m3 — Unitários: políticas por perfil e de propriedade, token e sessão (UT-F001, I028 secção 7.1.4; I086, PR #221) Integração: matriz endpoint × perfil das 37 operações e da atualização do boletim, IT-TRV-01 a 10 (I096, PR #230); 401 e 403 por endpoint (I092 a I095) Plano de Testes do Backend v02: CT-TRV-01; CT-F001-10; CT-F003-06 Pipeline Backend CI (I102, PR #205; quality gates da I103, PR #232): QG-01 compilação com análise estática como erro (I101, PR #185; relatório da I034, PR #225), QG-02 testes unitários e de integração, QG-03 cobertura ≥ 70% (relatório da I032, PR #242: 98,5%), QG-04 análise estática (SARIF), QG-08 formatação e Collection Postman com o Newman; entrega no ambiente público só com todas as etapas a passar (I104, PR #240). Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de acesso Web/Mobile (I132; I138)	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação

REQUISITO			DESENHO		REALIZAÇÃO				VERIFICAÇÃO		
ID do requisito	Título do requisito	Tipo	Caso(s) de uso	Componente(s) de arquitetura	Issue(s) ou tarefa(s)	Implementação — backend	Implementação — frontend-web	Implementação — frontend-mobile	Teste(s) e evidência(s)	Defeito(s) ou não conformidade(s)	Estado
RNF002	Isolamento dos dados de Clientes	Não funcional	UC08; UC11; UC17	ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I070 (PR #200); I076 (PR #217); I082 (PR #220) (rotas /me/*); testes: I096 (PR #230); I092, I093 e I095 Previsto em m4 — implementação mobile: I122; I123; testes Mobile: I138	Implementado em m3 (develop eab3945) — rotas /me/* com o Cliente sempre do token (ClienteAutenticadoControllerBase) e verificação do dono em AnimaisService, MinhasConsultasService e VacinacoesService (403 sem dados do animal de outro Cliente).	Não aplicável	Previsto em m4 — rotas /me/* através de AnimaisService, ConsultasService e BoletimService Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	m3 — Integração: IT-TRV-11 a 16 com dois Clientes, nos dois sentidos (I096, PR #230); IT-EP020, IT-EP030 e IT-EP044 (I092, I093, I095) Unitários: UT-F002 e UT-F006 de propriedade (UT-F006-023; I086, PR #221; I089, PR #228) Plano de Testes do Backend v02: CT-TRV-03; CT-F002-05; CT-F006-04 Pipeline Backend CI (I102, PR #205: quality gates da I103, PR #232): QG-01 compilação com análise estática como erro (I101, PR #185; relatório da I034, PR #225), QG-02 testes unitários e de integração, QG-03 cobertura ≥ 70% (relatório da I032, PR #242: 98,5%), QG-04 análise estática (SARIF), QG-08 formatação e Collection Postman com o Newman; entrega no ambiente público só com todas as etapas a passar (I104, PR #240). Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes Mobile (I138)	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RNF003	Separação dos canais de utilização	Não funcional	UC01; UC08; UC11; UC17	ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-SEC	m3 (backend concluído) — implementação: I063 (PR #191); testes: I096 (PR #230) Previsto em m4 — implementação web: I108; mobile: I121; testes Web/Mobile: I132; I138	Implementado em m3 (develop eab3945) — o perfil Cliente só acede a /auth/* e /me/*; os perfis da clínica recebem 403 nas rotas /me/* (autorização por perfil nos controladores MeusAnimais, MinhasConsultas e MinhasVacinacoes).	Previsto em m4 — AuthContext; ProtectedRoute; AppLayout Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Previsto em m4 — SessaoViewModel; AuthGate; MainShell; rejeição de perfis não Cliente Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	m3 — Integração: IT-TRV-06 (Cliente recebe 403 nas 31 operações fora de /auth/* e /me/*) e matriz endpoint × perfil (I096, PR #230) Plano de Testes do Backend v02: CT-TRV-02; CT-F004-06 Pipeline Backend CI (I102, PR #205; quality gates da I103, PR #232): QG-01 compilação com análise estática como erro (I101, PR #185; relatório da I034, PR #225), QG-02 testes unitários e de integração, QG-03 cobertura ≥ 70% (relatório da I032, PR #242: 98,5%), QG-04 análise estática (SARIF), QG-08 formatação e Collection Postman com o Newman; entrega no ambiente público só com todas as etapas a passar (I104, PR #240). Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes Web/Mobile (I132; I138)	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	2 - Em implementação
RNF004	Validação dos dados de entrada	Não funcional	UC03; UC04; UC05; UC06; UC07; UC09; UC10; UC12; UC16	ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API; ARC-F001; ARC-F002; ARC-F003; ARC-F004; ARC-F006	m3 (backend concluído) — implementação: validação em cada operação de escrita (I063 a I078 e I082, já integradas); testes: I086 a I089 (unitários) e I092 a I096 (integração) Previsto em m4 — implementação web: I108–I118; mobile: I121; testes de formulários/entrada: I129–I131 (web), I137 (mobile)	Implementado em m3 (develop eab3945) — validação dos DTO (DataAnnotations e validadores R-PWD, R-NIF, R-EMAIL) e regras nos serviços; ExceptionHandlingMiddleware devolve o formato único de erro da I058 (code, message, detail), em vez dos Problem Details previstos na I030 (divergência registada nas I092 a I096).	Previsto em m4 — validação dos formulários; ApiProblemDetails.errors Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Previsto em m4 — validação de entrada e tratamento de ApiException Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	m3 — Unitários: casos 400 de cada serviço e validador (UT-F001 a UT-F006) e UT-TRV-006 e 007 (I086, PR #221); UT-TRV-007 ignorado por causa do defeito D-01 Integração: casos 400, 404, 409 e 422 de cada endpoint (I092 a I095) Plano de Testes do Backend v02: CT-TRV-04; CT-TRV-05 Pipeline Backend CI (I102, PR #205; quality gates da I103, PR #232): QG-01 compilação com análise estática como erro (I101, PR #185; relatório da I034, PR #225), QG-02 testes unitários e de integração, QG-03 cobertura ≥ 70% (relatório da I032, PR #242: 98,5%), QG-04 análise estática (SARIF), QG-08 formatação e Collection Postman com o Newman; entrega no ambiente público só com todas as etapas a passar (I104, PR #240). Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024». Previsto em m4 — testes de formulários/entrada (I129–I131; I137)	D-01 (I086): o ExceptionHandlingMiddleware devolve no «detail» a mensagem interna de uma exceção inesperada (500); o UT-TRV-007 está ignorado com essa justificação. Sem Issue de defeito; decisão na folha «Lacunas» (L12).	2 - Em implementação
RNF005	Persistência dos dados confirmados	Não funcional	UC03; UC04; UC05; UC06; UC07; UC09; UC10; UC12; UC16	ARC-API; ARC-DATA; ARC-DB	m3 (backend concluído) — implementação: I059 (PR #187, persistência com Entity Framework Core); I062 (PR #189, migrações); testes: I091 (PR #193, #215, infraestrutura), I092 a I096 (integração)	Implementado em m3 (develop eab3945) — EF Core com ClinicaDbContext e migrações (I059, PR #187; I062, PR #189); gravação transacional do registo clínico e dos seus tratamentos e prescrições (I077).	Não aplicável	Não aplicável	m3 — Integração com SQL Server isolado (Testcontainers, I091, PR #193, #215): verificação na base depois de cada escrita (I092 a I096), IT-EP031-09 e IT-TRV-26 e 28 (I093, PR #224) Plano de Testes do Backend v02: CT-TRV-06 Pipeline Backend CI (I102, PR #205: quality gates da I103, PR #232): QG-01 compilação com análise estática como erro (I101, PR #185; relatório da I034, PR #225), QG-02 testes unitários e de integração, QG-03 cobertura ≥ 70% (relatório da I032, PR #242: 98,5%), QG-04 análise estática (SARIF), QG-08 formatação e Collection Postman com o Newman; entrega no ambiente público só com todas as etapas a passar (I104, PR #240). Resultado: todos aprovados no develop eab3945 — relatórios da I090 (unitários: 718, 717 aprovados, 1 ignorado), da I097 (integração: 463/463) e da I032 (cobertura: 98,5% de linhas no QG-03); ver folha «Extrato I024».	Nenhum defeito em aberto nas revisões das tarefas de implementação e de testes (até 04/11/2026).	5 - Verificado
RNF006	Dependência de ligação à rede	Não funcional	UC01	ARC-WEB; ARC-MOB; ARC-API	Previsto em m4 — implementação web: I107; mobile: I120; testes sem ligação à API: I132 (web), I138 (mobile)	Previsto em m3 — API cliente-servidor dependente de rede	Previsto em m4 — ApiClient; sem modo offline Lacuna L3: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Previsto em m4 — ApiClient; tratamento de falha de rede; sem modo offline Lacuna L4: previsto para m4 (ver folha «Lacunas»).	Previsto em m4 — testes de comportamento sem ligação à API (I132; I138) Sem teste no backend: fora do âmbito de teste do Plano de Testes do Backend v02 (secção 3.2).	Nenhum identificado até 04/11/2026 (sem implementação no frontend).	1 - Planeado

EVOLUÇÃO CUMULATIVA POR MILESTONE	
Milestone	Conteúdo esperado
m2	Registar requisitos, tipo, casos de uso, componentes de arquitetura e planeamento inicial das Issues, implementação e testes.
m3	Atualizar as Issues, a implementação do backend, os testes realizados, os defeitos identificados e o estado de cada requisito.
m4	Completar a implementação dos frontends, os testes de sistema e aceitação, a situação dos defeitos e o estado final dos requisitos. Conservar na matriz os requisitos descontinuados para preservar a rastreabilidade.

CONTROLO DE ALTERAÇÕES — RTM v02 (face à v01)

1. VERSÕES

Versão	Ficheiro	Milestone	Data	Descrição	Estado
v01	m2-requirements-traceability-matrix-v01.xlsx	m2	—	Versão inicial: 52 requisitos funcionais e 6 não funcionais, com a ligação a casos de uso, arquitetura, Issues previstas, implementação e testes previstos.	Mantém-se inalterada, como histórico.
v02	m3-requirements-traceability-matrix-v02.xlsx	m3	23/10/2026 (rascunho); 04/11/2026 (I024)	Atualiza a v01 à baseline da m3: marca como descontinuados os requisitos de F005 e F007, liga cada requisito em âmbito às Issues e aos casos de teste e regista as lacunas. Na I024 (04/11/2026), preenche a implementação do backend, os testes e evidências, os defeitos e o estado de cada requisito com a	Entregue na I024 (Sprint 05); a aprovação fica registada no relatório de revisão (02.04) e na checklist de auditoria (02.05).

2. ALTERAÇÕES FACE À v01

N.º	Requisito(s)	Coluna(s)	v01	v02	Motivo e fonte
1	RF037–RF042 (F005) e RF048–RF052 (F007)	Issue(s); Implementação; Teste(s); Estado	«Previsto em m3; Previsto em m4» e «1 - Planeado».	«7 - Descontinuado». O texto da v01 é conservado, precedido de «Descontinuado — fora do âmbito». Nenhuma linha foi removida.	Declaração de Âmbito v05; Especificação de Requisitos v02 (rascunho); Documentação da API v02, secção 11. As Issues I079–I081, I083–I085, I117, I119 e I124 constam do Backlog v02 assinado e o Backlog de Projeto v03 (aprovado no Backlog Refinement de 2026-10-27) descontinua-as. A RTM v01 prevê a conservação dos requisitos descontinuados.
2	41 requisitos funcionais em âmbito (RF001–RF036 e RF043–RF047)	Issue(s) ou tarefa(s)	«Previsto em m3; Previsto em m4».	Números concretos das Issues de implementação (backend, web, mobile) e de testes.	Backlog de Projeto v02 (assinado): títulos das Issues I063–I078, I082, I086–I100, I108–I118, I121–I123, I129–I131 e I137 e, para as Issues de backend, frontend web e mobile, os requisitos que cada uma refere em «Normas, modelos e referências».
3	41 requisitos funcionais em âmbito	Implementação — backend	Endpoint(s) da API.	Endpoints inalterados, exceto EP-004 (RF008, RF009), EP-012 (RF017) e EP-021 (RF021), acrescentados como na secção 12.4 da API v02. Acrescentada a referência à lacuna L1.	Os endpoints de cada requisito foram comparados um a um com a secção 12.4 da Documentação da API v02 e coincidem.
4	Requisitos em âmbito com frontend mobile (RF001–RF005, RF018, RF028, RF029, RF047)	Implementação — frontend-mobile	Classes «*Controller» (Flutter).	Classes «*ViewModel» (Kotlin com Jetpack Compose). Acrescentada a referência à lacuna L4.	Modelo de Classes do Frontend Mobile v02.
5	41 requisitos funcionais em âmbito	Teste(s) e evidência(s)	Tipos de teste genéricos.	Casos de teste (CT-…) do Plano de Testes do Backend v02, endpoints e níveis de teste (unitário, integração, Postman). Acrescentada a referência à lacuna L2.	Plano de Testes do Backend v02, secções 10 e 15.

6	Todos os requisitos em âmbito	Defeito(s) ou não conformidade(s)	«Nenhum identificado na m2».	«Nenhum identificado até 23/10/2026 (ainda sem implementação testada)».	Ainda não existe implementação testada.
7	RNF001–RNF005	Caso(s) de uso; Componente(s) de arquitetura	Incluíam UC14, UC15, UC18, ARC-F005 e ARC-F007.	Retirados UC14, UC15, UC18, ARC-F005 e ARC-F007 (ficam só nas linhas descontinuadas).	Casos de Uso v02 e Declaração de Âmbito v05.
8	RNF002	Implementação — frontend-mobile	Referia «DespesasService».	«DespesasService» retirado.	Modelo de Classes do Frontend Mobile v02 (ecrã M05 fora do âmbito).
9	RNF001–RNF006	Issue(s); Teste(s) e evidência(s)	«Previsto em m3; Previsto em m4».	Issues e casos de teste concretos (secção 15.3 do Plano de Testes do Backend v02).	Backlog v02 (assinado) e Plano de Testes do Backend v02.
10	—	Cabeçalho da folha RTM	Sem versão nem baseline indicadas.	Linha 2 com a versão e linha 6 com a baseline considerada. Colunas F e J alargadas para caberem os novos textos.	Legibilidade. A estrutura de colunas do template oficial mantém-se.
11	—	Folhas novas	—	«Controlo de alterações» e «Lacunas».	Critérios de aceitação da Issue I024 (folha de controlo de alterações e lista das lacunas).

3. VERIFICAÇÕES FEITAS NA PREPARAÇÃO

Mantêm-se as 58 linhas da v01 (52 requisitos funcionais e 6 não funcionais), com os mesmos identificadores e na mesma ordem.

41 requisitos funcionais em âmbito e 11 descontinuados: 41 + 11 = 52. Os 6 requisitos não funcionais mantêm-se ativos.

Os endpoints indicados na coluna «Implementação — backend» de cada requisito em âmbito coincidem com a secção 12.4 da Documentação da API v02.

Os casos de teste citados existem na secção 10 do Plano de Testes do Backend v02; a lista foi obtida a partir da coluna «Origem» desse plano.

As referências requisito → Issue foram lidas dos títulos das Issues do Backlog v02 (assinado): se o Backlog Refinement mudar uma Issue, a linha correspondente deve ser atualizada.

4. ATUALIZAÇÃO NA ISSUE I024 (04/11/2026)

N.º	Requisito(s)	Coluna(s)	v01	v02	Motivo e fonte
12	41 requisitos funcionais em âmbito e RNF001–RNF005	Issue(s) ou tarefa(s)	Issues previstas para a m3.	Cada Issue com a PR integrada no develop. A parte da m4 mantém-se.	Histórico do develop (eab3945) e lista de PR do GitHub, a 04/11/2026.
13	41 requisitos funcionais em âmbito e RNF001–RNF005	Implementação — backend	«Previsto em m3 — EP-...» e «Lacuna L1».	Endpoint, método e rota, ação do controlador e serviço que o implementam; para os RNF, o mecanismo implementado.	Código do develop eab3945: as 37 operações da API v02 foram encontradas nos controladores (método e rota).

14	41 requisitos funcionais em âmbito e RNF001–RNF005	Teste(s) e evidência(s)	Casos CT do Plano de Testes e «Lacuna L2».	Casos UT da I028 do requisito, casos IT da I030 dos seus endpoints, pedidos Postman por endpoint, casos CT mantidos, verificação na pipeline (RNF) e resultado da execução.	I028 (coluna RF), I030 (secções 9 a 14), m3-collection-postman-v01.json e execuções da folha «Extrato I024».
15	Todos os requisitos em âmbito	Defeito(s) ou não conformidade(s)	«Nenhum identificado até 23/10/2026».	Defeitos em aberto nas revisões (D-01, D-02 e N1, registados na I086) nos requisitos afetados; nos restantes, «nenhum em aberto».	Relatórios de revisão e documentos das tarefas I063 a I100.
16	41 requisitos funcionais em âmbito e RNF001–RNF004	Estado	«1 - Planeado».	«2 - Em implementação»: backend implementado e verificado; os frontends (colunas H e I) estão previstos para a m4.	Definições da folha «Listas de apoio».
17	RNF005	Estado	«1 - Planeado».	«5 - Verificado»: só tem componente de backend, implementado e verificado.	Definições da folha «Listas de apoio».
18	—	Colunas «Tipo» e «Estado»	Validação de lista na v01 (C9:C551 e L9:L551); o rascunho de 23/10 não a tinha.	Validações de lista repostas, com as mesmas referências à folha «Listas de apoio».	Estrutura do template oficial (critério 1).
19	—	Cabeçalho da folha RTM (linhas 2 e 6)	Rascunho de 23/10/2026 com o Backlog v02.	Data de 04/11/2026 e baseline com o Backlog de Projeto v03, as Especificações de Testes I028 e I030 e o develop eab3945.	Backlog Refinement de 2026-10-27.
20	—	Folha nova «Extrato I024»	—	Extrato das ligações Issue ↔ endpoint ↔ teste usado como fonte e execuções que suportam o estado.	Evidência 3 da I024.

5. VERIFICAÇÕES FEITAS NA I024

Mantêm-se as 58 linhas da v01, com os mesmos identificadores, títulos, tipos, casos de uso e componentes, e na mesma ordem; as 11 linhas descontinuadas não foram alteradas.

As 37 operações da API v02 (EP-001 a EP-034 e EP-042 a EP-044) existem nos controladores do develop eab3945 com o método e a rota do contrato; a atualização do boletim (RF056) existe, mas não tem requisito aprovado (L5).

Os 306 casos da I028 (296 UT-F e 10 UT-TRV, como confirma o relatório da I090) e os 186 casos de endpoints da I030 estão nos nomes dos testes do develop (os 14 casos UT-F003 agrupados em intervalos e os 2 casos IT-EP042-03 e IT-EP043-02 com o nome abreviado foram confirmados nas revisões da I087 e da I095).

Execuções e relatórios que suportam o estado: testes unitários 718 (717 aprovados, 0 falhados, 1 ignorado: UT-TRV-007, defeito D-01) no relatório da I090 (develop 39040cd, Backend CI #170); testes de integração 463/463 no relatório da I097 (69e70c7, Backend CI #133); cobertura de 98,5% das linhas e 92,8% dos ramos no âmbito do QG-03 no relatório da I032 (df5b5f2, Backend CI #184); Collection Postman com 269 pedidos e 862 verificações sem falhas (I099). Entre esses commits e o develop eab3945 só mudaram o arranque da API no ambiente público (I104, desligado por omissão), a formatação (I103) e documentos.

Os relatórios de resultados dos testes unitários (I090, PR #241) e de integração (I097, PR #238), de cobertura (I032, PR #242) e de análise estática (I034, PR #225) estão no develop e são citados na coluna «Teste(s) e evidência(s)».

LACUNAS E PONTOS EM ABERTO — RTM v02 (04/11/2026)

Cada lacuna explica porque é que uma célula da folha RTM ainda não tem implementação, teste ou evidência. Na coluna «Decisão do grupo», as lacunas resolvidas na I024 ficam indicadas; nas restantes, o Executor deixa uma proposta, que o grupo confirma ou altera (corrigir na m3 ou passar para a m4).

ID	Requisito(s)	Lacuna	Justificação	Issue(s)	Decisão do grupo
L1	41 requisitos funcionais em âmbito e RNF001–RNF005 (backend)	Sem implementação da operação da API correspondente.	O Sprint 04 está em curso. Nas branches do repositório que foram analisadas só existe a solução do backend, a infraestrutura transversal e o script do esquema da base de dados (I058 e I060 concluídas); não há controladores nem serviços das operações da API. Atualização de 04/11/2026 (I024): as 37 operações estão implementadas e integradas no develop eab3945 (coluna «Implementação — backend» de cada requisito).	I059; I063–I078; I082	Resolvida na m3 (I024).
L2	41 requisitos funcionais em âmbito e RNF001–RNF005	Sem testes unitários, de integração ou de Postman executados, logo sem evidência.	Dependem da implementação (L1). Os casos de teste estão definidos no Plano de Testes do Backend v02; as Issues de implementação dos testes estão previstas para os Sprints 04 e 05. Atualização de 04/11/2026 (I024): testes unitários e de integração de todos os endpoints implementados e executados sem falhas no develop (I086 a I097 integradas; relatórios de resultados da I090 e da I097 e de cobertura da I032); pedidos Postman de todas as funcionalidades (I098 a I100).	I086–I090; I091–I097; I098–I100; I032	Resolvida na m3 (I024).
L3	Requisitos com frontend web	Sem implementação no frontend web.	Prevista para a milestone m4 (Sprints 06 a 08).	I107–I118	Previsto para a m4
L4	RF001–RF005, RF018, RF028, RF029, RF047 e RNF001–RNF004, RNF006 (mobile)	Sem implementação na aplicação móvel.	Prevista para a milestone m4 (Sprints 06 e 07).	I120–I123	Previsto para a m4
L5	RF053–RF056	Não existem linhas na RTM.	O Backlog de Projeto v03 (aprovado a 2026-10-27) cita RF053 a RF056, mas a Especificação de Requisitos v02 (rascunho) não os define (ponto em aberto 1). O RF056 (atualização de uma administração do boletim) já está implementado (I082, PUT /animais/{id}/vacinacoes/{administracaoId}) e testado (I089, I095, I100), sem requisito aprovado nem operação na API v02; está referido na linha RF045.	I067; I068; I071; I082; I110; I111; I118	Proposta do Executor: escrever e aprovar RF053 a RF056 na Especificação de Requisitos e na API v03 e acrescentar as linhas na RTM v03 (m4) — a confirmar pelo grupo.
L6	Todos os requisitos (coluna «Componente(s) de arquitetura»)	A Arquitetura v02 está em rascunho.	A Documentação da Arquitetura v02 (rascunho, PR #181) retira ARC-F005 e ARC-F007 e atualiza as tecnologias. Os identificadores ARC dos módulos em âmbito mantêm-se, por isso esta RTM serve às duas versões. Enquanto a v02 não for aprovada, a v01 (que ainda lista ARC-F005, ARC-F007 e Flutter) é a versão entregue.	I019	Confirmar quando a Arquitetura v02 for aprovada
L7	RNF006	Sem teste no backend.	O Plano de Testes do Backend v02 (secção 3.2) deixa a dependência de ligação à rede fora do âmbito de teste do backend; verifica-se nos frontends.	I132; I138	Previsto para a m4

L8	RF035 e RF036	Cobertura sujeita a decisão do grupo.	Implementado conforme a API v02 (I078): o Auxiliar Veterinário lê o registo completo e qualquer Veterinário lê os registos de colegas; os testes (I094, I096) verificam este comportamento. O ponto em aberto 4 da API v02 continua por decidir.	I078; I094	Proposta do Executor: decidir no Backlog Refinement do S06 e registar na API v03 — a confirmar pelo grupo.
L9	RF037–RF042 e RF048–RF052	A Especificação de Requisitos v01 e outros documentos da m2 ainda tratam estes requisitos como ativos.	A decisão de âmbito consta da Declaração de Âmbito v05. A RTM regista-os como «7 - Descontinuado», tal como a Especificação de Requisitos v02 (rascunho, PR #179).	I012; I079–I081; I083–I085	Aprovar a Especificação de Requisitos v02
L10	RF019 a RF029 (EP-021 a EP-030)	Sem pedidos na Collection Postman (até 03/11/2026).	A I099 (PR #231, integrada a 2026-11-03) acrescentou a pasta 07 da collection (agenda e área do Cliente): EP-021 a EP-030 têm entre 3 e 13 pedidos cada, e a collection completa (269 pedidos, 862 verificações) corre sem falhas, também na pipeline (Newman, I103).	I099	Resolvida na m3 (I024).
L11	Todos os requisitos em âmbito	Sem relatório de cobertura nem relatórios de resultados dos testes (até 03/11/2026).	Os relatórios foram integrados: resultados dos testes unitários (I090, PR #241), de integração (I097, PR #238) e cobertura (I032, PR #242: 98,5% das linhas no âmbito do QG-03, acima do limiar de 70%). São citados na coluna «Teste(s) e evidência(s)» de cada requisito e na folha «Extrato I024».	I032; I090; I097	Resolvida na m3 (I024).
L12	RF010, RF011, RF013 e RNF004	Defeitos em aberto sem Issue de defeito (D-01, D-02 e N1, da I086).	D-01: o 500 devolve a mensagem interna (UT-TRV-007 ignorado). D-02: EP-010, EP-013 e EP-014 validam o e-mail com [EmailAddress] e não com a regra R-EMAIL do grupo. N1: a palavra-passe inicial do Cliente só verifica o comprimento.	I086; I065; I067; I068	Proposta do Executor: abrir as Issues de defeito e corrigir na m3 (alterações pequenas), reativando o UT-TRV-007 — a confirmar pelo grupo.
L13	RF030 a RF036 e RF043 a RF047	Documentos de correspondência de testes em revisão a 02/11/2026.	Os casos UT-F004 e IT-EP042 a IT-EP044 estão no develop (escritos na I077, I078 e I082) e a correspondência caso ↔ teste foi integrada com a I088 (PR #226) e a I095 (PR #229) a 2026-11-03.	I088; I095	Resolvida na m3 (I024): referências atualizadas na folha RTM.

EXTRATO ISSUE ↔ ENDPOINT ↔ TESTE (I024, develop eab3945, 04/11/2026)

Fonte usada para preencher as colunas F, G e J da folha RTM: controladores do develop, histórico de PR, Especificações I028 e I030 e Collection Postman. Os casos UT da I028 estão por requisito na folha RTM.

EP	Operação	Controlador.ação → serviço	Issue de implementação	Requisitos	Casos IT da I030	Pedidos Postman
EP-001	POST /auth/login	AuthController.Login → AuthService	I063 (PR #191)	RF001, RF002, RF004, RF005	IT-EP001-01 a 06 (I092, PR #218)	10 (I098, PR #210, #216)
EP-002	POST /auth/logout	AuthController.TerminarSessao → AuthService	I064 (PR #197)	RF003	IT-EP002-01 a 03 (I092, PR #218)	5 (I098, PR #210, #216)
EP-003	GET /auth/me	AuthController.ObterUtilizadorAutenticado → AuthService	I063 (PR #191)	RF004, RF005	IT-EP003-01 a 04 (I092, PR #218)	5 (I098, PR #210, #216)
EP-004	GET /utilizadores	UtilizadoresController.Listar → UtilizadoresService	I065 (PR #199, #201)	RF007, RF008, RF009	IT-EP004-01 a 03 (I092, PR #218)	5 (I098, PR #210, #216)
EP-005	GET /utilizadores/{id}	UtilizadoresController.Obter → UtilizadoresService	I065 (PR #199, #201)	RF007	IT-EP005-01, 02 (I092, PR #218)	5 (I098, PR #210, #216)
EP-006	POST /utilizadores	UtilizadoresController.Criar → UtilizadoresService	I065 (PR #199, #201)	RF006, RF008	IT-EP006-01 a 05 (I092, PR #218)	8 (I098, PR #210, #216)
EP-007	PUT /utilizadores/{id}	UtilizadoresController.Atualizar → UtilizadoresService	I066 (PR #202)	RF007, RF008	IT-EP007-01 a 06 (I092, PR #218)	10 (I098, PR #210, #216)
EP-008	PATCH /utilizadores/{id}/estado	UtilizadoresController.AlterarEstado → UtilizadoresService	I066 (PR #202)	RF009	IT-EP008-01 a 07 (I092, PR #218)	11 (I098, PR #210, #216)
EP-009	GET /clinica	ClinicaController.Obter → ClinicaService	I067 (PR #195)	RF012, RF019	IT-EP009-01, 02 (I092, PR #218)	3 (I098, PR #210, #216)
EP-010	PUT /clinica	ClinicaController.Atualizar → ClinicaService	I067 (PR #195)	RF013, RF019	IT-EP010-01 a 05 (I092, PR #218)	7 (I098, PR #210, #216)
EP-011	GET /clientes	ClientesController.Pesquisar → ClientesService	I068 (PR #196)	RF011, RF017	IT-EP011-01 a 05 (I092, PR #218)	5 (I098, PR #210, #216)
EP-012	GET /clientes/{id}	ClientesController.Obter → ClientesService	I068 (PR #196)	RF011, RF017	IT-EP012-01, 02 (I092, PR #218)	4 (I098, PR #210, #216)
EP-013	POST /clientes	ClientesController.Criar → ClientesService	I068 (PR #196)	RF010	IT-EP013-01 a 06 (I092, PR #218)	7 (I098, PR #210, #216)
EP-014	PUT /clientes/{id}	ClientesController.Atualizar → ClientesService	I068 (PR #196)	RF011	IT-EP014-01 a 07 (I092, PR #218)	6 (I098, PR #210, #216)
EP-015	GET /animais	AnimaisController.Pesquisar → AnimaisService	I069 (PR #198)	RF017	IT-EP015-01 a 06 (I092, PR #218)	5 (I098, PR #210, #216)
EP-016	GET /animais/{id}	AnimaisController.Obter → AnimaisService	I069 (PR #198)	RF015, RF026	IT-EP016-01 a 03 (I092, PR #218)	4 (I098, PR #210, #216)
EP-017	POST /animais	AnimaisController.Criar → AnimaisService	I069 (PR #198)	RF014	IT-EP017-01 a 06 (I092, PR #218)	8 (I098, PR #210, #216)
EP-018	PUT /animais/{id}	AnimaisController.Atualizar → AnimaisService	I069 (PR #198)	RF016	IT-EP018-01 a 04 (I092, PR #218)	7 (I098, PR #210, #216)
EP-019	GET /me/animais	MeusAnimaisController.Listar → AnimaisService	I070 (PR #200)	RF018	IT-EP019-01 a 03 (I092, PR #218)	5 (I098, PR #210, #216)

EP-020	GET /me/animais/{id}	MeusAnimaisController.Obter → AnimaisService	I070 (PR #200)	RF018	IT-EP020-01 a 03 (I092, PR #218)	5 (I098, PR #210, #216)
EP-021	GET /veterinarios	VeterinariosController.Listar → VeterinariosService	I071 (PR #203)	RF020, RF021	IT-EP021-01 (I093, PR #224)	3 (I099, PR #231)
EP-022	GET /veterinarios/{id}/disponibilidade	VeterinariosController.ObterDisponibilidade → VeterinariosService	I071 (PR #203)	RF019, RF020	IT-EP022-01 a 06 (I093, PR #224)	8 (I099, PR #231)
EP-023	GET /consultas	ConsultasController.GetConsultas → ConsultasService	I072 (PR #204)	RF024, RF026	IT-EP023-01 a 05 (I093, PR #224)	10 (I099, PR #231)
EP-024	GET /consultas/{id}	ConsultasController.GetConsulta → ConsultasService	I072 (PR #204)	RF024, RF026	IT-EP024-01 a 05 (I093, PR #224)	7 (I099, PR #231)
EP-025	POST /consultas	ConsultasController.CriarConsulta → ConsultasService	I073 (PR #208)	RF021	IT-EP025-01 a 08 (I093, PR #224)	12 (I099, PR #231)
EP-026	PUT /consultas/{id}	ConsultasController.AtualizarConsulta → ConsultasService	I074 (PR #209, #214)	RF022	IT-EP026-01 a 08 (I093, PR #224)	8 (I099, PR #231)
EP-027	PATCH /consultas/{id}/estado	ConsultasController.AtualizarEstado → ConsultasService	I074 (PR #209, #214)	RF023	IT-EP027-01 a 10 (I093, PR #224)	13 (I099, PR #231)
EP-028	PATCH /consultas/{id}/chegada	ConsultasController.RegistarChegada → ConsultasService	I075 (PR #212)	RF025	IT-EP028-01 a 05 (I093, PR #224)	8 (I099, PR #231)
EP-029	POST /consultas/{id}/notas-preparacao	ConsultasController.CriarNotaPreparacao → ConsultasService	I075 (PR #212)	RF027	IT-EP029-01 a 06 (I093, PR #224)	9 (I099, PR #231)
EP-030	GET /me/consultas	MinhasConsultasController.Listar → MinhasConsultasService	I076 (PR #217)	RF028, RF029	IT-EP030-01 a 06 (I093, PR #224)	8 (I099, PR #231)
EP-031	POST /registos-clinicos	RegistosClinicosController.Criar → RegistosClinicosService	I077 (PR #211)	RF030, RF031, RF032, RF033	IT-EP031-01 a 09 (I094, PR #227)	9 (I100, PR #223)
EP-032	PUT /registos-clinicos/{id}	RegistosClinicosController.Atualizar → RegistosClinicosService	I077 (PR #211)	RF032, RF033, RF034	IT-EP032-01 a 05 (I094, PR #227)	6 (I100, PR #223)
EP-033	GET /registos-clinicos/{id}	RegistosClinicosController.Obter → RegistosClinicosService	I078 (PR #219)	RF035, RF036	IT-EP033-01 a 03 (I094, PR #227)	6 (I100, PR #223)
EP-034	GET /animais/{id}/historico-clinico	RegistosClinicosController.ObterHistorico → RegistosClinicosService	I078 (PR #219)	RF035, RF036	IT-EP034-01 a 05 (I094, PR #227)	7 (I100, PR #223)
EP-042	GET /animais/{id}/vacinacoes	VacinacoesController.ObterBoletim → VacinacoesService	I082 (PR #220)	RF045, RF046	IT-EP042-01 a 05 (I095, PR #229)	7 (I100, PR #223)
EP-043	POST /animais/{id}/vacinacoes	VacinacoesController.Registar → VacinacoesService	I082 (PR #220)	RF043, RF044, RF045	IT-EP043-01 a 07 (I095, PR #229)	9 (I100, PR #223)
EP-044	GET /me/animais/{id}/vacinacoes	MinhasVacinacoesController.ObterBoletim → VacinacoesService	I082 (PR #220)	RF047	IT-EP044-01 a 04 (I095, PR #229)	7 (I100, PR #223)
RF056	PUT /animais/{id}/vacinacoes/{administr	VacinacoesController.Atualizar → VacinacoesService	I082 (PR #220)	— (sem requisito aprovado; L5)	Testes de atualização da I082 e da I095 (sem caso na I030)	7 (I100, PR #223)

EXECUÇÕES QUE SUPORTAM O ESTADO DOS REQUISITOS

Testes unitários (ClinicaVeterinaria.UnitTests): 718 testes, 717 aprovados, 0 falhados, 1 ignorado (UT-TRV-007, defeito D-01) — relatório m3-resultados-testes-unitarios-backend-v01 (I090, PR #241), develop 39040cd, Backend CI #170.

Testes de integração (ClinicaVeterinaria.IntegrationTests, SQL Server 2025 com Testcontainers): 463/463, 0 ignorados — relatório m3-resultados-testes-integracao-backend-v01 (I097, PR #238), commit 69e70c7, Backend CI #133.

Cobertura (Coverlet e ReportGenerator, testes unitários e de integração): 98,5% das linhas (2118 de 2150) e 92,8% dos ramos no âmbito do QG-03 — relatório m3-relatorio-cobertura-testes-backend-v01 (I032, PR #242), develop df5b5f2, Backend CI #184.

Collection Postman (Newman 6.2.1): 269 pedidos e 862 verificações, 0 falhas, com as pastas da I098, I099 e I100 (m3-s05-i099-20261102-resultado-newman-v01.txt); executada também na pipeline (etapa 7, I103).

Pipeline Backend CI (I102, I103): QG-01, QG-02, QG-03 (cobertura ≥ 70%), QG-04 (análise estática), QG-08 (formatação) e Newman em success no develop; relatório de análise estática da I034 (0 avisos e 0 erros). Entrega no ambiente público de avaliação só a partir de main (I104).

LISTAS DE APOIO

Esta folha contém as listas utilizadas nos campos Tipo e Estado. Não altere os valores definidos p

TIPO	SIGNIFICADO
Funcional	Comportamento ou serviço que o sistema deve fornecer.
Não funcional	Propriedade de qualidade, desempenho, segurança, usabilidade ou outra característica transversal.
Restrição	Limitação tecnológica, normativa ou de solução que deve ser respeitada.

pelo template.

ESTADO
1 - Planeado
2 - Em implementação
3 - Implementado
4 - Em verificação
5 - Verificado
6 - Não conforme
7 - Descontinuado

SIGNIFICADO
A implementação do requisito ainda não foi iniciada.
A implementação foi iniciada, mas ainda não está concluída.
A implementação foi concluída, mas a verificação ainda não terminou.
Os testes ou as restantes verificações encontram-se em execução.
O requisito foi implementado e verificado satisfatoriamente.
A verificação demonstrou que o requisito não está integralmente satisfeito.
O requisito foi retirado ou substituído através de decisão formal e permanece na RTM para preservar a rastreabilidade.