LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE BACKLOG REFINEMENT

Grupo	Grupo 08
Projeto	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M3
Sprint em preparação	Sprint 04

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

Convocatória original	m3-s04-20261018-backlog-refinement-convocatoria-v01.pdf

Sessão	Convocatória	Data, hora e local	Presentes	Quórum aplicável	Quórum verificado	Resultado e fundamento
Sessão inicial	m3-s04-20261018-backlog-refinement-convocatoria-v01.pdf	2026-10-12 18:00 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/361077854253417?p=mEvEjULcYphjjPcWgT	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	3	Sim	Sessão válida; estavam presentes os quatro elementos do grupo (quórum aplicável: 3 alunos).

2. Participantes e presenças

Nome	Número de aluno	Função na reunião	Sessão inicial	Sessão remarcada
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Secretario da Sprint S04	Presente	Não aplicável
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Líder do grupo	Ausente	Não aplicável

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-10-19 17:30, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do Grupo, declarou aberta a reunião. O Secretário do Sprint 03, André Filipe Moreira Mesquita, confirmou a presença dos quatro elementos do grupo e a existência de quórum (quórum aplicável de 3 alunos). A reunião prosseguiu com a seguinte ordem de trabalhos, conforme a respetiva convocatória:

1. Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.
2. Atualizar no Backlog de Projeto o estado das tarefas executadas na Sprint 03 (I058, I060 e I027) e reconciliar a documentação cumulativa da M3 (Backlog de Projeto, CCA e RTM).
3. Confirmar a lista de tarefas candidatas à Sprint 04 da Milestone M3 (I028, I030, I059, I061 a I077, I079, I091, I098, I101 e I102) e ordená-las por prioridade e dependências.
4. Completar ou confirmar a identificação, descrição, objetivo, tipo, resultado esperado e dependências de cada tarefa candidata à Sprint 04, incluindo referências corretas aos artefactos da M2 e da Sprint 03.
5. Estimar ou confirmar, por Planning Poker (escala oficial 10, 20, 30, 50, 80, 130), os orçamentos e a repartição obrigatória de 60% / 30% / 10% pelas parcelas de Executor / Revisor / Auditor, sem atribuição de alunos aos papéis.
6. Completar e confirmar os critérios de aceitação, as evidências do Executor, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, a Definition of Done aplicável, as normas/referências e os caminhos completos da pasta de destino, confirmando o cumprimento da Definition of Ready (DoR).
7. Assinalar, para cada tarefa analisada, a decisão Aprovada como Ready ou Permanece em preparação, corrigir todos os alertas na folha Validação (incluindo a ordenação por prioridade) e rever e aprovar a nova versão cumulativa do Backlog de Projeto (m3-backlog-projeto-v02.xlsx e respetivo PDF congelado).
8. Recapitular as decisões tomadas, confirmar as tarefas aprovadas como Ready ou mantidas em preparação, identificar os documentos integrantes da ata e proceder ao encerramento da reunião.

4. Tarefas aprovadas como Ready

Issue	Tarefa e objetivo	Orçamento da tarefa	Executor	Revisor	Auditor	Decisão
IO59	Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I061	Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração	30	18	9	3	Aprovada como Ready
IO62	Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente	30	18	9	3	Aprovada como Ready
IO63	Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003)	50	30	15	5	Aprovada como Ready
IO67	Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010)	20	12	6	2	Aprovada como Ready
IO68	Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014)	30	18	9	3	Aprovada como Ready
IO69	Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018)	30	18	9	3	Aprovada como Ready
IO71	Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022)	50	30	15	5	Aprovada como Ready
IO73	Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025)	50	30	15	5	Aprovada como Ready
IO91	Criar a infraestrutura dos testes de integração	50	30	15	5	Aprovada como Ready
I102	Criar a pipeline de compilação e testes do backend	50	30	15	5	Aprovada como Ready
IO28	Especificar os Testes Unitários do Backend	50	30	15	5	Aprovada como Ready
IO30	Especificar os Testes de Integração do Backend	50	30	15	5	Aprovada como Ready
IO64	Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002)	20	12	6	2	Aprovada como Ready
IO65	Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006)	30	18	9	3	Aprovada como Ready
IO66	Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008)	30	18	9	3	Aprovada como Ready
IO70	Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020)	20	12	6	2	Aprovada como Ready
IO72	Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024)	20	12	6	2	Aprovada como Ready
IO74	Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027)	30	18	9	3	Aprovada como Ready
IO75	Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029)	20	12	6	2	Aprovada como Ready
IO76	Implementar as marcações, o histórico e as despesas na área do Cliente (EP-030, EP-041)	30	18	9	3	Aprovada como Ready
IO77	Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032)	50	30	15	5	Aprovada como Ready
IO79	Implementar contas, custos e valores em dívida (EP-035 a EP-037)	30	18	9	3	Aprovada como Ready
IO98	Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes	30	18	9	3	Aprovada como Ready
I101	Configurar a análise estática e o quality gate do backend	30	18	9	3	Aprovada como Ready

Pontuação Total: 880 pontos (528 pontos de Executor / 264 pontos de Revisor / 88 pontos de Auditor). Escala oficial: 10, 20, 30, 50, 80, 130; repartição 60% Executor / 30% Revisor / 10% Auditor. Mesmo que o grupo utilize uma plataforma de gestão de Issues, toda a informação considerada e aprovada no Backlog Refinement deve constar do Backlog de Projeto no formato editável efetivamente utilizado,

XLS ou XLSX. A versão integral desse ficheiro editável deve ser exportada para PDF, aprovada e assinada digitalmente como parte integrante da ata. As ligações para Issues, quadros ou outros recursos externos são complementares e não substituem o conteúdo arquivado no ficheiro editável e congelado no PDF assinado.

Backlog de Projeto — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v02.xlsx
Backlog de Projeto — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v02.pdf

5. Tarefas que permanecem em preparação e ações resultantes

Issue	Tarefa e objetivo	Orçamento e parcelas Executor / Revisor / Auditor	Elementos em falta	Decisão e ação resultante
Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável

Não aplicável. As **25 tarefas candidatas ao Sprint 04** (**I028, I030, I059, I061, I062, I063, I064, I065, I066, I067, I068, I069, I070, I071, I072, I073, I074, I075, I076, I077, I079, I091, I098, I101 e I102**) cumpriram integralmente a Definition of Ready (DoR) e foram aprovadas como Ready, conforme a secção 4. As restantes tarefas previstas para o Sprint 05 e para a Milestone M4 mantêm a decisão. Não analisada e serão preparadas nos Backlog Refinements dos sprints respetivos.

6. Deliberações, votações e ações resultantes

N.º	Matéria e deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
1	Atualizar o estado das tarefas executadas e concluídas no Sprint 03 (I058, I060 e I027) para Done no Backlog de Projeto e confirmar a ordenação das tarefas por prioridade crescente (1 — Crítica a 5 — Muito baixa) e dependências, eliminando os alertas na folha Validação.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovada por unanimidade dos presentes.	André Filipe Moreira Mesquita atualiza a ordenação das tarefas e confirma a folha Validação no Backlog de Projeto até ao fecho da reunião (2026-10-19)
2	Confirmar a lista das 25 tarefas candidatas ao Sprint 04 da Milestone M3 (I028, I030, I059, I061 a I077, I079, I091, I098, I101 e I102) e os respetivos elementos de identificação, descrição, objetivo, tipo, resultado esperado, critérios de aceitação, evidências do Executor, verificações do Revisor, checklist do Auditor, dependências, Definition of Done, referências e pasta de destino.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovada por unanimidade dos presentes.	Gonçalo Magalhães Ribeiro e André Filipe Moreira Mesquita verificam a completude das 27 colunas nas 25 tarefas candidatas ao Sprint 04 (2026-10-19).
3	Aprovar como Ready as 25 tarefas candidatas ao Sprint 04 identificadas na secção 4, com a pontuação total de 880 pontos e respetivos orçamentos e parcelas de Executor (60%), Revisor (30%) e Auditor (10%) aprovados por Planning Poker, confirmando o cumprimento da Definition of Ready (DoR = Sim)	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovada por unanimidade dos presentes.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira regista Sim na coluna Definition of Ready confirmada, aprovada como Ready na coluna Decisão do Backlog Refinement, a data 2026-10-19 e a referência desta ata nas 25 tarefas no Backlog de Projeto (2026-10-19)
4	Aprovar a nova versão cumulativa do Backlog de Projeto (m3-backlog-projeto-v02.xlsx) e a respetiva versão congelada em PDF (m3-backlog-projeto-v02.pdf) como parte integrante da presente ata	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovada por unanimidade dos presentes.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira conclui o ficheiro m3-backlog-projeto-v02.xlsx, exporta o respetivo PDF integral das 27 colunas antes do início das assinaturas da ata e disponibiliza ambos para validação e assinatura digital (2026-10-19)

7. Anexos

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
1	Backlog de Projeto — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v01.xlsx	Não aplicável
2	Backlog de Projeto — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-backlog-projeto-v02.pdf	Sim

8. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, o Aluno A declarou encerrada a reunião em 2026-10-12 19:30. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

Nome	Número de aluno	Declaração	
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Li, aprovei e assino.	
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Li, aprovei e assino.	
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Li, aprovei e assino.	
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Li, aprovei e assino	

Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita**
Num. de Identificação: 30535965
Data: 2026.10.19 23:42:44+01'00'

Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**
Num. de Identificação: 30559150
Data: 2026.10.19 23:46:38+01'00'

Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**
Num. de Identificação: 30937691
Data: 2026.10.19 23:44:53+01'00'

Assinado por: Ivan Cristiano Silva Mendes
Num. de Identificação: BI15482845
Data: 19-10-2026 23:48:18 +01:00

CHAVE MÓVEL