LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE SPRINT REVIEW

Grupo	Grupo 08
Projeto	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M3
Sprint em avaliação	Sprint 05

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

Convocatória original	m3-s05-20261102-sprint-review-convocatoria-v01.pdf

Sessão	Convocatória	Data, hora e local	Presentes	Quórum aplicável	Quórum verificado	Resultado e fundamento
Sessão inicial	m3-s05-20261102-sprint-review-convocatoria-v01.pdf	2026-11-03 17:30 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/347459071154900?p=K8nlBeaYvGpMOX4O28	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	3	Sim	Convocatória enviada a 2026-11-02 às 22:05, com 19 h 25 min de antecedência (inferior às 24 h da secção 8.2 do Regulamento Interno do Grupo; a data e a hora eram do conhecimento de todos, como declarado na convocatória). Sessão válida: estiveram presentes os quatro elementos do grupo, acima do quórum de 3.
Sessão retomada (1.ª)	Sem nova convocatória: continuação da mesma reunião, prolongada com autorização do docente.	2026-11-04 17:30 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/347459071154900?p=K8nlBeaYvGpMOX4O28	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	3	Sim	Sessão de continuação do Sprint Review, interrompido (não remarcado) em 2026-11-03 19:30. Interrupção por termo do período de trabalho da sessão; a apreciação das tarefas prossegue na sessão seguinte, sem remarcação.
Sessão retomada (2.ª)	Sem nova convocatória: continuação da mesma reunião, prolongada com autorização do docente.	2026-11-05 21:00 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/347459071154900?p=K8nlBeaYvGpMOX4O28	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	3	Sim	Sessão de continuação do Sprint Review, interrompido (não remarcado) em 2026-11-04 19:30. A sessão foi interrompida em 2026-11-05 22:00 para a conclusão das auditorias em falta; a apreciação prossegue na sessão seguinte, sem remarcação.
Sessão retomada (3.ª)	Sem nova convocatória: continuação da mesma reunião, prolongada com autorização do docente.	2026-11-06 17:30 / Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/347459071154900?p=K8nlBeaYvGpMOX4O28	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	3	Sim	Sessão de continuação e encerramento do Sprint Review, interrompido (não remarcado) em 2026-11-05 22:00. Esta sessão aprecia as auditorias concluídas durante o Sprint Review prolongado e encerra o Sprint Review.

2. Participantes e presenças

Nome	Número de aluno	Função na reunião	Sessão inicial	Sessões retomadas (2026-11-04; 2026-11-05; 2026-11-06)
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Elemento do grupo	Presente	2026-11-04: Presente; 2026-11-05: Presente; 2026-11-06: Presente
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Elemento do grupo	Presente	2026-11-04: Presente; 2026-11-05: Presente; 2026-11-06: Presente
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Secretário do Sprint 05	Presente	2026-11-04: Presente; 2026-11-05: Presente; 2026-11-06: Presente

Nome	Número de aluno	Função na reunião	Sessão inicial	Sessões retomadas (2026-11-04; 2026-11-05; 2026-11-06)
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Líder do grupo	Presente	2026-11-04: Presente; 2026-11-05: Presente; 2026-11-06: Presente

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-11-03 17:30, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do grupo, declarou aberta a reunião. Gonçalo Magalhães Ribeiro, Secretário do Sprint 05, confirmou a presença dos quatro elementos e a existência do quórum exigido de 3 elementos para a realização da reunião. Os impedimentos de voto de cada aluno estão identificados nas secções 6.3, 7 e 8.

O Sprint Review foi prolongado até 2026-11-06, com autorização do docente, concedida antes do Sprint 04. As sessões foram interrompidas e retomadas — não foram remarcadas — a 2026-11-03 19:30 (retomada a 2026-11-04 17:30), a 2026-11-04 19:30 (retomada a 2026-11-05 21:00) e a 2026-11-05 22:00 (retomada a 2026-11-06 17:30), mantendo-se a mesma convocatória e a mesma ordem de trabalhos.

A minuta da presente ata foi preparada pelo Líder do grupo a partir dos relatórios de revisão e das checklists de auditoria. A ata foi revista, completada e redigida na versão final pelo Secretário do Sprint 05, Gonçalo Magalhães Ribeiro.

A reunião prosseguiu com a seguinte ordem de trabalhos, conforme a convocatória da reunião:

1. Verificar o quórum aplicável, identificar eventuais impedimentos de voto e confirmar a ordem de trabalhos.
2. Confirmar as 37 tarefas do Sprint Backlog 05 (1250 pontos), os respetivos responsáveis, estados, versões, evidências e transferências formalmente autorizadas.
3. Confirmar, para cada tarefa, a hora de entrega face ao prazo máximo do Executor (2026-10-25 18:00 para as nove transitadas; 2026-11-01 17:30 para as restantes) e decidir, com um critério uniforme para todas as tarefas, os atrasos que os Executores atribuam a dependências integradas depois do prazo, aplicando os escalões de penalização do Regulamento da UC.
4. Apreciar a Issue I071 (Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022)): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
5. Apreciar a Issue I072 (Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024)): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
6. Apreciar a Issue I073 (Implementar o agendamento de Consultas sem sobreposição (RF021)): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
7. Apreciar a Issue I092 (Implementar testes de integração de identidade, clínica, Clientes e pacientes): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
8. Apreciar a Issue I093 (Implementar testes de integração de agenda e área do Cliente): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
9. Apreciar a Issue I102 (Criar a pipeline de compilação e testes do backend): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
10. Apreciar a Issue I103 (Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
11. Apreciar a Issue I104 (Disponibilizar o backend em ambiente público de avaliação com entrega contínua): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
12. Apreciar a Issue I024 (Atualizar RTM para implementação backend): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
13. Apreciar a Issue I032 (Produzir o Relatório de Cobertura do Backend): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
14. Apreciar a Issue I034 (Executar a análise estática do backend e produzir o relatório): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
15. Apreciar a Issue I036 (Documentar a pipeline CI/CD do backend): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
16. Apreciar a Issue I037 (Produzir o relatório de evidências da pipeline CI/CD do backend): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
17. Apreciar a Issue I038 (Elaborar o Manual de Instalação e Configuração do backend): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
18. Apreciar a Issue I066 (Implementar atribuição de perfil e bloqueio de contas (RF008, RF009)): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
19. Apreciar a Issue I074 (Implementar alteração de Consulta e atualização de estado (RF022, RF023)): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
20. Apreciar a Issue I075 (Implementar chegada, preparação e apoio não clínico à Consulta (RF025–RF027)): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
21. Apreciar a Issue I076 (Implementar Consultas futuras e histórico administrativo na área do Cliente (RF028, RF029)): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.

22. Apreciar a Issue I077 (Implementar registo e atualização da informação clínica (RF030–RF034)): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
23. Apreciar a Issue I078 (Implementar consulta do histórico clínico e da informação clínica autorizada (RF035, RF036)): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
24. Apreciar a Issue I086 (Implementar testes unitários de identidade, clínica, Clientes e pacientes): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
25. Apreciar a Issue I087 (Implementar testes unitários de agenda e Consultas): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
26. Apreciar a Issue I088 (Implementar testes unitários de registo clínico): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
27. Apreciar a Issue I090 (Executar os testes unitários e produzir o relatório de resultados): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
28. Apreciar a Issue I094 (Implementar testes de integração de registo clínico): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
29. Apreciar a Issue I096 (Implementar os testes de segurança e de isolamento por perfil): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
30. Apreciar a Issue I097 (Executar os testes de integração e produzir o relatório de resultados): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
31. Apreciar a Issue I098 (Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, Clientes e pacientes): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
32. Apreciar a Issue I099 (Preparar os pedidos Postman de agenda e área do Cliente): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
33. Apreciar a Issue I100 (Preparar os pedidos Postman de registo clínico e vacinação/desparasitação e exportar a collection final): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
34. Apreciar a Issue I106 (Verificar a Checklist de Controlo de Artefactos e preparar o pacote da M3): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
35. Apreciar a Issue I039 (Elaborar as Notas de Release do backend): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
36. Apreciar a Issue I082 (Implementar vacinação e desparasitação (RF043–RF047, RF056)): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
37. Apreciar a Issue I089 (Implementar testes unitários de vacinação e desparasitação): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
38. Apreciar a Issue I095 (Implementar testes de integração de vacinação e desparasitação): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
39. Apreciar a Issue I105 (Preparar o README cumulativo e as credenciais de avaliação da M3): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
40. Apreciar a Issue I148 (Atualizar a Grelha de Rotação de Papéis (M3)): trabalho do Executor, Revisor e Auditor, classificações, Pontos Efetivamente Obtidos e estado da tarefa.
41. Classificar o Secretário do Sprint 05.
42. Confirmar e aprovar a versão atualizada do Mapa de Pontuação Individual.
43. Recapitular as decisões, classificações e estados aprovados, confirmar os documentos integrantes da ata e encerrar a reunião.

4. Identificação do Sprint em avaliação

Sprint em avaliação	Sprint 05
Momento de Avaliação	M3
Início do Sprint	2026-10-28 15:30
Fim do Sprint	2026-11-04 15:30 (fim nominal dos sete dias; o Sprint Review teve início antecipado a 2026-11-03 17:30)
Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s05-sprint-backlog-v02.xlsx
Sprint Backlog — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s05-20261030-sprint-backlog-v02.pdf

5. Tarefas e evidências abrangidas

Issue	Tarefa	Executor	Revisor	Auditor	Estado antes do Sprint Review	Transferência formal
I071	Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Pronta para Sprint Review	Não aplicável
I072	Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Pronta para Sprint Review	Não aplicável
I073	Implementar o agendamento de Consultas sem sobreposição (RF021)	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Pronta para Sprint Review	Não aplicável
I092	Implementar testes de integração de identidade, clínica, Clientes e pacientes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Pendente	Não aplicável
I093	Implementar testes de integração de agenda e área do Cliente	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Pendente	Não aplicável
I102	Criar a pipeline de compilação e testes do backend	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Pronta para Sprint Review	Não aplicável
I103	Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Pendente	Não aplicável
I104	Disponibilizar o backend em ambiente público de avaliação com entrega contínua	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Pendente	Não aplicável
I024	Atualizar RTM para implementação backend	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Pendente	Não aplicável
I032	Produzir o Relatório de Cobertura do Backend	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Pendente	Não aplicável
I034	Executar a análise estática do backend e produzir o relatório	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Pendente	Não aplicável
I036	Documentar a pipeline CI/CD do backend	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Pendente	Não aplicável
I037	Produzir o relatório de evidências da pipeline CI/CD do backend	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Pendente	Não aplicável
I038	Elaborar o Manual de Instalação e Configuração do backend	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Pendente	Não aplicável
I066	Implementar atribuição de perfil e bloqueio de contas (RF008, RF009)	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Pronta para Sprint Review	Não aplicável
I074	Implementar alteração de Consulta e atualização de estado (RF022, RF023)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Pronta para Sprint Review	Não aplicável
I075	Implementar chegada, preparação e apoio não clínico à Consulta (RF025–RF027)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Pronta para Sprint Review	Não aplicável
I076	Implementar Consultas futuras e histórico administrativo na área do Cliente (RF028, RF029)	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Pendente	Não aplicável
I077	Implementar registo e atualização da informação clínica (RF030–RF034)	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Pronta para Sprint Review	Não aplicável

Issue	Tarefa	Executor	Revisor	Auditor	Estado antes do Sprint Review	Transferência formal
I078	Implementar consulta do histórico clínico e da informação clínica autorizada (RF035, RF036)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Pendente	Não aplicável
I086	Implementar testes unitários de identidade, clínica, Clientes e pacientes	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Pendente	Não aplicável
I087	Implementar testes unitários de agenda e Consultas	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Pendente	Não aplicável
I088	Implementar testes unitários de registo clínico	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Pendente	Não aplicável
I090	Executar os testes unitários e produzir o relatório de resultados	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Pendente	Não aplicável
I094	Implementar testes de integração de registo clínico	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Pendente	Não aplicável
I096	Implementar os testes de segurança e de isolamento por perfil	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Pendente	Não aplicável
I097	Executar os testes de integração e produzir o relatório de resultados	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Pendente	Não aplicável
I098	Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, Clientes e pacientes	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Pronta para Sprint Review	Não aplicável
I099	Preparar os pedidos Postman de agenda e área do Cliente	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Pendente	Não aplicável
I100	Preparar os pedidos Postman de registo clínico e vacinação/desparasitação e exportar a collection final	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita	Pendente	Não aplicável
I106	Verificar a Checklist de Controlo de Artefactos e preparar o pacote da M3	André Filipe Moreira Mesquita	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Pendente	Não aplicável
I039	Elaborar as Notas de Release do backend	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Pendente	Não aplicável
I082	Implementar vacinação e desparasitação (RF043–RF047, RF056)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Pendente	Não aplicável
I089	Implementar testes unitários de vacinação e desparasitação	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Ivan Cristiano Silva Mendes	Pendente	Não aplicável
I095	Implementar testes de integração de vacinação e desparasitação	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita	Pendente	Não aplicável
I105	Preparar o README cumulativo e as credenciais de avaliação da M3	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Pendente	Não aplicável
I148	Atualizar a Grelha de Rotação de Papéis (M3)	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Pendente	Não aplicável

O estado das tarefas antes do Sprint Review é o registado no Sprint Backlog v02, aprovado a 2026-10-30.

5.1. Resultados e evidências

Issue	Resultado e evidências do Executor	Relatório de revisão	Checklist de auditoria	Outras evidências
I071	PR #203 (Closes #24); commit 917737a; integrada em develop como 39701d4 (2026-10-27 16:45); 19 ficheiros, +1662 linhas, sem alterações ao esquema.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i071-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i071-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I071 e da Pull Request #203.
I072	PR #204 (Issue #84); commit final 50db182f; integrada em develop como 96c9416 (2026-10-27 17:28); evidência manual anexada e pipeline concluída com success.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i072-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i072-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I072 e da Pull Request #204.
I073	PR #208 (Refs #25); commits fe12e13, 64c0679 e 0a5663f; integrada em develop como 0c1bf72 (2026-10-28 01:13); 10 ficheiros, +1356 linhas, sem alterações ao esquema.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i073-20261029-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i073-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I073 e da Pull Request #208.
I092	PR #218 (Refs #27); commits 37087d6, 5e41ad5 e 40db00a (2026-10-31), sobre develop 32487cd; 7 ficheiros, +2357 −319; sem alterações ao código da API nem ao esquema.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i092-20261031-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i092-20261101-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I092 e da Pull Request #218.
I093	PR #224 (Closes #28); commits 0b4b493, 8b76515 e c06c691 (2026-11-01), sobre develop 7f85c75; 6 ficheiros, +1035 −73.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i093-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i093-20261101-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I093 e da Pull Request #224.
I102	PR #205 (Closes #29); commit bb8aef4; integrada em develop como 37c5f38 (2026-10-27 23:35); 8 ficheiros, +1121 −5; falhas provocadas nas PR #206 (compilação) e #207 (teste), fechadas sem merge.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i102-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i102-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I102 e da Pull Request #205.
I103	PR #232, sobre develop 4063a13; commits e081849 e d11eab4 (2026-11-03).	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i103-20261103-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i103-20261103-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I103 e da Pull Request #232.
I104	PR #240, sobre develop 39040cd; commits 6157486 e ec8d105 (2026-11-03 22:59) e correções 55f0b04, bde9817 e 89b2c34.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i104-20261103-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i104-20261104-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I104 e da Pull Request #240.
I024	PR #239; commits 78c8cb9, a1a36fc (merge) e 1f53451 (RTM v02 atualizada, sobre develop eab3945); versão revista 1f53451; sem alterações a código.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i024-20261104-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i024-20261104-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I024 e da Pull Request #239.
I032	PR #242 (2026-11-04 00:54); commit 392e97b, sobre develop df5b5f2; medição na execução #184 da pipeline; sem alterações a código.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i032-20261104-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i032-20261104-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I032 e da Pull Request #242.
I034	PR #225 (aberta a 2026-11-01 16:33); versão final no commit 87a675d (2026-11-03 15:55), sobre develop 7227d4d (I103).	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i034-20261103-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i034-20261103-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I034 e da Pull Request #225.
I036	PR #246; commits 7027d08, 33f9c9e, 63e041b, 0e626b6 e a94bf00; versão revista a94bf00, sobre develop eab3945; sem alterações ao workflow nem a código.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i036-20261104-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i036-20261104-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I036 e da Pull Request #246.
I037	PR #250; versão final no commit 6190987 (corrige o D1 do commit e0854e2), sobre develop 89d6b31 (I036). PR #251 (2026-11-05 00:51): renomeação dos 28 registos da pipeline, depois da revisão e da auditoria, verificada pelo Auditor na sessão de 2026-11-06 (deliberação 20).	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i037-20261104-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i037-20261104-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I037 e da Pull Request #250.

Issue	Resultado e evidências do Executor	Relatório de revisão	Checklist de auditoria	Outras evidências
I038	PR #244, sobre develop df5b5f2; commits 5f03308 a 5e4d2cd (2026-11-04); versão revista 5e4d2cd; sem alterações a código.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i038-20261104-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i038-20261104-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I038 e da Pull Request #244.
I066	PR #202 (Closes #82), aberta a 2026-10-26 21:57; commit 5950630 (e ef499f1, vazio, para reexecutar a pipeline); integrada em develop como 92cd749 (2026-10-29 00:30).	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i066-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i066-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I066 e da Pull Request #202.
I074	PR #209 (Closes #85); commit 4c0e209; integrada em develop como 69d3cc8 (2026-10-28 16:17); 18 ficheiros, +3086 −85; correções: verificação manual na PR #209 (2026-10-30 19:06) e PR #214.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i074-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i074-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I074 e da Pull Request #209.
I075	PR #212 (Closes #86); commits 729cdb1 e 5218bc1; integrada em develop como 7a1a344 (2026-10-28 22:38); 11 ficheiros, +916 linhas.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i075-20261029-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i075-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I075 e da Pull Request #212.
I076	PR #217 (Refs #87); commit 55cd333 (2026-10-31), sobre develop 32487cd; 12 ficheiros, +1217 linhas.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i076-20261031-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i076-20261101-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I076 e da Pull Request #217.
I077	PR #211 (Issue #88); commit final 7507577f; integrada em develop como 65dab87 (2026-10-28 18:12); evidência manual anexada e pipeline concluída com success.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i077-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i077-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I077 e da Pull Request #211.
I078	PR #219 (Closes #89); commit do Executor 12892c8 (2026-10-31 16:47), sobre develop 32487cd; commits do Revisor no mesmo ramo: e16b821, 34baa84, 1d3a1e2 e e8c90aa (versão final revista).	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i078-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i078-20261101-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I078 e da Pull Request #219.
I086	PR #221 (Refs #93); commits 5538e70 e b87a821, sobre develop 32487cd; 61 ficheiros, +2173 −347; sem alterações ao código de produção.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i086-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i086-20261101-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I086 e da Pull Request #221.
I087	PR #222 (Closes #94); commits 56d9b8d, d86517f, b1b7a82 e 2edcb10; 2 ficheiros, +266 −63; sem alterações ao código de produção.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i087-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i087-20261101-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I087 e da Pull Request #222.
I088	PR #226 (Closes #95), sobre develop 16c4bbb (com a I078); commits 9dab272, f04ed4f, 80ccbfe e 1afea1b; 3 ficheiros, +350 −3.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i088-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i088-20261101-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I088 e da Pull Request #226.
I090	PR #241 (Refs #96), sobre develop 39040cd; commits 30e7860 e b37c39f; versão revista b37c39f; sem alterações a código.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i090-20261104-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i090-20261104-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I090 e da Pull Request #241.
I094	PR #227 (Refs #97), sobre develop 8bff1a4; commit único 50f1690 (2026-11-02 00:11); pipeline com 11 checks em success.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i094-20261102-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i094-20261102-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I094 e da Pull Request #227.
I096	PR #230 (Refs #98), sobre develop cdffff8; commit único 3830fd0 (2026-11-02 20:36).	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i096-20261102-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i096-20261102-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I096 e da Pull Request #230.
I097	PR #238, sobre develop 4063a13; commit único 77ed9af (2026-11-03 12:19); versão testada: develop 69e70c7.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i097-20261103-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i097-20261103-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I097 e da Pull Request #238.

Issue	Resultado e evidências do Executor	Relatório de revisão	Checklist de auditoria	Outras evidências
I098	PR #210 (Issue #100); commit a4ac4466; integrada em develop como 5d201382 (2026-10-28 16:33); correção do D1 na PR #216 (commit fbc0a0f).	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i098-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i098-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I098 e da Pull Request #210.
I099	PR #231 (Refs #101), sobre develop 189df4c; commits 28156f5, c04838a e 81df31a (2026-11-02/03).	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i099-20261103-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i099-20261103-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I099 e da Pull Request #231.
I100	PR #223 (aberta a 2026-11-01 15:42); commits 3be08e4, a743868 e merges de develop; diferença efetiva face a develop: 4 ficheiros, +4402 −12.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i100-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i100-20261101-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I100 e da Pull Request #223.
I106	Sem resultado entregue até ao fim do Sprint Review: não existe Pull Request nem resultado que possa ser revisto ou auditado.	Não aplicável — sem resultado para rever	Não aplicável — sem resultado para auditar	Histórico da Issue I106.
I039	Issue #135; PR #243 (Refs #135), sobre develop eab3945; commits 07ef634, f91885c, b8bd632 (versão entregue) e f8d1ee2 (versão revista).	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i039-20261104-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i039-20261105-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I039 e da Pull Request #243.
I082	PR #220 (Issue #138), sobre develop 32487cd; commit final 736772d (2026-10-31 17:52); 11 checks em success (execução 41226673047).	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i082-20261031-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i082-20261101-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I082 e da Pull Request #220.
I089	PR #228 (Refs #142), sobre develop 8bff1a4; commit único f7a9dfa (2026-11-02 00:30); 11 checks em success.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i089-20261102-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i089-20261102-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I089 e da Pull Request #228.
I095	PR #229 (Refs #143), sobre develop cdffff8; versão revista 0273e4e, substituída por da3d541 com o mesmo conteúdo.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i095-20261102-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i095-20261102-checklist-auditoria-v02.pdf	Histórico arquivado da Issue I095 e da Pull Request #229. Checklist v02 substitui a v01.
I105	Sem resultado entregue até ao fim do Sprint Review: não existe Pull Request nem resultado que possa ser revisto ou auditado.	Não aplicável — sem resultado para rever	Não aplicável — sem resultado para auditar	Histórico da Issue I105.
I148	PR #237 (Issue #147), sobre develop 4063a13; commit único 2bce745 (2026-11-03 01:31).	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i148-20261103-relatorio-revisao-v01.pdf	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i148-20261103-checklist-auditoria-v01.pdf	Histórico arquivado da Issue I148 e da Pull Request #237.

6. Apreciação das tarefas e cálculo dos pontos

6.1. Defeitos e propostas de melhoria

N.º	Issue	Matéria	Aluno impedido	Registo da votação	Desempate	Resultado
1	Não aplicável	Não existiram matérias controvertidas sobre defeitos ou propostas de melhoria que exigissem deliberação coletiva no Sprint 05; os defeitos e as melhorias identificados constam dos relatórios de revisão (secção 5.1).	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

6.2. Classificações de qualidade do Executor e do Revisor

Issue	Papel	Aluno	Categoria de qualidade	Q	Quem atribuiu	Fundamento e evidência
I071	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #203), conforme o relatório de revisão da I071.

Issue	Papel	Aluno	Categoria de qualidade	Q	Quem atribuiu	Fundamento e evidência
I071	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Já pontuado no Sprint 04	Não aplicável	Não aplicável — papel já classificado no Sprint 04	A revisão desta tarefa foi classificada e pontuada no Sprint Review do Sprint 04 (15,00 PEO). Nos termos da secção 13 do Regulamento da UC, a tarefa transitada não recebe novo orçamento nem volta a pontuar partes já aceites; o papel de Revisor conta uma só vez no Momento de Avaliação.
I072	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #204), conforme o relatório de revisão da I072. Validação final do Auditor registada a 2026-11-06 (m3-s05-i072-20261106-checklist-auditoria-v02).
I072	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Já pontuado no Sprint 04	Não aplicável	Não aplicável — papel já classificado no Sprint 04	A revisão desta tarefa foi classificada e pontuada no Sprint Review do Sprint 04 (6,00 PEO). Nos termos da secção 13 do Regulamento da UC, a tarefa transitada não recebe novo orçamento nem volta a pontuar partes já aceites; o papel de Revisor conta uma só vez no Momento de Avaliação.
I073	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #208), conforme o relatório de revisão da I073.
I073	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I073.
I092	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #218), conforme o relatório de revisão da I092. Validação final do Auditor registada a 2026-11-06 (m3-s05-i092-20261106-checklist-auditoria-v02).
I092	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I092.
I093	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Aceite sem correções obrigatórias	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #224), conforme o relatório de revisão da I093.
I093	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I093.
I102	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Aceite sem correções obrigatórias	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #205), conforme o relatório de revisão da I102. Validação final do Auditor registada a 2026-11-06 (m3-s05-i102-20261106-checklist-auditoria-v02).
I102	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria m3-s05-i102-20261106-checklist-auditoria-v02, que regista o desvio de processo (merge antes da revisão documentada e da autorização do Auditor).
I103	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #232), conforme o relatório de revisão da I103.
I103	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I103.
I104	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Aceite depois de correções menores	85%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Revisor	Correções menores feitas após a revisão (commits 55f0b04, bde9817 e 89b2c34).
I104	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I104.
I024	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Revisor	Os 5 critérios de aceitação e as 3 evidências estão cumpridos; a RTM v02 mantém os 58 requisitos e foi conferida integralmente contra o código, os testes e a Collection Postman de develop eab3945, sem divergências; sem defeitos. Validação final do Auditor registada a 2026-11-04 (m3-s05-i024-20261104-checklist-auditoria-v01).
I024	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I024.
I032	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Revisor	Relatório de cobertura medido sobre develop df5b5f2 (execução #184 da pipeline), com critérios cumpridos, sem alterações a código nem defeitos.
I032	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I032.

Issue	Papel	Aluno	Categoria de qualidade	Q	Quem atribuiu	Fundamento e evidência
I034	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Revisor	Análise estática executada e relatório produzido; evidência completada com os quality gates da I103; PR #225 aberta antes do prazo; sem defeitos.
I034	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I034.
I036	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Revisor	Documentação da pipeline CI/CD revista na versão a94bf00, sem alterações ao workflow nem a código; sem defeitos obrigatórios.
I036	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I036.
I037	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Aceite depois de correções menores	85%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Revisor	Defeito D1 identificado na revisão e corrigido pelo Executor antes da integração (commit 6190987). O relatório de revisão designa a classificação «Aceite com correções (D1, corrigido antes do merge)», com Q = 100%; por coerência com as I038, I039 e I098 (D1 corrigido antes do merge, Q = 85%), o grupo aplica a categoria «Aceite depois de correções menores» (Q = 85%) (deliberação 19).
I037	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I037.
I038	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	Aceite depois de correções menores	85%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Revisor	Defeito D1 identificado na revisão e corrigido (commit 5e4d2cd); opção B validada de raiz pelo Revisor.
I038	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I038.
I066	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Aceite sem correções obrigatórias	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #202), conforme o relatório de revisão da I066.
I066	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I066.
I074	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Aceite depois de correções menores	85%	André Filipe Moreira Mesquita — Revisor	Três defeitos identificados na revisão; correções na verificação manual da PR #209 e na PR #214.
I074	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	Revisão válida, com deficiências menores	80%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor	O relatório final é completo e as correções foram verificadas, mas o Revisor aprovou a PR #209 24 minutos depois da abertura, sem a evidência do critério 7, e fez o merge das PR #209 e #214 antes da autorização do Auditor. Conforme a checklist de auditoria da I074.
I075	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #212), conforme o relatório de revisão da I075.
I075	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I075.
I076	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #217), conforme o relatório de revisão da I076.
I076	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I076.
I077	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #211), conforme o relatório de revisão da I077. Validação final do Auditor registada a 2026-11-06 (m3-s05-i077-20261106-checklist-auditoria-v02).
I077	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria m3-s05-i077-20261106-checklist-auditoria-v02, que regista o desvio de processo (merge antes da revisão documentada e da autorização do Auditor).

Issue	Papel	Aluno	Categoria de qualidade	Q	Quem atribuiu	Fundamento e evidência
I078	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Aceite sem correções obrigatórias	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Revisor	Sem correções obrigatórias imputáveis ao Executor; os defeitos registados foram corrigidos pelo Revisor no mesmo ramo.
I078	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I078.
I086	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Aceite sem correções obrigatórias	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #221), conforme o relatório de revisão da I086.
I086	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I086.
I087	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #222), conforme o relatório de revisão da I087.
I087	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I087.
I088	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Aceite sem correções obrigatórias	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #226), conforme o relatório de revisão da I088. Validação final do Auditor registada a 2026-11-06 (m3-s05-i088-20261106-checklist-auditoria-v02).
I088	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I088.
I090	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Aceite sem correções obrigatórias	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #241), conforme o relatório de revisão da I090.
I090	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I090.
I094	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #227), conforme o relatório de revisão da I094.
I094	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I094.
I096	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #230), conforme o relatório de revisão da I096.
I096	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I096.
I097	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #238), conforme o relatório de revisão da I097. Validação final do Auditor registada a 2026-11-06 (m3-s05-i097-20261106-checklist-auditoria-v02).
I097	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I097.
I098	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Aceite depois de correções menores	85%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor	Defeito D1 identificado na revisão e corrigido na PR #216 (commit fbc0a0f).
I098	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisão válida, com deficiências menores	80%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor	O relatório final é completo e o D1 foi identificado e verificado, mas foram precisas duas devoluções (afirmações sobre o Auditor que não correspondiam ao ocorrido; apuramento do atraso) e a PR #210 foi integrada antes do registo da revisão e da autorização do Auditor. Conforme a checklist de auditoria da I098.
I099	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Aceite depois de correções menores	85%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Revisor	Correções menores feitas após a revisão (commits c04838a e 81df31a). Validação final do Auditor registada a 2026-11-03 (m3-s05-i099-20261103-checklist-auditoria-v01).

Issue	Papel	Aluno	Categoria de qualidade	Q	Quem atribuiu	Fundamento e evidência
I099	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I099.
I100	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #223), conforme o relatório de revisão da I100. Validação final do Auditor registada a 2026-11-06 (m3-s05-i100-20261106-checklist-auditoria-v02).
I100	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I100.
I106	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	Tarefa pendente — não apreciada neste Sprint Review (deliberação 6)	Não aplicável	Não aplicável — sem resultado para rever	Sem resultado entregue. Por deliberação do grupo (deliberação 6), a tarefa mantém-se Pendente e não pontua neste Sprint Review; no Mapa de Pontuação Individual corresponde à categoria «Não entregue ou sem resultado aproveitável» (0 pontos). O destino da tarefa é decidido no próximo Sprint Review.
I106	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Tarefa pendente — não apreciada neste Sprint Review (deliberação 6)	Não aplicável	Não aplicável — sem resultado para auditar	Sem resultado entregue. Por deliberação do grupo (deliberação 6), a tarefa mantém-se Pendente e não pontua neste Sprint Review; no Mapa de Pontuação Individual corresponde à categoria «Não entregue ou sem resultado aproveitável» (0 pontos). O destino da tarefa é decidido no próximo Sprint Review.
I039	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Aceite depois de correções menores	85%	André Filipe Moreira Mesquita — Revisor	Defeito D1 identificado na revisão e corrigido, com melhorias M1 a M5 (commit f8d1ee2).
I039	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I039.
I082	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #220), conforme o relatório de revisão da I082. Validação final do Auditor registada a 2026-11-06 (m3-s05-i082-20261106-checklist-auditoria-v02).
I082	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I082.
I089	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #228), conforme o relatório de revisão da I089.
I089	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Ivan Cristiano Silva Mendes — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I089.
I095	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #229), conforme o relatório de revisão da I095. Validação final do Auditor registada a 2026-11-02 (m3-s05-i095-20261102-checklist-auditoria-v02).
I095	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	André Filipe Moreira Mesquita — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I095.
I105	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Tarefa pendente — não apreciada neste Sprint Review (deliberação 6)	Não aplicável	Não aplicável — sem resultado para rever	Sem resultado entregue. Por deliberação do grupo (deliberação 6), a tarefa mantém-se Pendente e não pontua neste Sprint Review; no Mapa de Pontuação Individual corresponde à categoria «Não entregue ou sem resultado aproveitável» (0 pontos). O destino da tarefa é decidido no próximo Sprint Review.
I105	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	Tarefa pendente — não apreciada neste Sprint Review (deliberação 6)	Não aplicável	Não aplicável — sem resultado para auditar	Sem resultado entregue. Por deliberação do grupo (deliberação 6), a tarefa mantém-se Pendente e não pontua neste Sprint Review; no Mapa de Pontuação Individual corresponde à categoria «Não entregue ou sem resultado aproveitável» (0 pontos). O destino da tarefa é decidido no próximo Sprint Review.
I148	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	Aceite sem correções obrigatórias	100%	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira — Revisor	Critérios de aceitação cumpridos, sem correções obrigatórias (PR #237), conforme o relatório de revisão da I148.
I148	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%	Gonçalo Magalhães Ribeiro — Auditor	Revisão completa e correta, sustentada por evidências, conforme a classificação do Auditor na checklist de auditoria da I148.

6.3. Classificação dos Auditores

Issue	Auditor	Registo dos votos — categoria	Impedimentos e ausências	Desempate	Categoria de qualidade aprovada	Q
I071	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final.	André Filipe Moreira Mesquita impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final	100%
I072	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review.	Ivan Cristiano Silva Mendes impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review	50%
I073	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final.	Ivan Cristiano Silva Mendes impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final	100%
I092	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review.	André Filipe Moreira Mesquita impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review	50%
I093	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-01, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-11-01, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-11-01, incluindo a confirmação final.	Ivan Cristiano Silva Mendes impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-11-01, incluindo a confirmação final	100%
I102	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review.	Ivan Cristiano Silva Mendes impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review	50%
I103	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-03, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-11-03, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-03, incluindo a confirmação final.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-11-03, incluindo a confirmação final	100%
I104	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final	100%
I024	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final.	André Filipe Moreira Mesquita impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
I032	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final	100%
I034	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-03, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-11-03, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-03, incluindo a confirmação final.	Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-11-03, incluindo a confirmação final	100%

Issue	Auditor	Registo dos votos — categoria	Impedimentos e ausências	Desempate	Categoria de qualidade aprovada	Q
I036	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final	100%
I037	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final	100%
I038	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final.	Ivan Cristiano Silva Mendes impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final	100%
I066	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final	100%
I074	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final.	Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final	100%
I075	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final.	André Filipe Moreira Mesquita impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final	100%
I076	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-01, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-11-01, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-01, incluindo a confirmação final.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-11-01, incluindo a confirmação final	100%
I077	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review.	Ivan Cristiano Silva Mendes impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review	50%
I078	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-01, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-11-01, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-01, incluindo a confirmação final.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-11-01, incluindo a confirmação final	100%
I086	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-01, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-11-01, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-01, incluindo a confirmação final.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-11-01, incluindo a confirmação final	100%
I087	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-01, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-11-01, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-11-01, incluindo a confirmação final.	Ivan Cristiano Silva Mendes impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-11-01, incluindo a confirmação final	100%

Issue	Auditor	Registo dos votos — categoria	Impedimentos e ausências	Desempate	Categoria de qualidade aprovada	Q
I088	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review.	Ivan Cristiano Silva Mendes impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review	50%
I090	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final.	Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-11-04, incluindo a confirmação final	100%
I094	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-02, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-11-02, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-02, incluindo a confirmação final.	Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-11-02, incluindo a confirmação final	100%
I096	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-02, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-11-02, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-02, incluindo a confirmação final.	Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-11-02, incluindo a confirmação final	100%
I097	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review.	Ivan Cristiano Silva Mendes impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review	50%
I098	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final.	Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-10-30, incluindo a confirmação final	100%
I099	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final.	André Filipe Moreira Mesquita impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
I100	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review.	André Filipe Moreira Mesquita impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review	50%
I106	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Não aplicável — sem resultado para auditar; não há votação.	Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável.	Tarefa pendente — não apreciada neste Sprint Review (deliberação 6)	Não aplicável
I039	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-05, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-11-05, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-05, incluindo a confirmação final.	Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-11-05, incluindo a confirmação final	100%
I082	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review.	André Filipe Moreira Mesquita impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review	50%

Issue	Auditor	Registo dos votos — categoria	Impedimentos e ausências	Desempate	Categoria de qualidade aprovada	Q
I089	Ivan Cristiano Silva Mendes	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-02, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-11-02, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa em 2026-11-02, incluindo a confirmação final.	Ivan Cristiano Silva Mendes impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-11-02, incluindo a confirmação final	100%
I095	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final; Gonçalo Magalhães Ribeiro: Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final.	André Filipe Moreira Mesquita impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
I105	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Não aplicável — sem resultado para auditar; não há votação.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável.	Tarefa pendente — não apreciada neste Sprint Review (deliberação 6)	Não aplicável
I148	Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita: Auditoria completa em 2026-11-03, incluindo a confirmação final; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Auditoria completa em 2026-11-03, incluindo a confirmação final; Ivan Cristiano Silva Mendes: Auditoria completa em 2026-11-03, incluindo a confirmação final.	Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Auditor da tarefa); sem ausências	Não aplicável	Auditoria completa em 2026-11-03, incluindo a confirmação final	100%

6.4. Transferências e Parcela Máxima Real

Issue	Papel	Aluno	PMI	PC	PR	PMR
I071	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30,00	0,00	0,00	30,00
I071	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	15,00	0,00	0,00	15,00
I071	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	5,00	0,00	0,00	5,00
I072	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12,00	0,00	0,00	12,00
I072	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6,00	0,00	0,00	6,00
I072	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	2,00	0,00	0,00	2,00
I073	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	30,00	0,00	0,00	30,00
I073	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15,00	0,00	0,00	15,00
I073	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	5,00	0,00	0,00	5,00
I092	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30,00	0,00	0,00	30,00
I092	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	15,00	0,00	0,00	15,00
I092	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	5,00	0,00	0,00	5,00
I093	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30,00	0,00	0,00	30,00
I093	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	15,00	0,00	0,00	15,00
I093	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	5,00	0,00	0,00	5,00
I102	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30,00	0,00	0,00	30,00
I102	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	15,00	0,00	0,00	15,00
I102	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	5,00	0,00	0,00	5,00
I103	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	30,00	0,00	0,00	30,00
I103	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	15,00	0,00	0,00	15,00
I103	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5,00	0,00	0,00	5,00
I104	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	30,00	0,00	0,00	30,00
I104	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15,00	0,00	0,00	15,00
I104	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5,00	0,00	0,00	5,00
I024	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18,00	0,00	0,00	18,00

Issue	Papel	Aluno	PMI	PC	PR	PMR
I024	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9,00	0,00	0,00	9,00
I024	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	3,00	0,00	0,00	3,00
I032	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	18,00	0,00	0,00	18,00
I032	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9,00	0,00	0,00	9,00
I032	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3,00	0,00	0,00	3,00
I034	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30,00	0,00	0,00	30,00
I034	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	15,00	0,00	0,00	15,00
I034	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5,00	0,00	0,00	5,00
I036	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	18,00	0,00	0,00	18,00
I036	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	9,00	0,00	0,00	9,00
I036	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3,00	0,00	0,00	3,00
I037	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18,00	0,00	0,00	18,00
I037	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	9,00	0,00	0,00	9,00
I037	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3,00	0,00	0,00	3,00
I038	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	18,00	0,00	0,00	18,00
I038	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9,00	0,00	0,00	9,00
I038	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	3,00	0,00	0,00	3,00
I066	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	18,00	0,00	0,00	18,00
I066	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	9,00	0,00	0,00	9,00
I066	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3,00	0,00	0,00	3,00
I074	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18,00	0,00	0,00	18,00
I074	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	9,00	0,00	0,00	9,00
I074	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3,00	0,00	0,00	3,00
I075	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	12,00	0,00	0,00	12,00
I075	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6,00	0,00	0,00	6,00
I075	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	2,00	0,00	0,00	2,00
I076	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	18,00	0,00	0,00	18,00
I076	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	9,00	0,00	0,00	9,00
I076	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3,00	0,00	0,00	3,00
I077	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	30,00	0,00	0,00	30,00
I077	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	15,00	0,00	0,00	15,00
I077	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	5,00	0,00	0,00	5,00
I078	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12,00	0,00	0,00	12,00
I078	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	6,00	0,00	0,00	6,00
I078	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2,00	0,00	0,00	2,00
I086	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	30,00	0,00	0,00	30,00
I086	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	15,00	0,00	0,00	15,00
I086	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5,00	0,00	0,00	5,00
I087	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30,00	0,00	0,00	30,00
I087	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15,00	0,00	0,00	15,00
I087	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	5,00	0,00	0,00	5,00
I088	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30,00	0,00	0,00	30,00
I088	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	15,00	0,00	0,00	15,00

Issue	Papel	Aluno	PMI	PC	PR	PMR
I088	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	5,00	0,00	0,00	5,00
I090	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	12,00	0,00	0,00	12,00
I090	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	6,00	0,00	0,00	6,00
I090	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2,00	0,00	0,00	2,00
I094	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	30,00	0,00	0,00	30,00
I094	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	15,00	0,00	0,00	15,00
I094	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5,00	0,00	0,00	5,00
I096	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	18,00	0,00	0,00	18,00
I096	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9,00	0,00	0,00	9,00
I096	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3,00	0,00	0,00	3,00
I097	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12,00	0,00	0,00	12,00
I097	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6,00	0,00	0,00	6,00
I097	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	2,00	0,00	0,00	2,00
I098	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	18,00	0,00	0,00	18,00
I098	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9,00	0,00	0,00	9,00
I098	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3,00	0,00	0,00	3,00
I099	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	12,00	0,00	0,00	12,00
I099	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6,00	0,00	0,00	6,00
I099	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	2,00	0,00	0,00	2,00
I100	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18,00	0,00	0,00	18,00
I100	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9,00	0,00	0,00	9,00
I100	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	3,00	0,00	0,00	3,00
I106	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	12,00	0,00	0,00	12,00
I106	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	6,00	0,00	0,00	6,00
I106	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2,00	0,00	0,00	2,00
I039	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	6,00	0,00	0,00	6,00
I039	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	3,00	0,00	0,00	3,00
I039	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	1,00	0,00	0,00	1,00
I082	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18,00	0,00	0,00	18,00
I082	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9,00	0,00	0,00	9,00
I082	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	3,00	0,00	0,00	3,00
I089	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	18,00	0,00	0,00	18,00
I089	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9,00	0,00	0,00	9,00
I089	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	3,00	0,00	0,00	3,00
I095	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	18,00	0,00	0,00	18,00
I095	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9,00	0,00	0,00	9,00
I095	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	3,00	0,00	0,00	3,00
I105	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12,00	0,00	0,00	12,00
I105	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	6,00	0,00	0,00	6,00
I105	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2,00	0,00	0,00	2,00
I148	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	6,00	0,00	0,00	6,00
I148	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3,00	0,00	0,00	3,00
I148	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	1,00	0,00	0,00	1,00

6.5. Qualidade, atraso e Pontos Efetivamente Obtidos

Issue	Papel	Aluno	PMR	Q	PQ	Atraso imputável	A	PEO aprovado
I071	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30,00	100%	30,00	Cerca de 45 h 49 min (PR #203 a 2026-10-27 15:48); conclusão depois do Sprint Review do Sprint 04	100%	0,00
I071	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	15,00	Não aplicável	0,00	Não aplicável	Não aplicável	0,00 (pontuado no Sprint 04: 15,00)
I071	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	5,00	100%	5,00	0 horas	0%	5,00
I072	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12,00	100%	12,00	Cerca de 47,4 h (PR #204 a 2026-10-27 17:25); conclusão depois do Sprint Review do Sprint 04	100%	0,00
I072	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6,00	Não aplicável	0,00	Não aplicável	Não aplicável	0,00 (pontuado no Sprint 04: 6,00)
I072	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	2,00	50%	1,00	0 horas (concluída a 2026-11-06 18:03, antes do fim do Sprint Review prolongado)	0%	1,00
I073	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	30,00	100%	30,00	Cerca de 55 h (PR #208 a 2026-10-28 01:09); entrega depois do Sprint Review do Sprint 04	100%	0,00
I073	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15,00	100%	15,00	0 horas	0%	15,00
I073	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	5,00	100%	5,00	0 horas	0%	5,00
I092	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30,00	100%	30,00	0 horas (PR #218 a 2026-10-31 15:51, antes do prazo)	0%	30,00
I092	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	15,00	100%	15,00	0 horas	0%	15,00
I092	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	5,00	50%	2,50	0 horas (concluída a 2026-11-06 18:30, antes do fim do Sprint Review prolongado)	0%	2,50
I093	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30,00	100%	30,00	0 horas (PR #224 a 2026-11-01 16:23, antes do prazo)	0%	30,00
I093	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	15,00	100%	15,00	0 horas	0%	15,00
I093	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	5,00	100%	5,00	0 horas	0%	5,00
I102	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30,00	100%	30,00	Cerca de 49 h (PR #205 a 2026-10-27 19:00); entrega depois do Sprint Review do Sprint 04	100%	0,00
I102	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	15,00	100%	15,00	0 horas	0%	15,00
I102	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	5,00	50%	2,50	0 horas (concluída a 2026-11-06 18:14, antes do fim do Sprint Review prolongado)	0%	2,50
I103	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	30,00	100%	30,00	30 h 50 min (PR #232 a 2026-11-03 00:20); dependências I096, I095 e I088 integradas depois do prazo. Sem o critério do grupo: A = 50%	0%	30,00
I103	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	15,00	100%	15,00	0 horas	0%	15,00
I103	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5,00	100%	5,00	0 horas	0%	5,00

Issue	Papel	Aluno	PMR	Q	PQ	Atraso imputável	A	PEO aprovado
I104	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	30,00	85%	25,50	Mais de 48 h (PR #240; commits a 2026-11-03 22:59, cerca de 53 h 29 min); dependência da I103. Sem o critério do grupo: A = 100%	0%	25,50
I104	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15,00	100%	15,00	0 horas	0%	15,00
I104	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5,00	100%	5,00	0 horas	0%	5,00
I024	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18,00	100%	18,00	Cerca de 45 h 37 min (PR #239; commit a 2026-11-03 15:07). Sem o critério do grupo: A = 50%	0%	18,00
I024	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9,00	100%	9,00	0 horas	0%	9,00
I024	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	3,00	100%	3,00	0 horas	0%	3,00
I032	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	18,00	100%	18,00	Cerca de 55 h 30 min (PR #242 a 2026-11-04 00:54); dependência da I090, integrada às 00:41. Sem o critério do grupo: A = 100%	0%	18,00
I032	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9,00	100%	9,00	0 horas	0%	9,00
I032	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3,00	100%	3,00	0 horas	0%	3,00
I034	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30,00	100%	30,00	0 horas (PR #225 a 2026-11-01 16:33, antes do prazo)	0%	30,00
I034	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	15,00	100%	15,00	0 horas	0%	15,00
I034	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5,00	100%	5,00	0 horas	0%	5,00
I036	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	18,00	100%	18,00	Cerca de 69 h 27 min (PR #246 a 2026-11-04 14:57); dependência da I104, integrada a 2026-11-04 00:07. Sem o critério do grupo: A = 100%	0%	18,00
I036	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	9,00	100%	9,00	0 horas	0%	9,00
I036	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3,00	100%	3,00	0 horas	0%	3,00
I037	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18,00	85%	15,30	0 horas imputáveis: depende da I036, integrada a 2026-11-04 18:37; PR #250 a 2026-11-04 20:46 (conforme o relatório de revisão)	0%	15,30
I037	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	9,00	100%	9,00	0 horas	0%	9,00
I037	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3,00	100%	3,00	0 horas	0%	3,00
I038	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	18,00	85%	15,30	Cerca de 55 h 37 min (primeiro commit da PR #244 a 2026-11-04 01:07). Sem o critério do grupo: A = 100%	0%	15,30
I038	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9,00	100%	9,00	0 horas	0%	9,00
I038	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	3,00	100%	3,00	0 horas	0%	3,00

Issue	Papel	Aluno	PMR	Q	PQ	Atraso imputável	A	PEO aprovado
I066	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	18,00	100%	18,00	Cerca de 28 h (PR #202 a 2026-10-26 21:57, antes do Sprint Review do Sprint 04; integração em develop a 2026-10-29 00:30)	50%	9,00
I066	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	9,00	100%	9,00	0 horas	0%	9,00
I066	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3,00	100%	3,00	0 horas	0%	3,00
I074	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18,00	85%	15,30	Cerca de 70 h (PR #209 a 2026-10-28 15:52); entrega depois do Sprint Review do Sprint 04	100%	0,00
I074	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	9,00	80%	7,20	0 horas	0%	7,20
I074	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3,00	100%	3,00	0 horas	0%	3,00
I075	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	12,00	100%	12,00	Cerca de 74 h (PR #212 a 2026-10-28 19:41); entrega depois do Sprint Review do Sprint 04	100%	0,00
I075	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6,00	100%	6,00	0 horas	0%	6,00
I075	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	2,00	100%	2,00	0 horas	0%	2,00
I076	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	18,00	100%	18,00	0 horas (PR #217 a 2026-10-31 02:21, antes do prazo)	0%	18,00
I076	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	9,00	100%	9,00	0 horas	0%	9,00
I076	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3,00	100%	3,00	0 horas	0%	3,00
I077	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	30,00	100%	30,00	Cerca de 72 h (integração a 2026-10-28 18:12); sem PR à data do Sprint Review do Sprint 04	100%	0,00
I077	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	15,00	100%	15,00	0 horas	0%	15,00
I077	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	5,00	50%	2,50	0 horas (concluída a 2026-11-06 18:03, antes do fim do Sprint Review prolongado)	0%	2,50
I078	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12,00	100%	12,00	0 horas (PR #219 a 2026-10-31 16:57, antes do prazo)	0%	12,00
I078	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	6,00	100%	6,00	0 horas	0%	6,00
I078	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2,00	100%	2,00	0 horas	0%	2,00
I086	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	30,00	100%	30,00	0 horas (PR #221 a 2026-11-01 11:50, antes do prazo)	0%	30,00
I086	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	15,00	100%	15,00	0 horas	0%	15,00
I086	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5,00	100%	5,00	0 horas	0%	5,00
I087	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30,00	100%	30,00	0 horas (PR #222 a 2026-11-01 14:46, antes do prazo)	0%	30,00
I087	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15,00	100%	15,00	0 horas	0%	15,00
I087	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	5,00	100%	5,00	0 horas	0%	5,00

Issue	Papel	Aluno	PMR	Q	PQ	Atraso imputável	A	PEO aprovado
I088	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30,00	100%	30,00	41 min (PR #226 a 2026-11-01 18:11); dependência da I078, integrada às 17:55. Sem o critério do grupo: A = 10%	0%	30,00
I088	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	15,00	100%	15,00	0 horas	0%	15,00
I088	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	5,00	50%	2,50	0 horas (concluída a 2026-11-06 18:25, antes do fim do Sprint Review prolongado)	0%	2,50
I090	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	12,00	100%	12,00	Cerca de 54 h 30 min (PR #241 a 2026-11-04 00:00). Sem o critério do grupo: A = 100%	0%	12,00
I090	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	6,00	100%	6,00	0 horas	0%	6,00
I090	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2,00	100%	2,00	0 horas	0%	2,00
I094	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	30,00	100%	30,00	6 h 43 min (PR #227 a 2026-11-02 00:13); dependência da I078. Sem o critério do grupo: A = 10%	0%	30,00
I094	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	15,00	100%	15,00	0 horas	0%	15,00
I094	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5,00	100%	5,00	0 horas	0%	5,00
I096	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	18,00	100%	18,00	Cerca de 27 h (PR #230 a 2026-11-02 20:40). Sem o critério do grupo: A = 50%	0%	18,00
I096	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9,00	100%	9,00	0 horas	0%	9,00
I096	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3,00	100%	3,00	0 horas	0%	3,00
I097	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12,00	100%	12,00	Cerca de 43 h (PR #238 a 2026-11-03 12:22). Sem o critério do grupo: A = 50%	0%	12,00
I097	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6,00	100%	6,00	0 horas	0%	6,00
I097	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	2,00	50%	1,00	0 horas (concluída a 2026-11-06 18:29, antes do fim do Sprint Review prolongado)	0%	1,00
I098	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	18,00	85%	15,30	Cerca de 70,6 h (integração a 2026-10-28 16:33); sem PR à data do Sprint Review do Sprint 04	100%	0,00
I098	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9,00	80%	7,20	0 horas	0%	7,20
I098	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3,00	100%	3,00	0 horas	0%	3,00
I099	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	12,00	85%	10,20	Cerca de 30 h (PR #231 a 2026-11-02 23:26). Sem o critério do grupo: A = 50%	0%	10,20
I099	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6,00	100%	6,00	0 horas	0%	6,00
I099	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	2,00	100%	2,00	0 horas	0%	2,00
I100	Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18,00	100%	18,00	0 horas (PR #223 a 2026-11-01 15:42, antes do prazo)	0%	18,00
I100	Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9,00	100%	9,00	0 horas	0%	9,00

Issue	Papel	Aluno	PMR	Q	PQ	Atraso imputável	A	PEO aprovado
I100	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	3,00	50%	1,50	0 horas (concluída a 2026-11-06 18:31, antes do fim do Sprint Review prolongado)	0%	1,50
I106	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	12,00	Não aplicável	0,00	Não aplicável (tarefa pendente)	Não aplicável	0,00
I106	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	6,00	Não aplicável	0,00	0 horas	0%	0,00
I106	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2,00	Não aplicável	0,00	0 horas	0%	0,00
I039	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	6,00	85%	5,10	Cerca de 55 h 51 min (PR #243 a 2026-11-04 01:21). Sem o critério do grupo: A = 100%	0%	5,10
I039	Revisor	André Filipe Moreira Mesquita	3,00	100%	3,00	0 horas	0%	3,00
I039	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	1,00	100%	1,00	0 horas	0%	1,00
I082	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18,00	100%	18,00	0 horas (PR #220 em 2026-10-31, antes do prazo)	0%	18,00
I082	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9,00	100%	9,00	0 horas	0%	9,00
I082	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	3,00	50%	1,50	0 horas (concluída a 2026-11-06 18:29, antes do fim do Sprint Review prolongado)	0%	1,50
I089	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	18,00	100%	18,00	7 h 02 min (PR #228 a 2026-11-02 00:32). Sem o critério do grupo: A = 10%	0%	18,00
I089	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9,00	100%	9,00	0 horas	0%	9,00
I089	Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes	3,00	100%	3,00	0 horas	0%	3,00
I095	Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes	18,00	100%	18,00	25 h 29 min (PR #229 a 2026-11-02 18:59). Sem o critério do grupo: A = 50%	0%	18,00
I095	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9,00	100%	9,00	0 horas	0%	9,00
I095	Auditor	André Filipe Moreira Mesquita	3,00	100%	3,00	0 horas	0%	3,00
I105	Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12,00	Não aplicável	0,00	Não aplicável (tarefa pendente)	Não aplicável	0,00
I105	Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes	6,00	Não aplicável	0,00	0 horas	0%	0,00
I105	Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2,00	Não aplicável	0,00	0 horas	0%	0,00
I148	Executor	André Filipe Moreira Mesquita	6,00	100%	6,00	Cerca de 32 h (PR #237 a 2026-11-03 01:31). Sem o critério do grupo: A = 50%	0%	6,00
I148	Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3,00	100%	3,00	0 horas	0%	3,00
I148	Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro	1,00	100%	1,00	0 horas	0%	1,00

Notas à tabela: (1) Auditores: Q e PEO resultam da votação da secção 6.3. As auditorias concluídas durante o Sprint Review prolongado, a 2026-11-06 (I072, I077, I082, I088, I092, I097, I100 e I102), são classificadas como «Auditoria incompleta, corrigida no Sprint Review» (50%); as auditorias concluídas depois do início do Sprint Review (2026-11-03 17:30) mas dentro das 16 horas que o Auditor conserva desde a receção efetiva da revisão (I024, I032, I036, I037, I038, I039, I090, I099, I103 e I104) são classificadas como «Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final», porque o Auditor não é

penalizado pelo atraso do antecessor (secção 11 do Regulamento da UC); a mesma expressão é usada no Mapa de Pontuação Individual. (2) Atraso dos Executores das tarefas novas: A = 0% por aplicação do critério uniforme aprovado nas deliberações 2 e 16 da secção 8. (3) Atraso dos Revisores e Auditores: sem atraso imputável, nos termos das deliberações 4 e 16 da secção 8. (4) Revisores da I071 e da I072: o papel já foi pontuado no Sprint 04 (15,00 e 6,00 PEO) e não volta a pontuar no Sprint 05 (Regulamento da UC, secção 13).

O detalhe integral dos cálculos que sustentam os Pontos Efetivamente Obtidos apresentados, incluindo as parcelas máximas, as transferências, a qualidade, os atrasos, as perdas e os arredondamentos, encontra-se nas versões do Mapa de Pontuação Individual identificadas abaixo. O ficheiro editável em formato XLS ou XLSX conserva os dados e as fórmulas; o PDF assinado congela a versão apreciada e aprovada nesta reunião.

Versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s05-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx
Versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s05-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf

6.6. Estado das tarefas e ações resultantes

Issue	Resultado apreciado	Estado antes do Sprint Review	Estado após o Sprint Review	Ação resultante
I071	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pronta para Sprint Review	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I071 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto. Reabertura da Issue #24, ação pendente da checklist de auditoria.
I072	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pronta para Sprint Review	Done	Auditoria concluída a 2026-11-06 18:03 (m3-s05-i072-20261106-checklist-auditoria-v02). Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I073	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pronta para Sprint Review	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I073 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I092	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Auditoria concluída a 2026-11-06 18:30 (m3-s05-i092-20261106-checklist-auditoria-v02). Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I093	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I093 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I102	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pronta para Sprint Review	Done	Auditoria concluída a 2026-11-06 18:14 (m3-s05-i102-20261106-checklist-auditoria-v02). Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I103	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I103 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I104	Aceite depois de correções menores (Q = 85%).	Pendente	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I104 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto. Evidência 2 (execução da entrega em main) pendente da promoção de develop para main.
I024	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Auditoria concluída a 2026-11-04 18:22 (m3-s05-i024-20261104-checklist-auditoria-v01). Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I032	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I032 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I034	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I034 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I036	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I036 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I037	Aceite depois de correções menores (Q = 85%), por deliberação do grupo (deliberação 19).	Pendente	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I037 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I038	Aceite depois de correções menores (Q = 85%).	Pendente	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I038 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto. O validador confirma o registo de validação na PR #244 (observação da auditoria final).

Issue	Resultado apreciado	Estado antes do Sprint Review	Estado após o Sprint Review	Ação resultante
I066	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pronta para Sprint Review	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I066 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I074	Aceite depois de correções menores (Q = 85%).	Pronta para Sprint Review	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I074 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I075	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pronta para Sprint Review	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I075 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto. Reabertura da Issue #86, ação pendente da checklist de auditoria.
I076	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I076 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I077	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pronta para Sprint Review	Done	Auditoria concluída a 2026-11-06 18:03 (m3-s05-i077-20261106-checklist-auditoria-v02). Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I078	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I078 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I086	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I086 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I087	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I087 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I088	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Auditoria concluída a 2026-11-06 18:25 (m3-s05-i088-20261106-checklist-auditoria-v02). Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I090	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I090 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I094	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I094 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I096	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I096 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I097	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Auditoria concluída a 2026-11-06 18:29 (m3-s05-i097-20261106-checklist-auditoria-v02). Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I098	Aceite depois de correções menores (Q = 85%).	Pronta para Sprint Review	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I098 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I099	Aceite depois de correções menores (Q = 85%).	Pendente	Done	Auditoria concluída a 2026-11-03 18:51 (m3-s05-i099-20261103-checklist-auditoria-v01). Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I100	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Auditoria concluída a 2026-11-06 18:31 (m3-s05-i100-20261106-checklist-auditoria-v02). Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I106	Sem resultado entregue; tarefa não apreciada neste Sprint Review.	Pendente	Pendente	Mantém-se pendente, sem pontos neste Sprint Review. O destino da tarefa é decidido no próximo Sprint Review. O Secretário regista o estado no Sprint Backlog e no Backlog de Projeto.
I039	Aceite depois de correções menores (Q = 85%).	Pendente	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I039 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I082	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Auditoria concluída a 2026-11-06 18:29 (m3-s05-i082-20261106-checklist-auditoria-v02). Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.

Issue	Resultado apreciado	Estado antes do Sprint Review	Estado após o Sprint Review	Ação resultante
I089	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I089 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I095	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Auditoria concluída a 2026-11-02 23:40 (m3-s05-i095-20261102-checklist-auditoria-v02). Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.
I105	Sem resultado entregue; tarefa não apreciada neste Sprint Review.	Pendente	Pendente	Mantém-se pendente, sem pontos neste Sprint Review. O destino da tarefa é decidido no próximo Sprint Review. O Secretário regista o estado no Sprint Backlog e no Backlog de Projeto.
I148	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).	Pendente	Done	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) altera o estado da Issue I148 para Done e atualiza o Sprint Backlog / Backlog de Projeto.

7. Classificação do Secretário do Sprint

Secretário	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Categoria de qualidade	Trabalho completo e correto
Pontos após qualidade	10,00
Atraso imputável	0 horas. A convocatória foi enviada com 19 h 25 min de antecedência, menos 4 h 35 min do que as 24 h aplicáveis; os alunos com direito de voto deliberaram não aplicar penalização por este atraso (deliberação 7 da secção 8).
Penalização por atraso	0%
Pontos Efetivamente Obtidos	10,00
Fundamento e evidência	Convocatória emitida a 2026-11-02 às 22:05 e assinada digitalmente, com 19 h 25 min de antecedência (a própria convocatória declara o incumprimento das 24 h e que a data e a hora eram do conhecimento de todos). A minuta da ata foi preparada pelo Líder; a revisão e a versão final da ata, a recolha das assinaturas e o arquivo foram assegurados pelo Secretário. Os alunos com direito de voto deliberaram não aplicar penalização pelo atraso da convocatória (deliberação 7 da secção 8). A recolha das assinaturas digitais e o arquivo da ata e dos anexos na estrutura do repositório ficam asseguradas pelo Secretário no encerramento do Sprint Review.

Secretário	Registo dos votos — categoria	Impedimentos e ausências	Desempate	Categoria de qualidade aprovada	PEO aprovado
Gonçalo Magalhães Ribeiro	André Filipe Moreira Mesquita: Trabalho completo e correto; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: Trabalho completo e correto; Ivan Cristiano Silva Mendes: Trabalho completo e correto.	Gonçalo Magalhães Ribeiro impedido (Secretário em avaliação); sem ausências	Não aplicável	Trabalho completo e correto	10,00

8. Deliberações, votações e ações resultantes

N.º	Matéria ou deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
1	Registar as classificações atribuídas pela cadeia de avaliação (Revisor ao Executor; Auditor ao Revisor) e aprovar as classificações dos Auditores das 37 tarefas do Sprint Backlog, exceto a I105 e a I106 (deliberação 6). As classificações dos Auditores das 11 auditorias concluídas depois da sessão inicial foram votadas na sessão de 2026-11-06.	Classificações de Executor e Revisor atribuídas pela cadeia da secção 6.2 (sem votação); classificações dos Auditores aprovadas pelos alunos com direito de voto na secção 6.3.	Registado e confirmado.	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) atualiza o Mapa de Pontuação Individual antes da assinatura da ata (2026-11-06).
2	Critério uniforme para o atraso dos Executores das tarefas novas (prazo 2026-11-01 17:30), incluindo os atrasos atribuídos a dependências integradas depois do prazo: aplicar a decisão do grupo citada nos relatórios de revisão — entregas feitas antes do fim do Sprint Review prolongado (2026-11-05) não são penalizadas (A = 0%). Se o critério não for aprovado, aplicam-se os escalões do AI §17.1: 10% (I088, I089, I094); 50% (I024, I095, I096, I097, I099, I103, I148); 100% (I032, I036, I038, I039, I090, I104).	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovado por unanimidade. Prazo alargado para 2026-11-06 20:00 pela deliberação 16.	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) atualiza o Mapa de Pontuação Individual com o critério aprovado antes da assinatura da ata (2026-11-06).

N.º	Matéria ou deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
3	Atraso dos Executores das nove tarefas transitadas do Sprint 04 (prazo mantido em 2026-10-25 18:00, sem novo orçamento nem recuperação de pontos perdidos — Regulamento da UC, secção 13): I072, I073, I074, I075, I077, I098 e I102 com A = 100%; I071 com A = 100% (conclusão depois do Sprint Review do Sprint 04); I066 com A = 50% (entrega cerca de 28 h depois do prazo).	André Filipe Moreira Mesquita: a favor, exceto I073 e I077 (impedido, Executor das tarefas); Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor, exceto I074 (impedido, Executor da tarefa); Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor, exceto I071, I072 e I102 (impedido, Executor das tarefas); Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor, exceto I066, I075 e I098 (impedido, Executor das tarefas). Cada Executor não vota o atraso da sua própria tarefa.	Aprovado por unanimidade dos alunos com direito de voto em cada tarefa.	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) atualiza o Mapa de Pontuação Individual antes da assinatura da ata (2026-11-06).
4	Atrasos de Revisores e Auditores assinalados nas checklists (relatórios de revisão entregues depois de 24 h nas Issues I034, I066, I071, I074, I075, I078 e I098; janela de 16 h do Auditor excedida na I092): decidir se há atraso imputável e o respetivo escalão.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovado por unanimidade: não há atraso imputável a Revisores nem a Auditores (A = 0%). Fundamento (secção 11 do Regulamento da UC): o instante-limite de entrega do Revisor ao Auditor é 24 h antes do Sprint Review (2026-11-02 17:30) e o da auditoria inicial do Auditor 16 h antes (2026-11-03 01:30). Os relatórios de revisão das Issues I066, I071, I074, I075, I078 e I098 foram entregues antes de 2026-11-02 17:30 e a auditoria inicial da I092 foi concluída antes de 2026-11-03 01:30. Na I034 o Revisor conserva 24 h desde a receção efetiva da versão final, entregue depois da integração da I103 (dependência do Executor).	O Mapa de Pontuação Individual mantém A = 0% nas linhas dos Revisores e Auditores; Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) atualiza o Mapa antes da assinatura da ata (2026-11-06).
5	Aprovar o estado das tarefas: Done para as 35 tarefas apreciadas com auditoria final concluída. Registar que as auditorias da I095 (2026-11-02 23:40), da I099 (2026-11-03 18:51) e da I024 (2026-11-04 18:22) já estavam concluídas e foram indicadas por lapso como por concluir na sessão de 2026-11-05, e que as auditorias da I072, I077, I082, I088, I092, I097, I100 e I102 foram concluídas a 2026-11-06, entre as 18:03 e as 18:31, durante o Sprint Review prolongado.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) coloca em Done as 35 tarefas no Sprint Backlog v03 e no Backlog de Projeto v04 (2026-11-06).
6	Issues I105 e I106, sem resultado entregue: o grupo considera que estas atividades (README cumulativo, credenciais de avaliação e preparação do pacote da M3) não deviam ter sido planeadas como Issues. Neste Sprint Review as duas tarefas mantêm-se Pendentes e não pontuam; o seu destino é decidido no próximo Sprint Review.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovado por unanimidade.	O Secretário regista o estado Pendente no Sprint Backlog v03 e no Backlog de Projeto v04. Ivan Cristiano Silva Mendes (Líder) prepara o README cumulativo, as credenciais de avaliação e o pacote da M3 antes da submissão da M3. Proposta de decisão a apresentar no próximo Sprint Review.
7	Aprovar a classificação do Secretário do Sprint 05 (Gonçalo Magalhães Ribeiro) e decidir sobre o atraso da convocatória (19 h 25 min de antecedência).	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: impedido, por ser o Secretário em avaliação.	Aprovado por unanimidade dos alunos com direito de voto: Trabalho completo e correto, sem penalização pelo atraso da convocatória (10,00 PEO). Em reforço, o docente comunicou aos grupos a possibilidade de reduzirem o prazo mínimo de antecedência das convocatórias, desde que todos os elementos tenham conhecimento atempado das reuniões, o que se verificou.	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) regista 10,00 PEO na linha do Secretariado no Mapa de Pontuação Individual antes da assinatura da ata (2026-11-06).
8	Aprovar a versão editável em formato XLSX e o respetivo PDF congelado do Mapa de Pontuação Individual do Sprint 05 (m3-s05-mapa-pontuacao-individual-v01).	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) exporta o PDF antes do início das assinaturas da ata e recolhe as assinaturas digitais de todos os elementos (2026-11-06).

N.º	Matéria ou deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
9	Registar que o Sprint Review foi prolongado até 2026-11-06 com autorização do docente e que as sessões foram interrompidas e retomadas, sem remarcação.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovado por unanimidade.	Não aplicável
10	Formato dos erros da API: manter o formato { code, message, detail } que o backend já devolve (Issue I058), validado nos testes e no Postman, sem alterar o código. A Documentação da API, o Plano de Testes do Backend e os Modelos de Classes do Frontend (web e mobile) passam a descrever este formato, em ficheiros novos (v03); as versões v02 não se alteram, por já estarem arquivadas (secção 18.2 do Regulamento da UC: não se sobrescrevem ficheiros de versões já submetidas; uma alteração cria uma versão nova). A eventual adoção de Problem Details (RFC 9457) fica para decisão no Backlog da M4, como alteração consciente da API. Fundamento (Líder): a documentação acompanha o código entregue e testado; com a M3 a fechar, a pipeline verde, 1181 testes, um Postman com 862 verificações e o ambiente no Azure, mudar o código obrigaria a refazer testes, relatórios e evidências.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovado por unanimidade.	Ficheiros criados para revisão: m3-documentacao-api-v03.md, m3-plano-testes-backend-v03.md, m3-modelo-classes-frontend-web-v03.md e m3-modelo-classes-frontend-mobile-v03.md. Revisão e auditoria destes ficheiros: ver deliberação 13. Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) regista no Backlog da M4 o ponto «Avaliar Problem Details (RFC 9457)» antes da submissão da M3.
11	38.º endpoint: documentar já o endpoint PUT /animais/{id}/vacinacoes/{administracaoId} (RF056, implementado na Issue I082) como EP-052 na Documentação da API v03. Os números EP-035 a EP-041 e EP-045 a EP-051 continuam reservados e o EP-052 é o primeiro livre. A API documentada passa a ter 38 endpoints.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovado por unanimidade.	Documentado no EP-052 da Documentação da API v03. RTM: a lacuna L5 (pelo menos o RF056) tem de passar a apontar para o EP-052, na RTM v03 ou, se não couber, como pendência registada. Responsável: Ivan Cristiano Silva Mendes (Líder); prazo: antes da submissão da M3. Outros artefactos a atualizar em novas versões: Backlog de Projeto (refere EP-001 a EP-051) e Postman (nome da pasta 09 e etiquetas «RF056»).
12	Nome do DTO do corpo de EP-008 (alteração do estado de uma conta): adotar AlterarEstadoUtilizadorDto, o nome que existe no código, em vez de UpdateEstadoUtilizadorDto (nome da Documentação da API v02, sem correspondência no código). O código não muda.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovado por unanimidade.	Aplicado na Documentação da API v03 (m3-documentacao-api-v03.md).
13	Registar que as versões v02 e v03 da Documentação da API, do Plano de Testes do Backend e dos Modelos de Classes do Frontend (web e mobile) foram produzidas sem Issue associada. A regularização é proposta como nova tarefa no próximo Backlog Refinement, com Executor, Revisor e Auditor, para que estas versões sejam revistas e auditadas.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro (Secretário do Sprint 05) regista a pendência no Backlog de Projeto e apresenta a proposta de tarefa no próximo Backlog Refinement. A pendência é também registada no controlo final da M3.
14	Registar que a Issue I150 (Rever a Proposta de Sistema, a Declaração de Âmbito e a CCA para a transição de F005 e F007 e obter a homologação) não foi aprovada no Backlog Refinement (Definition of Ready não cumprida) e, por isso, não integra o Sprint Backlog do Sprint 05; permanece no Backlog de Projeto (secção 14.1 do Regulamento da UC).	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovado por unanimidade.	Ivan Cristiano Silva Mendes (Líder) completa a Definition of Ready da I150 antes do próximo Backlog Refinement.
15	Repor as versões submetidas de cinco ficheiros XLSX de m1 e m2 alterados no ramo main depois da submissão (commit c274cd9, 2026-10-28): m1-backlog-projeto-v01.xlsx, m1-s01-sprint-backlog-v01.xlsx, m2-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx, m2-mapa-carga-planeada-v01.xlsx e m2-s02-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx. Uma versão submetida não pode ser sobrescrita (secção 18.2); uma alteração necessária dá origem a uma versão nova.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovado por unanimidade.	Ivan Cristiano Silva Mendes (Líder) repõe os cinco ficheiros a partir do commit anterior a c274cd9 durante a integração de docs/s05 em main; prazo: antes da submissão da M3.
16	Critério uniforme para o fim do Sprint Review prolongado: para efeitos de entregas, o grupo fixa o fim do Sprint Review prolongado em 2026-11-06 às 20:00, independentemente da hora de encerramento da sessão. São consideradas sem atraso imputável (A = 0%) as entregas de Executores, Revisores e Auditores concluídas até essa hora; aplica-se, em particular, às auditorias da I072, I077, I082, I088, I092, I097, I100 e I102, concluídas a 2026-11-06 entre as 18:03 e as 18:31. Sem este critério, essas auditorias teriam A = 100% (mais de 48 horas).	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovado por unanimidade.	O Mapa de Pontuação Individual (m3-s05-mapa-pontuacao-individual-v01) regista nessas linhas o prazo aplicável de 2026-11-06 20:00 («fim do Sprint Review prolongado») e A = 0%.
17	Lacunas da RTM v02 registadas na checklist de auditoria da I024 (a L5 é tratada na deliberação 11): as lacunas L8 e L12 e o seguimento das lacunas L6 e L9 não afetam a classificação do Executor da I024 (Q = 100%, confirmada pelo Auditor) e transitam para a versão seguinte da RTM, como melhoria M1 do relatório de revisão.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovado por unanimidade.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira (Executor da I024) propõe a correção das lacunas L6, L8, L9 e L12 no próximo Backlog Refinement, para a versão seguinte da RTM.

N.º	Matéria ou deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
18	Registar como desvio de processo os commits feitos diretamente no ramo develop, sem Pull Request, a 2026-11-05: 2e659ef, 943a73c, eb58a47, b927f8d, 51f9d1f, d1a81ea e 23d645e (organização de ficheiros, correção de documentos, documentação da API e base do frontend). As alterações a documentos de tarefas ficam abrangidas pela regularização da deliberação 13 e pelo controlo final da M3.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovado por unanimidade.	A partir do Sprint 06, todas as alterações a develop e a main passam por Pull Request revista. O controlo final da M3 confirma que estes commits não alteraram versões já revistas ou auditadas sem nova verificação.
19	Coerência das classificações dos Executores com um defeito D1 corrigido antes do merge: na I037 aplica-se, como na I038, na I039 e na I098, a categoria «Aceite depois de correções menores» (Q = 85%; PEO de 18,00 para 15,30), em vez da classificação de 100% indicada no relatório de revisão.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: impedido, por ser o Executor da tarefa.	Aprovado por unanimidade dos alunos com direito de voto.	O Mapa de Pontuação Individual v01 regista Q = 85% na linha do Executor da I037. A classificação fica registada nesta ata, assinada por todos os elementos, incluindo o Auditor da I037.
20	Alterações à evidência da I037 depois da auditoria final: (1) PR #251 (2026-11-05 00:51, commit 2900ba5), do Executor: 28 ficheiros de registos da pipeline renomeados, sem alteração de conteúdo (28 renomeações, 0 linhas acrescentadas e 0 removidas); (2) commit d1a81ea (2026-11-05 19:26), do Líder, sem Pull Request: os mesmos 28 registos convertidos de .txt para .md, com o conteúdo inalterado (apenas 2 linhas de delimitação de bloco de código por ficheiro; 56 linhas acrescentadas e 0 removidas nesses 28 ficheiros); o mesmo commit acrescentou ainda quatro documentos v03 alheios à I037 (Plano de Testes do Backend, Modelos de Classes do frontend web e do frontend mobile e Documentação da API), abrangidos pelas deliberações 13 e 18. O Auditor da I037, Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira, verificou na sessão de 2026-11-06 os dois commits no histórico do Git e confirmou que não alteram o conteúdo auditado; a confirmação fica registada nesta ata, em vez de uma nova checklist.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor.	Aprovado por unanimidade.	Não aplicável: a auditoria da I037 mantém-se válida (checklist v01); o commit d1a81ea consta também do desvio de processo da deliberação 18.

9. Anexos

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
1	Mapa de Pontuação Individual — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s05-mapa-pontuacao-individual-v01.xlsx	Não aplicável
2	Mapa de Pontuação Individual — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-s05-mapa-pontuacao-individual-v01.pdf	Sim
3	Relatório de revisão da I071 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i071-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
4	Checklist de auditoria da I071 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i071-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
5	Relatório de revisão da I072 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i072-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
6	Checklist de auditoria da I072 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i072-20261106-checklist-auditoria-v02.pdf	Sim
7	Relatório de revisão da I073 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i073-20261029-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
8	Checklist de auditoria da I073 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i073-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
9	Relatório de revisão da I092 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i092-20261031-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
10	Checklist de auditoria da I092 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i092-20261106-checklist-auditoria-v02.pdf	Sim
11	Relatório de revisão da I093 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i093-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
12	Checklist de auditoria da I093 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i093-20261101-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
13	Relatório de revisão da I102 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i102-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
14	Checklist de auditoria da I102 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i102-20261106-checklist-auditoria-v02.pdf	Sim
15	Relatório de revisão da I103 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i103-20261103-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
16	Checklist de auditoria da I103 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i103-20261103-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
17	Relatório de revisão da I104 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i104-20261103-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
18	Checklist de auditoria da I104 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i104-20261104-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
19	Relatório de revisão da I024 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i024-20261104-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
20	Checklist de auditoria da I024 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i024-20261104-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
21	Relatório de revisão da I032 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i032-20261104-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
22	Checklist de auditoria da I032 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i032-20261104-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
23	Relatório de revisão da I034 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i034-20261103-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
24	Checklist de auditoria da I034 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i034-20261103-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
25	Relatório de revisão da I036 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i036-20261104-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
26	Checklist de auditoria da I036 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i036-20261104-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
27	Relatório de revisão da I037 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i037-20261104-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
28	Checklist de auditoria da I037 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i037-20261104-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
29	Relatório de revisão da I038 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i038-20261104-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
30	Checklist de auditoria da I038 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i038-20261104-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
31	Relatório de revisão da I066 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i066-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
32	Checklist de auditoria da I066 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i066-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
33	Relatório de revisão da I074 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i074-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
34	Checklist de auditoria da I074 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i074-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
35	Relatório de revisão da I075 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i075-20261029-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
36	Checklist de auditoria da I075 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i075-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
37	Relatório de revisão da I076 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i076-20261031-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
38	Checklist de auditoria da I076 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i076-20261101-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
39	Relatório de revisão da I077 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i077-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
40	Checklist de auditoria da I077 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i077-20261106-checklist-auditoria-v02.pdf	Sim
41	Relatório de revisão da I078 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i078-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
42	Checklist de auditoria da I078 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i078-20261101-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
43	Relatório de revisão da I086 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i086-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
44	Checklist de auditoria da I086 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i086-20261101-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
45	Relatório de revisão da I087 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i087-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
46	Checklist de auditoria da I087 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i087-20261101-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
47	Relatório de revisão da I088 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i088-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
48	Checklist de auditoria da I088 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i088-20261106-checklist-auditoria-v02.pdf	Sim
49	Relatório de revisão da I090 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i090-20261104-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
50	Checklist de auditoria da I090 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i090-20261104-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
51	Relatório de revisão da I094 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i094-20261102-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
52	Checklist de auditoria da I094 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i094-20261102-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
53	Relatório de revisão da I096 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i096-20261102-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
54	Checklist de auditoria da I096 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i096-20261102-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
55	Relatório de revisão da I097 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i097-20261103-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
56	Checklist de auditoria da I097 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i097-20261106-checklist-auditoria-v02.pdf	Sim
57	Relatório de revisão da I098 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i098-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
58	Checklist de auditoria da I098 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i098-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
59	Relatório de revisão da I099 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i099-20261103-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
60	Checklist de auditoria da I099 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i099-20261103-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
61	Relatório de revisão da I100 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i100-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
62	Checklist de auditoria da I100 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i100-20261106-checklist-auditoria-v02.pdf	Sim
63	Relatório de revisão da I039 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i039-20261104-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
64	Checklist de auditoria da I039 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i039-20261105-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
65	Relatório de revisão da I082 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i082-20261031-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
66	Checklist de auditoria da I082 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i082-20261106-checklist-auditoria-v02.pdf	Sim
67	Relatório de revisão da I089 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i089-20261102-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
68	Checklist de auditoria da I089 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i089-20261102-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
69	Relatório de revisão da I095 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i095-20261102-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim
70	Checklist de auditoria da I095 (PDF) — v02 (substitui a v01)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i095-20261102-checklist-auditoria-v02.pdf	Sim
71	Relatório de revisão da I148 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i148-20261103-relatorio-revisao-v01.pdf	Sim

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
72	Checklist de auditoria da I148 (PDF)	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.05-auditorias-de-qualidade/m3-s05-i148-20261103-checklist-auditoria-v01.pdf	Sim
73	Mapa de Carga Planeada considerado — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-mapa-carga-planeada-v03.xlsx	Não aplicável
74	Mapa de Carga Planeada considerado — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-20261028-mapa-carga-planeada-v03.pdf	Sim
75	Grelha de Rotação de Papéis atualizada na I148 — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-grelha-rotacao-papeis-v04.xlsx	Não aplicável
76	Grelha de Rotação de Papéis atualizada na I148 — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m3-20261103-grelha-rotacao-papeis-v04.pdf	Sim

10. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a reunião em 2026-11-06 22:40. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular. Atendendo à hora de encerramento e à necessidade de concluir a exportação e a assinatura digital dos anexos, a recolha das assinaturas digitais da ata é efetuada no prazo excecional de 8 horas úteis previsto no Regulamento de Funcionamento da UC.

Nome	Número de aluno	Declaração	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.11.06 23:16:15+00'00'
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.11.06 23:13:45+00'00'
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.11.06 23:09:05+00'00'
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.11.06 23:09:52+00'00'