MAPA DE CARGA PLANEADA

MAPA OPERACIONAL M4 — planeamento acumulado do Sprint 06 (primeiro Sprint do momento de avaliação m4). Dados introduzidos na folha «Detalhe do Planeamento».

Campo editável	Campos calculados — não alterar	Resultado a rever quando assinalado

IDENTIFICAÇÃO	
Próximo Momento de Avaliação	m4
Sprints abrangidos pelo acumulado	Sprint 06
Número de alunos considerado	4
Limite máximo do QCTP	1.10

RESUMO ACUMULADO POR ALUNO					
Aluno	**PExe acumulados**	**PRev acumulados**	**PAud acumulados**	**PSecr acumulados**	**CTP acumulada do aluno**
André Filipe Moreira Mesquita	96	0	13	10	119
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	48	60	8	0	116
Gonçalo Magalhães Ribeiro	36	69	12	0	117
Ivan Cristiano Silva Mendes	96	9	13	0	118
Total do grupo	**276**	**138**	**46**	**10**	**470**

DEMONSTRAÇÃO DO EQUILÍBRIO	
Fórmula ou verificação	**Valor calculado**
CTPmax = max(CTP1, …, CTPn)	119
CTPmin = min(CTP1, …, CTPn)	116
QCTP = CTPmax / CTPmin	1.02586
QCTP arredondado a duas casas decimais	1.03
Verificação do limite	QCTP <= 1,10
Conclusão	Cumpre o limite máximo permitido.

CONTROLO ACUMULADO APÓS CADA SPRINT PLANNING								
Sprint	**CTP — André Filipe Moreira Mesquita**	**CTP — Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**	**CTP — Gonçalo Magalhães Ribeiro**	**CTP — Ivan Cristiano Silva Mendes**	**CTPmax**	**CTPmin**	**QCTP**	**Resultado**
Sprint 06	119	116	117	118	119	116	1.03	Cumpre

DETALHE DO PLANEAMENTO

FOLHA DE INTRODUÇÃO DE DADOS — substitua os exemplos pelos dados reais. Preencha as células amarelas; as células azuis contêm fórmulas e não devem ser alteradas. Consulte a folha «Instruções» antes de utilizar o template.

Campos editáveis — substituir os exemplos	Campos calculados — não alterar	Erros e incoerências — consultar Validação

SPRINTS E SECRETARIADO		
Sprint	**Secretário**	**Pontuação Máxima do Secretariado**
Sprint 06	André Filipe Moreira Mesquita	10

FONTES DOCUMENTAIS			
Sprint	**Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX)**	**Sprint Backlog — versão congelada (PDF)**	**Ata do Sprint Planning**
Sprint 06	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m4-s06-sprint-backlog-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m4-s06-20261107-sprint-backlog-v01.pdf	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m4-s06-20261107-sprint-planning-ata-v01.pdf

Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES**
Num. de Identificação: 15482845
Data: 2026.11.07 23:42:43+00'00'

Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**
Num. de Identificação: 30937691
Data: 2026.11.07 23:46:05+00'00'

Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**
Num. de Identificação: 30559150
Data: 2026.11.07 23:48:14+00'00'

Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita**
Num. de Identificação: 30535965
Data: 2026.11.07 23:53:15+00'00'

TAREFAS PLANEADAS

Transcreva os dados mínimos de cada tarefa a partir do Sprint Backlog aprovado. Cada Issue é registada uma única vez, no Sprint em que recebeu o orçamento e as atribuições iniciais. As transferências posteriores não alteram este mapa.

Sprint	Issue	Tarefa	Orçamento da tarefa	Executor inicialmente atribuído	PExe	Revisor inicialmente atribuído	PRev	Auditor inicialmente atribuído	PAud
Sprint 06	I107	Criar a base do frontend web em React e TypeScript	50	Ivan Cristiano Silva Mendes	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	15	André Filipe Moreira Mesquita	5
Sprint 06	I108	Implementar a autenticação e a gestão de sessão no frontend web (RF001–RF005)	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	18	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3
Sprint 06	I111	Implementar gestão de Clientes e contas de acesso no frontend web (RF010, RF011, RF053, RF054)	30	André Filipe Moreira Mesquita	18	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3
Sprint 06	I112	Implementar a gestão de pacientes no frontend web (RF014–RF017)	30	André Filipe Moreira Mesquita	18	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3
Sprint 06	I113	Implementar disponibilidade e gestão de Consultas no frontend web (RF020–RF023)	50	André Filipe Moreira Mesquita	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15	Ivan Cristiano Silva Mendes	5
Sprint 06	I120	Criar a base da aplicação móvel Android em Kotlin e Jetpack Compose	50	Ivan Cristiano Silva Mendes	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15	André Filipe Moreira Mesquita	5
Sprint 06	I121	Implementar a autenticação do Cliente na aplicação móvel (RF001–RF005)	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9	André Filipe Moreira Mesquita	3
Sprint 06	I043	Elaborar o Plano de Testes do Frontend Web	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18	Ivan Cristiano Silva Mendes	9	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3
Sprint 06	I047	Elaborar o Plano de Testes do Frontend Mobile	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9	Ivan Cristiano Silva Mendes	3
Sprint 06	I109	Implementar a gestão de funcionários no frontend web (RF006–RF009)	50	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15	Ivan Cristiano Silva Mendes	5
Sprint 06	I110	Implementar gestão da clínica e dos horários no frontend web (RF012, RF013, RF019, RF055)	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	18	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3
Sprint 06	I114	Implementar agenda, chegada e apoio à Consulta no frontend web (RF024–RF027)	50	André Filipe Moreira Mesquita	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5