MAPA DE CARGA PLANEADA

MAPA CUMULATIVO DA MILESTONE M3 (Sprint 03 e Sprint 04) — os resultados desta folha são calculados a partir da folha «Detalhe do Planeamento». Preencha apenas o Momento de Avaliação.

Campo editável	Campos calculados — não alterar	Resultado a rever quando assinalado

IDENTIFICAÇÃO	
Próximo Momento de Avaliação	m3
Sprints abrangidos pelo acumulado	Sprint 03 a Sprint 04
Número de alunos considerado	4
Limite máximo do QCTP	1.10

RESUMO ACUMULADO POR ALUNO

Aluno	PExe acumulados	PRev acumulados	PAud acumulados	PSecr acumulados	CTP acumulada do aluno
André Filipe Moreira Mesquita	132	81	20	10	243
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	162	45	26	10	243
Gonçalo Magalhães Ribeiro	150	66	26	0	242
Ivan Cristiano Silva Mendes	126	93	23	0	242
Total do grupo	**570**	**285**	**95**	**20**	**970**

DEMONSTRAÇÃO DO EQUILÍBRIO	
Fórmula ou verificação	**Valor calculado**
CTPmax = max(CTP1, …, CTPn)	243
CTPmin = min(CTP1, …, CTPn)	242
QCTP = CTPmax / CTPmin	1.00413
QCTP arredondado a duas casas decimais	1.00
Verificação do limite	QCTP <= 1,10
Conclusão	Cumpre o limite máximo permitido.

CONTROLO ACUMULADO APÓS CADA SPRINT PLANNING

Sprint	CTP — André Filipe Moreira Mesquita	CTP — Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	CTP — Gonçalo Magalhães Ribeiro	CTP — Ivan Cristiano Silva Mendes	CTPmax	CTPmin	QCTP	Resultado
Sprint 03	34	35	38	33	38	33	1.15	Não cumpre
Sprint 04	243	243	242	242	243	242	1.00	Cumpre

DETALHE DO PLANEAMENTO

FOLHA DE INTRODUÇÃO DE DADOS — substitua os exemplos pelos dados reais. Preencha as células amarelas; as células azuis contêm fórmulas e não devem ser alteradas. Consulte a folha «Instruções» antes de utilizar o template.

Campos editáveis — substituir os exemplos	Campos calculados — não alterar	Erros e incoerências — consultar Validação

SPRINTS E SECRETARIADO

Sprint	Secretário	Pontuação Máxima do Secretariado
Sprint 03	André Filipe Moreira Mesquita	10
Sprint 04	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	10

FONTES DOCUMENTAIS

Sprint	Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX)	Sprint Backlog — versão congelada (PDF)	Ata do Sprint Planning
Sprint 03	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s03-sprint-backlog-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s03-sprint-backlog-v01.pdf	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-s03-20261013-sprint-planning-ata-v01.pdf
Sprint 04	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m3-s04-sprint-backlog-v01.pdf	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.03-reunioes-de-grupo/m3-s04-20261020-sprint-planning-ata-v01.pdf

TAREFAS PLANEADAS

Transcreva os dados mínimos de cada tarefa a partir do Sprint Backlog aprovado. Cada Issue é registada uma única vez, no Sprint em que recebeu o orçamento e as atribuições iniciais. As transferências posteriores não alteram este mapa.

Sprint	Issue	Tarefa	Orçamento da tarefa	Executor inicialmente atribuído	PExe	Revisor inicialmente atribuído	PRev	Auditor inicialmente atribuído	PAud
Sprint 03	I058	Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API	50	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30	André Filipe Moreira Mesquita	15	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5
Sprint 03	I060	Escrever o script de criação do esquema da base de dados	50	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	15	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5
Sprint 03	I027	Elaborar o Plano de Testes do Backend	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	18	André Filipe Moreira Mesquita	9	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3
Sprint 04	I059	Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core	50	Ivan Cristiano Silva Mendes	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5
Sprint 04	I061	Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18	André Filipe Moreira Mesquita	9	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3
Sprint 04	I062	Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18	Ivan Cristiano Silva Mendes	9	André Filipe Moreira Mesquita	3
Sprint 04	I063	Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003)	50	André Filipe Moreira Mesquita	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	15	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	5
Sprint 04	I067	Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010)	20	Ivan Cristiano Silva Mendes	12	André Filipe Moreira Mesquita	6	Gonçalo Magalhães Ribeiro	2
Sprint 04	I068	Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014)	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	18	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9	André Filipe Moreira Mesquita	3
Sprint 04	I069	Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018)	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18	André Filipe Moreira Mesquita	9	Ivan Cristiano Silva Mendes	3
Sprint 04	I071	Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022)	50	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	15	André Filipe Moreira Mesquita	5
Sprint 04	I073	Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025)	50	André Filipe Moreira Mesquita	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15	Ivan Cristiano Silva Mendes	5
Sprint 04	I091	Criar a infraestrutura dos testes de integração	50	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	15	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5
Sprint 04	I102	Criar a pipeline de compilação e testes do backend	50	Gonçalo Magalhães Ribeiro	30	André Filipe Moreira Mesquita	15	Ivan Cristiano Silva Mendes	5
Sprint 04	I028	Especificar os Testes Unitários do Backend	50	André Filipe Moreira Mesquita	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	15	Gonçalo Magalhães Ribeiro	5
Sprint 04	I030	Especificar os Testes de Integração do Backend	50	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	15	André Filipe Moreira Mesquita	5
Sprint 04	I064	Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002)	20	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6	André Filipe Moreira Mesquita	2

TAREFAS PLANEADAS									
Transcreva os dados mínimos de cada tarefa a partir do Sprint Backlog aprovado. Cada Issue é registada uma única vez, no Sprint em que recebeu o orçamento e as atribuições iniciais. As transferências posteriores não alteram este mapa.									
Sprint	**Issue**	**Tarefa**	**Orçamento da tarefa**	**Executor inicialmente atribuído**	**PExe**	**Revisor inicialmente atribuído**	**PRev**	**Auditor inicialmente atribuído**	**PAud**
Sprint 04	I065	Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006)	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18	Ivan Cristiano Silva Mendes	9	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3
Sprint 04	I066	Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008)	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	18	André Filipe Moreira Mesquita	9	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	3
Sprint 04	I070	Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020)	20	André Filipe Moreira Mesquita	12	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2
Sprint 04	I072	Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024)	20	Gonçalo Magalhães Ribeiro	12	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	6	Ivan Cristiano Silva Mendes	2
Sprint 04	I074	Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027)	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18	André Filipe Moreira Mesquita	9	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3
Sprint 04	I075	Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029)	20	Ivan Cristiano Silva Mendes	12	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6	André Filipe Moreira Mesquita	2
Sprint 04	I077	Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032)	50	André Filipe Moreira Mesquita	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	15	Ivan Cristiano Silva Mendes	5
Sprint 04	I098	Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes	30	Ivan Cristiano Silva Mendes	18	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3
Sprint 04	I101	Configurar a análise estática e o quality gate do backend	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	18	Gonçalo Magalhães Ribeiro	9	Ivan Cristiano Silva Mendes	3

Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES**
Num. de Identificação: 15482845
Data: 2026.10.21 21:57:57+01'00'

Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**
Num. de Identificação: 30937691
Data: 2026.10.21 21:52:23+01'00'

Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**
Num. de Identificação: 30559150
Data: 2026.10.21 21:46:57+01'00'