LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

ATA DE SPRINT PLANNING

Grupo	Grupo 08
Projeto	Gestão de Clínica Veterinária
Milestone de Entrega	M4
Sprint a iniciar	Sprint 06

1. Identificação da reunião, sessões realizadas e quórum

Convocatória original	m4-s06-20261107-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf

Sessão	Convocatória	Data, hora e local	Presentes	Quórum aplicável	Quórum verificado	Resultado e fundamento
Sessão inicial	m4-s06-20261107-sprint-planning-convocatoria-v01.pdf	2026-11-07 20:00 Microsoft Teams — https://teams.microsoft.com/meet/341497679834968?p=OISD3E8vnSYm8YreX4	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	3	Sim	Sessão válida; estavam presentes os quatro elementos do grupo. Convocatória enviada a 2026-11-07 às 17:00 (3 horas de antecedência), com antecedência reduzida ao abrigo da flexibilização comunicada pelo docente e por decisão do grupo. A reunião realizou-se depois do encerramento do Backlog Refinement de 2026-11-07.

2. Participantes e presenças

Nome	Número de aluno	Função na reunião	Sessão inicial	Sessão remarcada
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Elemento do grupo	Presente	Não aplicável
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Secretário do Sprint 05	Presente	Não aplicável
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Líder do grupo	Presente	Não aplicável

3. Abertura e ordem de trabalhos

Em 2026-11-07 20:00, Ivan Cristiano Silva Mendes, na qualidade de Líder do grupo, declarou aberta a reunião. Gonçalo Magalhães Ribeiro, Secretário do Sprint 05 em funções até à designação do Secretário do Sprint 06, confirmou a presença dos quatro elementos, a existência de quórum (3 elementos) e a ordem de trabalhos constante da convocatória:

1. Verificar o quórum aplicável e confirmar a ordem de trabalhos.
2. Analisar e aprovar um objetivo concreto e verificável para o Sprint 06.
3. Confirmar quais das tarefas aprovadas como Ready no Backlog Refinement de 2026-11-07 são elegíveis e serão selecionadas para o Sprint 06.
4. Aprovar a constituição do Sprint Backlog: manter sem alteração orçamento, parcelas, critérios, evidências e dependências aprovados; atribuir Executor, Revisor e Auditor; definir o prazo máximo do Executor e confirmar a localização do resultado esperado.
5. Designar o Secretário do Sprint 06 e confirmar a transmissão de modelos, pasta GitHub e registos pendentes pelo Secretário do Sprint 05.
6. Calcular e validar a Carga das Tarefas Planeadas de M4 após a incorporação das tarefas do Sprint 06 e confirmar QCTP ≤ 1,10.
7. Recapitular as decisões, confirmar o Sprint Backlog e o Mapa de Carga Planeada a congelar, ler e validar a minuta e encerrar a reunião.

4. Objetivo e duração do Sprint a iniciar

Sprint a iniciar	Sprint 06
Objetivo do Sprint	Iniciar os frontends da M4: criar as bases do frontend web (React e TypeScript) e da aplicação móvel (Kotlin e Jetpack Compose), implementar a autenticação nos dois e, no frontend web, a gestão de funcionários, da clínica e dos horários, de Clientes e pacientes, a disponibilidade e as Consultas e a agenda e o apoio à Consulta, e elaborar os Planos de Testes do Frontend Web e do Frontend Mobile.
Início	2026-11-07 20:00
Duração	Cinco dias, até ao Sprint Review de 2026-11-12 17:30 (prazo máximo dos Executores: 2026-11-10 17:30)

5. Constituição do Sprint Backlog

Issue	Tarefa	DoR	Pontos totais	Executor	Revisor	Auditor	Prazo máximo do Executor
I107	Criar a base do frontend web em React e TypeScript	Sim	50	Ivan Cristiano Silva Mendes 30 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 15 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 5 pontos	2026-11-10 17:30
I108	Implementar a autenticação e a gestão de sessão no frontend web (RF001–RF005)	Sim	30	Ivan Cristiano Silva Mendes 18 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 9 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 3 pontos	2026-11-10 17:30
I111	Implementar gestão de Clientes e contas de acesso no frontend web (RF010, RF011, RF053, RF054) (RF053 e RF054 excluídos — deliberação 5 do Backlog Refinement)	Sim	30	André Filipe Moreira Mesquita 18 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 9 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 3 pontos	2026-11-10 17:30
I112	Implementar a gestão de pacientes no frontend web (RF014–RF017)	Sim	30	André Filipe Moreira Mesquita 18 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 9 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 3 pontos	2026-11-10 17:30
I113	Implementar disponibilidade e gestão de Consultas no frontend web (RF020–RF023)	Sim	50	André Filipe Moreira Mesquita 30 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 15 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 5 pontos	2026-11-10 17:30
I120	Criar a base da aplicação móvel Android em Kotlin e Jetpack Compose	Sim	50	Ivan Cristiano Silva Mendes 30 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 15 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 5 pontos	2026-11-10 17:30
I121	Implementar a autenticação do Cliente na aplicação móvel (RF001–RF005)	Sim	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro 18 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 9 pontos	André Filipe Moreira Mesquita 3 pontos	2026-11-10 17:30
I043	Elaborar o Plano de Testes do Frontend Web	Sim	30	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 18 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 9 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 3 pontos	2026-11-10 17:30
I047	Elaborar o Plano de Testes do Frontend Mobile	Sim	30	Gonçalo Magalhães Ribeiro 18 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 9 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 3 pontos	2026-11-10 17:30
I109	Implementar a gestão de funcionários no frontend web (RF006–RF009)	Sim	50	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 30 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 15 pontos	Ivan Cristiano Silva Mendes 5 pontos	2026-11-10 17:30

Issue	Tarefa	DoR	Pontos totais	Executor	Revisor	Auditor	Prazo máximo do Executor
I110	Implementar gestão da clínica e dos horários no frontend web (RF012, RF013, RF019, RF055) (RF055 excluído — deliberação 5 do Backlog Refinement)	Sim	30	Ivan Cristiano Silva Mendes 18 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 9 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 3 pontos	2026-11-10 17:30
I114	Implementar agenda, chegada e apoio à Consulta no frontend web (RF024–RF027)	Sim	50	André Filipe Moreira Mesquita 30 pontos	Gonçalo Magalhães Ribeiro 15 pontos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira 5 pontos	2026-11-10 17:30

Os critérios de aceitação, as evidências esperadas, as verificações do Revisor, a checklist do Auditor, as dependências, as condições aplicáveis da Definition of Done, as referências e restantes elementos aprovados no Backlog Refinement permanecem integralmente documentados no Backlog de Projeto de origem e no respetivo PDF assinado. O Sprint Backlog identifica essa origem e regista de forma compacta o planeamento aprovado para o Sprint. O PDF assinado que congela a versão do Sprint Backlog faz parte integrante da presente ata e a sua aprovação abrange todos os campos nele reproduzidos. O PDF assinado do Backlog de Projeto de origem já foi ratificado no Backlog Refinement e é apenas referenciado nesta ata, não sendo novamente exportado nem assinado.

Backlog de Projeto — versão editável de origem (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m4-backlog-projeto-v04.xlsx
Backlog de Projeto de origem — PDF assinado no Backlog Refinement	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m4-backlog-projeto-v04.pdf
Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m4-s06-sprint-backlog-v01.xlsx
Sprint Backlog — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m4-s06-20261107-sprint-backlog-v01.pdf

6. Designação do Secretário do Sprint

Sprint	Sprint 06
Secretário designado	André Filipe Moreira Mesquita
Pontuação máxima	10 pontos

7. Equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas

Próximo Momento de Avaliação	m4
Sprints abrangidos pelo acumulado	Sprint 06
Mapa de Carga Planeada — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m4-mapa-carga-planeada-v04.xlsx
Mapa de Carga Planeada — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m4-20261107-mapa-carga-planeada-v04.pdf

Aluno	Execução	Revisão	Auditoria	Secretariado	CTP acumulada
André Filipe Moreira Mesquita	96	0	13	10	119
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	48	60	8	0	116
Gonçalo Magalhães Ribeiro	36	69	12	0	117
Ivan Cristiano Silva Mendes	96	9	13	0	118

Fórmula	Cálculo com os valores obtidos
$\mathrm{CTPmax} = \max(\mathrm{CTP1}, \ldots, \mathrm{CTPn})$	$\mathrm{CTPmax} = \max(119, 116, 117, 118) = 119$
$\mathrm{CTPmin} = \min(\mathrm{CTP1}, \ldots, \mathrm{CTPn})$	$\mathrm{CTPmin} = \min(119, 116, 117, 118) = 116$
$\mathrm{QCTP} = \mathrm{CTPmax} / \mathrm{CTPmin}$	$\mathrm{QCTP} = 119 / 116 = 1{,}0259\ldots \rightarrow 1{,}03$
$\mathrm{QCTP} \leq 1{,}10$	$1{,}03 \leq 1{,}10$
Conclusão	O equilíbrio da Carga das Tarefas Planeadas cumpre o limite máximo permitido.

Legenda: CTPi — Carga das Tarefas Planeadas acumulada do aluno i; n — número de alunos do grupo; CTPmax — maior carga planeada acumulada; CTPmin — menor carga planeada acumulada; QCTP — quociente utilizado para verificar o equilíbrio.

8. Deliberações, votações e ações resultantes

N.º	Matéria e deliberação	Registo da votação	Resultado	Ação resultante, responsável e prazo
1	Aprovar o objetivo e a duração do Sprint 06 nos termos da secção 4.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro regista a decisão na ata antes do encerramento da reunião.
2	Aprovar a constituição do Sprint Backlog do Sprint 06 com as 12 tarefas aprovadas como Ready no Backlog Refinement de 2026-11-07 (m4-s06-20261107-backlog-refinement-ata-v01.pdf), num total de 460 pontos, mantendo a pontuação, os critérios, as evidências e as dependências aprovados, atribuindo os responsáveis e fixando o prazo máximo dos Executores em 2026-11-10 17:30 e confirmando, para cada tarefa, o resultado esperado e a pasta de destino aprovados no Backlog de Projeto v04. As dependências entre Executores concentram-se nas bases de Ivan Cristiano Silva Mendes (I107 e I108 no web, I120 no mobile), que têm prioridade no início do Sprint; as restantes cadeias têm o mesmo Executor. Ivan Cristiano Silva Mendes é o Executor da I107 e da I120, por ser o autor do trabalho do commit 23d645e, e nenhum aluno revê ou audita trabalho seu (deliberação 4 da ata do Backlog Refinement). As I105 e I106 não integram este Sprint Backlog (deliberação 7 da mesma ata).	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro conclui o Sprint Backlog em formato XLSX, exporta o respetivo PDF e prepara ambos para validação e assinatura (2026-11-07).
3	Designar André Filipe Moreira Mesquita como Secretário do Sprint 06.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	André Filipe Moreira Mesquita assume o Secretariado do Sprint 06; Gonçalo Magalhães Ribeiro, Secretário do Sprint 05, entrega-lhe os modelos de atas, a pasta no GitHub (ramo docs/s06) e o estado dos registos pendentes, ficando a transmissão registada nesta ata.
4	Validar o equilíbrio acumulado da Carga das Tarefas Planeadas apresentado na secção 7 (QCTP = 1,03).	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro associa o Mapa de Carga Planeada m4 v04 (XLSX e PDF) à ata antes da assinatura (2026-11-07).
5	Aprovar a Grelha de Rotação de Papéis v05, atualizada no fecho desta reunião com o Sprint 05 concluído e o Sprint 06, produzida sem Issue como registo de reunião (deliberação 6 da ata m4-s06-20261107-backlog-refinement-ata-v01.pdf). Os papéis do Sprint 06 não criam repetições imediatas nem reutilizações antecipadas das combinações de Revisor e Auditor por Executor.	André Filipe Moreira Mesquita: a favor; Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira: a favor; Gonçalo Magalhães Ribeiro: a favor; Ivan Cristiano Silva Mendes: a favor. Sem impedimentos.	Aprovada por unanimidade.	Gonçalo Magalhães Ribeiro associa a Grelha v05 (XLSX e PDF) à ata antes da assinatura (2026-11-07).

9. Anexos

N.º	Descrição	Anexo	Assinatura digital confirmada
1	Sprint Backlog — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m4-s06-sprint-backlog-v01.xlsx	Não aplicável
2	Sprint Backlog — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m4-s06-20261107-sprint-backlog-v01.pdf	Sim
3	Mapa de Carga Planeada — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m4-mapa-carga-planeada-v04.xlsx	Não aplicável
4	Mapa de Carga Planeada — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m4-20261107-mapa-carga-planeada-v04.pdf	Sim
5	Grelha de Rotação de Papéis — versão editável (XLS/XLSX)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m4-grelha-rotacao-papeis-v05.xlsx	Não aplicável
6	Grelha de Rotação de Papéis — versão congelada (PDF)	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo/m4-20261107-grelha-rotacao-papeis-v05.pdf	Sim

10. Encerramento, aprovação e assinaturas

Não existindo outros assuntos a tratar, Ivan Cristiano Silva Mendes declarou encerrada a reunião em 2026-11-08 às 00:10. A presente ata e os documentos identificados como partes integrantes foram lidos e aprovados pelos alunos presentes, seguindo-se a sua assinatura digital nos termos previstos no Regulamento de Funcionamento da Unidade Curricular.

Nome	Número de aluno	Declaração	Assinatura digital

Nome	Número de aluno	Declaração	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	8220764	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.11.08 00:39:13+00'00'
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	8240293	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.11.08 00:40:38+00'00'
Gonçalo Magalhães Ribeiro	8250466	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.11.08 00:31:32+00'00'
Ivan Cristiano Silva Mendes	8220390	Li, aprovei e assino.	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.11.08 00:37:48+00'00'