MAPA DE PONTUAÇÃO INDIVIDUAL

RESUMO CALCULADO — este mapa sustenta os resultados apreciados nos Sprint Reviews e os valores acumulados utilizados no fecho do Momento de Avaliação. Preencha os campos amarelos e a folha «Detalhe da Pontuação»; não altere as células azuis.

IDENTIFICAÇÃO DO MOMENTO DE AVALIAÇÃO

Momento de Avaliação	m1+m2
Sprints abrangidos	Sprint 01
Número de alunos considerado — n	4
Referência da autorização para n diferente de 4	Não aplicável — n = 4
Orçamento Total do Grupo — B_T	320.00
Total de Pontos Efetivamente Obtidos do grupo	320.00

RESUMO POR ALUNO

Aluno	PEO Executor	PEO Revisor	PEO Auditor	PEO Secretário	P_i	IB_i	NI_i
André Filipe Moreira Mesquita	60.00	18.00	3.00	0.00	81.00	20.25	20.00
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	24.00	0.00	6.00	10.00	40.00	10.00	10.00
Gonçalo Magalhães Ribeiro	48.00	18.00	3.00	0.00	69.00	17.25	17.25
Ivan Cristiano Silva Mendes	54.00	57.00	19.00	0.00	130.00	32.50	20.00
Grupo	**186.00**	**93.00**	**31.00**	**10.00**	**320.00**		

FÓRMULAS APLICADAS

Fórmula	Resultado calculado	Leitura do exemplo
P_i = Σ PEO_i	81.00	P_A no Momento de Avaliação
IB_i = (20 × n × P_i) / B_T	20.25	IB_A antes do limite máximo
NI_i = min(20; IB_i)	20.00	NI_A depois da aplicação do limite máximo

RESULTADOS POR SPRINT

Sprint	André Filipe Moreira Mesquita	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Ivan Cristiano Silva Mendes	Total do Sprint
S01	81.00	40.00	69.00	130.00	320.00
Total do Momento de Avaliação	**81.00**	**40.00**	**69.00**	**130.00**	**320.00**

DETALHE DA PONTUAÇÃO

PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa do Sprint Backlog formalmente aprovada antes da reunião, incluindo todas as transferências ocorridas. Os campos amarelos são editáveis; os campos azuis são calculados.

SPRINTS E FONTES DOCUMENTAIS

Sprint	Sprint Backlog vigente — versão editável (XLS/XLSX)	Sprint Backlog vigente — PDF assinado
S01	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.xlsx	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.pdf

LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL

Sprint	Issue	Tarefa	Aluno	Papel	Orçamento da tarefa	Origem da parcela	PMI	Referência da transferência	PC	PR	PMR	Categoria de qualidade aprovada	Q
S01	I001	Elaborar Proposta de Sistema	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Executor	50.00	Atribuição inicial	30.00	Não Aplicável	0.00	0.00	30.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%
S01	I001	Elaborar Proposta de Sistema	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	50.00	Atribuição inicial	15.00	Não Aplicável	0.00	0.00	15.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%
S01	I001	Elaborar Proposta de Sistema	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	50.00	Atribuição inicial	5.00	Não Aplicável	0.00	0.00	5.00	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
S01	I002	Elaborar Declaração de Âmbito	André Filipe Moreira Mesquita	Executor	50.00	Atribuição inicial	30.00	Não Aplicável	0.00	0.00	30.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%
S01	I002	Elaborar Declaração de Âmbito	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	50.00	Atribuição inicial	15.00	Não Aplicável	0.00	0.00	15.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%
S01	I002	Elaborar Declaração de Âmbito	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	50.00	Atribuição inicial	5.00	Não Aplicável	0.00	0.00	5.00	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
S01	I003	Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	30.00	Atribuição inicial	18.00	Não Aplicável	0.00	0.00	18.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%
S01	I003	Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	30.00	Atribuição inicial	9.00	Não Aplicável	0.00	0.00	9.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%
S01	I003	Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Auditor	30.00	Atribuição inicial	3.00	Não Aplicável	0.00	0.00	3.00	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
S01	I004	Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	10.00	Atribuição inicial	6.00	Não Aplicável	0.00	0.00	6.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%
S01	I004	Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA	André Filipe Moreira Mesquita	Revisor	10.00	Atribuição inicial	3.00	Não Aplicável	0.00	0.00	3.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%

Sprint	Issue	Tarefa	Aluno	Papel	Orçamento da tarefa	Origem da parcela	PMI	Referência da transferência	PC	PR	PMR	Categoria de qualidade aprovada	Q
S01	I004	Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	10.00	Atribuição inicial	1.00	Não Aplicável	0.00	0.00	1.00	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
S01	I005	Elaborar Regulamento Interno do Grupo	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	30.00	Atribuição inicial	18.00	Não Aplicável	0.00	0.00	18.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%
S01	I005	Elaborar Regulamento Interno do Grupo	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	30.00	Atribuição inicial	9.00	Não Aplicável	0.00	0.00	9.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%
S01	I005	Elaborar Regulamento Interno do Grupo	André Filipe Moreira Mesquita	Auditor	30.00	Atribuição inicial	3.00	Não Aplicável	0.00	0.00	3.00	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
S01	I006	Elaborar Plano de Qualidade do Processo	André Filipe Moreira Mesquita	Executor	50.00	Atribuição inicial	30.00	Não Aplicável	0.00	0.00	30.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%
S01	I006	Elaborar Plano de Qualidade do Processo	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	50.00	Atribuição inicial	15.00	Não Aplicável	0.00	0.00	15.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%
S01	I006	Elaborar Plano de Qualidade do Processo	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	50.00	Atribuição inicial	5.00	Não Aplicável	0.00	0.00	5.00	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
S01	I007	Elaborar Definition of Ready	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	20.00	Atribuição inicial	12.00	Não Aplicável	0.00	0.00	12.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%
S01	I007	Elaborar Definition of Ready	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	20.00	Atribuição inicial	6.00	Não Aplicável	0.00	0.00	6.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%
S01	I007	Elaborar Definition of Ready	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	20.00	Atribuição inicial	2.00	Não Aplicável	0.00	0.00	2.00	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
S01	I008	Elaborar Definition of Done	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	20.00	Atribuição inicial	12.00	Não Aplicável	0.00	0.00	12.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%
S01	I008	Elaborar Definition of Done	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	20.00	Atribuição inicial	6.00	Não Aplicável	0.00	0.00	6.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%
S01	I008	Elaborar Definition of Done	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	20.00	Atribuição inicial	2.00	Não Aplicável	0.00	0.00	2.00	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
S01	I009	Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Executor	30.00	Atribuição inicial	18.00	Não Aplicável	0.00	0.00	18.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%
S01	I009	Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos	André Filipe Moreira Mesquita	Revisor	30.00	Atribuição inicial	9.00	Não Aplicável	0.00	0.00	9.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%
S01	I009	Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Auditor	30.00	Atribuição inicial	3.00	Não Aplicável	0.00	0.00	3.00	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
S01	I010	Preparar Grelha de Rotação de Papéis	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	20.00	Atribuição inicial	12.00	Não Aplicável	0.00	0.00	12.00	Aceite sem correções obrigatórias	100%
S01	I010	Preparar Grelha de Rotação de Papéis	André Filipe Moreira Mesquita	Revisor	20.00	Atribuição inicial	6.00	Não Aplicável	0.00	0.00	6.00	Revisão completa, correta e sustentada por evidências	100%
S01	I010	Preparar Grelha de Rotação de Papéis	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	20.00	Atribuição inicial	2.00	Não Aplicável	0.00	0.00	2.00	Auditoria completa antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final	100%
S01		Secretário de Sprint 01	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Secretário	10.00	Secretariado	10.00	Não Aplicável	0.00	0.00	10.00	Trabalho completo e correto	100%

DETALHE DA PONTUAÇÃO

PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa d

SPRINTS E FONTES DOCUMENTAIS

Sprint	Sprint Backlog vigente — versão editável (XLS/XLSX)
S01	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.xlsx

LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL

Sprint	Issue	Tarefa	Aluno	Papel	Fundamento e evidência	Classificação atribuída por	PQ	Prazo aplicável	Data e hora de conclusão	Atraso imputável em horas
S01	I001	Elaborar Proposta de Sistema	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	Ivan Cristiano Silva Mendes	30.00	2026-09-28 00:00	2026-09-22 10:30	0.00
S01	I001	Elaborar Proposta de Sistema	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação.	Ivan Cristiano Silva Mendes	15.00	2026-09-28 00:00	2026-09-22 10:30	0.00
S01	I001	Elaborar Proposta de Sistema	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências.	Não Aplicável - O auditor não participa da própria classificação.	5.00	2026-09-28 00:00	2026-09-22 10:30	0.00
S01	I002	Elaborar Declaração de Âmbito	André Filipe Moreira Mesquita	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	Ivan Cristiano Silva Mendes	30.00	2026-09-28 00:00	2026-09-22 16:34	0.00
S01	I002	Elaborar Declaração de Âmbito	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação.	Ivan Cristiano Silva Mendes	15.00	2026-09-28 00:00	2026-09-22 16:34	0.00
S01	I002	Elaborar Declaração de Âmbito	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências.	Não Aplicável - O auditor não participa da própria classificação.	5.00	2026-09-28 00:00	2026-09-22 16:34	0.00
S01	I003	Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18.00	2026-09-28 00:00	2026-09-24 18:44	0.00
S01	I003	Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	2026-09-28 00:00	2026-09-24 18:44	0.00
S01	I003	Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Auditor	Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências.	Não Aplicável - O auditor não participa da própria classificação.	3.00	2026-09-28 00:00	2026-09-24 18:44	0.00
S01	I004	Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	André Filipe Moreira Mesquita	6.00	2026-09-28 00:00	2026-09-25 11:31	0.00
S01	I004	Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA	André Filipe Moreira Mesquita	Revisor	Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	3.00	2026-09-28 00:00	2026-09-25 11:31	0.00

Sprint	Issue	Tarefa	Aluno	Papel	Fundamento e evidência	Classificação atribuída por	PQ	Prazo aplicável	Data e hora de conclusão	Atraso imputável em horas
S01	I004	Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências.	Não Aplicável - O auditor não participa da própria classificação.	1.00	2026-09-28 00:00	2026-09-25 11:31	0.00
S01	I005	Elaborar Regulamento Interno do Grupo	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	Gonçalo Magalhães Ribeiro	18.00	2026-09-28 00:00	2026-09-24 12:22	0.00
S01	I005	Elaborar Regulamento Interno do Grupo	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação.	André Filipe Moreira Mesquita	9.00	2026-09-28 00:00	2026-09-24 12:22	0.00
S01	I005	Elaborar Regulamento Interno do Grupo	André Filipe Moreira Mesquita	Auditor	Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências.	Não Aplicável - O auditor não participa da própria classificação.	3.00	2026-09-28 00:00	2026-09-24 12:22	0.00
S01	I006	Elaborar Plano de Qualidade do Processo	André Filipe Moreira Mesquita	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	Ivan Cristiano Silva Mendes	30.00	2026-09-28 00:00	2026-09-25 17:43	0.00
S01	I006	Elaborar Plano de Qualidade do Processo	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação.	Ivan Cristiano Silva Mendes	15.00	2026-09-28 00:00	2026-09-25 17:43	0.00
S01	I006	Elaborar Plano de Qualidade do Processo	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências.	Não Aplicável - O auditor não participa da própria classificação.	5.00	2026-09-28 00:00	2026-09-25 17:43	0.00
S01	I007	Elaborar Definition of Ready	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	Ivan Cristiano Silva Mendes	12.00	2026-09-28 00:00	2026-09-25 17:09	0.00
S01	I007	Elaborar Definition of Ready	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação.	Ivan Cristiano Silva Mendes	6.00	2026-09-28 00:00	2026-09-25 17:09	0.00
S01	I007	Elaborar Definition of Ready	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências.	Não Aplicável - O auditor não participa da própria classificação.	2.00	2026-09-28 00:00	2026-09-25 17:09	0.00
S01	I008	Elaborar Definition of Done	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	Ivan Cristiano Silva Mendes	12.00	2026-09-28 00:00	2026-09-25 17:27	0.00
S01	I008	Elaborar Definition of Done	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação.	Ivan Cristiano Silva Mendes	6.00	2026-09-28 00:00	2026-09-25 17:27	0.00
S01	I008	Elaborar Definition of Done	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências.	Não Aplicável - O auditor não participa da própria classificação.	2.00	2026-09-28 00:00	2026-09-25 17:27	0.00
S01	I009	Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	André Filipe Moreira Mesquita	18.00	2026-09-28 00:00	2026-09-25 17:05	0.00
S01	I009	Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos	André Filipe Moreira Mesquita	Revisor	Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação.	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	9.00	2026-09-28 00:00	2026-09-25 17:05	0.00
S01	I009	Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Auditor	Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências.	Não Aplicável - O auditor não participa da própria classificação.	3.00	2026-09-28 00:00	2026-09-25 17:05	0.00
S01	I010	Preparar Grelha de Rotação de Papéis	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	O modelo ficou utilizável sem necessidade de correções;	André Filipe Moreira Mesquita	12.00	2026-09-28 00:00	2026-09-25 17:45	0.00
S01	I010	Preparar Grelha de Rotação de Papéis	André Filipe Moreira Mesquita	Revisor	Revisão completa, com verificações e evidências suficientes para sustentar a aceitação.	Gonçalo Magalhães Ribeiro	6.00	2026-09-28 00:00	2026-09-25 17:45	0.00
S01	I010	Preparar Grelha de Rotação de Papéis	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	Auditoria concluída antes do Sprint Review, incluindo a confirmação final das evidências.	Não Aplicável - O auditor não participa da própria classificação.	2.00	2026-09-28 00:00	2026-09-25 17:45	0.00
S01		Secretário de Sprint 01	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Secretário	Secretariado concluído; Trabalho completo e correto;	André Filipe Moreira Mesquita; Gonçalo Magalhães Ribeiro; Ivan Cristiano Silva Mendes	10.00	2026-09-28 00:00	2026-09-25 17:45	0.00

DETALHE DA PONTUAÇÃO

PREENCHIMENTO PRINCIPAL — prepare este mapa como suporte ao Sprint Review. Use a última versão cumulativa d

SPRINTS E FONTES DOCUMENTAIS

Sprint	Sprint Backlog vigente — versão editável (XLS/XLSX)
S01	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.04-backlog-de-projeto/m1-s01-sprint-backlog-v01.xlsx

LINHAS DE PONTUAÇÃO POR SPRINT, ISSUE, ALUNO E PAPEL

Sprint	Issue	Tarefa	Aluno	Papel	Penalização por atraso	A	Perda por qualidade	PEO não arredondado	Perda por atraso	PEO
S01	I001	Elaborar Proposta de Sistema	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Executor	Sem atraso	0%	0.00	30.00	0.00	30.00
S01	I001	Elaborar Proposta de Sistema	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	Sem atraso	0%	0.00	15.00	0.00	15.00
S01	I001	Elaborar Proposta de Sistema	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	Sem atraso	0%	0.00	5.00	0.00	5.00
S01	I002	Elaborar Declaração de Âmbito	André Filipe Moreira Mesquita	Executor	Sem atraso	0%	0.00	30.00	0.00	30.00
S01	I002	Elaborar Declaração de Âmbito	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	Sem atraso	0%	0.00	15.00	0.00	15.00
S01	I002	Elaborar Declaração de Âmbito	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	Sem atraso	0%	0.00	5.00	0.00	5.00
S01	I003	Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA)	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	Sem atraso	0%	0.00	18.00	0.00	18.00
S01	I003	Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA)	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	Sem atraso	0%	0.00	9.00	0.00	9.00
S01	I003	Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA)	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Auditor	Sem atraso	0%	0.00	3.00	0.00	3.00
S01	I004	Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	Sem atraso	0%	0.00	6.00	0.00	6.00
S01	I004	Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA	André Filipe Moreira Mesquita	Revisor	Sem atraso	0%	0.00	3.00	0.00	3.00

Sprint	Issue	Tarefa	Aluno	Papel	Penalização por atraso	A	Perda por qualidade	PEO não arredondado	Perda por atraso	PEO
S01	I004	Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	Sem atraso	0%	0.00	1.00	0.00	1.00
S01	I005	Elaborar Regulamento Interno do Grupo	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	Sem atraso	0%	0.00	18.00	0.00	18.00
S01	I005	Elaborar Regulamento Interno do Grupo	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Revisor	Sem atraso	0%	0.00	9.00	0.00	9.00
S01	I005	Elaborar Regulamento Interno do Grupo	André Filipe Moreira Mesquita	Auditor	Sem atraso	0%	0.00	3.00	0.00	3.00
S01	I006	Elaborar Plano de Qualidade do Processo	André Filipe Moreira Mesquita	Executor	Sem atraso	0%	0.00	30.00	0.00	30.00
S01	I006	Elaborar Plano de Qualidade do Processo	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	Sem atraso	0%	0.00	15.00	0.00	15.00
S01	I006	Elaborar Plano de Qualidade do Processo	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	Sem atraso	0%	0.00	5.00	0.00	5.00
S01	I007	Elaborar Definition of Ready	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	Sem atraso	0%	0.00	12.00	0.00	12.00
S01	I007	Elaborar Definition of Ready	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	Sem atraso	0%	0.00	6.00	0.00	6.00
S01	I007	Elaborar Definition of Ready	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	Sem atraso	0%	0.00	2.00	0.00	2.00
S01	I008	Elaborar Definition of Done	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Executor	Sem atraso	0%	0.00	12.00	0.00	12.00
S01	I008	Elaborar Definition of Done	Ivan Cristiano Silva Mendes	Revisor	Sem atraso	0%	0.00	6.00	0.00	6.00
S01	I008	Elaborar Definition of Done	Ivan Cristiano Silva Mendes	Auditor	Sem atraso	0%	0.00	2.00	0.00	2.00
S01	I009	Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Executor	Sem atraso	0%	0.00	18.00	0.00	18.00
S01	I009	Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos	André Filipe Moreira Mesquita	Revisor	Sem atraso	0%	0.00	9.00	0.00	9.00
S01	I009	Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Auditor	Sem atraso	0%	0.00	3.00	0.00	3.00
S01	I010	Preparar Grelha de Rotação de Papéis	Ivan Cristiano Silva Mendes	Executor	Sem atraso	0%	0.00	12.00	0.00	12.00
S01	I010	Preparar Grelha de Rotação de Papéis	André Filipe Moreira Mesquita	Revisor	Sem atraso	0%	0.00	6.00	0.00	6.00
S01	I010	Preparar Grelha de Rotação de Papéis	Gonçalo Magalhães Ribeiro	Auditor	Sem atraso	0%	0.00	2.00	0.00	2.00
S01		Secretário de Sprint 01	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	Secretário	Sem atraso	0%	0.00	10.00	0.00	10.00

Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**
Num. de Identificação: 30937691
Data: 2026.10.02 23:27:46+01'00'

Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**
Num. de Identificação: 30559150
Data: 2026.10.02 23:29:25+01'00'

Assinado por: **Ivan Cristiano Silva Mendes**
Num. de Identificação: 15482845
Data: 2026.10.02 23:58:53+01'00'

Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita**
Num. de Identificação: 30535965
Data: 2026.10.03 00:07:15+01'00'